

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

I.sz. módosítás

egyrésztől a

Szentendre Város Önkormányzat

2000 Szentendre, Városház tér 3.

Adószám: 15731292-2-13

KSH statisztikai számjel: 15731292-8411-321-13

Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 731290

Képviseli: Verseghi-Nagy Miklós polgármester

Pénzforgalmi számlaszám: 11784009-15731292

elektronikus építési napló alkalmazás használatához szükséges naplóügyszám-jel:

a továbbiakban "Megrendelő" másrésztől a

cégnév: **Hajóka Kft.**

Székhely: 3356 Kompolt, Sport utca 2.

Képviseli: Hajóka István

Cégjegyzékszám: 10-09-033578

Nyilvántartó cégbíróság: Egri Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 24175133-2-10

Pénzforgalmi számlaszám: 11739009-21051128-00000000

Telefon: +36-70-360-8058

E-mail: hajoka.kaiser@gmail.com

Fax: -

Beruházásért Felelős Műszaki Vezető: Farkas Erzsébet

a továbbiakban "Vállalkozó"

(a Megrendelő és a Vállalkozó a továbbiakban együttesen: "Felek"; külön-külön: "Fél") között az alufrott napon és helyen az alábbi tartalommal.

1./ ELŐZMÉNYEK:

Felek Vállalkozási Szerződést kötöttek 2018. július 26-án Szentendre, Galamb utca burkolat felújítása kivitelezésére. Az aláírt szerződés hatályba lépett, a munkálatok megkezdődtek.

2./ SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS INDOKOLÁSA:

Tekintettel arra, hogy a kivitelezés során kiderült, hogy további anyagpótlás nélkül nem lehet a felületet megfelelően előkészíteni az aszfaltozás számára, így a teljes útfelületre kiegyenlítő réteg felhordása válik szükségessé. A pótmunka megrendelése az eredeti kivitelezési határidőt nem befolyásolja.

3./ SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS TARTALMA**KORÁBBI SZÖVEGRÉSZ:****7./ VÁLLALKOZÁSI DÍJ**

A Felek jelen szerződés ellenértékéért átalánydíjat állapítanak meg. A vállalkozói díj: nettó **4.621.095.- Ft** + 27% ÁFA. A szerződés és a kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF).

Árajánlat a szerződés melléklete.

A Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződésben végleges vállalkozási díjat határoz meg, azt a szerződéskötéshez és a vállalkozási díj meghatározásához szükséges valamennyi információ, tény és körülmény figyelembevételével, az építési helyszínek ismeretében állapította meg.

1

u

A vállalkozási díj magában foglalja a Vállalkozónak a jelen szerződés tárgyát képező építéssel kapcsolatos valamennyi költségét (különösen, de nem kizárólagosan az anyagok, alkatrészek, berendezések és technológiák, munkadíjak, valamint az eredmény elérése érdekében tett szükséges egyéb ráfordítások) és tisztességes hasznát is.

A Vállalkozó a vállalkozási díjért mindazokat a szolgáltatásokat köteles nyújtani, amelyek a szerződésszerű teljesítéshez, a rendeltetésszerű használathoz szükségesek. A vállalkozási díj csak Megrendelő által hatályos jogszabályok alapján előzetesen, írásban megrendelt pótmunkák elvégzésére hivatkozással, a Felek erre vonatkozó előzetes, írásos megállapodásának megfelelően módosítható.

MÓDOSÍTOTT SZÖVEGRÉSZ (FÉLKÖVÉR BETŰTÍPUSAL JELEZVE A VÁLTOZÁS):

7./ VÁLLALKOZÁSI DÍJ

A Felek jelen szerződés ellenértékéért átalánydíjat állapítanak meg. A vállalkozói díj: nettó **5.121.095.- Ft + 27% ÁFA**. A szerződés és a kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF).

Árajánlat a **szerződés-módosítás** melléklete.

A Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződésben végleges vállalkozási díjat határoz meg, azt a szerződéskötéshez és a vállalkozási díj meghatározásához szükséges valamennyi információ, tény és körülmény figyelembevételével, az építési helyszínek ismeretében állapította meg.

A vállalkozási díj magában foglalja a Vállalkozónak a jelen szerződés tárgyát képező építéssel kapcsolatos valamennyi költségét (különösen, de nem kizárólagosan az anyagok, alkatrészek, berendezések és technológiák, munkadíjak, valamint az eredmény elérése érdekében tett szükséges egyéb ráfordítások) és tisztességes hasznát is.

A Vállalkozó a vállalkozási díjért mindazokat a szolgáltatásokat köteles nyújtani, amelyek a szerződésszerű teljesítéshez, a rendeltetésszerű használathoz szükségesek. A vállalkozási díj csak Megrendelő által hatályos jogszabályok alapján előzetesen, írásban megrendelt pótmunkák elvégzésére hivatkozással, a Felek erre vonatkozó előzetes, írásos megállapodásának megfelelően módosítható.

4./ EGYÉB RENDELKEZÉSEK:



Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés jelen szerződés módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Felek a jelen szerződés módosítást áttanulmányozása, értelmezése és megértése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.

Mellékletek:

- Árajánlat


Szentendre, 2018. szeptember „13.....”

V. N.  
 Verseghegyi Nagy Miklós polgármester
 dr. Gerendás Gábor jegyző
 Szentendre Város Önkormányzata

Hajóka Kft.
 3356 Komló, Sport u. 2.
 Asz.: 241 75133-2-10
 Cg.: 10-08-03578

Hajóka István
 ügyvezető
 Hajóka Kft.

Penztáji ellenjegyzés
 W 2018 SZEPT 13.

Jogi ellenjegyzés


Szentendre
Galamb utca útfelújítás
 - aszfalt pályaburkolathoz - pótmunkára vonatkozó áraján

Fsz.	Munkanemek	Mennyiség	Egység	Anyag
11	0-3cm vastagságú, mártaszfalt anyagú, kiegyenlítő réteg	762	m2	400 000
Összesen:				
AFA:				
Mindösszesen:				

Szentendre, 2018 .09.03

Műszaki tartalom

190 fm hosszban 4,00 fm szélességben egy rétegű mártaszfaltos kiegyenlítés

lat

Díj	Anyag+Díj
100 000	500 000
	500 000
	135 000
	635 000

Hajóka Kft.
 3356 Kompart, Sport u. 2.
 Asz.: 24 75133-2-10
 Cg.: 10-09-03578

☉ 6

41

