

# KEHOP-5.2.9-16 - Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára

## Gödöllő középületeinek energetikai felújítása a KEHOP 5.2.9. kódszámú pályázat keretében

### Támogatást igénylő alapadatai

Támogatást igénylő teljes neve:

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Támogatást igénylő rövidített neve (amennyiben releváns):

Gazdálkodási formakód:

321 - Helyi önkormányzat

Adószám (8-1-2 karakter):

15731261-2-13

Statisztikai szám:

15731261841132113

Törzskönyvi nyilvántartási szám / PIR azonosító (kölségvetési szervezetek)

731267

Minősítési kód:

Nonprofit szervezet államháztartáson belül

Hatályos TEÁOR besorolás

TEAOR 2008

Főtevékenység TEÁOR '03 száma

Nincs kiválasztva

Főtevékenység TEÁOR '08 száma

84.11 - Általános közigazgatás

A támogatást igénylő a gazdálkodási formakódja alapján átláthatósági szempontból törvény erejénél fogva átlátható szervezet, vagy egyéni vállalkozó, egyéni cég

I. Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek

ÁFA levonási jog:

C - A támogatást igénylő alanya az ÁFA-nak, de a támogatási kérelemben megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog nem illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. (Bruttó)

# Támogatást igénylő cím adatai

Támogatást igénylő neve:

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

## A támogatást igénylő székhelye:

Ország:

Magyarország

Helység

Gödöllő

Irányítószám

2100

Régio

Közép-Magyarország

Megye

Pest

Kistérség

Gödöllői

Járás

Gödöllői

Közterület:

Szabadság tér

Házzám:

7.

Helyrajzi szám:

## A támogatást igénylő postacíme:

Helység

Gödöllő

Irányítószám

2100

Régio

Közép-Magyarország

Megye

Pest

Kistérség

Gödöllői

Járás

Gödöllői

Közterület:

Szabadság tér

Házzám:

7.

Helyrajzi szám:

Postafiók irányítószám:

2100

Postafiók:

385

## Képviselők adatai

### Képviselő adatai

Név:

Pelyhe József

Képviselési jog:

Önálló

Beosztás:

alpolgármester

Telefon:

0628 529 189

Telefon (mobil):

Fax:

E-mail:

pmh@godollo.hu

## Képviselők adatai

### Képviselő adatai

Név:

Dr. Gémesi György

Képviselési jog:

Önálló

Beosztás:

polgármester

Telefon:

0628 529 189

Telefon (mobil):

Fax:

E-mail:

pmh@godollo.hu

## Kapcsolattartó adatai

### Kapcsolattartó adatai

Név:

Kovács Gergő Péter

Beosztás:

fejlesztési csoportvezető

Telefon:

Telefon (mobil):

0670 514 58 54

Fax:

E-mail:

kovacs.gergo@godollo.hu

# Projekt adatok

## Projekt adatok

A projekt címe:

Gödöllő középületeinek energetikai felújítása a KEHOP 5.2.9. kódszámú pályázat keretében

A projekt megvalósításának tervezett kezdete:

2016.10.31.  
00:00:00

A projekt megvalósítás tervezett fizikai befejezése:

2017.09.30.  
00:00:00

## Projekt részletes bemutatása

### Részletes szakmai tartalom

Kérjük, mutassa be a fejlesztés részletes szakmai tartalmát!

A projekt keretein belül lehetőség nyílik az épületek fenntartási költségeinek valamint ÜHG kibocsátásainak csökkentésére, mindamellett, hogy jelentős komfortérzet-növekedés is elérhető. A megvalósítandó épületek felújítása, energetikai korszerűsítése nem engedélyköteles tevékenység, az épület nem műemlék. Az építészeti hatósági szolgáltatásról szóló 312/2013. (XI.8.) Korm. rendelet 1. mellékletének 1. pontja alapján az engedély nélkül végezhető építési tevékenységek a megvalósítandó fejlesztések. Épület neve: Művészetek Háza Gödöllő Kulturális és Konferencia Központ Épület címe: 2100 Gödöllő, Szabadság út 6. Az épület bemutatása: az épület három részre tagolható. A földszintes leányépület a színházi részt keretezi, UNIVAZ szerkezetből készült, SZIM-KAR rendszerű fűdéssel, bitumenes szigetelésű lapostető kialakítással. A lapostető az 1980-as évek elején szokásos hőszigeteléssel rendelkezik, így nem felel meg a mai követelményeknek. A művelődési ház magja a kör alakú nézőtér és az azt övező kiállító- és közlekedő sáv. A kupola és az azt övező palást szendvicspanel kialakítású eloxált alumínium burkolattal. A kör alakú épületrészbe áthatással illeszkedik a legyező alakú színpadter. Az épület helyi védett. Fűtési energiaigény csökkentése az alábbiak alapján: - Az épület külső nyílászáróinak energia-megtakarítást eredményező cseréje: 162 db Uw=1,15 W/m<sup>2</sup>K értékű fa nyílászáró - Kupola és palást rész PUR habbal történő szigetelése: 517 m<sup>2</sup> - Lapostető utólagos hő és vízszigetelése: 2500 m<sup>2</sup> A beruházás nettó költsége: 87.660.570,-Ft Épület neve: Petőfi Sándor Általános Iskola Épület címe: 2100 Gödöllő, Munkácsy Mihály u. 1. Az épület bemutatása: Az épület két részből áll: Tornatermi részből és Tantermi szárnyból. A tornatermi rész egy későbbi ütemben épült így szerkezetei energetikailag jobb mint a tantermi szárnyé. A falazata porotherm 30 téglá falazat 10 cm szigeteléssel, a tető trapézlemez 20 cm hőszigeteléssel ellátva, a nyílászárók is új típusúak ezért ez a rész nem tartozik jelen projekt felújítási feladataiba. A tantermi szárny magastetős épületgyűttes, soklyukú téglá falazat szigetelés nélkül, nyílászárói elavultak, a tetősíklablakok szintén cserére szorulnak. Fűtési energiaigény csökkentése az alábbiak alapján: - Az épületek valamennyi homlokzatának hőszigetelése: 2069 m<sup>2</sup> - Az épület külső nyílászáróinak energia-megtakarítást eredményező cseréje: 842m<sup>2</sup> Uw=1,15 W/m<sup>2</sup>K értékű műanyag nyílászáró A beruházás nettó költsége 93.499.664 Ft Projekt egyéb költségei Projekt előkészítés nettó költsége: 8.750.000 Ft Projekt menedzsmenet nettó költsége: 2.895.100 Ft Műszaki ellenőrzés nettó költsége: 3.825.000 Ft Tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának nettó költsége: 220.000 Ft A projekt bruttó költsége 249.999.924,-Ft A támogatás intenzitása 100 % A projekt előadók: A középületek éves elsődleges energiafogyasztásának csökkenése (kWh/év): 637 345.9250 A megújuló energiaforrásból előállított energiámmennyiség (GJ/év): 0 Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO<sub>2</sub> egyenérték): 133,0300 Energiahatékonysági fejlesztések által előállított primerenergia felhasználás csökkenés (GJ/év): 2294,4453 További kapacitás megújuló energia előállításra (MW): 0

## Megvalósítási helyszínek

Helység

Gödöllő

Irányítószám

2100

Régió

Közép-Magyarország

Megye

Pest

Kistérség

Gödöllői

Járás

Gödöllői

Közterület:

Szabadság út

Hátszám:

6.

Helyrajzi szám:

5871/1

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?

Igen

# Megvalósítási helyszínek

Helység

Gödöllő

Irányítószám

2100

Régio

Közép-Magyarország

Megye

Pest

Kistérség

Gödöllői

Járás

Gödöllői

Közterület:

Munkácsy Mihály út

Házzám:

1

Helyrajzi szám:

162

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?

Nem

## Mérföldkő

Mérföldkő megnevezése:

Előkészítés

Mérföldkő sorszáma:

1

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2016.10.31.  
00:00:00

Megvalósítani tervezett eredmények leírása:

Az első mérföldkövet a Támogatási szerződés megkötése után tervezzük, melynek célja az előkészítésben készült feladatok kifizetett számláinak kifizetési kérelemben történő lehívása. A projekt előkészítési költségei utófinanszírozottak.

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft):

11112500

## Mérföldkő

Mérföldkő megnevezése:

50 %-os készültség

Mérföldkő sorszáma:

2

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2017.07.30.  
00:00:00

Megvalósítani tervezett eredmények leírása:

A kivitelezés 50 %-os készültsége, mely időpontban teljesítésre kerül a műszaki ellenőrzés, a projekt menedzsment, és a tájékoztatás és nyilvánossági feladatok 50 %-a is. A projektmenedzsment szervezet 50 %-os kivitelezői készültségnél beszámolót készít a projekt addigi eseményeiről, és benyújtja a kifizetési kérelmet a Közreműködő szervezet felé. A kötelezően teljesítendő tájékoztatási és nyilvánossági események közül az alábbiak valósulnak meg: a kedvezményezett honlapján alhonlap létesül a pályázat főbb adataival, a projekthelyszínekre a kezdőtáblák rögzítésre kerülnek, valamint a projekt indításakor sajtóközlemény kerül kiadásra. A projekt közben folyamatosan fotódokumentáció készül.

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft):

119443712

# Mérföldkő

Mérföldkő megnevezése:

100 %-os kivitelezői készülség

Mérföldkő sorszáma:

3

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2017.09.30.  
00:00:00

Megvalósítani tervezett eredmények leírása:

A kivitelezés 100 %-os készülsége, mely után 30 napon belül megvalósul a projekt záró kifizetési kérelmének feltöltése. A projektmenedzsment szervezet 100 %-os kivitelezői készülségnél beszámolót készít a projekt addigi eseményeiről, és benyújtja a kifizetési kérelmet a Közreműködő szervezet felé. A kötelezően teljesítendő tájékoztatói és nyilvánossági események közül az alábbiak valósulnak meg: a projekthelyszínekre a záró kommunikációs táblák rögzítésre kerülnek, valamint a projekt zárásakor sajtóközlemény kerül kiadásra. A projekt közben folyamatosan fotódokumentáció készül. A térképtérre a projekt adatai feltöltésre kerülnek.

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft):

119443712

## Terv adatok

Beszerezéshez rendelt elnevezés

„A Művészetek Háza Gödöllő energiahatékonysági felújítása” tárgyú a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárás

Közbeszerzés tárgya

Építés

Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)

88000000

Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)

88000000

Közbeszerzési eljárás típusa:

Nemzeti ért.határ - Meghívásos (Kbt.2015)

**Tény**

**Terv**

Szerződéskötés dátuma:

2016.06.14. 00:00:00

2016.06.14. 00:00:00

# Tény adatok

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylővel kapcsolatban rögzíti az adatokat.

Nincs kiválasztva

Közbeszerzés megnevezése

A közbeszerzés nettó becsült értéke (Ft)

(Köz)Beszerzési eljárás típusa

Nincs kiválasztva

Hirdetmény feladás / ajánlati felhívás megküldésének / ajánlatkérés dátuma

Hirdetmény /ajánlati felhívás TED/KÉ azonosító száma

Érvényes ajánlatot tevők száma

Összegezés megküldésének dátuma

Előzetes vitarendezésre sor került-e?

Nincs kiválasztva

Jogorvoslati eljárás lefolytatására sor került?

Nincs kiválasztva

KFF minőségellenőrzési jelentés száma

KFF minőségellenőrzési tanúsítvány száma

A szerződést megelőző közbeszerzési eljárás ellenőrzésének EUPR azonosítószáma

KFF szabályossági tanúsítvány száma

KFF szabályossági tanúsítvány kiállításának dátuma

Központosított közbeszerzés

Nincs kiválasztva

# Terv adatok

Beszerzéshez rendelt elnevezés

„A Petőfi Sándor Általános Iskola energiahatékonysági felújítása” tárgyú a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárás

Közbeszerzés tárgya

Építés

Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)

94000000

Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)

94000000

Közbeszerzési eljárás típusa:

Nemzeti ért.határ - Meghívásos (Kbt.2015)

**Tény**

**Terv**

Szerződéskötés dátuma:

2016.06.14. 00:00:00

2016.06.14. 00:00:00

# Tény adatok

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylővel kapcsolatban rögzíti az adatokat.

Nincs kiválasztva

Közbeszerzés megnevezése

A közbeszerzés nettó becsült értéke (Ft)

(Köz)Beszerzési eljárás típusa

Nincs kiválasztva

Hirdetmény feladás / ajánlati felhívás megküldésének / ajánlatkérés dátuma

Hirdetmény /ajánlati felhívás TED/KÉ azonosító száma

Érvényes ajánlatot tevők száma

Összegezés megküldésének dátuma

Előzetes vitarendezésre sor került-e?

Nincs kiválasztva

Jogorvoslati eljárás lefolytatására sor került?

Nincs kiválasztva

KFF minőségellenőrzési jelentés száma

KFF minőségellenőrzési tanúsítvány száma

A szerződést megelőző közbeszerzési eljárás ellenőrzésének EUPR azonosítószáma

KFF szabályossági tanúsítvány száma

KFF szabályossági tanúsítvány kiállításának dátuma

Központosított közbeszerzés

Nincs kiválasztva

## Projektmegvalósításban résztvevő szakmai közreműködők bemutatása

Projektmegvalósításban résztvevő személy neve:

Kovács Gergő

Projektben betöltött szerepe:

Projektmenedzser



# Bankszámlaszám - egységes

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Támogatási igényhez használt bankszámlaszám?

Igen

Bankszámlaszám típusa:

Belföldi bankszámla

Belföldi bankszámlaszám:

12001008-00155330-00100004

Külföldi bankszámlaszám:

## Külföldi bankszámlaszám esetében

Bank címe:

SWIFT kód:

Célország:

Nincs kiválasztva

## Források listája

Forrás megnevezése	Összeg [Ft]	%
I. saját forrás	0	0,000000%
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0	0,000000%
I/2. partnerek hozzájárulása	0	0,000000%
I/3. bankhitel	0	0,000000%
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0	0,000000%
II. egyéb támogatás	0	0,000000%
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	249 999 924	100,000000%
Projekt elszámolható költsége	249 999 924	100,000000%
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0	-
Projekt teljes költsége	249 999 924	-

## Költségek listája

Támogatást igénylő	GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve	Beruházási tevékenységek - Építéshez kapcsolódó tevékenység
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Kölcségtípus	Építéshez kapcsolódó költségek
Megnevezés/Költséglelem	Építéshez kapcsolódó költségek
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	181 160 234
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	48 913 263
Bruttó egységár [Ft]	230 073 497
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	230 073 497
Elszámolható költség [Ft]	230 073 497
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	230 073 497
Összes kifizethető költség (Ft) - Utófinanszírozott	0
Összes kifizethető költség (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	A Petőfi Sándor Általános Iskola, és a MUZA felújításának kivitelezési költsége.

<b>Támogatást igénylő</b>	GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
<b>Tevékenység neve</b>	Szakmai előkészítés
<b>Költség kategória</b>	Projektelőkészítés költségei
<b>Költségtípus</b>	Közbeszerzési költségek
<b>Megnevezés/Költségelem</b>	Közbeszerzés költsége igénybe vett szolgáltatásként
<b>Finanszírozási mód</b>	Utófinanszírozás
<b>Állami támogatás kategória</b>	Nem állami támogatás
<b>Nettó egységár [Ft]</b>	950 000
<b>Nettó egységárra jutó AFA [Ft]</b>	256 500
<b>Bruttó egységár [Ft]</b>	1 206 500
<b>Mennyiség</b>	1
<b>Teljes költség [Ft]</b>	1 206 500
<b>Elszámolható költség [Ft]</b>	1 206 500
<b>Nem elszámolható költség [Ft]</b>	0
<b>Támogatási százalék [%]</b>	100
<b>Támogatási összeg [Ft]</b>	1 206 500
<b>Összes kifizethető költség (Ft) - Utófinanszírozott</b>	0
<b>Összes kifizethető költség (Ft) - Szállítói finanszírozású</b>	0
<b>Részletezés</b>	A szerződés keretében elszámolásra kerül a projektben résztvevő két intézmény KBT 115§ (1) szerint lefolytatott eljárások költségei.

<b>Támogatást igénylő</b>	GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
<b>Tevékenység neve</b>	Járadékos feladatok
<b>Költség kategória</b>	Projektmenedzsment költség
<b>Költségtípus</b>	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
<b>Megnevezés/Költségelem</b>	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
<b>Finanszírozási mód</b>	Utófinanszírozás
<b>Állami támogatás kategória</b>	Nem állami támogatás
<b>Nettó egységár [Ft]</b>	3 676 777
<b>Nettó egységárra jutó AFA [Ft]</b>	0
<b>Bruttó egységár [Ft]</b>	3 676 777
<b>Mennyiség</b>	1
<b>Teljes költség [Ft]</b>	3 676 777
<b>Elszámolható költség [Ft]</b>	3 676 777
<b>Nem elszámolható költség [Ft]</b>	0
<b>Támogatási százalék [%]</b>	100
<b>Támogatási összeg [Ft]</b>	3 676 777
<b>Összes kifizethető költség (Ft) - Utófinanszírozott</b>	0
<b>Összes kifizethető költség (Ft) - Szállítói finanszírozású</b>	0
<b>Részletezés</b>	A projektmenedzsment tevékenység ellátása saját teljesítés keretében történik, melynek bér és járulékköltsége mindösszesen 3 676 777,- Ft.

<b>Támogatást igénylő</b>	GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
<b>Tevékenység neve</b>	Járadékos feladatok
<b>Költség kategória</b>	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
<b>Költségtípus</b>	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége
<b>Megnevezés/Költségelem</b>	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége igénybe vett szolgáltatásként
<b>Finanszírozási mód</b>	Utófinanszírozás
<b>Állami támogatás kategória</b>	Nem állami támogatás
<b>Nettó egységár [Ft]</b>	3 825 000
<b>Nettó egységárra jutó AFA [Ft]</b>	1 032 750
<b>Bruttó egységár [Ft]</b>	4 857 750
<b>Mennyiség</b>	1
<b>Teljes költség [Ft]</b>	4 857 750
<b>Elszámolható költség [Ft]</b>	4 857 750
<b>Nem elszámolható költség [Ft]</b>	0
<b>Támogatási százalék [%]</b>	100
<b>Támogatási összeg [Ft]</b>	4 857 750
<b>Összes kifizethető költség (Ft) - Utófinanszírozott</b>	0
<b>Összes kifizethető költség (Ft) - Szállítói finanszírozású</b>	0
<b>Részletezés</b>	A szerződés keretében megvalósul a két intézmény műszaki ellenőrzése a projekt megvalósítása során.

<b>Támogatást igénylő</b>	GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
<b>Tevékenység neve</b>	Járadékos feladatok
<b>Költség kategória</b>	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
<b>Költségtípus</b>	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
<b>Megnevezés/Költségelem</b>	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
<b>Finanszírozási mód</b>	Utófinanszírozás
<b>Állami támogatás kategória</b>	Nem állami támogatás
<b>Nettó egységár [Ft]</b>	220 000
<b>Nettó egységárra jutó AFA [Ft]</b>	59 400
<b>Bruttó egységár [Ft]</b>	279 400
<b>Mennyiség</b>	1
<b>Teljes költség [Ft]</b>	279 400
<b>Elszámolható költség [Ft]</b>	279 400
<b>Nem elszámolható költség [Ft]</b>	0
<b>Támogatási százalék [%]</b>	100
<b>Támogatási összeg [Ft]</b>	279 400
<b>Összes kifizethető költség (Ft) - Utófinanszírozott</b>	0
<b>Összes kifizethető költség (Ft) - Szállítói finanszírozású</b>	0
<b>Részletezés</b>	A munkanem keretében megvalósulnak a projektben kötelezően megvalósítandó tájékoztatás és nyilvánossági elemek.

<b>Támogatást igénylő</b>	GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
<b>Tevékenység neve</b>	Szakmai előkészítés
<b>Költség kategória</b>	Projektelőkészítés költségei
<b>Költségtípus</b>	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
<b>Megnevezés/Költségelem</b>	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége igénybe vett szolgáltatásként
<b>Finanszírozási mód</b>	Utófinanszírozás
<b>Állami támogatás kategória</b>	Nem állami támogatás
<b>Nettó egységár [Ft]</b>	7 800 000
<b>Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]</b>	2 106 000
<b>Bruttó egységár [Ft]</b>	9 906 000
<b>Mennyiség</b>	1
<b>Teljes költség [Ft]</b>	9 906 000
<b>Elszámolható költség [Ft]</b>	9 906 000
<b>Nem elszámolható költség [Ft]</b>	0
<b>Támogatási százalék [%]</b>	100
<b>Támogatási összeg [Ft]</b>	9 906 000
<b>Összes kifizethető költség (Ft) - Utófinanszírozott</b>	0
<b>Összes kifizethető költség (Ft) - Szállítói finanszírozású</b>	0
<b>Részletezés</b>	A projekt előkészítési tevékenysége külső szakértő igénybevételével történt. A szerződés keretében elkészült az épületek felmérése, tender tervdokumentáció összeállítása, energetikai tanúsítások, és egyéb segédszámítások elkészítése.

# Monitoring mutatók

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A középületek éves elsődleges energiafogyasztásának csökkenése (KWh/év)			2017.09.30.	637 345,9250	637 345,9250	637 345,9250
A középületek éves elsődleges energiafogyasztásának csökkenése (KWh/év)			2018.09.30.	637 345,9250	1 274 691,8500	1 274 691,8500
A középületek éves elsődleges energiafogyasztásának csökkenése (KWh/év)			2019.09.30.	637 345,9250	1 912 037,7750	1 912 037,7750
A középületek éves elsődleges energiafogyasztásának csökkenése (KWh/év)			2020.09.30.	637 345,9250	2 549 383,7000	2 549 383,7000
A középületek éves elsődleges energiafogyasztásának csökkenése (KWh/év)			2021.09.30.	637 345,9250	3 186 729,6250	3 186 729,6250
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)			2017.09.30.	0,0000	0,0000	0,0000
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)			2018.09.30.	0,0000	0,0000	0,0000
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)			2019.09.30.	0,0000	0,0000	0,0000
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)			2020.09.30.	0,0000	0,0000	0,0000
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)			2021.09.30.	0,0000	0,0000	0,0000
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)			2017.09.30.	133,0300	133,0300	133,0300
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)			2018.09.30.	133,0300	266,0600	266,0600
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)			2019.09.30.	133,0300	399,0900	399,0900
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)			2020.09.30.	133,0300	532,1200	532,1200
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)			2021.09.30.	133,0300	665,1500	665,1500
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)			2017.09.30.	2 294,4453	2 294,4453	2 294,4453
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)			2018.09.30.	2 294,4453	4 588,8906	4 588,8906
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)			2019.09.30.	2 294,4453	6 883,3359	6 883,3359
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)			2020.09.30.	2 294,4453	9 177,7812	9 177,7812
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)			2021.09.30.	2 294,4453	11 472,2265	11 472,2265
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)			2017.09.30.	0,0000	0,0000	0,0000
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)			2018.09.30.	0,0000	0,0000	0,0000
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)			2019.09.30.	0,0000	0,0000	0,0000
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)			2020.09.30.	0,0000	0,0000	0,0000
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)			2021.09.30.	0,0000	0,0000	0,0000