



Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal  
**J E G Y Z Ó**  
1113 Budapest, Bocskai út 39-41.  
Postacím: 1518 Budapest Pf. 10  
Web: [www.ujbuda.hu](http://www.ujbuda.hu)

Iktatószám: I-338-77/2019  
Ügyintéző: dr. Samu Judit  
Telefon: +3613724511  
E-mail: [samu.judit@ujbuda.hu](mailto:samu.judit@ujbuda.hu)

Tárgy: Közérdekű adatigénylés – Gyermekek  
Egészségügyi Központ

**K. Dániel**  
részére

e-mail: [kmt+request-13548-a8d13841@kimittud.org](mailto:kmt+request-13548-a8d13841@kimittud.org)

**Tisztelt K. Dániel!**

Hivatkozva levelére, melyben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdés alapján közérdekű adatszolgáltatás iránti kérelmet terjesztett elő, az alábbi tájékoztatást adom:

A Gyermekek Egészségügyi Központ kivitelezésére vonatkozóan kötött vállalkozási szerződés alapján a beruházás műszakilag 4 egymásra épülő ütemben fog megvalósulni, amelynek ütemezése a következő:

- az első ütem befejezési határideje 2020. január 17.,
- a második ütem befejezési határideje a szerződés második ütem tekintetében történő hatálybalépésétől számított 365 nap,
- a harmadik ütem befejezési határideje a szerződés harmadik ütem tekintetében történő hatálybalépésétől számított 365 nap,
- a negyedik ütem befejezési határideje a szerződés harmadik ütem tekintetében történő hatálybalépésétől számított 365 nap, amely várhatóan 2021. május 15.

Tekintettel arra, hogy a fejlesztés nagy részben központi költségvetési támogatásból valósul meg, az egyes ütemek hatálybalépése a támogatás adott évre vonatkozó összegének folyósításához igazodik, amelynek bizonytalansága miatt pontosabb ütemezés nem adható.

Jelenleg a beruházás első ütemének kivitelezési munkálatai zajlanak, amely során a tervezettek szerint a tornatermi szárny lebontása, a meglévő megmaradó épület alapmegerősítése és emeletráépítés valósul meg szerkezetépítési munkákkal.

A második ütemben a pinceszint, a földszint, az I. és II. emelet, valamint a III. szinten a gépészeti helyiségek és lépcsőház tekintetében a építészeti részleges belső kiépítése, közműcsatlakozások, teljes elektromos hálózat (strukturált informatikai-, hangosítási-, beteghívó-, behatolásjelző-, CCTV-, beléptető-, kaputelefon rendszer nélkül), a teljes gépészeti hálózat (a lépcsőház hő- és füstelvezetés illetve tűzcsapok, kazán, radiátorok,

keringetőszivattyúk, klímaberendezések, mosdókagyló, WC kagyló/csésze, zuhanytálca, kézmosó) kiépítése fog megtörténni.

Az építési beruházás harmadik ütemében a pinceszint, a földszint, az I. és II. emelet, valamint a III. szinten a gépészeti helyiségek és lépcsőház tekintetében építészeti a teljes belső tér kiépítése, az elektromos hálózat teljes kiépítése és a teljes gépészet, a vízgépészet (medencegépészet), a teljes tűzvédelmi rendszer és tűzjelző rendszer, a kertészeti munkák és a felvonók kialakítása történik.

A negyedik ütemben fog sor kerülni a III. emeleten az egynapos sebészet belső kialakítására építészeti, gépészeti és elektromos tekintetben, az udvari orvosi-gáztárolók elhelyezésével, a III. emeleti orvosigáz, a vízköddel oltás, tűzvédelmi rendszer és tűzjelző rendszer kiépítésével.

A fentiek alapján kérem tájékoztatásom szíves elfogadását.

Budapest, 2019. november 13.

Tisztelettel:

  
Vargané dr. Kremzner Zsuzsanna  
