

TELJESÍTÉS IGAZOLÁSI JEGYZŐKÖNYV

Készült az ASZFALTBETON Kft. 1108 Budapest, Venyige u 4. szám alatti irodájában, 2016.10.10.-én

Tárgy: Budapest XIII. kerületben útburkolati jelek festése, forgalomtechnikai munkák elvégzése Újlipótvárosban 1.2.3.7. területi egységen a Közlekedés Kft 4710 terve alapján munkáknak átadás-átvétele.

Az Építtető: XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt (Címe: 1131. Budapest, Béke u 65.)

Kivitelező: Aszfaltbeton Kft (Címe: Budapest, 1108. Venyige u. 4.)

A munka tényleges kezdése: 2016.05.01.

A munka befejezése: 2016.09.30.

Átadás átvétel kezdete: 2016.09.30.

Átadás átvétel befejezése: 2016.10.10.

Teljesített minőség: I. Osztály

Megjegyzés: A tömegközlekedéssel érintett utakon a felfestést a Budapest Közút Zrt. nyilatkozata alapján nem lehetett megvalósítani.

Megrendelő a tételes elszámolásban felsorolt munkákat hiány nélkül átvette. Az összesítő melléklet szerinti elszámolásnak megfelelően a számla benyújtható.

k.m.f.

ASZFALTBETON KFT.

1108 Budapest, Venyige u. 4.

Tel.: 06-1-264-5696

Asz.: 12007516-2-42

CIB: 11101301-18607516-01000003

XIII. Kerületi

Közszolgáltató Zrt.

Közterület divízió - Közútkezelés

Cím: 1131 Budapest, Béke utca 65.

Postacím: 1555 Budapest, PF.: 58.

141.

.....
Átvevő

Tételes elszámolás

Budapest, XIII. kerületben elvégzett forgalomtechnikai munkákról

1. területi egység

Kádár u., Borbély u., Visegrádi u., Katona József u., Kresz Géza u., Radnóti Miklós u., Balzac u., Csanády u., Váci út,

Közúti táblák leszerelése	19,00 db
Közúti táblák oszlopainak bontása	8,00 db
Új oszlopok elhelyezése	9,00 db
Meglévő oszlop áthelyezése	1,00 db
Új KRESZ táblák kihelyezése	11,00 db
Új kiegészítő tábla elhelyezése	7,00 db
Fehér termoplasztik jelek létesítése	808,26 m ²
Sárga termoplasztik jelek létesítése	17,68 m ²

2. területi egység

Katona József u., Raul Wallenberg u., Radnóti Miklós u., Gyöngyház u., Felka u., Balzac u., Pannónia u., Hegedűs Gy. u.,

Közúti táblák leszerelése	20,00 db
Közúti táblák oszlopainak bontása	5,00 db
Új oszlopok elhelyezése	9,00 db
Meglévő oszlop áthelyezése	6,00 db
Új KRESZ táblák kihelyezése	18,00 db
Új kiegészítő tábla elhelyezése	15,00 db
Fehér termoplasztik jelek létesítése	1 206,25 m ²
Sárga termoplasztik jelek létesítése	35,75 m ²

3. területi egység

Jászai Mari tér, Katona József u., Raul Wallenberg u., Radnóti Miklós u., Balzac u., Tátra u., Újpesti rakpart, Szent István Park

Táblák leszerelése	13,00 db
Oszlopok bontása	3,00 db
Oszlopok elhelyezése	5,00 db
Oszlop áthelyezése	2,00 db
Új táblák kihelyezése	10,00 db
Új kiegészítő tábla elhelyezése	9,00 db
Fehér termoplasztik jelek létesítése	422,64 m ²
Piktogram festése	3,00 db
Sárga termoplasztik jelek létesítése	19,00 m ²

• Aszfaltbeton Kft
1108 Budapest
Venyige u. 4.

7. területi egység

Tüzér u., Kassák Lajos u.

Közúti táblák leszerelése	7,00 db
Közúti táblák oszlopainak bontása	3,00 db
Új oszlopok elhelyezése	1,00 db
Meglévő oszlop áthelyezése	2,00 db
Új KRESZ táblák kihelyezése	5,00 db
Új kiegészítő tábla elhelyezése	2,00 db
Fehér termoplasztik jelek létesítése	194,30 m ²
Piktogram festése	1,00 db
Sárga termoplasztik jelek létesítése	9,86 m ²

Budapest 2016. október 06.

ASZFALTBETON KFT.
1108 Budapest, Venyige u. 4.
Horváthné Bálint Valéria^{4.}
Ügyvezető
10-01000003

