

Szerződés tárgya	Szerződő felek	Szerződés kelte	Szerződéses összeg
Támogatási szerződés az „ <i>Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése</i> ” című, és KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00053 azonosító számú projekt előkészítése és megvalósítása elszámolható költségeinek finanszírozására (a továbbiakban: Támogatási Szerződés)	<ul style="list-style-type: none"> - Miniszterelnökség - Zala Megyei Kormányhivatal 	2017. december 6.	6 300 000 000 forint
A Támogatási Szerződés 1. számú módosítása „... a projekt előkészítését lezáró mérföldkő eredményeképpen elkészült projektdokumentáció Támogató általi elfogadásával – a projekt megvalósításának támogatása” tárgyában	<ul style="list-style-type: none"> - Miniszterelnökség - Zala Megyei Kormányhivatal 	2018. május 7.	A támogatási összeg 5 950 000 000 forintra változott.
A Támogatási Szerződés 2. számú módosítása „A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja 2019. június 30. napról 2019. december 31. napra módosult. A változás következtében módosultak a mérföldkövek elérésének tervezett dátumai, valamint az indikátorok és a kötelezően vállalandó mutatók célértékeinek elérésének dátuma.” tárgyában	<ul style="list-style-type: none"> - Miniszterelnökség - Zala Megyei Kormányhivatal 	2019. március 5.	E módosítás a támogatás összegét nem érintette.
A Támogatási Szerződés 3. számú módosítása „A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja 2019. december 31. napról 2020. június 30. napra módosult. (...) A	<ul style="list-style-type: none"> - Miniszterelnökség - Zala Megyei Kormányhivatal 	2019. október 18.	E módosítás a támogatás összegét nem érintette.

*változás következtében
módosultak a
mérőföldkövek elérésének
tervezett dátumai, valamint
az indikátorok és a
kötelezően vállalandó
mutatók célértékeinek
elérésének dátuma.”
tárgyában*

--	--	--