

A PROJEKT MÉRFŐLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: IKOP-3.1.0-15-2016-00006
 Kezelményezeli: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen működő Részvénytársaság

Mérőldkő sorszáma	Mérőldkő megnevezése	
1.	Közbeszerzési eljárás megindítása: Budapest – Esztergom vasútvonal kiegészítő biztosítóberendezési munkákra vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítása, ajánlati felhívásának megjelenése	
2.	Hiányzó környezetvédelmi dokumentáció beszerzése, nagyprojekt támogatási kérelem elkészítése: A projekti víz kerelirányelvnek való megfeleléséről szóló hatósági nyilatkozat megszerzése, valamint a projekti klímackockázati értékelésnek elkészítése; Nagyprojekt támogatási kérelem és mellékleteinek (megvalósíthatósági tanulmány, költség-haszon elemzés) elkészítése és benyújtása az Irányító Hatóság részére	
3.	Béke útra vezető új gyalogos aluljáró és a csatlakozó széles peron építési munkáinak befejezése; Angyalöld állomáson 2 db új 200 m hosszúságú széles peron elkészítése, forgalomba helyezése a MÁV Zrt. forgalombahelyezési jegyzőkönyve alapján	

Mértőltek sorszáma	Mértőltek megnevezése
4.	<p>Angyalföld állomás vágányhálózatának, Rákosrendező–Angyalföld vonalszakaszának forgalomba helyezése; Rákosrendező – Angyalföld állomásközben mindkét vágány átépítése korrekciós nyomvonalon új 54 rendszerű al- és felélfilményvel (2×950 vm), Angyalföld állomáson vágányhálózat átépítése, forgalomba helyezése a MÁV Zrt. forgalombahelyezési jegyzőkönyve alapján; Angyalföld állomáson csoportkitérők cseréje, forgalomba helyezése a MÁV Zrt. forgalombahelyezési jegyzőkönyve alapján</p>
5.	<p>Villamos felsővezeték üzembe helyezése Rákosrendező – Pilsjászfalu között; Rákosrendező - Pilsjászfalu közötti 50 Hz-es 25 kV-os vállakozó áramú villamos felsővezeték kiépítése, villamos vontatásra alkalmas állapot a Rákosrendező – Pilsjászfalu közötti szakaszon a feszültség alá helyezési jegyzőkönyv alapján; Istvánlelek vontatási állomás „C” transzformátor létesítésének befejezése a „négyesbiztonsági bejárás” jegyzőkönyve alapján alapján</p>
6.	<p>Rákosrendező - Pilsjászfalu közötti villamos vontatású üzembelfétel</p>
7.	<p>Kiegészítő biztosítóberendezési munkák befejezése: Angyalföld állomáson és Újpest megállóhelyen távközlési berendezések üzembe helyezése, Angyalföld állomás csoport kitérőn az új biztosító berendezés üzembe helyezése, Rákosrendező - Újpest vonalszakasz és Angyalföld állomás biztosítóberendezés átépítés és a távközlési munkák teljes körű befejezése, műszaki átadás-átvétele, használatbavételi engedélyezési eljárás megindítása</p>

Mértékhő sorszáma	Mértékhő megnevezése
8.	<p>Villamosítási és kiegészítő építési munkák teljes körű befejezése: Rákosrendező - Pilisjátsztaú közöli villamosítási munkák műszaki átadás- átvételének lezárása, használatba vételi eljárás megindítása; Rákosrendező - Angyalföld vonalszakasz átépítése műszaki átadás-átvételének lezárása, használatba vételi eljárás megindítása; Óbuda állomáson a felsővezeték karbantartó bázis kiépítésének hiányosság nélküli befejezése, hiányhasználatba vételi eljárás megindítása; Klotildiget megállóhely épület átépítésének hiányosság nélküli befejezése, használatba vételi eljárás megindítása</p>
9.	<p>Projekt fizikai befejezése: Erre az időpontra rendelkezésre állnak a projektkeretében megvalósult fejlesztések (Angyalföld állomás biztosítóbereendezés, pálya, épület, műtárgyak) jogerős használatbavételi engedélyei, valamint a P+R parkolók kapacitásbővítésére vonatkozó engedélyek</p>