

Forgalomcsillapításhoz kapcsolódó burkolatjel-létesítések
2020. augusztus 18-ig elkészült munkák

Helyszín	Leírás	Technológia	Elkészült felület kézi [m ²]	Elkészült felület gépi [m ²]	Elkészült felület összesen [m ²]
05.ker. Nyugati tér ideiglenes kerékpársáv	kerékpáros	Festett	255,91	19,86	275,77
05.ker. Szent István körút ideiglenes kerékpársáv	kerékpáros	Festett	27	0	27
08.ker. Baross utca kerékpársáv	kerékpáros	vegyes	2685,91	730,98	3416,89
08.ker. József körút ideiglenes kerékpársáv	kerékpáros	Festett	547,22	624,6	1171,82
09.ker. Ferenc körút Ideiglenes kerékpársáv	kerékpáros	vegyes	144,49	121,98	266,47
09.ker. Közraktár utca parkolás	parkoló	Festett	62,78	11,88	74,66
09.ker. Üllői út ideiglenes kerékpársáv	kerékpáros	vegyes	1419,42	155,28	1574,7
09.ker. Üllői út ideiglenes kerékpársáv	kerékpáros	Festett	538,4	850,32	1388,72
11.ker. Bartók Béla út (Ménési út - Tétényi út) kerékpársáv	kerékpáros	Festett	590,44	350,28	940,72
11.ker. Tétényi út (Bartók Béla út - Vahot utca) kerékpársáv	kerékpáros	vegyes	336,02	237,36	573,38
11.ker. Villányi út kerékpársáv	kerékpáros	vegyes	400,16	399,12	799,28