

# VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

## 1.

### Az eredeti szerződés alapadatai:

**Megrendelő:** Pilisi Parkerdő Zrt. H-2025 Visegrád Mátyás király utca 4.

**Vállalkozó:** SZERÉNA Szolgáltató és Kivitelező Kft. H-1071 Budapest, Damjanich u. 26/b.

**Tárgy:** Pilisszentkereszti Erdészet – Pilisszántó hrsz: 0115/2 turistaház átalakítása és felújítása

**Szerződés kelte:** 2013. július 12.

Szerződés határideje: 2013. október 15.

**Módosul: 2013. november 30.**

A vállalkozási díj összege: 45.000.000.- Ft + 27% Áfa

**Módosul: 48.851.563.- + Áfa**

**Módosítás összege: 3.851.563.- + Áfa**

Megrendelő által elrendelt pótmunkák (1.-es számú melléklet 3.851.563.- nettó) miatt változik a vállalkozási díj összege: 48.851.563.- (nettó), azaz negyvennyolcmillió-nyolcszázötvenegyezer-ötszázhatvanhárom forint. Az elrendelt pótmunkák miatt a kivitelezési határidő 2013. november 30.-ra módosul.

A szerződés többi pontja változatlan formában, érvényben marad.

Visegrád, 2013. szeptember 27.

Pilisi Parkerdő Zrt.  
2025. Visegrád, Mátyás király u. 4.  
OTP Bank Rt. 11742687-20061911  
Adószám: 10901816-2-13  
Cégjegyzékszám: 13-10-040224  
3.



Megrendelő

"SZERÉNA"  
Szolgáltató és Kivitelező Kft.  
1071 Budapest, Damjanich u. 26/B  
Szász.: 11702036-20541413  
Adószám: 10175502-2-42

Vállalkozó



# Teljesítésigazolási jegyzőkönyv

## 3. sz. rész-számla

**Kelt:** Pilisszentkereszt, 2013. október 07.-én

**Tárgy:** Pilisi Parkerdő Zrt. Pilisszentkereszt Erdészet – Pilisszántó hrsz: 0115/2 turistaház átalakítása és felújítása.

<b>Jelen vannak:</b> Farkas Viktor	Pilisi Parkerdő Zrt.	erdészetvezető
Hegedűs László	Szeréna Kft.	ügyvezető igazgató
Szijártó László	Atrox Kft.	műszaki ellenőr

**Megrendelő:** Pilisi Parkerdő Zrt. 2025 Visegrád, Mátyás király u. 4.

**Műszaki Ellenőr:** Atrox-Mérnök Kft. 2060 Bicske, Barsi József u. 30.

**Kivitelező:** Szeréna Szolgáltató és Kivitelező Kft. 1071 Budapest, Damjanich u.26/b.

Jelenlévők a mai napon a kivitelezést megtekintették, és megállapították, hogy a szerződés szerinti 1. számú rész-számla benyújtására kivitelező jogosult.

A számla műszaki tartalma: 90% -os készültség

A számla értéke : 13.500.000.-


Áfa 27% : 3.645.000.-

-10% visszatartás: 1.350.000.-

**Összesen** : 15.795.000.-

**Utalandó** : 15.795.000.- forint, azaz tizenötmillió-hétszázkilencvenötezer forint

KMF.



TELJESÍTÉSIGAZOLÁSI JEGYZŐKÖNYV  
Kelt: 2013. október 07. Pilisszentkereszt  
Tárgy: Erdészet felújítás, új turistaház  
Számla: 01103/09-2013-01  
Kivitelező: 10473500 Zrt.





