



MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL

Ikt.sz.: I/39-17/2021

Tárgy: Közérdekű adatszolgáltatás

Török József Úr
részére

kmt+request-18528-0df8f4b1@kimittud.org

Tisztelt Török úr!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényre hivatkozással, kérelmére a Makó, Kálvin utcai új orvosi rendelő építésével kapcsolatosan feltett kérdéseire az alábbi tájékoztatást adom:

1. Mekkora volt a tervezett bekerülési költség?

A tervezői költségbecslés az épület bontására nettó 10.054.654,- Ft, az építésre nettó 330.782.324,- Ft volt.

2. Mekkora volt a tényleges bekerülési költség?

A tényleges bekerülési költségek: a régi épület bontására vonatkozóan nettó 9.950.000,- Ft, az új építésre pedig nettó 336.769.569,- Ft volt.

3. Mikor kezdődött az építkezés?


Az építés munkaterület átadása 2019.05.08-án történt meg.


4. Mikor fejeződött be ténylegesen az építkezés?

Az építés műszaki átadás-átvétele 2021.01.08-án volt.

Makó, 2021. július 20.

Tisztelettel:


dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta
jegyző



H-6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22.

+36-62-511-810, FAX: +36-62-511-801, JEGYZO@MAKO.HU WWW.MAKO.HU

