



MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS
JEGYZŐJE

Ikt.sz.: 408956-3/2021.

Üi.: Tóthné dr. Pail Erzsébet

Tárgy: Tájékoztatás közérdekű
adatkérésre

Melléklet: - Fotók (23 db)
- Opciók leírása
- Tervezői nyilatkozat
- Műszaki leírás
- Támogatási szerződés és
annak módosításai

Szopkó Zita
részére

Értesítési cím:

kmt+request-18645-8ee777e5@kimittud.org

Tisztelt Hölgyem!

A 2021. augusztus 28. napján elektronikus úton Hivatalomhoz érkezett, az Otthon Téren tervezett egészségházzal kapcsolatos megelőző felméréssel, valamint a projekt módosítási kérelmekkel kapcsolatos közérdekű adatkérését az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (1) bekezdése alapján az alábbiak szerint teljesítem.

Tájékoztatom, hogy a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által végzett felmérés során nem készült műszaki értelemben vett felmérési tervdokumentáció, ezért az nem került korábbi adatigénylése kapcsán megküldésre Önnek. A felmérés során egy helyszíni bejárás zajlott, az épületről a mellékelt fotók készültek el. Készült egy belső munkaanyag a fejlesztés lehetséges opcióiról, melyet megküldök, csatolom továbbá azt a tervezői nyilatkozatot és rövid műszaki leírást, amelyek alapján belső egyeztetések eredményeképpen elvetésre került a felújítás lehetősége. A témában nem készült ezeken a dokumentumokon felül sem előterjesztés, sem jegyzőkönyv, sem más hivatalos dokumentum, tekintettel arra, hogy ilyen dokumentum előkészítésére vonatkozóan nincs jogszabályi előírás.

A projekthez kapcsolódó módosítási kérelemmel kapcsolatban tájékoztatom, hogy a 2018.02.21.-én aláírt Támogatási Szerződésben foglalt, 2019.06.30. napjára tervezett projekt befejezési határideje, a záró kifizetési igénylés benyújtásának dátuma került két alkalommal módosításra. Ehhez igazodva a projekt mérföldkövei elértési dátumainak módosítására is szükség volt, továbbá a projektben vállalt indikátorok teljesítési dátumai is hozzáigazításra kerültek. A fentiekén túl egy alkalommal módosításra került a projekt eredetileg tervezett költségvetése 256,16 millió Ft-ról

339,3 millió Ft-ra, amelyet az indokolt, hogy a közbeszerzés eredményeként a legkedvezőbb ajánlat is több, mint 80 millió Ft-tal meghaladta az eredetileg tervezett költséget. Levelem mellékleteként megküldöm a Támogatási Szerződést, valamint a Támogatási Szerződés 1., a 2. sz. és 3. sz. módosítását.

Miskolc, 2021. szeptember 13.



Kisztelettel:

Dr. Ignác Dávid
jegyző