

TELJESÍTÉSIGAZOLÁSI JEGYZŐKÖNYV

Felvéve: Órbottyán Város Önkormányzata hivatalos helyiségében

Dátum: 2019. november 5.

Jelen vannak: Károlyfi Levente
Csáka István
Tar Zoltán László

Építető részéről
Műszaki ellenőr
Vállalkozó részéről

A jelenlévők megállapítják, hogy Tar Zoltán László egyéni vállalkozó (továbbiakban Vállalkozó) és Órbottyán Város Önkormányzata (továbbiakban Építető) között „A régi Pálos Fogadó melléképületének építése” tárgyban 2019.08.12-én kötött átalányáras vállalkozói szerződésben foglaltak a mai napon, a szerződésben meghatározott Megrendelői igényeknek és/vagy követelményeknek figyelembevételével 100%-os készültségi foknak megfelelően megvalósultak.

A szerződés 6.7. pontja alapján a Vállalkozó a **végyszámla** benyújtására jogosult, melynek összege:

11.763.299 Ft + Áfa,

azaz tizenegymillió-hétszázhatvanháromezer-kettőszázkilencvenkilenc forint + Áfa

Az előleg részarányos elszámolása a részszámlában	
A végszámlával teljesített összeg	11 763 299 Ft + Áfa
- az előleg 50 %-a	1 852 488 Ft + Áfa
A végszámla összege	9 910 811 Ft + Áfa

Megrendelő nyilatkozik, hogy a tárgyi munka építési hatósági engedély köteles / **nem építési hatósági engedély köteles.** (megfelelő rész aláhúzandó)



.....
Építető

Csáka István E.V.
2100 Gárdonyi, Bajcsy-Zs u. 31.
Adószám: 68999216-1-33
Nyilvántartási szám: 52552436
.....
"kiszadéko"

Műszaki ellenőr

k.m.f.

.....
Vállalkozó

Tar Zoltán

egyéni vállalkozó

1020 Eger, Róbert u. 19.
Adószám: 6800-0152-2-412 Ny. szám: 39276886
Számiaszám: 10700598-08642141-51100005

