

Teljesítésigazolás 2.	
Projekt címe: „Zöld város kialakítása a szegedi Belvárosban”	
Projektazonosító: TOP-6.3.2-16-SG1-2017-00004	
Megrendelő: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 6720 Szeged, Széchenyi tér 10.	
Vállalkozó:	HPQ Plus Kft. (6720 Szeged, Arany János utca 7.)
Szerződés tárgya:	Zöld város kialakítása a szegedi Belvárosban című, TOP-6.3.2-16-SG1-2017-00004 azonosítószámú projekt zöldfelületi rekonstrukció építési munkáinak generál kivitelezése
Szerződés aláírásának dátuma:	2019. szeptember 17.
Mellékletek:	- Műszaki ellenőr nyilatkozata a kivitelezés készültségi fokának igazolására

A Megrendelő kijelenti, hogy a Vállalkozó a szerződésben meghatározott feltételeknek megfelelő tartalommal teljesítette a feladatait.

Elvégzett munka	Teljesítés dátuma
2. részteljesítés: kivitelezési munka 50%-os műszaki készültségénél	2020. április 3.

Vállalkozói díj (nettó)	Számlázható százalékos készültség	Teljesítés összege (nettó)	Áfa	Teljesítés összege (bruttó)
1.129.217.090 Ft	25%	282.304.272 Ft	76.222.153 Ft	358.526.425 Ft
- ebből projekt terhére elszámolni kívánt		258.397.675 Ft	69.767.372 Ft	328.165.047 Ft
- ebből Megrendelő által önerőből finanszírozott összeg		23.906.597 Ft	6.454.781 Ft	30.361.378 Ft

A szerződés 6.1. pontja alapján a támogatásból kifizetésre kerülő költségek és a Megrendelő által finanszírozott költség külön-külön kerülnek számlázásra.

Ennek értelmében a Vállalkozó részszámlázásra jogosult a vállalkozási szerződés 6.3 pontja alapján. A számlát az alábbi bontásban kell kiállítani:

		Nettó összeg	Áfa	Bruttó
Támogatott rész	Összes teljesítés	258 397 675 Ft	69 767 372 Ft	328 165 047 Ft
	- ebből saját telj.	126 719 835 Ft	35 088 345 Ft	161 808 180 Ft
	- ebből alváll. telj.	131 677 840 Ft	34 679 027 Ft	166 356 867 Ft
	- ebből előleg	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Számlázott	258 397 675 Ft	69 767 372 Ft	328 165 047 Ft

Önrész		Nettó összeg	Áfa	Bruttó
	Összes teljesítés	23 906 597 Ft	6 454 781 Ft	30 361 378 Ft
	- ebből saját telj.	23 906 597 Ft	6 454 781 Ft	30 361 378 Ft
	- ebből alváll. telj.	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	- ebből előleg	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Számlázott	23 906 597 Ft	6 454 781 Ft	30 361 378 Ft

A fenti szolgáltatás átvételét, és a teljesítést a mai nappal igazolom:		Aláírások, cégbélyegző	Jóváhagyás dátuma /.....év ..hó ..nap/
Szeged M.J.V. Önkormányzata	Dr. Botka László polgármester		2020. 04.07.
Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft.	Tapasztó Sándor projektigazgató		2020.04.07. NONPROFIT KFT. 6710 Szeged, Széchenyi tér 5 Bank: 202000123781-00100002 Cégbélyegzőszám: 06-09-011662 Cégszám: 22247067-2-06
Perfektum Mérnöki Kft.	Kardos Sándor műszaki ellenőr		2020.04.07
Perfektum Mérnöki Kft.	Nagy Balázs műszaki ellenőr		