

Teljesítésigazolás 3.

Projekt címe: „Zöld város kialakítása a szegedi Belvárosban”
Projektazonosító: TOP-6.3.2-16-SG1-2017-00004
Megrendelő: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 6720 Szeged, Széchenyi tér 10.
Vállalkozó: HPQ Plus Kft. (6720 Szeged, Arany János utca 7.)
Szerződés tárgya: Zöld város kialakítása a szegedi Belvárosban című, TOP-6.3.2-16-SG1-2017-00004 azonosítószámú projekt zöldfelületi rekonstrukció építési munkáinak generál kivitelezése
Szerződés aláírásának dátuma: 2019. szeptember 17.
Mellékletek: - Műszaki ellenőr nyilatkozata a kivitelezés készültségi fokának igazolására

A Megrendelő kijelenti, hogy a Vállalkozó a szerződésben meghatározott feltételeknek megfelelő tartalommal teljesítette a feladatait.

Elvégzett munka	Teljesítés dátuma
3. részteljesítés: kivitelezési munka 75%-os műszaki készültségénél	2020. július 3.




Vállalkozói díj (nettó)	Számlázható százalék készültség	Teljesítés összege (nettó)	Áfa	Teljesítés összege (bruttó)
1.129.217.090 Ft	25%	282.304.272 Ft	76.222.153 Ft	358.526.425 Ft
- ebből projekt terhére elszámolni kívánt		249.547.115 Ft	67.377.721 Ft	316.924.836 Ft
- ebből Megrendelő által önerőből finanszírozott összeg		32.757.157 Ft	8.844.432 Ft	41.601.589 Ft

A szerződés 6.1. pontja alapján a támogatásból kifizetésre kerülő költségek és a Megrendelő által finanszírozott költség külön-külön kerülnek számlázásra.

Ennek értelmében a Vállalkozó részszámlázásra jogosult a vállalkozási szerződés 6.3 pontja alapján. A számlát az alábbi bontásban kell kiállítani:

	Nettó összeg	Áfa	Bruttó	
Támogatott rész	Összes teljesítés	249 547 115 Ft	67 377 721 Ft	316 924 836 Ft
	- ebből saját telj.	113 406 715 Ft	30 619 813 Ft	144 026 528 Ft
	- ebből alváll. telj.	136 140 400 Ft	36 757 908 Ft	172 898 308 Ft
	- ebből előleg	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Számlázott	249 547 115 Ft	67 377 721 Ft	316 924 836 Ft

Önrész		Nettó összeg	Áfa	Bruttó
	Összes teljesítés	32 757 157 Ft	8 844 432 Ft	41 601 589 Ft
	- ebből saját telj.	32 757 157 Ft	8 844 432 Ft	41 601 589 Ft
	- ebből alváll. telj.	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	- ebből előleg	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Számlázott	32 757 157 Ft	8 844 432 Ft	41 601 589 Ft	

A fenti szolgáltatás átvételét, és a teljesítést a mai nappal igazolom:		Alíráások, cégbélyegző	Jóváhagyás dátuma /.....év ..hó ..nap/
Szeged M.J.V. Önkormányzata	Dr. Botka László polgármester		2020. 07. 09.
Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft.	Tapasztó Sándor projektigazgató	 SZEGED PÓLUS FEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT. 6720 Szeged, Széchenyi tér 5. Bank: 12067008-00128761-00100002 Cégbélyegzőszám: 06-09-011662 Adószám: 22247067-2-06	2020. 07. 09.
Perfektum Mérnöki Kft.	Kardos Sándor műszaki ellenőr		2020. 07. 09.

lh
id.