

FŐSSZESÍTŐ SZEGED, STEFÁNIA - MÓRA PARK - ROOSEVELT TÉR "ZÖLDVÁROS KIALAKÍTÁSA" KIVITELI TERVÉHEZ			25%-os teljesítés kimutatása		
STEFÁNIA - MÓRA PARK - ROOSEVELT TÉR					
2. sz. részajánlati kör					
Főcsoport szám	Megnevezés	Anyagár+munkadíj (Ft)	Anyag összesen	Díj összesen	%
7000	Általános tételek SMR - támogatott részre (7000-16000)	13 959 900 Ft	883 950	3 124 325	29
8000	Építészeti	442 320 706 Ft	104 059 675	10 024 182	26
9000	Kertészet	63 733 787 Ft	0	2 105 725	3
10000	Öntözés	43 452 160 Ft	5 901 500	2 157 323	19
11000	Útépités	111 041 456 Ft	25 920 955	6 956 226	30
12000	Közvilágítás	102 560 946 Ft	25 952 550	7 004 169	32
13000	Szökőkút vízgépészet	144 299 764 Ft	58 514 806	0	41
14000	Vízgépház	40 901 245 Ft	9 244 551	1 119 335	25
15000	Víz-Csatorna	25 655 592 Ft	0	1 119 335	4
16000	Térfigyelő kamera	12 816 576 Ft			0
Támogatott rész összesen:		1 000 742 132 Ft	230 477 986	33 610 619	26
<i>Nem támogatott rész</i>		<i>Anyagár+munkadíj (Ft)</i>			
17000	Általános tételek SMR - nem támogatott rész (18000-22000)	19 050 129 Ft	202 455	3 269 324	18
18000	Múzeum rámpa	49 523 952 Ft	8 669 634	697 015	19
19000	Múzeum parkoló	22 786 708 Ft	5 377 240	0	24
20000	Energiaellátás - buszmegálló utastájékoztató	1 423 367 Ft			0
21000	Stefánia útszegély átépítés	28 765 056 Ft			0
22000	Stefánia távközlési kábel kiváltás	6 925 746 Ft			0
Nem támogatott rész összesen:		128 474 958 Ft	14 249 329	3 966 339	14
7000-22000, Összesen (HUF)		1 129 217 090 Ft	244 727 314	37 576 958	25
7000-16000 Tartalék 3,5%(HUF)		35 025 975 Ft			
17000-22000 Tartalék 3,5%(HUF)		4 496 623 Ft			
ÖSSZESEN (HUF)		1 168 739 688 Ft			
ÁFA (HUF)		315 559 716 Ft			
MINDÖSSZESEN (HUF)		1 484 299 404 Ft	282 304 272 Ft	25	

Dátum: 2019. 12. 10.

Dátum: 2019. 12. 16.


 Kivitelező

 Műszaki ellenőr