


FŐSSZESÍTŐ SZEGED, STEFÁNIA - MÓRA PARK - ROOSEVELT TÉR "ZÖLDVÁROS KIALAKÍTÁSA" KIVITELI TERVÉHEZ			II. sz. részszámla 2020.04.03.		%
STEFÁNIA - MÓRA PARK - ROOSEVELT TÉR					
2. sz. részajánlati kör					
Főcsoport szám	Megnevezés	Anyagár+munkadíj (Ft)	Anyag összesen	Díj összesen	
7000	Általános tételek SMR - támogatott részre (7000-16000)	13 959 900 Ft	692 250	2 456 925	23
8000	Építészeti	442 320 706 Ft	88 087 292	20 691 801	25
9000	Kertészeti	63 733 787 Ft	7 657 704	505 320	13
10000	Öntözési	43 452 160 Ft	5 901 500	6 222 935	28
11000	Útépitési	111 041 456 Ft	12 073 118	6 821 956	17
12000	Közvilágítási	102 560 946 Ft	12 437 456	16 609 295	28
13000	Szökőkút vizsgáló	144 299 764 Ft	34 627 467	323 913	24
14000	Vízgépház	40 901 245 Ft	13 890 119	15 463 985	72
15000	Víz-Csatorna	25 655 592 Ft	10 108 950	1 934 070	47
16000	Térfigyelő kamera	12 816 576 Ft	720 810	1 170 810	15
<b>Támogatott rész összesen:</b>		<b>1 000 742 132 Ft</b>	<b>186 196 666</b>	<b>72 201 009</b>	<b>26</b>
<i>Nem támogatott rész</i>		<i>Anyagár+munkadíj (Ft)</i>			
17000	Általános tételek SMR - nem támogatott rész (18000-22000)	19 050 129 Ft	706 937	3 900 459	24
18000	Múzeum rámpa	49 523 952 Ft	8 197 110	3 236 591	23
19000	Múzeum parkoló	22 786 708 Ft	4 320 000	1 528 320	26
20000	Energiaellátás - buszmegálló utastájékoztató	1 423 367 Ft	54 570	32 382	6
21000	Stefánia útszegély átépítés	28 765 056 Ft	432 173	176 256	2
22000	Stefánia távközlési kábel kiváltás	6 925 746 Ft	486 554	835 246	19
<b>Nem támogatott rész összesen:</b>		<b>128 474 958 Ft</b>	<b>14 197 343</b>	<b>9 709 254</b>	<b>19</b>
7000-22000, Összesen (HUF)		1 129 217 090 Ft	200 394 009	81 910 263	25
7000-16000 Tartalék 3,5%(HUF)		35 025 975 Ft			
17000-22000 Tartalék 3,5%(HUF)		4 496 623 Ft			
<b>ÖSSZESEN (HUF)</b>		<b>1 168 739 688 Ft</b>			
ÁFA (HUF)		315 559 716 Ft			
<b>MINDÖSSZESEN (HUF)</b>		<b>1 484 299 404 Ft</b>			

282 304 272

Szeged, 2020. április 3.



műszaki ellenőr