

Helyszín	Ütem	Leírás	Technológia	Állapot	Tervezett felület kézi jelek [m <sup>2</sup> ]	Tervezett felület gépi jelek [m <sup>2</sup> ]	Elkészült felület kézi jelek [m <sup>2</sup> ]	Elkészült felület gépi jelek [m <sup>2</sup> ]
01.ker. Batthyány utca - Fazekas utca	Tartalék	gyalogátkelőhely	Thermoplasztik	Tervezett	52			
01.ker. Csalogány utca (Fazekas utca - Széna tér)	Lakossági kérések	kerékpáros	Thermoplasztik	Megrendelt	43	12,12		
01.ker. Erzsébet híd - Erzsébet híd le- és felhajtó útjai	Lakossági kérések	BUSZ feliratok	Festett	Tervezett	72,8			
01.ker. Hegyalja út - Avar utca	Tartalék	gyalogátkelőhely	Thermoplasztik	Tervezett	11,25	42,75		
01.ker. Hegyalja út - Krisztina körút	Nulladik ütem	teljes csomópont	Thermoplasztik	Megrendelt	340,36	220,92		
01.ker. Krisztina körút - Dózsa György tér	Nulladik ütem	teljes csomópont	Thermoplasztik	Megrendelt	80,16	25,08		
01.ker. Krisztina körút - Kereszt utca	Nulladik ütem	részcsomópont	Thermoplasztik	Megrendelt	122,6	35,268		
01.ker. Krisztina körút 101. (tenispályák)	Nulladik ütem	részcsomópont	Thermoplasztik	Megrendelt	23,15			
01.ker. Krisztina körút Dózsa György tér - Kereszt utca	Nulladik ütem	hosszanti	Thermoplasztik	Megrendelt	8,4	25,56		
01.ker. Krisztina tér - Alagút utca	Gyalogátkelőhelyek	gyalogátkelőhely	Thermoplasztik	Tervezett	37,95			
01.ker. Mészáros utca - Győző utca	Tartalék	gyalogátkelőhely	Thermoplasztik	Tervezett	9			
01.ker. Széna tér vágányzóna	Évenkénti festés	különösen veszélyes hely	Festett	Megrendelt	79,2			
01.ker. Szehtlo Gábor rakpart (Vám utca vonalában)	Parkolással összefüggő jelek	mozgáskorlátozott	Festett	Megrendelt	1,2			
01.ker. Uri utca 32-34.	Parkolással összefüggő jelek	mozgáskorlátozott	Festett	Megrendelt	1,08			
01.ker. Vérmező út - Várfok utca	Lakossági kérések	különösen veszélyes hely	Thermoplasztik	Megrendelt	13,8			
02.ker. Budakeszi út - Jánoshegyi út	Lakossági kérések	kerékpáros	Thermoplasztik	Megrendelt	10,2			
02.ker. Ervin utca 7-9	Lakossági kérések	megállási tilalmat jelző vonal	Festett	Tervezett	4,8			
02.ker. Fény utca Lövéház - Millenáris	Gyalogátkelőhelyek	gyalogátkelőhely	Festett	Tervezett	27			
02.ker. Fillér utca - Lorántffy Zsuzsanna út megállóhely	Busz megállók	megállóhely	Festett	Tervezett	9,672			
02.ker. Gábor Áron utca - Lóczy Lajos utca	Nagyfelületű javítások utáni pótlások	különösen veszélyes hely	Festett	Tervezett	12			
02.ker. Hűvösvölgyi út - Kelemen László utca	Nagyfelületű javítások utáni pótlások	részcsomópont	Thermoplasztik	Tervezett	9	1,08		
02.ker. Hűvösvölgyi út - Nagykovácsi út	Lakossági kérések	teljes csomópont	Thermoplasztik	Tervezett	14,62	35,16		
02.ker. Hűvösvölgyi út Budakeszi út - Akadémia között	Lakossági kérések	hosszanti	vegyes	Tervezett	30,4			
02.ker. Keleti Károly utca - Kis Rókus utca	Gyalogátkelőhelyek	gyalogátkelőhely	Festett	Tervezett	15			
02.ker. Kis Rókus utca - Tizedes utca	Gyalogátkelőhelyek	gyalogátkelőhely	Festett	Tervezett	10,5			
02.ker. Lövéház utca - Fény utca	Gyalogátkelőhelyek	részcsomópont	Festett	Tervezett	58,23	2,16		
02.ker. Lövéház utca - Marczibányi tér (32)	Gyalogátkelőhelyek	gyalogátkelőhely	Festett	Tervezett	33			
02.ker. Margit körút - Frankel Leó utca Különösen vesz hely	Évenkénti festés	különösen veszélyes hely	Festett	Tervezett	11,52			
02.ker. Margit körút - Horvát utca	Évenkénti festés	különösen veszélyes hely	Festett	Tervezett	46,08			
02.ker. Margit körút - Széll Kálmán tér	Évenkénti festés	különösen veszélyes hely	Festett	Megrendelt	14,4			
02.ker. Szilágyi Erzsébet fasor - Gábor Áron utca	Tartalék	teljes csomópont	Thermoplasztik	Tervezett	80,63	33,84		
02.ker. Szilágyi Erzsébet fasor - Nagyajtai utca - Júlia utca - Lupény utca	Tartalék	teljes csomópont	Thermoplasztik	Tervezett	62,1	15,045		
02.ker. Szilágyi Erzsébet fasor Hargita u., Gyergyó u. kerékpár átv.	Lakossági kérések	kerékpáros	Thermoplasztik	Tervezett	10,8			
02.ker. Törökvész út 18-24 Óvoda	Gyalogátkelőhelyek	gyalogátkelőhely	Thermoplasztik	Tervezett	37,11	18,96		
02.ker. Törökvész út Alsótörökvész út - Vend utca között	Lakossági kérések	hosszanti	Thermoplasztik	Tervezett		4,8		

Helyszín	Ütem	Leírás	Technológia	Állapot	Tervezett felület kézi jelek [m <sup>2</sup> ]	Tervezett felület gépi jelek [m <sup>2</sup> ]	Elkészült felület kézi jelek [m <sup>2</sup> ]	Elkészült felület gépi jelek [m <sup>2</sup> ]
03.ker. 11. sz. főút fővárosi bevezető szakasza Hadrianus-városhatár kifelé	Tartalék	hosszanti	Thermoplasztik	Tervezett	25,2	129,48		
03.ker. 11. sz. főút fővárosi bevezető szakasza városhatár - Hadianus befelé	Tartalék	hosszanti	Thermoplasztik	Tervezett	9,5	116,64		
03.ker. 11. sz. főút Hadrianus u.- Püskösdfürdő út között befelé	Tartalék	hosszanti	Thermoplasztik	Tervezett		46,56		
03.ker. 11. sz. főút Püskösdfürdő út-Hadrianus u. között kifelé	Tartalék	hosszanti	Thermoplasztik	Tervezett	5,7	24,72		
03.ker. Bécsi út - Szépvölgyi út	Lakossági kérések	teljes csomópont	Thermoplasztik	Tervezett	126,15	52,8		
03.ker. Benedek Elek utca - Leányfalu utca	Lakossági kérések	kerékpáros	Thermoplasztik	Megrendelt	7,5			
03.ker. Flórián tér belső átvezetések	Lakossági kérések	részcsomópont	Thermoplasztik	Tervezett	7,65	32,4		
03.ker. Flórián tér Különösen veszélyes hely	Lakossági kérések	különösen veszélyes hely	Festett	Tervezett	107,04			
03.ker. Flórián tér - Pacsirtamező utca	Lakossági kérések	részcsomópont	Thermoplasztik	Tervezett	55,2	35,28		
03.ker. Flórián tér - Szentendrei út	Lakossági kérések	részcsomópont	Thermoplasztik	Tervezett	21,35	12,24		
03.ker. Flórián tér - Vörösvári út	Lakossági kérések	részcsomópont	Thermoplasztik	Tervezett	27,3	30,36		
03.ker. Flórián tér Árpád híd felőli lehajtó ág	Lakossági kérések	részcsomópont	Thermoplasztik	Tervezett	43,25	50,42		
03.ker. Flórián tér felüljáró É-i ág Árpád híd - Szentendrei út	Lakossági kérések	hosszanti	Thermoplasztik	Tervezett		23,52		
03.ker. Flórián tér hídra felhajtó ág	Lakossági kérések	hosszanti	Thermoplasztik	Tervezett		32,4		
03.ker. Folyondár utca - Remetehegyi út Szépvölgyi út - Kolostor utca között	Útvonalak	hosszanti	Thermoplasztik	Tervezett		25,68		
03.ker. Folyondár utca - Szépvölgyi út	Útvonalak	teljes csomópont	Thermoplasztik	Tervezett	2,5	3		
03.ker. Gyógyszergyár utca 42.	Parkolással összefüggő jelek	mozgáskorlátozott	Festett	Megrendelt	0,72			
03.ker. Hatvany Lajos utca Bálint György u.	Gyalogátkelőhelyek	gyalogátkelőhely	Thermoplasztik	Tervezett	26,55	7,92		
03.ker. Hollós Korvin Lajos utca - Pablo Neruda utca - Dózsa György utca	Gyalogátkelőhelyek	gyalogátkelőhely	Thermoplasztik	Tervezett	36,6	9,78		
03.ker. Huszti út - Búza utca körforgalom	Tartalék	teljes csomópont	Thermoplasztik	Tervezett	100,74	30		
03.ker. Jós utca	Lakossági kérések	megállási tilalmat jelző vonal	Festett	Tervezett	6			
03.ker. Juhász Gyula utca - Hatvany Lajos u.	Gyalogátkelőhelyek	gyalogátkelőhely	Thermoplasztik	Tervezett	54,4	15,36		
03.ker. Juhász Gyula utca 30.	Parkolással összefüggő jelek	mozgáskorlátozott	Festett	Megrendelt	1,2			
03.ker. Katinyi mártírok parkja - Farkastorki út óbudai kerékpárút	Évenkénti festés	kerékpáros	Festett	Megrendelt	174			
03.ker. Királyok útja Kalászi út - Püskösdfürdő út között	Tartalék	hosszanti	Thermoplasztik	Tervezett		72,48		
03.ker. Kunigunda útja 64 MTVA	Gyalogátkelőhelyek	gyalogátkelőhely	Thermoplasztik	Tervezett	20,8	9,12		
03.ker. Madzsar József utca különösen veszélyes hely	Évenkénti festés	különösen veszélyes hely	Festett	Megrendelt	36			
03.ker. Miklós tér utca - Vöröskereszt utca	Gyalogátkelőhelyek	gyalogátkelőhely	Festett	Tervezett	15			
03.ker. Nánási út	Tartalék	hosszanti	Thermoplasztik	Tervezett		37,2		
03.ker. Nánási út - Királyok útja	Tartalék	kerékpáros	Thermoplasztik	Tervezett	194			
03.ker. Nánási út - Pók utca	Tartalék	teljes csomópont	Thermoplasztik	Tervezett	21	15,96		
03.ker. Pacsirtamező utca - Kiscelli utca	Lakossági kérések	részcsomópont	Thermoplasztik	Tervezett	41,2	28,68		
03.ker. Rákóczi utca - Czetz János köz Csillag Center behajtó	Tartalék	teljes csomópont	Thermoplasztik	Tervezett	8,3	13,08		
03.ker. Reményi Ede utca - Leányfalu utca	Lakossági kérések	kerékpáros	Thermoplasztik	Megrendelt	6			
03.ker. Szentendrei út - Reményi Ede utca	Lakossági kérések	kerékpáros	Festett	Megrendelt	2			

Helyszín	Ütem	Leírás	Technológia	Állapot	Tervezett felület kézi jelek [m <sup>2</sup> ]	Tervezett felület gépi jelek [m <sup>2</sup> ]	Elkészült felület kézi jelek [m <sup>2</sup> ]	Elkészült felület gépi jelek [m <sup>2</sup> ]
03.ker. Szentendrei út 18.	Parkolással összefüggő jelek	mozgáskorlátozott	Festett	Megrendelt	4,2			
03.ker. Vajda János utca - Leányfalu utca	Lakossági kérések	kerékpáros	Thermoplasztik	Megrendelt	6,6			
03.ker. Vihar utca - Raktár utca - Várad utca körforgalom	Lakossági kérések	részcsomópont	Thermoplasztik	Tervezett	66,6			
03.ker. Vízimolnár utca 4.	Parkolással összefüggő jelek	mozgáskorlátozott	Festett	Megrendelt	3,6			
03.ker. Vörösvári út	Lakossági kérések	kerékpáros	Thermoplasztik	Megrendelt	17			
03.ker. Vörösvári út - Flórián tér Flórián üzletközpont	Lakossági kérések	részcsomópont	Thermoplasztik	Tervezett	96,8	11,28		
03.ker. Záhony utca - Sujtás utca	Gyalogátkelők	gyalogátkelők	Thermoplasztik	Tervezett	81,01	27,36		
03.ker. Zay út Kunigunda u. - Bécsi út	Tartalék	hosszanti	Festett	Tervezett	11,844	23,352		
03.ker. Zsirai Miklós utca 7.	Parkolással összefüggő jelek	mozgáskorlátozott	Festett	Megrendelt	0,6			
04.ker. Árpád út szervizút 154.	Gyalogátkelők	gyalogátkelők	Thermoplasztik	Tervezett	25,05			
04.ker. Berda József utca (Tél utca - Aradi utca)	Évenkénti festés	kerékpáros	Festett	Megrendelt	93,68	11,16		
04.ker. Fóti út - Megyeri út	Gyalogátkelők	részcsomópont	Thermoplasztik	Tervezett	167,125			
04.ker. Hajló utca 2/a (Kósa Pál sétány) kapubehajtó X	Parkolással összefüggő jelek	parkoló	Festett	Megrendelt	1,2			
04.ker. Pozsonyi utca - Tanoda tér	Gyalogátkelők	gyalogátkelők	Festett	Megrendelt	64,1	93,12		
04.ker. Pozsonyi utca - Tél utca	Gyalogátkelők	gyalogátkelők	Thermoplasztik	Tervezett	14,25			
04.ker. Pozsonyi utca 4.	Gyalogátkelők	gyalogátkelők	Thermoplasztik	Megrendelt	19,95	3,6		
04.ker. Rózsa utca 56.	Parkolással összefüggő jelek	mozgáskorlátozott	Festett	Megrendelt	0,672			
04.ker. Szilágyi utca - Kiss János utca	Gyalogátkelők	részcsomópont	Thermoplasztik	Tervezett	20,25			
04.ker. Szilágyi utca 26.	Lakossági kérések	kerékpáros	Thermoplasztik	Megrendelt	5,1			
04.ker. Tél utca - Elem u- Berliu u.- Rózsa u.	Nulladik ütem	részcsomópont	Marás	Elkészült	8,4		16,3	
04.ker. Templom utca - Károlyi István utca	Gyalogátkelők	gyalogátkelők	Thermoplasztik	Megrendelt	66,95	52,32		
05.ker. Bajcsy-Zsilinszky út - Báthory utca	Tartalék	kerékpáros	Festett	Tervezett	9,4			
05.ker. Bajcsy-Zsilinszky út - Bazilika	Lakossági kérések	kerékpáros	Festett	Elkészült	22,02	25,44	22,02	25,44
05.ker. Bajcsy-Zsilinszky út - Nagysándor József utca	Tartalék	kerékpáros	Festett	Tervezett	10,6			
05.ker. Bajcsy-Zsilinszky út Alkotmánykp	Lakossági kérések	kerékpáros	Festett	Megrendelt	41,14			
05.ker. Bajcsy-Zsilinszky út -Erzsébet tér	Tartalék	kerékpáros	Festett	Tervezett	14	25,02		
05.ker. Bajcsy-Zsilinszky út -Kálmán Imre utca kerékpáros	Tartalék	kerékpáros	Festett	Tervezett	22,4			
05.ker. Erzsébet tér - József Attila utca	Nagyfelületű javítások utáni pótlások	teljes csomópont	Thermoplasztik	Készülőben (Munkalapon)	125,77	33,96		
05.ker. Erzsébet tér mélygarázs kihajtó -József Attila	Lakossági kérések	kerékpáros	Festett	Elkészült	5,3		5,3	
05.ker. Jane Haining rakpart - Petőfi tér	Nagyfelületű javítások utáni pótlások	gyalogátkelők	Thermoplasztik	Elkészült	12		10,5	
05.ker. József Attila utca - Hercegprímás utca	Nagyfelületű javítások utáni pótlások	teljes csomópont	vegyes	Készülőben (Munkalapon)	157,75	32,64		
05.ker. József Attila utca - Sas utca	Nagyfelületű javítások utáni pótlások	teljes csomópont	vegyes	Készülőben (Munkalapon)	41,1	35,4		
05.ker. Kálmán Imre utca - Bajcsy Zsilinszky út	Nagyfelületű javítások utáni pótlások	gyalogátkelők	Festett	Elkészült	19,1		19,1	
05.ker. Károly körút -Harmincad utca - Dohány utcai becsatlakozás	Tartalék	kerékpáros	Thermoplasztik	Tervezett	27	2,16		
05.ker. Margit híd déli oldal kerékpárnyomok	Évenkénti festés	kerékpáros	Thermoplasztik	Megrendelt	58,5			
05.ker. Széchenyi István tér	Nulladik ütem	részcsomópont	Festett	Elkészült	36,35	30,48	36,35	30,48
05.ker. Széchenyi István tér (Roosevelt tér)	Évenkénti festés	kerékpáros	Festett	Elkészült	9		9	

Helyszín	Ütem	Leírás	Technológia	Állapot	Tervezett felület kézi jelek [m <sup>2</sup> ]	Tervezett felület gépi jelek [m <sup>2</sup> ]	Elkészült felület kézi jelek [m <sup>2</sup> ]	Elkészült felület gépi jelek [m <sup>2</sup> ]
05.ker. Széchenyi István tér MTA megállóhely	Buszmegállók	megállóhely	Festett	Elkészült	4,32		4,32	
05.ker. Szemere utca (Báthory utca - Szent István körút)	Évenkénti festés	kerékpáros	Festett	Megrendelt	46			
06.ker. Andrássy út kerékpáros (Bajcsy-Zsilinszky út - Oktogon)	Évenkénti festés	kerékpáros	Thermoplasztik	Megrendelt	87,94	197,82		
06.ker. Andrássy út kerékpáros (Oktogon - Kodály körönd)	Évenkénti festés	kerékpáros	Thermoplasztik	Megrendelt	52,22	6,72		
06.ker. Andrássy út oktogon bajcsy között maras	Nulladik ütem	részcsomópont	Marás	Elkészült	19,12		35,66	
06.ker. Andrássy út, Bajcsy-Zsilinszky út	Nulladik ütem	részcsomópont	Thermoplasztik	Elkészült	80,4	7,68	78,6	4,08
06.ker. Dózsa György út kerékpáros (Gundel Károly út - Hősök tere)	Évenkénti festés	kerékpáros	Thermoplasztik	Megrendelt	7			
06.ker. Podmaniczky utca - Szinyei Merse utca	Lakossági kérések	részcsomópont	Thermoplasztik	Tervezett	59,7	14,52		
06.ker. Podmaniczky utca Nyugati pályaudvar megállóhely	Buszmegállók	megállóhely	Festett	Megrendelt	5,6832			
06.ker. Teréz körút - Aradi utca	Nulladik ütem	teljes csomópont	Thermoplasztik	Készülőben (Munkalapon)	202,65	62,8	194,42	44,04
06.ker. Teréz körút - Király utca	Nulladik ütem	teljes csomópont	Thermoplasztik	Készülőben (Munkalapon)	282,51	72,18	270,1	24,48
06.ker. Teréz körút - Oktogon	Nulladik ütem	teljes csomópont	Thermoplasztik	Készülőben (Munkalapon)	196,855	82,2	209,47	25,2
06.ker. Teréz körút - Podmaniczky utca	Nulladik ütem	teljes csomópont	Thermoplasztik	Tervezett	199,015	163,92		
06.ker. Teréz körút - Szondi utca	Nulladik ütem	teljes csomópont	Festett	Elkészült	190,21	88	191,81	68,46
06.ker. Teréz körút (Oktogon - Király utca)	Nulladik ütem	hosszanti	Thermoplasztik	Készülőben (Munkalapon)	10	47,76	13	24
06.ker. Teréz körút (Szondi utca - Aradi utca)	Nulladik ütem	hosszanti	Thermoplasztik	Készülőben (Munkalapon)	12	60,72	12	30,48
06.ker. Teréz körút Nyugati tér -átkelőhely	Nulladik ütem	részcsomópont	Thermoplasztik	Tervezett	140,46	23,64		
07.ker. Bajza utca Bajza utca megállóhely	Buszmegállók	megállóhely	Festett	Megrendelt	9,9192			
07.ker. Baross tér - Thököly út	Évenkénti festés	kerékpáros	Festett	Megrendelt	25			
07.ker. Bethlen Gábor tér megállóhely	Buszmegállók	megállóhely	Festett	Megrendelt	3,96			
07.ker. Bethlen Gábor utca - Damjanich utca megállóhely	Buszmegállók	megállóhely	Festett	Megrendelt	3,96			
07.ker. Bethlen Gábor utca - Garay utca megállóhely	Buszmegállók	megállóhely	Festett	Megrendelt	28,56			
07.ker. Cserhát utca 22. kapubehajtó X	Parkolással összefüggő jelek	megállási tilalmat jelző vonal	Festett	Megrendelt	1,2			
07.ker. Damjanich utca 4.	Parkolással összefüggő jelek	mozgáskorlátozott	Festett	Megrendelt	6,72			
07.ker. Dembinszky utca - Murányi utca	Lakossági kérések	részcsomópont	Thermoplasztik	Tervezett	5,8			
07.ker. Dohány utca 49. megállóhely	Buszmegállók	megállóhely	Festett	Megrendelt	3,12			
07.ker. Dohány utca Nagy Diófa utca megállóhely	Buszmegállók	megállóhely	Festett	Megrendelt	3,9888			
07.ker. Dózsa György út - István út megállóhely	Buszmegállók	megállóhely	Festett	Megrendelt	4,836			
07.ker. Dózsa György út - Thököly út (Reiner Frigyes park) megállóhely	Buszmegállók	megállóhely	Festett	Megrendelt	6,5304			
07.ker. Erzsébet körút - Barcsay utca	Nulladik ütem	teljes csomópont	Thermoplasztik	Készülőben (Munkalapon)	127,22	38,94		
07.ker. Erzsébet körút - Dob utca	Nulladik ütem	teljes csomópont	Thermoplasztik	Készülőben (Munkalapon)	154,67	57,708		

Helyszín	Ütem	Leírás	Technológia	Állapot	Tervezett felület kézi jelek [m <sup>2</sup> ]	Tervezett felület gépi jelek [m <sup>2</sup> ]	Elkészült felület kézi jelek [m <sup>2</sup> ]	Elkészült felület gépi jelek [m <sup>2</sup> ]
07.ker. Erzsébet körút - Dohány utca	Nulladik ütem	teljes csomópont	Thermoplasztik	Készülőben (Munkalapon)	143,07	81,41		
07.ker. Erzsébet körút - Teréz krt.	Nulladik ütem	hosszanti	Marás	Elkészült	211,6		211,6	
07.ker. Erzsébet körút - Wesselényi utca	Nulladik ütem	teljes csomópont	Thermoplasztik	Készülőben (Munkalapon)	201,91	53,1		
07.ker. Erzsébet körút 54.	Nulladik ütem	teljes csomópont	Thermoplasztik	Készülőben (Munkalapon)	48,36	37,08		
07.ker. Garay tér Cserhát utca megállóhely	Buszmegálló	megállóhely	Festett	Megrendelt	9,072			
07.ker. István út - Nefelejcs utca megállóhely	Buszmegálló	megállóhely	Festett	Megrendelt	4,86			
07.ker. Károly körút Király utca megállóhely	Buszmegálló	megállóhely	Festett	Megrendelt	5,6832			
07.ker. Kertész utca	Lakossági kérések	kerékpáros	Festett	Tervezett	42,5			
07.ker. Király utca - Akácfa utca megállóhely	Buszmegálló	megállóhely	Festett	Megrendelt	7,1304			
07.ker. Király utca buszsáv	Lakossági kérések	BUSZ feliratok	vegyes	Megrendelt	13,8			
07.ker. Rákóczi út - Huszár utca	Nulladik ütem	teljes csomópont	Thermoplasztik	Elkészült	140,26	72,252	135,3	77,05
07.ker. Rákóczi út - Kazinczy utca	Nulladik ütem	teljes csomópont	Thermoplasztik	Elkészült	11,2	42,72	19,6	50,88
07.ker. Rákóczi út - Klauzál utca	Nulladik ütem	teljes csomópont	Thermoplasztik	Elkészült	311,751	58,956	159	61,95
07.ker. Rákóczi út - Nagy Diófa utca	Nulladik ütem	teljes csomópont	Thermoplasztik	Elkészült	190,267	71,94	190,9	71,94
07.ker. Rákóczi út - Osvát utca	Nulladik ütem	teljes csomópont	Thermoplasztik	Elkészült	134,3	71,916	134,3	83,32
07.ker. Rákóczi út - Rottenbiller utca	Nulladik ütem	teljes csomópont	Thermoplasztik	Készülőben (Munkalapon)	236,42	77,04		
07.ker. Rákóczi út - Síp utca	Nulladik ütem	teljes csomópont	Thermoplasztik	Készülőben (Munkalapon)	210,45	45,576	205,53	60,22
07.ker. Rákóczi út - Szövetség utca	Nulladik ütem	teljes csomópont	Thermoplasztik	Készülőben (Munkalapon)	200,625	94,236	141,02	100,56
07.ker. Rákóczi út Astoria megállóhely	Buszmegálló	megállóhely	Festett	Megrendelt	21,5328			
07.ker. Rákóczi út Balah Lujza tér megállóhely	Buszmegálló	megállóhely	Festett	Megrendelt	17,2968			
07.ker. Rákóczi út Huszár utca megállóhely	Buszmegálló	megállóhely	Festett	Megrendelt	23,2272			
07.ker. Rákóczi út Uránia megállóhely	Buszmegálló	megállóhely	Festett	Megrendelt	18,144			
07.ker. Rottenbiller utca (Király u - Damjanich u)	Lakossági kérések	kerékpáros	Thermoplasztik	Tervezett	27,96	26,04		
07.ker. Rottenbiller utca 66.	Parkolással összefüggő jelek	mozgáskorlátozott	Festett	Megrendelt	0,48			
07.ker. Rottenbiller utca István utca megállóhely	Buszmegálló	megállóhely	Festett	Megrendelt	4,2			
07.ker. Rózsa utca	Évenkénti festés	kerékpáros	Festett	Megrendelt	54,88	2,376		
07.ker. Rózsák tere 7.-tel szemben	Parkolással összefüggő jelek	megállási tilalmat jelző vonal	Festett	Megrendelt	1,26			
07.ker. Szövetség utca 27. kapubehajtó X	Parkolással összefüggő jelek	megállási tilalmat jelző vonal	Festett	Megrendelt	1,44			
07.ker. Wesselényi utca - Klauzál utca - Nyár utca megállóhely	Buszmegálló	megállóhely	Festett	Megrendelt	3,1416			
07.ker. Wesselényi utca - Rózsa utca - Rottenbiller utca	Lakossági kérések	BUSZ feliratok	Thermoplasztik	Megrendelt	8,4	8,4		
08.ker. Blaha Lujza tér	Nulladik ütem	részcsomópont	Thermoplasztik	Tervezett	18,59	30,36		
08.ker. Hungária körút - Salgótarjáni utca	Lakossági kérések	kerékpáros	Thermoplasztik	Tervezett	10,9			
08.ker. József körút kerékpársáv	Nulladik ütem	hosszanti	Marás	Elkészült	107,6		107,6	
08.ker. Kőfaragó utca 2	Parkolással összefüggő jelek	mozgáskorlátozott	Festett	Megrendelt	0,6			
08.ker. Krúdy utca - Horánszky utca	Parkolással összefüggő jelek	elzárt terület	Festett	Megrendelt	2,4	1,56		
08.ker. Százados út - Hős utca	Gyalogátkelők	gyalogátkelők	Thermoplasztik	Tervezett	12			
08.ker. Üllői út - Gaal Mózes utca	Lakossági kérések	teljes csomópont	Ragasztott sárga	Elkészült	49,5		5,4	



Helyszín	Ütem	Leírás	Technológia	Állapot	Tervezett felület kézi jelek [m <sup>2</sup> ]	Tervezett felület gépi jelek [m <sup>2</sup> ]	Elkészült felület kézi jelek [m <sup>2</sup> ]	Elkészült felület gépi jelek [m <sup>2</sup> ]
09.ker. Aranyvirág sétány 9.	Parkolással összefüggő jelek	mozgáskorlátozott	Festett	Megrendelt	0,48			
09.ker. Boráros tér - Soroksári út	Nulladik ütem	részcsomópont	Thermoplasztik	Megrendelt	15,1	13,32		
09.ker. Dési Huber utca 11. sz. tel.:30 8595316 kolléga	Parkolással összefüggő jelek	mozgáskorlátozott	Festett	Megrendelt	0,6			
09.ker. Dési Huber utca 20. Eü. szolg.	Parkolással összefüggő jelek	kizárólagos várakozóhely	Festett	Elkészült	0,63		0,63	
09.ker. Epreserdő utca - Ecseri út	Lakossági kérések	kerékpáros	Thermoplasztik	Tervezett	7,2			
09.ker. Epreserdő utca kerékpársáv	Lakossági kérések	kerékpáros	Thermoplasztik	Elkészült		43,62		46,92
09.ker. Ferenc körút - Tompa utca	Nulladik ütem	részcsomópont	vegyes	Megrendelt	132,676	18,66		
09.ker. Ferenc körút - Tűzoltó utca	Nulladik ütem	részcsomópont	vegyes	Megrendelt	49,195	27,36		
09.ker. Ferenc körút - Üllői út - Hőgyes Endre utca	Nulladik ütem	részcsomópont	vegyes	Készülőben (Munkalapon)	341,03	49,32		
09.ker. Ferenc körút (Tűzoltó utca - Tompa utca)	Nulladik ütem	hosszanti	Thermoplasztik	Megrendelt	8,54	34,32		
09.ker. Ferenc körút Ideiglenes kerékpársáv	Nulladik ütem	hosszanti	Marás	Elkészült	29,2		29,2	
09.ker. Fővám tér	Évenkénti festés	gyalogátkelőhely	Festett	Elkészült	16,75		16,75	
09.ker. Gabona utca - Liliom utca	Parkolással összefüggő jelek	elzárt terület	Festett	Megrendelt	15,6			
09.ker. Haller utca - Nádasdy utca	Lakossági kérések	elzárt terület	Festett	Tervezett	10,92	4,5		
09.ker. Illatos út - Gubacsi út	Gyalogátkelőhelyek	teljes csomópont	Festett	Elkészült	131,75	30,36	131,75	30,36
09.ker. Illatos út - Külső Mester utca	Lakossági kérések	teljes csomópont	Thermoplasztik	Megrendelt	54,59	28,2		
09.ker. Kinizsi utca - Ráday utca	Tartalék	gyalogátkelőhely	Festett	Tervezett	63			
09.ker. Könyves Kálmán körút - Pékerdő utca SHELL benzinkút	Lakossági kérések	kerékpáros	Thermoplasztik	Tervezett	19,5			
09.ker. Könyves Kálmán körút - Volán ki- és behajtók	Lakossági kérések	kerékpáros	Thermoplasztik	Megrendelt	21			
09.ker. Könyves Kálmán körút (Mester u.-Rákóczi híd felhajtó között)	Lakossági kérések	kerékpáros	Thermoplasztik	Tervezett	2,4			
09.ker. Kvassay Jenő út - Gubacsi út	Lakossági kérések	részcsomópont	Thermoplasztik	Megrendelt	97,58	14,76		
09.ker. Lechner Ödön fasor - Tinódi Lantos Sebestyén köz	Parkolással összefüggő jelek	megállási tilalmat jelző vonal	Festett	Megrendelt	5,4			
09.ker. Lenhossék utca 8-10.	Lakossági kérések	mozgáskorlátozott	Marás	Tervezett	3,6			
09.ker. Máriássy utca - Mester utca	Gyalogátkelőhelyek	részcsomópont	vegyes	Megrendelt	159,15	53,16		
09.ker. Mester utca - Ferenc körút	Nulladik ütem	részcsomópont	vegyes	Megrendelt	144,67	63,48		
09.ker. Napfény utca - Csengettyű utca	Gyalogátkelőhelyek	gyalogátkelőhely	Thermoplasztik	Megrendelt	13,5			
09.ker. Napfény utca - Lobogó utca	Gyalogátkelőhelyek	gyalogátkelőhely	Festett	Elkészült	46,5	6,24	47,25	6,24
09.ker. Napfény utca 5-7.	Parkolással összefüggő jelek	elzárt terület	Festett	Megrendelt	9,48			
09.ker. Petőfi híd pesti hídfő - Soroksári út	Nulladik ütem	teljes csomópont	Thermoplasztik	Megrendelt	243,5	60,96		
09.ker. Petőfi híd pesti hídfő Buda felé	Nulladik ütem	részcsomópont	Thermoplasztik	Megrendelt	55,28	49,08		
09.ker. Ráday utca (Vámház krt.-Kinizsi u. között)	Lakossági kérések	kerékpáros	Festett	Tervezett	27,676			
09.ker. Soroksári út - Dandár utca	Gyalogátkelőhelyek	részcsomópont	Festett	Elkészült	104,05		101,8	
09.ker. Soroksári út - Kvassay Jenő út	Gyalogátkelőhelyek	részcsomópont	Thermoplasztik	Elkészült	459,735	91,44	481,55	100,44
09.ker. Soroksári út - Rákóczi híd lehajtó ág és a híd alatti terület	Gyalogátkelőhelyek	részcsomópont	Thermoplasztik	Készülőben (Munkalapon)	228,1	122,46		
09.ker. Soroksári út - Tóth Kálmán utca	Gyalogátkelőhelyek	részcsomópont	Thermoplasztik	Megrendelt	143,87	83,7		
09.ker. Soroksári út (Beöthy utca - Szabadkai utca) buszsáv kifelé	Lakossági kérések	buszsáv	Thermoplasztik	Megrendelt	190			
09.ker. Soroksári út (Szabadkai út - Koppány és Vágóhíd u.- Boráros tér) buszsáv befelé	Lakossági kérések	buszsáv	Thermoplasztik	Megrendelt	281,2			
09.ker. Üllői út kerékpárút (Ceglédi út és Népliget között)	Lakossági kérések	kerékpáros	Thermoplasztik	Tervezett	5,8			
09.ker. Vágóhíd utca - Fehér Holló utca	Gyalogátkelőhelyek	gyalogátkelőhely	Festett	Tervezett	15			

Helyszín	Ütem	Leírás	Technológia	Állapot	Tervezett felület kézi jelek [m <sup>2</sup> ]	Tervezett felület gépi jelek [m <sup>2</sup> ]	Elkészült felület kézi jelek [m <sup>2</sup> ]	Elkészült felület gépi jelek [m <sup>2</sup> ]
09.ker. Vágóhíd utca 10.	Parkolással összefüggő jelek	mozgáskorlátozott	Festett	Megrendelt	0,96			
09.ker. Vágóhíd utca 44.	Gyalogátkelők	gyalogátkelők	Festett	Tervezett	29,3			
09.ker. Vágóhíd utca 4-6.-tal szemben	Gyalogátkelők	gyalogátkelők	Festett	Tervezett	10,5			
09.ker. Vendel utca 1	Parkolással összefüggő jelek	mozgáskorlátozott	Festett	Megrendelt	0,96			
09.ker. Viola utca - Üllői út	Parkolással összefüggő jelek	koncentrált rakodóhely	vegyes	Megrendelt	1,44			
10.ker. Albertirsai út (Kerepesi út - Hungexpo főbejárat)	Lakossági kérések	kerékpáros	Festett	Tervezett	19	28,08		
10.ker. Bihari utca - Szállás utca	Évenkénti festés	különösen veszélyes hely	Festett	Megrendelt	11,28			
10.ker. Fehér út - Albertirsai köz	Nagyfelületű javítások utáni pótlások	részcsomópont	Thermoplasztik	Elkészült	99,72	22,86	85,8	24,24
10.ker. Fehér út - Albertirsai köz - Albertirsai út kerékpárút	Lakossági kérések	kerékpáros	Thermoplasztik	Megrendelt	26,9			
10.ker. Fehér út - Fehér köz	Nagyfelületű javítások utáni pótlások	gyalogátkelők	Thermoplasztik	Elkészült	46,9	28,08	49,15	27,96
10.ker. Fehér út - Terebesi utca	Lakossági kérések	részcsomópont	Thermoplasztik	Megrendelt	30,45	22,68		
10.ker. Fertő utca	Évenkénti festés	hosszanti	Festett	Megrendelt		51,6		
10.ker. Gitár utca - Maglódi út	Évenkénti festés	különösen veszélyes hely	Festett	Megrendelt	10,2			
10.ker. Gyömrői út - Diósgyőri utca	Nagyfelületű javítások utáni pótlások	gyalogátkelők	Thermoplasztik	Elkészült	31,5		31,5	
10.ker. Gyömrői út - Noszlopy utca	Nagyfelületű javítások utáni pótlások	gyalogátkelők	Thermoplasztik	Elkészült	31,5		31,5	
10.ker. Gyömrői út - Újhegyi út	Gyalogátkelők	részcsomópont	Thermoplasztik	Megrendelt	112,4	26,28		
10.ker. Harmat utca - Gitár utca - Kőér utca	Tartalék	gyalogátkelők	Thermoplasztik	Tervezett	67,05			
10.ker. Harmat utca kerékpárút (Sibrik Miklós út és Újhegyi út között)	Lakossági kérések	kerékpáros	Thermoplasztik	Tervezett	15,3			
10.ker. Kőér utca kerékpárút (Basa u. és Vak Bottyán utca között)	Lakossági kérések	kerékpáros	Thermoplasztik	Tervezett	19,8			
10.ker. Kőér utca kp.út (Barabás utca és Basa utca között)	Lakossági kérések	kerékpáros	Thermoplasztik	Tervezett	3,1			
10.ker. Liget tér - Vaspálya utca	Gyalogátkelők	gyalogátkelők	vegyes	Megrendelt	120,7	3,12		
10.ker. Mádi utca - Harmat köz	Gyalogátkelők	gyalogátkelők	Festett	Tervezett	21,25			
10.ker. Mádi utca - Szőlőhegy utca	Gyalogátkelők	gyalogátkelők	Thermoplasztik	Tervezett	15,75			
10.ker. Maglódi út - Akna utca	Nagyfelületű javítások utáni pótlások	gyalogátkelők	Festett	Tervezett	43,7	6		
10.ker. Őrs vezér tere	Lakossági kérések	részcsomópont	Thermoplasztik	Megrendelt	69,39	24,06		
10.ker. Pongrác út - Horog utca	Gyalogátkelők	gyalogátkelők	vegyes	Megrendelt	34,11			
10.ker. Pongrác út - Hős utca	Gyalogátkelők	teljes csomópont	Thermoplasztik	Megrendelt	35,91	21,24		
10.ker. Salgótarjáni utca - Pongrác út	Lakossági kérések	teljes csomópont	Thermoplasztik	Tervezett	6	5,52		
10.ker. Sibrik Miklós út kerékpárút (Gyömrői út és Mádi utca között)	Lakossági kérések	kerékpáros	Festett	Tervezett	18			
10.ker. Vajda Péter utca	Évenkénti festés	hosszanti	Festett	Megrendelt		220,68		
10.ker. Vajda Péter utca - Dr. Köves János sétány	Évenkénti festés	teljes csomópont	Festett	Megrendelt	95,98			
10.ker. Vajda Péter utca buszsáv	Évenkénti festés	buszsáv	Festett	Megrendelt	79,8			
11.ker. Andor utca 18.	Parkolással összefüggő jelek	mozgáskorlátozott	Festett	Megrendelt	1,08			
11.ker. Badacsonyi utca 5/a.	Parkolással összefüggő jelek	mozgáskorlátozott	Festett	Megrendelt	0,072			
11.ker. Balatoni út (7.sz. főút) - Neszmélyi út - Menyecske utca	Lakossági kérések	teljes csomópont	Thermoplasztik	Tervezett	175,905	53,64		

Helyszín	Ütem	Leírás	Technológia	Állapot	Tervezett felület kézi jelek [m <sup>2</sup> ]	Tervezett felület gépi jelek [m <sup>2</sup> ]	Elkészült felület kézi jelek [m <sup>2</sup> ]	Elkészült felület gépi jelek [m <sup>2</sup> ]
11.ker. Baranyai tér	Lakossági kérések	kerékpáros	Festett	Tervezett	24			
11.ker. Bartók Béla út - Somogyi út - Tétényi út	Útvonalak	kerékpáros	Thermoplasztik	Tervezett	104,84	158,4		
11.ker. Bartók Béla út (Szent Gellért tér - Móricz Zsigmond körtér)	Nulladik ütem	kerékpáros	Marás	Elkészült	69		69	
11.ker. Bogdánfy utca 1.	Parkolással összefüggő jelek	mozgáskorlátozott	Festett	Megrendelt	0,3			
11.ker. Budafoki út 79-81.	Parkolással összefüggő jelek	megállási tilalmat jelző vonal	Festett	Megrendelt	6,288			
11.ker. Budafoki út 97.	Parkolással összefüggő jelek	mozgáskorlátozott	Festett	Megrendelt	12			
11.ker. Budaörsi út - Keltike lejtő	Lakossági kérések	kerékpáros	vegyes	Tervezett	10,2	26,28		
11.ker. Budaörsi út - Sasadi út (Bozókvár-Beregszász)	Tartalék	részcsomópont	Thermoplasztik	Tervezett	153,1	27,36		
11.ker. Budaörsi út - Villányi út	Lakossági kérések	teljes csomópont	Thermoplasztik	Megrendelt	108,87	101,94		
11.ker. Budaörsi út (Aluljáró-Gazdadréti út)	Lakossági kérések	kerékpáros	vegyes	Tervezett	43,3	148,74		
11.ker. Budaörsi út 160. (Maxinnova kihajtó)	Lakossági kérések	kerékpáros	Thermoplasztik	Megrendelt	9,5			
11.ker. Budaörsi út kerékpárút	Lakossági kérések	kerékpáros	Festett	Elkészült	11,5	99,54	6	75,54
11.ker. Dinnye utca 12.	Parkolással összefüggő jelek	mozgáskorlátozott	Festett	Megrendelt	0,6			
11.ker. Egér út - Dobogó út	Lakossági kérések	kerékpáros	Thermoplasztik	Megrendelt	4,5			
11.ker. Egér út - Péterhegyi út (Alabástrom utca felől)	Útvonalak	teljes csomópont	Festett	Tervezett	118,1	55,68		
11.ker. Egér út (Péterhegyi dűlő-Kőérberki út)	Útvonalak	teljes csomópont	Festett	Tervezett	341,25	400,56		
11.ker. Elek utca 8.	Parkolással összefüggő jelek	mozgáskorlátozott	Festett	Megrendelt	1,8			
11.ker. Etele út 44/a.	Parkolással összefüggő jelek	mozgáskorlátozott	Festett	Megrendelt	0,96			
11.ker. Fehérvári út 137.	Parkolással összefüggő jelek	mozgáskorlátozott	Festett	Megrendelt	2,556			
11.ker. Fehérvári út 215.	Parkolással összefüggő jelek	mozgáskorlátozott	Festett	Megrendelt	0,6			
11.ker. Feltáró út (Fehérvári út - Hunyadi János út)	Lakossági kérések	teljes csomópont	Thermoplasztik	Tervezett	293,74	174,96		
11.ker. Fogócska utca 15.	Parkolással összefüggő jelek	mozgáskorlátozott	Festett	Megrendelt	0,6			
11.ker. Győrök utca 16-18. kapubehajtó X	Parkolással összefüggő jelek	parkoló	Festett	Megrendelt	4,56			
11.ker. Hadak útja - Borszéki utca	Lakossági kérések	kerékpáros	Thermoplasztik	Tervezett	12,5	70,8		
11.ker. Hengermalom út Budafoki út - Kopaszi gát bejárat (Duna)	Lakossági kérések	különösen veszélyes hely	Festett	Megrendelt	54			
11.ker. Irinyi József utca - Goldmann György tér - Egyetemisták parkja	Lakossági kérések	kerékpáros	Festett	Megrendelt	9,45	15,36		
11.ker. Irinyi József utca 45.	Parkolással összefüggő jelek	mozgáskorlátozott	Festett	Megrendelt	0,1944			
11.ker. Kánai út 3. (Típpan utca)	Gyalogátkelőhelyek	gyalogátkelőhely	Thermoplasztik	Tervezett	15,75	6,6		
11.ker. Kánai út 6. - Tóberek utca	Gyalogátkelőhelyek	gyalogátkelőhely	Thermoplasztik	Tervezett	27,2	10,08		
11.ker. Kánai út sportmax bejárat	Gyalogátkelőhelyek	gyalogátkelőhely	Thermoplasztik	Tervezett	27,75	18,72		
11.ker. Kánai út Típpan utca	Gyalogátkelőhelyek	gyalogátkelőhely	Thermoplasztik	Tervezett	21,6	13,08		
11.ker. Karinthy Frigyes út - Irinyi József utca - Bicskei utca	Útvonalak	kerékpáros	Thermoplasztik	Tervezett	76,464	162,72		
11.ker. Kőérberki út - Olimpila park	Lakossági kérések	kerékpáros	Thermoplasztik	Megrendelt	6,9			
11.ker. Lágymányosi utca 1-3.	Lakossági kérések	piktogram	Thermoplasztik	Megrendelt	3,1			
11.ker. Lágymányosi utca 1-3.	Lakossági kérések	piktogram	Thermoplasztik	Tervezett	3,1			
11.ker. Műegyetem rakpart - Budafoki út	Gyalogátkelőhelyek	teljes csomópont	Thermoplasztik	Tervezett	194,64	27,6		
11.ker. Nagyszőlős utca - Ajnácskó utca	Útvonalak	teljes csomópont	Thermoplasztik	Tervezett	81,9	14,28		
11.ker. Nagyszőlős utca - Jászóvár utca	Útvonalak	teljes csomópont	Thermoplasztik	Tervezett	49,95	21		
11.ker. Nagyszőlős utca - Karolina út	Útvonalak	teljes csomópont	Thermoplasztik	Tervezett	177,325	41,64		
11.ker. Nagyszőlős utca - Tornavár utca	Útvonalak	teljes csomópont	Thermoplasztik	Tervezett	79,66	21,36		
11.ker. Nándorfejérvári út 8/a-d.	Parkolással összefüggő jelek	parkoló	Festett	Megrendelt	3,408	41,4		



Helyszín	Ütem	Leírás	Technológia	Állapot	Tervezett felület kézi jelek [m <sup>2</sup> ]	Tervezett felület gépi jelek [m <sup>2</sup> ]	Elkészült felület kézi jelek [m <sup>2</sup> ]	Elkészült felület gépi jelek [m <sup>2</sup> ]
11.ker. Prielle Kornélia utca 5/a.	Parkolással összefüggő jelek	mozgáskorlátozott	Festett	Megrendelt	0,72			
11.ker. Regős utca 15.	Parkolással összefüggő jelek	mozgáskorlátozott	Festett	Megrendelt	0,96			
11.ker. Rétköz utca 9/a.	Parkolással összefüggő jelek	mozgáskorlátozott	Festett	Megrendelt	0,6			
11.ker. Sáfrány utca - Kondorosi út	Gyalogátkelőhelyek	gyalogátkelőhely	Thermoplasztik	Tervezett	84,875			
11.ker. Siroki utca 1.	Parkolással összefüggő jelek	kizárólagos várakozóhely	Festett	Megrendelt	1,26			
11.ker. Somogyi út - Bartók Béla út - Vahot utca	Lakossági kérések	kerékpáros	Thermoplasztik	Tervezett	22,25	48,12		
11.ker. Szerémi út kerékpárút 04	Lakossági kérések	kerékpáros	vegyes	Tervezett	32,7	101,52		
11.ker. Tétényi út - Csorbai utca - Zsombor utca	Gyalogátkelőhelyek	gyalogátkelőhely	Thermoplasztik	Tervezett	32,7	6		
11.ker. Tétényi út - Csurgói út	Gyalogátkelőhelyek	gyalogátkelőhely	Thermoplasztik	Tervezett	64,4	18,72		
11.ker. Tétényi út 30.	Gyalogátkelőhelyek	gyalogátkelőhely	Thermoplasztik	Elkészült	36		36	
11.ker. Torbágy utca 8.	Parkolással összefüggő jelek	mozgáskorlátozott	Festett	Megrendelt	1,2			
11.ker. Törökugrató utca 18.	Parkolással összefüggő jelek	mozgáskorlátozott	Festett	Megrendelt	0,1656			
11.ker. Váli utca - Siroki utca	Lakossági kérések	kerékpáros	Thermoplasztik	Megrendelt	46,4	4,56		
12.ker. Alkotás utca 1-5. megállóhely	Buszmegállók	megállóhely	Festett	Megrendelt	7,8			
12.ker. Böszörményi út - Királyhágó utca - Királyhágó tér	Gyalogátkelőhelyek	gyalogátkelőhely	vegyes	Tervezett	111,75			
12.ker. Csaba utca - Hajnóczy József utca	Lakossági kérések	kerékpáros	Thermoplasztik	Elkészült	5,4		5,4	
12.ker. Csemegi utca - Karap utca	Parkolással összefüggő jelek	megállási tilalmat jelző vonal	Festett	Tervezett	3,6			
12.ker. Csörsz utca - Győri út	Gyalogátkelőhelyek	gyalogátkelőhely	Thermoplasztik	Tervezett	11,25			
12.ker. Istenhegyi út - Németvölgyi út különösen veszélyes hely	Lakossági kérések	különösen veszélyes hely	Thermoplasztik	Elkészült	5,4		5,4	
12.ker. Kiss János altábornagy utca - Ugocsa utca	Gyalogátkelőhelyek	gyalogátkelőhely	Thermoplasztik	Megrendelt	37,5			
12.ker. Kiss János altábornagy utca 38.	Parkolással összefüggő jelek	kizárólagos várakozóhely	Festett	Megrendelt	0,72			
12.ker. Kútvölgyi lejtő - Kútvölgyi út	Évenkénti festés	különösen veszélyes hely	Festett	Megrendelt	115,8			
12.ker. Nárcisz utca 36.	Parkolással összefüggő jelek	kizárólagos várakozóhely	Festett	Tervezett	3,96			
12.ker. Németvölgyi út - Szendi árok	Gyalogátkelőhelyek	gyalogátkelőhely	Thermoplasztik	Tervezett	20,25			
12.ker. Ráth György utca 18-20. megállóhely	Buszmegállók	megállóhely	Festett	Megrendelt	6			
12.ker. Stromfeld Aurél út - Szendi árok	Gyalogátkelőhelyek	gyalogátkelőhely	Thermoplasztik	Tervezett	18			
13.ker. Béke tér	Gyalogátkelőhelyek	gyalogátkelőhely	Thermoplasztik	Tervezett	32,55			
13.ker. Csanády utca (Váci út - Kresz Géza)	Lakossági kérések	hosszanti	Thermoplasztik	Tervezett	5,6	8,7		
13.ker. Csanády utca 4. megállóhely	Buszmegállók	megállóhely	Festett	Megrendelt	7,8			
13.ker. Dagály utca - Jakab József utca megállóhely	Buszmegállók	megállóhely	Festett	Megrendelt	5,76			
13.ker. Fiastyúk utca - Béke utca megállóhely	Buszmegállók	megállóhely	Festett	Megrendelt	11,04			
13.ker. Gogol utca 11. megállóhely	Buszmegállók	megállóhely	Festett	Megrendelt	12			
13.ker. Kassák Lajos utca kerékpársáv	Lakossági kérések	kerékpáros	vegyes	Megrendelt	154,79	258,42		
13.ker. Margit híd - Schulek Frigyes sétány	Gyalogátkelőhelyek	gyalogátkelőhely	Thermoplasztik	Tervezett	14,9	0,36		
13.ker. Népfürdő utca - Dráva utca	Lakossági kérések	teljes csomópont	Thermoplasztik	Megrendelt	137,35	47,04		
13.ker. Népfürdő utca - Toronyházzal szemben garázs	Lakossági kérések	kerékpáros	Festett	Megrendelt	7,7			
13.ker. Pap Károly utca - Csongor utca megállóhely	Buszmegállók	megállóhely	Festett	Megrendelt	5,64			
13.ker. Petneházy utca - Röppentyű utca - Pap Károly utca	Lakossági kérések	teljes csomópont	Thermoplasztik	Tervezett	127,4	4,44		
13.ker. Reitter Ferenc utca - Tahi utca	Útvonalak	részcsomópont	Thermoplasztik	Tervezett	18,72	7,32		
13.ker. Róbert Károly körút - Váci út megállóhely	Buszmegállók	megállóhely	Festett	Megrendelt	23,64			
13.ker. Tahi utca 42/a.	Parkolással összefüggő jelek	mozgáskorlátozott	Festett	Megrendelt	3,6			
13.ker. Új Palotai út (Szekszárdi utca - Balzsam utca)	Lakossági kérések	kerékpáros	Festett	Tervezett	4	31,2		
13.ker. Váci út Duna PLaza kerékpárút	Lakossági kérések	kerékpáros	Festett	Tervezett	92,4			

Helyszín	Ütem	Leírás	Technológia	Állapot	Tervezett felület kézi jelek [m <sup>2</sup> ]	Tervezett felület gépi jelek [m <sup>2</sup> ]	Elkészült felület kézi jelek [m <sup>2</sup> ]	Elkészült felület gépi jelek [m <sup>2</sup> ]
13.ker. Váci út - Révész utca - Csángó utca	Gyalogátkelőhelyek	gyalogátkelőhely	Thermoplasztik	Tervezett	20,25			
13.ker. Váci út - Vízafogó utca	Lakossági kérések	teljes csomópont	Thermoplasztik	Megrendelt	144,86	75,24		
13.ker. Vágány utca - Mohács utca	Lakossági kérések	gyalogátkelőhely	Thermoplasztik	Tervezett	233,61	111,6		
13.ker. Victor Hugo utca	Lakossági kérések	kerékpáros	Thermoplasztik	Megrendelt	5,5	10,44		
14.ker. Ajtósi Dürer sor - Cházár András utca	Útvonalak	teljes csomópont	Festett	Tervezett	69,68	9,6		
14.ker. Ajtósi Dürer sor - Stefánia út	Útvonalak	teljes csomópont	Festett	Tervezett	147,385	50,94		
14.ker. Ajtósi Dürer sor - Zichy Géza utca	Útvonalak	teljes csomópont	Festett	Tervezett	50,5			
14.ker. Egressy út - Lőcsei út	Gyalogátkelőhelyek	gyalogátkelőhely	Thermoplasztik	Megrendelt	18			
14.ker. Egressy út - Turán utca	Gyalogátkelőhelyek	gyalogátkelőhely	Thermoplasztik	Megrendelt	24,8			
14.ker. Erzsébet királyné útja - Hermina út	Buszmegálló	megállóhely	Festett	Megrendelt	23,58			
14.ker. Erzsébet királyné útja - Hermina út	Gyalogátkelőhelyek	gyalogátkelőhely	Thermoplasztik	Megrendelt	57	1,2		
14.ker. Füredi utca 5/d.	Parkolással összefüggő jelek	mozgáskorlátozott	Festett	Megrendelt	3			
14.ker. Füredi utca kerékpáros nyom	Lakossági kérések	kerékpáros	Festett	Megrendelt	58,5			
14.ker. Gvadányi utca 67. (NAV)	Gyalogátkelőhelyek	gyalogátkelőhely	Festett	Megrendelt	13,5	17,76		
14.ker. Handzsár utca 4.	Parkolással összefüggő jelek	mozgáskorlátozott	Festett	Megrendelt	0,6			
14.ker. Hungária körút - Egressy út	Lakossági kérések	gyalogátkelőhely	Thermoplasztik	Tervezett	17,5			
14.ker. Hungária körút Kerepesi út Stefánia út között	Lakossági kérések	kerékpáros	Festett	Tervezett	8,7	43,08		
14.ker. Ifjúság útja - Stefánia út	Lakossági kérések	részcsomópont	Thermoplasztik	Megrendelt	34	48,82		
14.ker. Kacsóh Pongrác úti felüljáró	Lakossági kérések	elzárt terület	Thermoplasztik	Megrendelt	12,3	72		
14.ker. Kerepesi út - Szentmihályi út	Lakossági kérések	részcsomópont	vegyes	Megrendelt	172,05	6,48		
14.ker. Miskolci utca - Ilosvai Selymes utca	Gyalogátkelőhelyek	gyalogátkelőhely	Thermoplasztik	Megrendelt	22,55			
14.ker. Miskolci utca - Lipótvár utca	Lakossági kérések	teljes csomópont	Festett	Tervezett	14,1	16,74		
14.ker. Miskolci utca - Szugló utca	Lakossági kérések	teljes csomópont	Festett	Tervezett	130,59	42,96		
14.ker. Nagy Lajos király útja - Felsőbüki Nagy Pál utca	Tartalék	gyalogátkelőhely	Thermoplasztik	Tervezett	27,05			
14.ker. Nagy Lajos király útja - Füredi utca	Lakossági kérések	részcsomópont	Thermoplasztik	Megrendelt	104,2	10,2		
14.ker. Nagy Lajos király útja - Mogyoródi út - Jeszenák János utca	Lakossági kérések	teljes csomópont	Thermoplasztik	Tervezett	61,65	12,36		
14.ker. Nagy Lajos király útja - Róna utca	Lakossági kérések	kerékpáros	Thermoplasztik	Tervezett	19,8			
14.ker. Ond vezér park 3-5.	Parkolással összefüggő jelek	mozgáskorlátozott	Festett	Megrendelt	2,4			
14.ker. Öv utca - Kerékgyártó utca	Gyalogátkelőhelyek	gyalogátkelőhely	Thermoplasztik	Megrendelt	42,2			
14.ker. Öv utca - Telepes utca	Lakossági kérések	teljes csomópont	Thermoplasztik	Megrendelt	51,2	13,8		
14.ker. Pillangó utca - Tábornok utca - Tesco parkoló	Gyalogátkelőhelyek	teljes csomópont	Festett	Megrendelt	52,55	39,36		
14.ker. Rákospatak utca - Ungvár utca	Gyalogátkelőhelyek	részcsomópont	Thermoplasztik	Megrendelt	52			
14.ker. Szugló utca - Angol utca	Gyalogátkelőhelyek	gyalogátkelőhely	Thermoplasztik	Tervezett	15,75			
14.ker. Szugló utca - Kövér Lajos utca	Gyalogátkelőhelyek	gyalogátkelőhely	Thermoplasztik	Tervezett	15,75			
14.ker. Szugló utca - Szenice utca	Gyalogátkelőhelyek	gyalogátkelőhely	Thermoplasztik	Megrendelt	18,75			
14.ker. Thököly út - Cházár András utca	Lakossági kérések	teljes csomópont	Thermoplasztik	Megrendelt	131,39	29,04		
14.ker. Thököly út - Hermina út	Gyalogátkelőhelyek	részcsomópont	Thermoplasztik	Megrendelt	85,75			
14.ker. Thököly út - Mexikói út	Lakossági kérések	helyzetjelző	Festett	Tervezett	86,85	66,3		
14.ker. Vezér utca - Gödöllői utca	Gyalogátkelőhelyek	gyalogátkelőhely	Festett	Készülőben (Munkalapon)	15,75			
14.ker. Zsivora park 4.	Parkolással összefüggő jelek	mozgáskorlátozott	Festett	Megrendelt	0,6			
15.ker. Apolló utca - Thököly út	Gyalogátkelőhelyek	gyalogátkelőhely	Thermoplasztik	Tervezett	20,9	11,64		
15.ker. Bácska utca - Hubay Jenő tér	Lakossági kérések	teljes csomópont	Festett	Tervezett	4,8			
15.ker. Drégelyvár utca - Adria utca	Útvonalak	teljes csomópont	Thermoplasztik	Tervezett	6,14			

Helyszín	Ütem	Leírás	Technológia	Állapot	Tervezett felület kézi jelek [m <sup>2</sup> ]	Tervezett felület gépi jelek [m <sup>2</sup> ]	Elkészült felület kézi jelek [m <sup>2</sup> ]	Elkészült felület gépi jelek [m <sup>2</sup> ]
15.ker. Drégelyvár utca - Késmárk utca - Nyírpalota utca - Madách utca	Gyalogátkelőhelyek	részcsomópont	Thermoplasztik	Tervezett	103,75			
15.ker. Drégelyvár utca - Molnár Viktor utca	Útvonalak	teljes csomópont	Thermoplasztik	Tervezett	30,65	23,76		
15.ker. Drégelyvár utca - Neptun utca	Útvonalak	teljes csomópont	Thermoplasztik	Tervezett	46,95			
15.ker. Drégelyvár utca hosszanti +BUSZ felirat	Útvonalak	teljes csomópont	Thermoplasztik	Tervezett	30,8	108,72		
15.ker. Fő út - Kajár utca	Lakossági kérések	kerékpáros	Thermoplasztik	Tervezett	8,5			
15.ker. Fő út - Pozsony utca - Kazinczy utca	Tartalék	teljes csomópont	Festett	Tervezett	154,2	17,64		
15.ker. Hősök útja - Gergő utca	Gyalogátkelőhelyek	gyalogátkelőhely	Thermoplasztik	Tervezett	22,5	2,76		
15.ker. Károlyi Sándor út - Székely Elek út - Szántó föld utca	Gyalogátkelőhelyek	részcsomópont	Festett	Tervezett	96,35			
15.ker. Kazinczy utca - Fő út - Régi Főti út	Tartalék	hosszanti	Festett	Tervezett		12,48		
15.ker. Kolozsvár utca - Rákospalotai Körvasút sor	Tartalék	részcsomópont	Thermoplasztik	Tervezett	101,775	24,12		
15.ker. Kolozsvár utca - Tóth István utca	Gyalogátkelőhelyek	gyalogátkelőhely	Festett	Tervezett	60	1,08		
15.ker. Kossuth utca 2. sz. - Fő utca - Csobogós utca	Tartalék	gyalogátkelőhely	Festett	Tervezett	19,15	3,12		
15.ker. Kórákás park 12. szemben	Parkolással összefüggő jelek	mozgáskorlátozott	Festett	Tervezett	1,2			
15.ker. Nyírpalota utca 12-14 sz. Kavicsos köz	Gyalogátkelőhelyek	gyalogátkelőhely	Thermoplasztik	Tervezett	33,75			
15.ker. Nyírpalota utca 22 sz.	Gyalogátkelőhelyek	gyalogátkelőhely	Thermoplasztik	Tervezett	46,05			
15.ker. Nyírpalota utca 79-81. (piacnál)	Gyalogátkelőhelyek	gyalogátkelőhely	Thermoplasztik	Tervezett	42			
15.ker. Nyírpalota utca 87	Gyalogátkelőhelyek	gyalogátkelőhely	Thermoplasztik	Tervezett	42			
15.ker. Nyírpalota utca 9 sz.	Gyalogátkelőhelyek	gyalogátkelőhely	Thermoplasztik	Tervezett	31,5			
15.ker. Nyírpalota utca busz végállomás	Gyalogátkelőhelyek	gyalogátkelőhely	Thermoplasztik	Tervezett	91,4			
15.ker. Páskomliget utca - Bánkút utca	Lakossági kérések	teljes csomópont	Thermoplasztik	Tervezett	179,65	57,96		
15.ker. Páskomliget utca - Nyírpalota utca	Gyalogátkelőhelyek	részcsomópont	Thermoplasztik	Tervezett	110,25			
15.ker. Pestújhelyi út - Apolló utca	Gyalogátkelőhelyek	részcsomópont	Festett	Tervezett	80,6			
15.ker. Rákos út - Rákospalotai Körvasút sor - Taksony sor	Nagyfelületű javítások utáni pótlások	nagyfelületű	Thermoplasztik	Tervezett	3,5	15		
15.ker. Rákos út 96.	Lakossági kérések	mozgáskorlátozott	Festett	Tervezett	0,36			
15.ker. Régi Főti út - Kazinczy utca	Tartalék	teljes csomópont	Thermoplasztik	Tervezett	93,18	44,5		
15.ker. Régi Főti út kerékpársáv Szentmihályi út-Attila utca	Útvonalak	kerékpáros	Thermoplasztik	Tervezett	29,75	162,66		
15.ker. Szent Korona útja - Vasutastelep utca - Kolozsvár utca	Tartalék	teljes csomópont	Festett	Tervezett	49,45	6		
15.ker. Wágner Manó park Posta kapubeajtó	Parkolással összefüggő jelek	elzárt terület	Festett	Megrendelt	5,04			
16.ker. Baross Gábor utca 32-34.	Parkolással összefüggő jelek	mozgáskorlátozott	Festett	Megrendelt	0,48			
16.ker. Csömöri út - János utca	Lakossági kérések	teljes csomópont	Thermoplasztik	Megrendelt	95,95	20,88		
16.ker. Csömöri út - Szlovák út	Gyalogátkelőhelyek	részcsomópont	Thermoplasztik	Tervezett	77,75			
16.ker. Futórózsa utca 122.	Parkolással összefüggő jelek	mozgáskorlátozott	Festett	Megrendelt	0,6			
16.ker. Kerepesi út - Sárga rózsá utca	Lakossági kérések	kerékpáros	Thermoplasztik	Megrendelt	10,4			
16.ker. Kerepesi út - Tölcsér utca	Lakossági kérések	kerékpáros	Thermoplasztik	Megrendelt	8,6			
16.ker. Kerepesi út Pogány utcai benzinkút kihajtó	Lakossági kérések	kerékpáros	Thermoplasztik	Tervezett	11,6			
16.ker. Rákóczi út - Baross utca	Gyalogátkelőhelyek	teljes csomópont	Thermoplasztik	Tervezett	24,35	13,68		
16.ker. Rákosi út - Rózsá utca	Nagyfelületű javítások utáni pótlások	nagyfelületű	Thermoplasztik	Tervezett	23,65			
16.ker. Rákospalotai határút - József utca	Tartalék	gyalogátkelőhely	Thermoplasztik	Tervezett	13,5			
16.ker. Rákospalotai határút 127 körforgalom melletti gyalátk	Gyalogátkelőhelyek	gyalogátkelőhely	Thermoplasztik	Tervezett	13,5			
16.ker. Sasvár utca - Futórózsa utca	Tartalék	teljes csomópont	Festett	Tervezett	66,185	4,56		

Helyszín	Ütem	Leírás	Technológia	Állapot	Tervezett felület kézi jelek [m <sup>2</sup> ]	Tervezett felület gépi jelek [m <sup>2</sup> ]	Elkészült felület kézi jelek [m <sup>2</sup> ]	Elkészült felület gépi jelek [m <sup>2</sup> ]
16.ker. Sasvár utca 99/c.	Gyalogátkelőhelyek	gyalogátkelőhely	Festett	Tervezett	22,55			
16.ker. Somkút utca - Cinke utca	Gyalogátkelőhelyek	gyalogátkelőhely	Thermoplasztik	Megrendelt	24,55			
16.ker. Szabadföld út - Beniczky Tamás utca	Lakossági kérések	kerékpáros	Festett	Megrendelt	22,2			
16.ker. Szabadföld út - Cinke utca	Lakossági kérések	kerékpáros	Thermoplasztik	Megrendelt	6,2			
16.ker. Szabadföld út - Műkő utca	Gyalogátkelőhelyek	gyalogátkelőhely	Thermoplasztik	Tervezett	25,55			
16.ker. Szabadföld út - Rózsaaléví útca	Gyalogátkelőhelyek	gyalogátkelőhely	Thermoplasztik	Megrendelt	22,55	0,72		
16.ker. Szlovák út - Péterke utca	Gyalogátkelőhelyek	gyalogátkelőhely	Festett	Megrendelt	15,75			
16.ker. Timur utca - Árpádföldi út	Lakossági kérések	kerékpáros	Thermoplasztik	Megrendelt	8			
16.ker. Timur utca - Fertály utca	Lakossági kérések	kerékpáros	Thermoplasztik	Megrendelt	7,4			
16.ker. Timur utca - Formás utca	Lakossági kérések	kerékpáros	Thermoplasztik	Megrendelt	7,4			
16.ker. Timur utca - Istráng utca	Lakossági kérések	kerékpáros	Thermoplasztik	Megrendelt	6,8			
16.ker. Timur utca - Mazsola utca	Lakossági kérések	kerékpáros	Thermoplasztik	Megrendelt	6,8			
16.ker. Timur utca - Rozsos utca	Lakossági kérések	kerékpáros	Thermoplasztik	Megrendelt	7,1			
16.ker. Timur utca - Szög utca	Lakossági kérések	kerékpáros	Thermoplasztik	Megrendelt	6,2			
16.ker. Újszász utca - Anilin utca	Gyalogátkelőhelyek	gyalogátkelőhely	Thermoplasztik	Tervezett	18			
16.ker. Újszász utca - Bökönyföldi út	Gyalogátkelőhelyek	részcsomópont	Thermoplasztik	Tervezett	95,15			
16.ker. Újszász utca - Csinszka utca	Gyalogátkelőhelyek	gyalogátkelőhely	Thermoplasztik	Tervezett	27,05			
16.ker. Újszász utca - Diósy Lajos utca	Gyalogátkelőhelyek	gyalogátkelőhely	Thermoplasztik	Tervezett	29,3			
16.ker. Újszász utca - Farkashalom utca	Gyalogátkelőhelyek	gyalogátkelőhely	Thermoplasztik	Tervezett	28,15			
16.ker. Újszász utca - Koronafürt utca	Gyalogátkelőhelyek	gyalogátkelőhely	Thermoplasztik	Tervezett	31,55			
16.ker. Újszász utca - Prodám utca	Gyalogátkelőhelyek	gyalogátkelőhely	Thermoplasztik	Tervezett	24,8			
16.ker. Veres Péter út - Baross Gábor utca - Pilóta utca	Gyalogátkelőhelyek	részcsomópont	Thermoplasztik	Tervezett	71,875			
16.ker. Veres Péter út - Bodnár utca	Lakossági kérések	kerékpáros	Thermoplasztik	Megrendelt	17,6			
16.ker. Veres Péter út - Borotvás utca	Lakossági kérések	kerékpáros	Thermoplasztik	Megrendelt	11,2			
16.ker. Veres Péter út - Csinszka utca	Lakossági kérések	kerékpáros	Thermoplasztik	Megrendelt	5,6			
16.ker. Veres Péter út - Diósy Lajos utca	Lakossági kérések	kerékpáros	Thermoplasztik	Megrendelt	6,2			
16.ker. Veres Péter út - Gordonka utca	Lakossági kérések	kerékpáros	Thermoplasztik	Megrendelt	19,4			
16.ker. Veres Péter út - Huszár utca	Lakossági kérések	kerékpáros	Thermoplasztik	Megrendelt	16,7			
16.ker. Veres Péter út - Koronafürt utca	Lakossági kérések	kerékpáros	Thermoplasztik	Megrendelt	6,2			
16.ker. Veres Péter út - Mátra utca	Lakossági kérések	kerékpáros	Thermoplasztik	Megrendelt	5,6			
16.ker. Veres Péter út - Pilóta utca	Lakossági kérések	kerékpáros	Thermoplasztik	Tervezett	29,62			
16.ker. Veres Péter út - Thököly út - Lándzsa utca	Lakossági kérések	kerékpáros	Thermoplasztik	Megrendelt	5,6			
16.ker. Veres Péter út - Thököly út - Lándzsa utca	Gyalogátkelőhelyek	részcsomópont	Thermoplasztik	Tervezett	34			
17.ker. Cinkotai út - Cinkotai úti iskola mögötti bekötőút	Lakossági kérések	teljes csomópont	Festett	Megrendelt	14,425	10,8		
17.ker. Ferihegyi út - Rákospatak menti kerékpárút	Lakossági kérések	kerékpáros	Thermoplasztik	Megrendelt	9,8			
17.ker. Ferihegyi út 64.	Gyalogátkelőhelyek	gyalogátkelőhely	Thermoplasztik	Tervezett	16,875			
17.ker. Pesti út - 501. utca	Útvonalak	teljes csomópont	Thermoplasztik	Tervezett	46,3	17,04		
17.ker. Pesti út 163-165.	Parkolással összefüggő jelek	mozgáskorlátozott	Festett	Megrendelt	3			
17.ker. Pesti út 168/a.	Parkolással összefüggő jelek	mozgáskorlátozott	Festett	Megrendelt	4,2			
17.ker. Pesti út szervízútja 74.	Parkolással összefüggő jelek	mozgáskorlátozott	Festett	Megrendelt	0,6			
17.ker. Szent Imre herceg utca - Robogó utca	Lakossági kérések	teljes csomópont	Festett	Megrendelt	15,6	6,96		
18.ker. Cziffra György utca (Sallai Imre utca) - Súlyom utca	Nagyfelületű javítások utáni pótlások	gyalogátkelőhely	Thermoplasztik	Elkészült	22,55	0,48	17,94	0,24
18.ker. Dózsa György utca - Szélső utca	Nagyfelületű javítások utáni pótlások	gyalogátkelőhely	Thermoplasztik	Elkészült	24,8		24,8	



Helyszín	Ütem	Leírás	Technológia	Állapot	Tervezett felület kézi jelek [m <sup>2</sup> ]	Tervezett felület gépi jelek [m <sup>2</sup> ]	Elkészült felület kézi jelek [m <sup>2</sup> ]	Elkészült felület gépi jelek [m <sup>2</sup> ]
18.ker. Halomi út - Száva utca - Szabadka utca	Lakossági kérések	hosszanti	Festett	Megrendelt		73,44		
18.ker. Kisfaludy utca	Lakossági kérések	hosszanti	Festett	Megrendelt		58,8		
18.ker. Méta utca - Besence utca	Gyalogátkelőhelyek	részcsomópont	Thermoplasztik	Megrendelt	72,725	7,62		
18.ker. Méta utca - Zádor utca	Gyalogátkelőhelyek	teljes csomópont	Thermoplasztik	Megrendelt	117,95	31,8		
18.ker. Nagykőrösi út - Nemes utca - Dózsa György utca	Évenkénti festés	teljes csomópont	Festett	Megrendelt	159,775	36,48		
18.ker. Üllői út - Iparvasút utca	Lakossági kérések	teljes csomópont	Festett	Tervezett	12,85	22,62		
18.ker. Üllői út - Lakatos út	Lakossági kérések	teljes csomópont	Festett	Megrendelt	143,05	35,76		
18.ker. Üllői út - Margó Tivadar utca - Darányi Ignác utca - Bethlen utca	Lakossági kérések	teljes csomópont	Thermoplasztik	Megrendelt	117,15	26,4		
19.ker. Áchim András utca - Kossuth Lajos utca	Lakossági kérések	teljes csomópont	Thermoplasztik	Tervezett	5,8	2,04		
19.ker. Ady Endre út - Corvin körút	Gyalogátkelőhelyek	gyalogátkelőhely	Thermoplasztik	Megrendelt	63			
19.ker. Ady Endre út - Hofherr Albert utca	Lakossági kérések	különösen veszélyes hely	Thermoplasztik	Megrendelt	21,6			
19.ker. Ady Endre út - Kossuth Lajos utca	Évenkénti festés	különösen veszélyes hely	Festett	Megrendelt	27,6			
19.ker. Ady Endre út - Vas Gereben utca	Évenkénti festés	különösen veszélyes hely	Festett	Megrendelt	37,2			
19.ker. Báthory utca - József Attila utca	Lakossági kérések	teljes csomópont	Thermoplasztik	Tervezett	26,5	2,16		
19.ker. Batthyány utca 16.	Parkolással összefüggő jelek	mozgáskorlátozott	Festett	Megrendelt	0,96			
19.ker. Batthyány utca 32.	Parkolással összefüggő jelek	mozgáskorlátozott	Festett	Megrendelt	2,052			
19.ker. Hunyadi utca - József Attila utca	Lakossági kérések	részcsomópont	Thermoplasztik	Tervezett	4,55	2,16		
19.ker. Kassa utca - Pozsony utca	Lakossági kérések	különösen veszélyes hely	Thermoplasztik	Megrendelt	8,4			
19.ker. Kisfaludy utca - Nádasdy utca	Lakossági kérések	különösen veszélyes hely	Thermoplasztik	Tervezett	28,3			
19.ker. Lehel utca 7.	Lakossági kérések	mozgáskorlátozott	Festett	Tervezett	1,32			
19.ker. M5 bevezető város szakaszhatár - Hofher Albert utca	Lakossági kérések	hosszanti	Festett	Tervezett	58,5	41,76		
19.ker. Nádasdy utca - Hofherr Albert utca	Lakossági kérések	teljes csomópont	Thermoplasztik	Tervezett	107,6	26,4		
19.ker. Nádasdy utca - Vas Gereben utca	Gyalogátkelőhelyek	részcsomópont	Thermoplasztik	Megrendelt	77,25	3,4		
19.ker. Nagykőrösi út - Használtcikk Piac	Útvonalak	hosszanti	Thermoplasztik	Tervezett	24,8	14,76		
19.ker. Nagykőrösi út (csonka csomópont)	Útvonalak	teljes csomópont	Thermoplasztik	Tervezett	16,1	51,36		
19.ker. Nagykőrösi út -Autópiac CSAK BEJÁRAT	Útvonalak	teljes csomópont	Thermoplasztik	Tervezett	55,41	53,4		
19.ker. Nagykőrösi út -Autópiac ki- és behajtó	Útvonalak	teljes csomópont	Thermoplasztik	Tervezett	12,2	49,14		
19.ker. Nagykőrösi út -Autópiac-M5 felüljáró alatti terület	Útvonalak	teljes csomópont	Thermoplasztik	Tervezett	26,16	27,48		
19.ker. Nagykőrösi út Használtcikkpiac megállóhely	Buszmegállók	megállóhely	Festett	Megrendelt	4,836			
19.ker. Üllői út lehajtó- Vak Bottyán utca (Határ út)	Lakossági kérések	kerékpáros	Thermoplasztik	Tervezett	4			
19.ker. Üllői út -Mátyás király utca	Lakossági kérések	részcsomópont	vegyes	Tervezett	59,25	7,92		
20.ker. Alvinc utca - Udvarhely utca	Lakossági kérések	teljes csomópont	Thermoplasztik	Tervezett	4,8	3,84		
20.ker. Fiume utca - Brassó utca	Lakossági kérések	teljes csomópont	Thermoplasztik	Elkészült	5,4	0,72	5,4	0,72
20.ker. Knézits utca - Dessewffy utca - Szent Imre herceg utca	Lakossági kérések	teljes csomópont	Thermoplasztik	Tervezett	17,2	3		
20.ker. Mártírok útja - Szabadka utca	Lakossági kérések	teljes csomópont	Thermoplasztik	Megrendelt	8,7	12,57		
20.ker. Nagykőrösi út - Méta utca	Útvonalak	teljes csomópont	Thermoplasztik	Tervezett	140,79	53,64		
20.ker. Nagysándor József utca - Fás utca - Köteles utca	Gyalogátkelőhelyek	gyalogátkelőhely	Thermoplasztik	Megrendelt	50,65			
20.ker. Nagysándor József utca - Knézits utca	Évenkénti festés	különösen veszélyes hely	Festett	Megrendelt	5,04			
20.ker. Török Flóris utca - Alsó határút	Lakossági kérések	teljes csomópont	Thermoplasztik	Tervezett	9,1	3,12		
21.ker. Ady Endre út - Hermelin köz	Lakossági kérések	kerékpáros	Thermoplasztik	Megrendelt	13,8			
21.ker. Ady Endre út - Szabó köz	Lakossági kérések	kerékpáros	Thermoplasztik	Megrendelt	16,4			

Helyszín	Ütem	Leírás	Technológia	Állapot	Tervezett felület kézi jelek [m <sup>2</sup> ]	Tervezett felület gépi jelek [m <sup>2</sup> ]	Elkészült felület kézi jelek [m <sup>2</sup> ]	Elkészült felület gépi jelek [m <sup>2</sup> ]
21.ker. Ady Endre út - Védgát utca - Gubacsi Duna híd	Lakossági kérések	részcsomópont	Thermoplasztik	Megrendelt	39,8	50,67		
21.ker. Ady Endre út 58. LIDL	Lakossági kérések	kerékpáros	Thermoplasztik	Megrendelt	6,2			
21.ker. Ady Endre út 72-86.	Lakossági kérések	kerékpáros	Thermoplasztik	Megrendelt	3,4			
21.ker. Erdősor utca - Szabadság utca	Lakossági kérések	teljes csomópont	Thermoplasztik	Megrendelt	11,78	25,32		
21.ker. II.Rákóczi Ferenc út	Lakossági kérések	hosszanti	Thermoplasztik	Tervezett	5,7	22,56		
21.ker. II.Rákóczi Ferenc út - Erdősor utca	Gyalogátkelőhelyek	részcsomópont	Thermoplasztik	Megrendelt	91,35	3,54		
21.ker. II.Rákóczi Ferenc út - Mag utca	Lakossági kérések	részcsomópont	Thermoplasztik	Megrendelt	12,1	0,84		
21.ker. II.Rákóczi Ferenc út - Tesco behajtó	Gyalogátkelőhelyek	részcsomópont	Thermoplasztik	Megrendelt	18,7			
21.ker. II.Rákóczi Ferenc út - Tesco kihajtó	Gyalogátkelőhelyek	részcsomópont	Thermoplasztik	Megrendelt	72,975			
21.ker. II.Rákóczi Ferenc út 195-197. (AVIA)	Lakossági kérések	kerékpáros	Thermoplasztik	Megrendelt	6,8			
21.ker. II.Rákóczi Ferenc út 78-82. Bíróság	Parkolással összefüggő jelek	mozgáskorlátozott	Festett	Megrendelt	3,21			
21.ker. Kossuth Lajos utca - Béla utca	Lakossági kérések	kerékpáros	Thermoplasztik	Tervezett	44,4	15		
21.ker. Kossuth Lajos utca 166.-tal szemben	Lakossági kérések	kerékpáros	Thermoplasztik	Megrendelt	7,1			
21.ker. Martinász utca	Lakossági kérések	kerékpáros	Thermoplasztik	Megrendelt	10,5			
21.ker. Védgát utca - Vasas utca	Lakossági kérések	kerékpáros	Thermoplasztik	Megrendelt	14,3			
21.ker. Weiss Manfréd út - Kossuth Lajos utca útvonal kerékpárút	Tartalék	kerékpáros	Thermoplasztik	Tervezett	145,44	644,64		
22.ker. 6. sz. főút (Campona utca-M6 autópálya)	Tartalék	hosszanti	vegyes	Tervezett		484,38		
22.ker. 6. sz. főút (Kolozsvári utca - Campona utca)	Tartalék	hosszanti	vegyes	Tervezett	15,9	903,21		
22.ker. Angeli út - Barackos út csomópont - körforgalom (M6 - M0)	Gyalogátkelőhelyek	teljes csomópont	Thermoplasztik	Tervezett	41,6	60		
22.ker. Balatoni út (7.sz. főút) - M0 autópálya	Útvonalak	teljes csomópont	Thermoplasztik	Tervezett	139,9	81,12		
22.ker. Balatoni út (7.sz. főút) (Szabadkai út - Dózsa György út)	Útvonalak	hosszanti	Festett	Tervezett		588,56		
22.ker. Bartók Béla utca - Párhuzamos út	Gyalogátkelőhelyek	gyalogátkelőhely	Thermoplasztik	Tervezett	49,05	20,46		
22.ker. Bartók Béla utca 6.	Gyalogátkelőhelyek	gyalogátkelőhely	Festett	Tervezett	13,5			
22.ker. Gádor utca (Háros utca - Tóth József utca)	Útvonalak	hosszanti	Thermoplasztik	Tervezett		85,8		
22.ker. Horogszegi határsor - Ady Endre út	Lakossági kérések	különösen veszélyes hely	Festett	Tervezett	8,16			
22.ker. Leányka utca (Anna utca - Törley tér) kifelé	Lakossági kérések	hosszanti	Thermoplasztik	Készülőben (Munkalapon)	14	44,76		
22.ker. Leányka utca 5-7-9-11.	Tartalék	mozgáskorlátozott	Festett	Tervezett	3,92			
22.ker. Nagytétényi út - 6.sz. főút (körforgalom)	Gyalogátkelőhelyek	teljes csomópont	Thermoplasztik	Tervezett	30,35	45,6		
22.ker. Nagytétényi út - Bányalég utca	Gyalogátkelőhelyek	részcsomópont	Thermoplasztik	Tervezett	69,1	32,4		
22.ker. Nagytétényi út (Közgazdász utca-Jókai Mór utca)s	Lakossági kérések	kerékpáros	vegyes	Tervezett	15,5	52,47		
22.ker. Nagytétényi út (Növény utca-Közgazdász utca)	Lakossági kérések	kerékpáros	vegyes	Tervezett	3	61,2		
22.ker. Nagytétényi út 3.	Lakossági kérések	kerékpáros	Thermoplasztik	Tervezett	3,9			
22.ker. Nagytétényi út 304.	Parkolással összefüggő jelek	mozgáskorlátozott	Festett	Megrendelt	0,6			
22.ker. Párhuzamos út - Dózsa György út - Minta utca körforgalom	Gyalogátkelőhelyek	teljes csomópont	Thermoplasztik	Tervezett	151,625	136,32		
22.ker. Párhuzamos út - M0 autópálya	Gyalogátkelőhelyek	teljes csomópont	Thermoplasztik	Tervezett	59,55	41,88		
22.ker. Rózsakert utca - VII. utca	Gyalogátkelőhelyek	gyalogátkelőhely	Thermoplasztik	Tervezett	27			
23.ker. Haraszi út - Lórév utca	Lakossági kérések	teljes csomópont	Festett	Tervezett	52,8	36,72		
23.ker. Helsinki út 146.	Évenkénti festés	különösen veszélyes hely	Festett	Megrendelt	86,02			
23.ker. Helsinki út - Pepsi Cola	Lakossági kérések	teljes csomópont	vegyes	Tervezett	161,02	53,76		
23.ker. Szent László utca - Tartsay utca	Lakossági kérések	részcsomópont	Thermoplasztik	Megrendelt	19,4			

Helyszín	Ütem	Leírás	Technológia	Állapot	Tervezett felület kézi jelek [m <sup>2</sup> ]	Tervezett felület gépi jelek [m <sup>2</sup> ]	Elkészült felület kézi jelek [m <sup>2</sup> ]	Elkészült felület gépi jelek [m <sup>2</sup> ]
23.ker. Tájkép utca - Hunyadi utca	Lakossági kérések	teljes csomópont	Thermoplasztik	Megrendelt	4,3	5,58		
23.ker. Tárcsás utca - Zománc utca	Lakossági kérések	részcsomópont	Thermoplasztik	Tervezett	9,4	2,34		