

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
1. sz. MÓDOSÍTÁSA

SZERZŐDŐ FELEK

Mely létrejött egyrészről **Kazincbarcika Város Önkormányzata**

cím: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.

e-mail cím: [REDACTED]

adószám: 15726456-2-05

bankszámlaszám: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

fax: [REDACTED]

mint **megrendelő**, képviseli Szitka Péter polgármester

másrészről a **KV Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.**

cím: 3704 Berente, Ipari u. 2.

e-mail cím: [REDACTED]

adószám: 10773178-2-05

bankszámlaszám: [REDACTED]

cégjegyzékszám: 05-09-002163

mint **vállalkozó**, képviseli Kovács Ferenc ügyvezető

között az alábbi feltételekkel:

1. Felek megállapítják, hogy közöttük **2013. június 17. napján** vállalkozási szerződés jött létre az „*ÉMOP-3.1.2/A-2f-2010-0007 azonosító számú, Kazincbarcika Városközpont akcióterület funkcióbővítő rehabilitációja című pályázat keretén belül terasz- és rámparendszer kialakítása*” tárgyú eljárás kivitelezési feladatainak elvégzésére a megrendelő által rendelkezésére bocsátott kiviteli tervdokumentáció alapján.

2. Felek a vállalkozási szerződés 7.1 pontját az alábbiak szerint módosítják:

„7.1. A munkák főbb határidőrendszere az alábbiak:

Szerződéskötés:

2013. június 17.

Munkaterület átadás-átvétel:

2013. június 17.

Műszaki átadás – átvétel, befejezési határidő:

2013. december 2.”

3. Felek a módosítás indokaként előadják, hogy a nyertes ajánlattevő, mint vállalkozó a szerződéskötést követően kapott tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy az előzetesen megrendelt és a kivitelezés során felhasználni kívánt burkoló anyagot a gyártó cég 2013. november végéig vállalta - tartalékot képezve - leszállítani.

Tekintettel arra, hogy ezen gyártói szállítás az eredeti teljesítési határidőt érinti, így vállalkozón kívül álló okból a szerződés szerű teljesítés ezen gyártói teljesítést követően tud teljesebbé menni.


4. Felek a vállalkozási szerződés egyéb rendelkezéseit hatályukban változatlan tartalommal fenntartják.


Szerződő felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Jelen szerződés 6 db, mindenben megegyező példányban készült.

Kazincbarcika, 2013. augusztus 28.


Kazincbarcika, 2013. augusztus 30.


Szitka Péter
polgármester
Megrendelő



Kovács Ferenc
ügyvezető igazgató
Vállalkozó

K. V. Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató KFT.
3704 Berente-úti ipari park
Ipari u. 2.
tel: 48310-010 011
fax: 10773178-2-05
9.

Pénzügyi ellenjegyző:


Feledi Jánosné, gazdálkodási osztályvezető

Jog ellenjegyző:


Dr. Szurómi Krisztina, jegyző