

2023 MÁJ 09
10899

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1.sz. módosítása

amely létrejött egyrészről

Göd Város Önkormányzata

székhelye: 2131 Göd, Pesti út 81.

adószáma: 15731106-2-13

törzskönyvi azonosító (PIR): 731102

képviseli: Szilágyi László polgármesteri jogkört gyakorló alpolgármester
mint Megrendelő, (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről a

Transinvest-Budapest Mérnöki, Konzultánsi, Kereskedelmi és Ügynöki Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye: 1106 Budapest, Fehér út 10/a-b.

adószáma: 10322837-2-42

cégjegyzékszám: 01 09 063800

bankszámlaszám: 10402166-21417793-00000000

képviseli: Gróf Balázs ügyvezető

mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

együttesen **Felek** között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:

1. Felek megállapítják, hogy közöttük 2022. január 4. napján Vállalkozási szerződés jött létre a Göd Nevelők városrész útfeljesztésével kapcsolatban, utépítés engedélyes-kiviteli tervek készítése, csapadékvíz elvezetés tervezése tárgyában.

2. Felek rögzítik, hogy 2023.02.27. napján lakossági fórum keretében tervbemutató került megtartásra, amelyen a megjelent lakosság a tervezési diszpozícióban rögzítettekkel ellentétes véleményt, illetve igényeket fogalmazott meg.

3. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a lakosság véleményét kérdőív útján is kikéri, melynek eredményét Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elé tárja, amely döntést hoz a műszaki tartalomra vonatkozóan a tervezés folytatásáról.

4. Felek megállapodnak abban, hogy az alapszerződés 4. pontját módosítják a következők szerint: Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződésmódosítás 3. pontjában meghatározott Képviselő-testületi döntés kézhezvételétől számított 45. napon belül teljesíti szerződésből eredő kötelezettségeit.

5. A Vállalkozási szerződésben vállalt tevékenységekre utcánkénti teljesítési ütemezés szerint jogosult a tervező a rész-feladatok elvégzése után rész-számlát kiállítani:

- Pacsirta utca: 2.831.693 Ft + 27% ÁFA;
- Füzike utca: 3.851.378 Ft + 27% ÁFA;
- 06/4, 07/1-5 hrsz-ú területek: 3.159.449 Ft + 27% ÁFA;

Polgármesteri Hivatal, Göd

Érkezett: 2023 MÁJ 09.

Szám:

01/129-22/2023

Előirat:

Előadó:

Mark Eötvös

Melléklet:

Utcánként 3 db rész-számla állítható ki az alábbiak szerint:

- 1. rész-számla: a lakossági fórumra előkészített, engedélyezési szintű tervdokumentáció Megrendelőnek történő átadását követően. Megrendelő által kiadott és aláírt teljesítésigazolás alapján; mértéke a tervezési díj 30%-a;
- 2. rész-számla: a lakossági fórum alapján rögzített megrendelői változtatások alapján véglegesített dokumentációnak az ügyi hatóságok és/vagy - amennyiben szükséges - a VIZEK keretrendszerében engedélyezésre igazolt benyújtását követően, Megrendelő által kiadott és aláírt teljesítésigazolás alapján; mértéke a tervezési díj 50%-a;
- 3. rész-számla: a jogerős engedély kézhezvételét követően a Megrendelő írásbeli igazolása alapján; mértéke a tervezési díj 20%-a.


6. Felek rögzítik, hogy amennyiben a megrendelői változtatások 2023. július 31-ig nem kerülnek meghatározásra, Felek jogosultak a szerződést lezárni vagy a tervezői díjakat módosítani.

7. Az alapszerződés szerződésmódosításban nem érintett rendelkezései változatlanul érvényben maradnak.


A Felek a jelen szerződésmódosítást elolvasás, és tartalmának megértése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Göd, 2023. 03.14.

TRANSINVEST-BUDAPEST KFT.


Göd Város Önkormányzata
Megrendelő *2023.05.10.*
képviselésében
Szilágyi László
alpolgármester




Transinvest-Budapest Kft.
Vállalkozó
képviselésében
Gróf Balázs
ügyvezető

a szerződés jogi szempontból megfelelő!
Dr. Kollóth Balázs

hne!
pü.: ellenjegyző
2023.05.10.