

SZGYF-UKT-1675-2/2022



EFOP-2.1.1-16-2016-00007
4. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS

Iktatószám: IKT-2016-104-I1-00003129/0000098
Kedvezményezett neve: SZOCIÁLIS ÉS
GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Projekt címe: „Égszínkék Búzavirág Speciális
Gyermekotthon” létrehozása
Projekt azonosítószám: EFOP-2.1.1-16-2016-
00007

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről az Emberi Erőforrások Minisztériuma Európai Unió Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság, (1054 Budapest, Akadémia u. 3.) mint támogató (a továbbiakban: Támogató)

Postacím: 1397 Budapest, Pf. 504.
Székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 3.
Aláírásra jogosult képviselője: dr. Nemcsok Dénes Sándor
Azonosító szám (törzs-szám): 309271
Adószám: 15309271-2-41

másrésről

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG, mint kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett)

Postacím: 1132 Budapest, Visegrádi utca 49. 25459/56.
Székhely: 1132 Budapest, Visegrádi utca 49. 25459/56.
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám/vállalkozói igazolvány száma): 802101
Adószám/adóazonosító jel: 15802107-2-41
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
10032000-00329905-31005355
Aláírásra jogosult képviselője: Dr Szopka Zsolt (főig.akadályoztatásakor), Benedek István Zsolt

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közt, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közt viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező **Konzorciumi Együtműködési Megállapodás Támogatásban részesített projekt megvalósítására** című dokumentum tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi

megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató a(z) Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) keretén belül **Gyermekotthonok kiváltása, gyermekotthonok korszerűsítése, hiányzó gyermekotthoni kapacitások létrehozása** tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **EFOP-2.1.1-16-2016-00007** azonosító számon regisztrált, **2016.08.01.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2017.01.13.** napon kelt támogatói döntése szerint támogatásban részesített.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a(z) „Égyszínkék Búzavirág Speciális Gyermekotthon” létrehozása című és EFOP-2.1.1-16-2016-00007 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek ERFA-ból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a Szerződés 1. mellékletében szereplő helyszínen megvalósítja, és azt a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen/helyeken fenntartja/üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017.05.01.



3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete: 2016.04.28.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt befejezése és lezárása

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2023.09.17.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2023.12.16.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 161 882 421 Ft, azaz százhatvanegymillió-nyolcszáznyolcvankétezer-négyszázhuszonegy forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 160 622 421 Ft, azaz százhatvanmillió-hatszázhuszonkétezer-négyszázhuszonegy forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 5. számú melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 4. számú melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100%-a, de legfeljebb 160 622 421 Ft, azaz százhatvanmillió-hatszázhuszonkétezer-négyszázhuszonegy forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 5. számú melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 161 882 421 Ft, azaz százhatvanegymillió-nyolcszáznyolcvankétezer-négyszázhuszonegy forint.

Az előleg mértékére vonatkozó szabályokat a felhívás határozza meg.

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg 100%-a.



4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 2. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.4.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

160 622 421 Ft, azaz százhatvanmillió-hatszázhuszonegyezer-négyszázhuszonegy forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés 3. számú mellékletében meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése vagy a műszaki-szakmai tartalom csökkenése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4. - 65.6. pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés 2. számú mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a Szerződés 6. számú mellékletben meghatározott indikátorok és 3. számú mellékletében meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján mentesül a biztosítéknnyújtási kötelezettség alól.

8. Egyéb rendelkezések

9. Záró rendelkezések

9.1. A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek Pdf formátumban kerülnek előállításra a Pályázati e-ügyintézés felületen elektronikus időbélyegzővel ellátott és hitelesített dokumentumként megküldésre/megjelenítésre. Ezen mellékletek nem kerülnek papír alapon megküldésre és aláírásra, a



Kedvezményezett számára a hatályos változat mindig hozzáférhető a Pályázati e-ügyintézés felületen. A mellékletek a Szerződés módosítása során a fentiekben meghatározott módon kerülnek megküldésre.

9.2. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosul.

9.3. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.4. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával vagy a vonatkozó mellékletben meghatározott feltételek teljesítésének napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén, hatályát veszti.

9.5. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

9.6. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.7. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.



Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 7 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a támogatási kérelem adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.



P.H.

Kelt Budapest..., 2022 év március hónap 2. napján.

Pdf Melléklet kötelező tartalma:

1. A megvalósítás helyszíne
2. A Projekt mérföldkövei
3. A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
4. A Projekt forrásai
5. A Projekt költségvetése
6. A Projekt indikátorai

Papíron csatolandó/scannelendő mellékletek:

7. Biztosítékra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások

Hash: 3fbfd557-93c5-4dc2-a294-38b3cc39b1c2

EFOP-2.1.1-16 - Gyermekotthonok kiváltása, gyermekotthonok korszerűsítése, hiányzó gyermekotthoni kapacitások létrehozása „Égszínkéék Búzavirág Speciális Gyermekotthon” létrehozása

Megvalósítási helyszínek

Helység	Velem
Irányítószám	9726
Réglo	Nyugat-Dunántúl
Megye	Vas
Kistérség	Kőszegi
Járás	Kőszegi
Közterület:	Kossuth utca
Házszám:	
Helyrajzi szám:	135/5
Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?	Igen

Mérföldkövek

Mérföldkő megnevezése:	Az SZGYF a kivitelezéshez szükséges engedélyekkel rendelkezik, a kivitelezéshez kapcsolódó (köz)beszerzési eljárások kiírásra kerültek a TSz alírását követően legkésőbb: 15 hónapon belül
Mérföldkő sorszáma:	1
Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:	2018.04.30.
Megvalósítási tervezett eredmény leírása:	Az SZGYF a közbeszerzési tanácsadó beszerzését követően a lehető legrövidebb időn belül kiírja a közbeszerzési eljárást a kivitelezői munkákra, majd a nyertes ajánlattevővel megkötöi a szerződést. Ezzel párhuzamosan elindítja a beszerzési eljárásokat a műszaki ellenőr, nyilvánosság biztosítása. A lakosság tájékoztatása, a társadalmi partnerek, érintettek bevonása ez idő alatt folyamatos.

Mérföldkövek

Mérföldkő megnevezése:	Használatba vételi engedély, vagy a határozatlan idejű szolgáltatási nyilvántartásba való bejegyzés iránti kérelem bemutatása.
Mérföldkő sorszáma:	2
Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:	2023.09.17.
Megvalósítási tervezett eredmény leírása:	Az épület használatbavételi engedély birtokában az SZGYF megindítja a szolgáltatási nyilvántartásba vételi eljárást, kezdeményezi a szakhatóságoknál az engedélyek kiadását. A projekt fizikai zárása megtörténik, a beruházás elemei aktiválásra kerülnek. Amennyiben a férőhelyek használatba vételi eljárása megindul, úgy az haladéktalanul Támogató felé bejelentésre kerül, továbbá egyedi beszámoló keretében rögzítésre kerül az Indikátor teljesítése.

Műszaki-szakmai eredmény

Kérjük, hogy a legfontosabb paraméterek megadásával jellemezze a projekt által megvalósítási tervezett műszaki-szakmai eredményt.

Eredmény megnevezése:	A létrehozott speciális és kettős ellátási szükségletű gyermekvédelmi szakellátási férőhelyek száma
Eredmény leírása:	A létrehozott speciális és kettős ellátási szükségletű gyermekvédelmi szakellátási férőhelyek száma
Eredmény számszerűsíthető célértéke:	24
Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége:	férőhely

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:	A jogszabályi előírásoknak megfelelő gondozott elhelyezés megvalósul. A megépült Gyermekotthon energiatárolóval rendelkező lesz. A projektben megvalósuló képzés eredményeképpen a szakmai tudás fejlődik. A projektmenedzsment projektmenedzsment tapasztalata nő, mely későbbi projektek során felhasználható.
---	--



Források listája

Forrás megnevezése	Összeg [Ft]	%
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0	0,000000%
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0	0,000000%
II. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	160 622 421	100,000000%
Projekt elszámolható költsége	160 622 421	100,000000%
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	1 260 000	-
IV/1. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása - Je nem vonható ÁFA	0	-
IV/2. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	1 260 000	-
Projekt teljes költsége	161 882 421	-

Költségek listája

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Projekt előkészítés
Költség kategória	Projektelőkészítés költségei
Költségtípus	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Megnevezés	Szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli tervek és ezek hatósági díjának költségei
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszermzés jellege	Beszermzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	0
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	0
Mennyiség	1
Nettó érték	0
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	0
Elszámolható költség [Ft]	0
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	0
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A speciális gyermekotthon megépítéséhez szükséges kiviteli terv költsége. Az SZ-2021-0609 azonosító számú szabálytalansági döntés értelmében jelen költségcsort 2 687 999 Ft-tal csökkenteni szükséges.

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Beruházások
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus	Eszközbeszerzés költségei
Megnevezés	Bekérülési érték
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszermzés jellege	Közbeszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	6 692 126
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	1 806 874
Bruttó egységár [Ft]	8 499 000
Mennyiség	1
Nettó érték	6 692 126
ÁFA érték	1 806 874
Teljes költség [Ft]	8 499 000
Elszámolható költség [Ft]	8 499 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	8 499 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Egy darab 9 fő szállítására alkalmas gépjármű beszerzése.

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége
Megnevezés	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszermzés jellege	Beszermzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	0
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	0
Mennyiség	1
Nettó érték	0
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	0
Elszámolható költség [Ft]	0
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	0
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A kivitelezés során a teljes körű műszaki ellenőri feladatok ellátása, többek között a folyamatos konzultáció a megrendelővel (folyamatos tájékoztatás), a kivitelezés folyamatos helyszínen történő ellenőrzése a megállapítások építési naplóban való rendszeres rögzítése. Az SZ-2021-0609 azonosító számú szabálytalansági döntés értelmében jelen költségcsort 1 260 000 Ft-tal csökkenteni szükséges.



Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Beruházások
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Kölsegtípus	Építéshöz kapcsolódó költségek
Megnevezés	Új építés
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Közbeszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	99 231 551
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	26 792 514
Brutto egységár [Ft]	126 024 065
Mennyiség	1
Nettó érték	99 231 551
AFA érték	26 792 514
Teljes költség [Ft]	126 024 065
Elszámolható költség [Ft]	126 024 065
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	126 024 065
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	
Részletezés	A projekt megvalósítása során 24 férőhellyel rendelkező speciális oyermekotthon jön létre.

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Tájékoztató, nyilvánosság
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Kölsegtípus	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
Megnevezés	A beruházás helyén tájékoztató tábla elkészítésének és elhelyezésének költsége
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	50 394
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	13 606
Brutto egységár [Ft]	64 000
Mennyiség	1
Nettó érték	50 394
AFA érték	13 606
Teljes költség [Ft]	64 000
Elszámolható költség [Ft]	64 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	64 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	
Részletezés	A beruházás helyszínén "B" típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése.

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Célcsoport támogatásának költségei
Kölsegtípus	Célcsoport képzési költségei
Megnevezés	Képzéshez kapcsolódó költség
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	1 299 213
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	350 787
Brutto egységár [Ft]	1 650 000
Mennyiség	1
Nettó érték	1 299 213
AFA érték	350 787
Teljes költség [Ft]	1 650 000
Elszámolható költség [Ft]	1 650 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	1 650 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	
Részletezés	Szakemberek felkészítése 2 részletben fog megtörténni („Együttműködési technikák” című tréning; „Változás-menedzsment” című tréning), melynek során a tréningben továbbfoglalkoztatottak és újonnan alkalmazottak egyszerre vesznek részt, hogy elősegítsük az „összecsiszolódást”. Összesen 30 órában, 3 alkalommal.



Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Projekt előkészítés
Költség kategória	Projektelőkészítés költségei
Kölcségtípus	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Megnevezés	Megvalósíthatósági tanulmány költsége
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	-
Elszámolási mód	Valós költség
Mérőföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	1 320 000
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	356 400
Bruttó egységár [Ft]	1 676 400
Mennyiség	1
Nettó érték	1 320 000
AFA érték	356 400
Teljes költség [Ft]	1 676 400
Elszámolható költség [Ft]	1 676 400
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	1 676 400
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A projekt előkészítése során kötelezően megvalósítandó tevékenység a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, amely költségét ezen a soron kívánjuk elszámolni.

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Projekt előkészítés
Költség kategória	Projektelőkészítés költségei
Kölcségtípus	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Megnevezés	Szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli tervek és ezek hatóságai díjának költségei
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérőföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	0
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	0
Mennyiség	1
Nettó érték	0
AFA érték	0
Teljes költség [Ft]	0
Elszámolható költség [Ft]	0
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	0
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A speciális gyermekotthon megépítéséhez szükséges engedélyes terv költsége. Az SZ-2021-0609 azonosító számú szabálytalansági döntés értelmében jelen költségort 3 359 999 Ft-tal csökkenteni szükséges.

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Projekt előkészítés
Költség kategória	Projektelőkészítés költségei
Kölcségtípus	Közbeszerzési költségek
Megnevezés	Közbeszerzési szakértői díja
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	-
Elszámolási mód	Valós költség
Mérőföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	1 255 000
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	338 850
Bruttó egységár [Ft]	1 593 850
Mennyiség	1
Nettó érték	1 255 000
AFA érték	338 850
Teljes költség [Ft]	1 593 850
Elszámolható költség [Ft]	1 593 850
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	1 593 850
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A projekt keretében beszerzendő eszközök, illetve építéshez kapcsolódó (köz)beszerzések szakértői díja.



Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Költség típus	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
Megnevezés	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	59 768
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	59 768
Mennyiség	1
Nettó érték	59 768
AFA érték	0
Teljes költség [Ft]	59 768
Elszámolható költség [Ft]	59 768
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	59 768
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Szakmai vezető járuléka 24 hónapra vetítve úgy hogy 8 hónapra a 22%-os szociális hozzájárulási adóval számolva 2.695 Ft/hó azaz 21.560 Ft, és 16 hónapra a 19,5 % SZOCHO-val számolva 2.388 Ft/hó azaz 38.208 Ft, összesen: 59.768 Ft, munkaidő ráfordítás: 2,5 óra. A projekt megvalósításában résztvevő szakemberek (projektmenedzser, pénzügyi vezető, szakmai vezető) továbbfoglalkozásának költségeit a Kedvezményezett önerőből biztosítja 2019.05.01-től 2023.09.17. időszakra vonatkozásában.

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Költség típus	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
Megnevezés	Munkabér
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	293 952
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	293 952
Mennyiség	1
Nettó érték	293 952
AFA érték	0
Teljes költség [Ft]	293 952
Elszámolható költség [Ft]	293 952
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	293 952
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Szakmai vezető munkabére 24 hónapra 12.248 Ft/hó azaz 293.952 Ft. A projekt megvalósításában résztvevő szakemberek (projektmenedzser, pénzügyi vezető, szakmai vezető) továbbfoglalkozásának költségeit a Kedvezményezett önerőből biztosítja 2019.05.01-től 2023.09.17. időszakra vonatkozásában.

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Beruházások
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költség típus	Eszközbeszerzés költségei
Megnevezés	Beküldési érték
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Közbeszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	13 047 741
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	3 522 890
Bruttó egységár [Ft]	16 570 631
Mennyiség	1
Nettó érték	13 047 741
AFA érték	3 522 890
Teljes költség [Ft]	16 570 631
Elszámolható költség [Ft]	16 570 631
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	16 570 631
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A projektben eszközbeszerzés történik. Az eszköz kalkuláció megtekinthető a megvalósíthatósági tanulmány mellé csatolt eszközlistán.



Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Tájékoztató, nyilvánosság
Költség kategória	szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus	kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
Megnevezés	Egyéb a nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költség a kedvezményezett tájékoztatói kötelezettséggel útmutató szerint (I. Széchenyi 2020 honlap, Arculati kézikönyv)
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	-
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkö hozzáteljesítése	-
Nettó egységár [Ft]	401 575
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	108 425
Bruttó egységár [Ft]	510 000
Mennyiség	1
Nettó érték	401 575
AFA érték	108 425
Teljes költség [Ft]	510 000
Elszámolható költség [Ft]	510 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	510 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A kedvezményezett működő honlapjának a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg alórlát) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig, kommunikációs célra alkalmas foto dokumentáció készítése, a beruházás helyszínén "D" típusú emlékeztető tábla elkészítése és elhelyezése

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Projekt menedzsment
Költség kategória	Projektmenedzsment költség
Költségtípus	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Megnevezés	Munkabér
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkö hozzáteljesítése	-
Nettó egységár [Ft]	3 059 582
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	3 059 582
Mennyiség	1
Nettó érték	3 059 582
AFA érték	0
Teljes költség [Ft]	3 059 582
Elszámolható költség [Ft]	3 059 582
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	3 059 582
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Projektasszisztens munkabére 24 hónapra 32.575 Ft/hó, összesen: 781.800 Ft. Munkaidő ráfordítás: 8 óra Pénzügyi vezető munkabére 24 hónapra 40.250 Ft/hó, összesen: 966.000 Ft. Munkaidő ráfordítás: 10 óra Projektmenedzser munkabére 24 hónapra 57.034 Ft/hó, összesen: 1.368.816 Ft. Munkaidő ráfordítás: 14 óra Projektmenedzsment bér összesen: projektasszisztens bér plusz pénzügyi vezető bér plusz projektmenedzser bér: 781.800 + 966.000 + 1.368.816 = 3.116.616 Ft. A projekt megvalósításában résztvevő szakemberek (projektmenedzser, pénzügyi vezető, szakmai vezető) továbbfoglalkozásának költségét a Kedvezményezett önerőből biztosítja 2019.05.01-től 2023.09.17. időszak vonatkozásában. Az SZ-2020-0077 azonosító számú szabálytalansági eljárás értelmében jelen költségort 57 034 Ft-tal csökkenteni szükséges (2017. májusi bér).

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Projekt menedzsment
Költség kategória	Projektmenedzsment költség
Költségtípus	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Megnevezés	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkö hozzáteljesítése	-
Nettó egységár [Ft]	621 173
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	621 173
Mennyiség	1
Nettó érték	621 173
AFA érték	0
Teljes költség [Ft]	621 173
Elszámolható költség [Ft]	621 173
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	621 173
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Projekt asszisztens járuléka összesen 24 hónapra vetítve úgy, hogy 8 hónapra 22%-os szociális hozzájárulási adóval számolva 7167 Ft/hó, azaz 57.336 Ft, 16 hónapra pedig 19,5% SZOCHO-val számolva 6352 Ft/hó, azaz 101.632 Ft, összesen 158.968 Ft, munkaidő ráfordítás: 8 óra. Pénzügyi vezető járuléka összesen 24 hónapra vetítve úgy, hogy 8 hónapra 22%-os szociális hozzájárulási adóval számolva 8855 Ft/hó azaz 70.840 Ft, 16 hónapra pedig 19,5% SZOCHO-val számolva 7849 Ft/hó, azaz 125.584 Ft, összesen 196.424 Ft. Munkaidő ráfordítás: 10 óra. Projektmenedzser járuléka összesen 24 hónapra vetítve úgy, hogy 8 hónapra 22%-os szociális hozzájárulási adóval számolva 12.547 Ft/hó azaz 100.376 Ft, 16 hónapra pedig 19,5% SZOCHO-val számolva 11.122 Ft/hó azaz 177.952 Ft, összesen 278.328 Ft. Munkaidő ráfordítás: 14 óra. Projektasszisztens, pénzügyi vezető és projektmenedzser járuléka összesen: 158.968 + 196.424 + 278.328 = 633.720 Ft. A projekt megvalósításában résztvevő szakemberek (projektmenedzser, pénzügyi vezető, szakmai vezető) továbbfoglalkozásának költségeit a Kedvezményezett önerőből biztosítja 2019.05.01-től 2023.09.17. időszak vonatkozásában. Az SZ-2020-0077 azonosító számú szabálytalansági eljárás értelmében jelen költségort 12 547 Ft-tal csökkenteni szükséges (2017. májusi járuléka).



Támogatást igénylő	-
Továbbképzés neve	Beruházások
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Kölsegtípus	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)
Megnevezés	EU felé nem elszámolható költség - XIX. Fejezet terhére
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	-
Elszámolási mód	Valós költség
Mérőszám hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	992 126
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	267 874
Bruttó egységár [Ft]	1 260 000
Mennyiség	1
Nettó érték	992 126
AFA érték	267 874
Teljes költség [Ft]	1 260 000
Elszámolható költség [Ft]	0
Nem elszámolható költség [Ft]	1 260 000
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	0
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállított finanszírozású	-
Részletezés	Az SZ-2021-0609 azonosítószámú, 2021.08.23-án jogerőre emelkedett szabálytalanság értelmében a Műszaki ellenőri szolgáltatások költségsor csökkentése szükséges 1 260 000 Ft összeggel. A 0002939-069/2017 lktatószámú „Tájékoztatás a szabálytalansági eljárás mellőzésével megállapított szabálytalanság eredményéről” tárgyú levél értelmében a szabálytalansági eljárásban megállapított korrekció a kedvezményezett részéről pénzügyi teljesítést nem igényel, mivel az hazai társfinanszírozás terhére kerül biztosításra. Jelen módosításban a szankcióval érintett összeg – 1 260 000 Ft – az EU felé nem elszámolható költség - XIX. fejezet terhére költség soron rögzítésre kerül. Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége: 1 260 000 Ft.

Monitoring mutatók

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A kitagolt gyermekvédelmi és szociális ellátási helyek férőhely kapacitása			2023.09.17.	24	24	24





NYILATKOZAT BIZTOSÍTÉK NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓAN

Alulírott Czibik Norbert András, mint a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (székhelye: 1132 Budapest, Visegrádi utca 49.) képviselője nyilatkozom, hogy a szervezet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 84. § (1) bekezdés a) pontja alapján mentes a Rendelet 83. § (1) bekezdése szerinti biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat.
 Bp., 2022. 03. 02. * 108. *



(Handwritten signature)

Kedvezményezett
 Czibik Norbert András
 SZOCIÁLIS ES GYERMEKVÉDELMI
 FŐIGAZGATÓSÁG



Kelt: Budapest, 2021. év .6. hó .7. nap





CZIBIK NORBERT ANDRÁS
főigazgató

TÁRGY: Egyoldalú szerződésmódosítás megküldése

**SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI
FŐIGAZGATÓSÁG**
1132 Budapest
Visegrádi utca 49.

IKTATÓSZÁM: 0002153-048/2017/
MIR IKTATÓSZÁM: IKT-2016-104-I1-
00003129/0000100

ÜGYINTÉZŐ: :



TISZTELT KEDVEZMÉNYEZETT!

Értesítjük, hogy az **Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program** támogatási rendszeréhez benyújtott **EFOP-2.1.1-16-2016-00007** azonosító számú támogatási kérelemhez kapcsolódó támogatási szerződés az Általános Szerződési Feltételek 4.10 pontjára történő hivatkozással a **Támogató által egyoldalúan módosításra került.**

A módosítás indoka az alábbi:

A 2021.04.28-án jogerőre emelkedett, **SZ-2020-0077** azonosító számú szabálytalansági eljárás (döntés dátuma 2021.03.16.) értelmében **69 581 Ft-tal szükséges csökkenteni** a támogatási összeget, amely a Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása/**Munkabér**, valamint a Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása/**Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok** költségsoron kerül érvényesítésre (2017. május hó).

A 2021.08.23-án jogerőre emelkedett, **SZ-2021-0609** azonosító számú szabálytalansági eljárás (döntés dátuma 2021.08.10.) értelmében a Projekt előkészítés/Projektelőkészítés költségei/**Szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli tervek és ezek hatósági díjának költségei** sor csökkentése szükséges **6 047 998 Ft-tal**, a Projekt szakmai megvalósítása/**Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége/Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége** sor csökkentése szükséges **1 260 000 Ft-tal.**

A 0002939-069/2017 iktatószámú „Tájékoztatás a szabálytalansági eljárás mellőzésével megállapított szabálytalanság eredményéről” tárgyú levél értelmében a szabálytalansági eljárásban megállapított korrekció a Kedvezményezett részéről pénzügyi teljesítést nem igényel, mivel az hazai társfinanszírozás terhére kerül biztosításra. Jelen módosításban a szankcióval érintett összeg – **1 260 000 Ft** – az EU felé nem elszámolható költség – **XIX. fejezet terhére költségsoron rögzítésre kerül.**

A hatályos támogatási szerződés 1 db eredeti példányát jelen levél mellékleteként küldjük.

Tájékoztatjuk, hogy a döntés ellen a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 152. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak alapján lehetőségük van kifogás benyújtására a kifogásolt döntésről való tudomásszerzéstől számított 10 napon belül egy alkalommal, az indokok megjelölésével.

Felhívjuk figyelmét, hogy 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 152.§ (3) bekezdése alapján a kifogás nem irányulhat a szabálytalanságot megállapító döntésben foglaltak ellen.

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásul vételét.



A szerződéssel kapcsolatban további felvilágosítás és információ az efop211@emmi.gov.hu e-mail címen kérhető.

Budapest, 2022. március „2”

Tisztelettel:



Bogdán Beatrix
osztályvezető

Melléklet:

EFOP-2.1.1-16-2016-00007 azonosító számú projekt támogatási szerződés módosításának 1 példánya

