

Start – munkaprogram Mezőgazdasági földutak karbantartása (2013)

Év végi beszámoló

Támogatás időtartam 2013. március 11-től 2013. december 31-ig, napi 8 órás munkaidőben.

A projekt telephelye a Hajdúdorog Akácfa utca Iskola utca sarkán lévő régi iskola épülete.

- Segédmunkás: 31 fő
- Munkavezető: 1 fő
- Kisegítő adminisztrátor: 1 fő
- Portás, telepőr: 2 fő **összesen: 35 fő**

2013. március 11-én kezdődött 12 fővel a Start – munkaprogram Mezőgazdasági földutak karbantartása projekt.

2013. március 12-én 7 fővel, március 13-án 1 fővel, március 14-én 3 fővel, majd március 27-én 8 fővel bővült a program.

Balesetvédelmi oktatás lett tartva minden közfoglalkoztatottnak.

A vagyonvédelem szempontjából két telepőrt alkalmaztunk a már meglévő és vásárolt anyagok, eszközök őrzésére. Valamint egy kisegítő adminisztrátort alkalmaztunk. Az adminisztrátor közvetlen feladatok dokumentálását végzi, (munkanaplók vezetése, létszámjelentés-, kivett szabadság rögzítése, nyilvántartása, jelenléti ív vezetése, hiányzások, táppénzes papírok összesítése, továbbítása, kapcsolattartás stb.) megkönnyítve a munkavezetők feladatát, akik így az elvégzendő feladatokra tudnak fókuszálni.

Első feladatként a szerszámok karbantartására és a telephely rendbetételére került sor.

Dűlőutakon a tavalyi szárazgyomok kiirtása, belógó ágak visszanyesése, összegyűjtése és azok elszállítása valósult meg a komposztáló területére.

Továbbá árokpartok igazítása, árkok tisztítása kézi szerszámmal. Dűlő utak kiegyengetése, kátyúk feltöltése törmelékekkel. (Fehér dűlő: 0255 hrsz. – 1,3 km)

(Fehér dűlő: 0255 hrsz.)



2013. március 14-én rendkívüli időjárásra tekintettel 7 fő dolgozott a Disznókút K: 0207/3 helyrajzszámú 2,3 km hosszúságú dűlőúton, ahol a vizet engedték le kézi szerszámmal (ásó, kapa, csákány).



Disznókút K: 0207/3 hrsz. víz leengedése

2013. március 18-án újabb 3 fővel bővült a program, majd március 27-én 8 fővel, így a létszám már elérte a 33 fős létszámot.

2013. április 10-ig még 2 fővel bővült a program. Ezzel a program 35 fős, kívánt létszámot elérte.

Ebben a hónapban már hozzákezdhattünk a kézi és gépi fűvágáshoz. Ezen kívül tovább folytattuk a dűlőutak kiegyengetését, árokpartok igazítását, árkok tisztítását és a belógó ágak visszanyesését. Fasor kitakarítását, fák ritkítását, gallyak összeszedését. Az összegyűjtött hulladékokat elszállítottuk a komposztáló területére.

A kátyúk feltöltését a belvízelvezetés által kinyert anyagokkal oldottuk meg.



(Hajdúdorogi Strandfürdő komposztáló területe)

Dűlő utak melletti fasorok ritkítását, cserjéltelenítést kézi szerszámmal, majd később a megvásárolt szerszámokkal a parlagfűirtást (Korona dűlő: 0136 hrsz., Közlekedő dűlő: 088 hrsz., Kabát dűlő: 0142/1 hrsz., Fehér dűlő: 0255 hrsz., Iskola dűlő: 0262 hrsz., Veres dűlő: 0305 hrsz. 0302 hrsz., Határ dűlő: 078 hrsz., Csárda dűlő: 068 hrsz. 083 hrsz. 091 hrsz., 064 hrsz. 086 hrsz. 089 hrsz.) kezdtük el. Ez összesen: **14,116 km.**

A kitermelt fahulladékot a komposztálóba, illetőleg a mezőgazdasági növénytermesztés fóliasátor fűtésére tervezzük felhasználni. Továbbá a

növénytermesztés részére tám-rendszer anyagjának kitermelése és beszállítása a telephelyre.

Május 15-én a hirtelen elárasztott dűlőkön a víz leengedése és víz szivattyúzása történt a Fehér dűlő (0255 hrsz. - 1,3 km) és az Iskola dűlő (0262 hrsz. - 2,6 km) találkozásánál.

A parlagfűszezon megkezdésével minden nap irtottuk a parlagfűvet.

Hajdúdorog város közigazgatásilag elég nagy területen fekszik, sok a földút és elég messze elnyúlnak. A munka hatékonyabb végzéséhez, hogy a munkavállalók időben megérkezzenek a munkaterületre, 20 db kerékpárt vásároltunk június 17-én.



(20 db Csepel kerékpár)

A munkavállalók részére védőeszközöket a biztonságos munkavégzés érdekében vásároltunk.

Helyrajzi számmal ellátott mellék földutak igazítására, kátyúk feltöltése törmelékkel, árkok takarítására került sor. **Összesen: 56,661 km.**

(Korona dűlő: 0136 hrsz., Határ dűlő: 078 hrsz., Kabát dűlő: 0142/1 hrsz., Lókert dűlő: 0309 hrsz., Disznókút K: 0207/3 hrsz., Dobi dűlő: 020 hrsz., 024 hrsz., Körtvélyesi dűlő: 0496 hrsz., Simon dűlő: 0388 hrsz., Iskola dűlő: 0262 hrsz., Molnár dűlő: 0383 hrsz., 0276 hrsz., 0456 hrsz., 0239 hrsz., 0453 hrsz., 0467 hrsz., 0462 hrsz., 0197 hrsz., 0271 hrsz., 0284 hrsz., 0277 hrsz., 0243 hrsz., 0358 hrsz., 0350 hrsz., 0345 hrsz., 0372 hrsz., 0381 hrsz., 0302 hrsz., 0309 hrsz., 0367 hrsz., 0241 hrsz., 0464 hrsz., 0490 hrsz., 0106 hrsz., 0165 hrsz.)

Július hónapban a dűlő utak szélesítése, kátyúk feltöltése törmelékkel és annak igazítása zajlott a Fehér dűlőn (0255 hrsz - 1,3 km).

Továbbá egész hónapban a parlagfű irtása kézi és gépi szerszámmal történt.

Homok zugban észleltük, hogy parlagfű található, így annak kiirtását végeztük el.

Következő területeken irtottuk: 064 hrsz., 086 hrsz., 089 hrsz., 068 hrsz., 083., 091., Fehér dűlő: 0255 hrsz., Hunyadi terület, Pelles-Szabados dűlő: 0264-0266 hrsz., Iskola dűlő: 0262 hrsz., Gyulás terület: 0360 hrsz., Korona dűlő: 0136 hrsz. **Összesen: 22,15 km**



Parlagfű és egyéb zöld hulladék irtása után, összegyűjtöttük és elszállítottuk a komposztáló területére.

Augusztusban még irtottuk a parlagfűvet kézi illetve gépi kaszával /Kabát dűlő: 0142/1 hrsz., Iskola dűlő: 0262 hrsz., Görögműt dűlő: 0135 hrsz., Zajgató terület: 0464 hrsz., Lókerti dűlő: 0309 hrsz., Csontos-kert terület: 0234 hrsz., Korona dűlő: 0309 hrsz., Simon dűlő: 0388 hrsz., Fehér dűlő: 0255 hrsz., Dobi dűlő: 029 hrsz., Molnár dűlő: 0383 hrsz., Körtvélyesi dűlő: 0496 hrsz./**Összesen: 19,98 km**

A levágott zöld hulladékot összegyűjtöttük és elszállítottuk a komposztálóba, ami a Hajdúdorogi Strandfürdő területén található.

Ezen kívül a dűlő utakat egyengettük, árokpartot igazítottuk és tisztítottuk, ahol volt kátyú, azt feltöltöttük törmelékkel /Görögműt dűlő: 0135 hrsz., Lókerti dűlő: 0309 hrsz., Korona dűlő: 0309 hrsz., Fehér dűlő: 0255 hrsz./**Összesen: 7,09 km**

Szeptemberben 4 fő kilépett a projektből, így pótoltuk a létszámot. A belépő embereknek balesetvédelmi oktatást tartottunk.

Szeptember 09-ig irtottuk a parlagfűvet a következő területeken: a Fehér dűlőn: 0255 hrsz., a Határ dűlő: 078 hrsz. és a Veres dűlő: 0302 hrsz. **Összesen: 3,83 km.**

Továbbá bozótvágás és cserjézés történt kézi - gépi kaszával /Veres dűlő: 0302 hrsz., Kabát dűlő: 0142 hrsz., Korona dűlő: 0136 hrsz., Iskola dűlő: 0262 hrsz., Lókerti dűlő: 0309 hrsz., Lakatos dűlő: 0448 hrsz., Dobi dűlő: 020 hrsz., Temető dűlő: 0184/8 hrsz., Disznókút dűlő: 0207/3 hrsz., Körtvélyesi dűlő: 0496 hrsz., Szállásföld: 0180 hrsz., Gyulás terület: 0360 hrsz./**Összesen: 14,64 km**

Dűlő utakat egyengettük, kátyúkat feltöltöttük, árokpartokat igazítottuk és az árkokat tisztítottuk /Fehér dűlő: 0255 hrsz., Határ dűlő: 078 hrsz., Veres dűlő: 0302 hrsz., Kabát dűlő: 0124/2 hrsz., Lókerti dűlő: 0309 hrsz., Lakatos dűlő: 0448 hrsz., Dobi dűlő: 020 hrsz., Temető dűlő: 0184/8 hrsz., Disznókúti dűlő: 0207/3 hrsz., Körtvélyesi dűlő: 0496 hrsz., Szállásföld: 0180 hrsz., Gyulás terület: 0360 hrsz./**Összesen: 12,62 km.**

Parlagfűvágás, bozótvágás és cserjézéskor keletkezett hulladékot összegyűjtöttük és elszállítottuk a komposztáló területére (Hajdúdorogi Strandfürdő).

Szeptember 17-én esős időjárás miatt szivattyúzni kellett a vizet a Lókerti dűlőn: 0309 hrsz. - 1,54 km.

Októberben tovább folytattuk a dűlő utak egyengetését, szélesítését, kátyúk feltöltését, bozótváágást és cserjézést kézi - gépi kaszával / Dobi dűlő: 020 hrsz., Kabát dűlő: 0124/2 hrsz., 0197 helyrajzi számú dűlő, Barna dűlő: 0465 hrsz., Peres dűlő: 0456 hrsz., Volosinovszki dűlő: 0453 hrsz., Rácz Gy. dűlő: 0467 hrsz., Barackos dűlő: 0345 hrsz., Kiss Illés dűlő: 0372 hrsz., 0350 helyrajzi számú dűlő, Szabó dűlő: 0358 hrsz., Veres dűlő: 0302 hrsz. - 0305 hrsz., Gáti iskola dűlő: 0379 hrsz., Simon dűlő: 0388 hrsz./**Összesen: 23,335 km**

Az összegyűjtött hulladékot elszállítottuk a komposztálóba (Hajdúdorogi Strandfürdő).

November hónapban téli közfoglalkoztatás és egyéb értékteremtés (Térkögyártás) munkaprogramban előállított beton oszlopokat (12x12x135cm) elhelyeztük és lefestettük a kijelölt Zajgató területén (6 km) lévő dűlön.

A Veres dűlő: 0302 helyrajzi számú - 1 km hosszúságú dűlőt egyengettük, szélesítettük és a kátyúkat feltöltöttük.

December hónapban, a fagyos időjárási körülmények miatt nem tudtunk mást tenni, mint a fákat ritkítottuk, a bozótokat és a cserjéket vágtuk ki kézi szerszámmal. Ahol volt kátyú, azt törmelékkel feltöltöttük a Fehér dűlőn: 0255 hrsz. (1,3 km) és az Iskola dűlőn: 0262 hrsz. (2,6 km)

A levágott gallyakat elégettük.



(Gally vágás kézi szerszámmal Iskola dűlő 0262 hrsz.)



(Gally égetése: Iskola dűlő 0262 hrsz.)



(Fehér dűlő: 0124/2 hrsz faritkítás)

Igényelt beruházás

Munka – s védőruházat, egyéni védőeszköz:

- védőszemüveg 25 db
- acélbetétes bakancs 33 pár
- munkavédelmi kesztyű 60 pár
- védő szett 25 db
- munkaruha (nadrág) 33 db
- munkaruha (kabát) 33db

Kis értékű tárgyi eszköz:

- Csepel kerékpár 20 db
- benzinmotoros láncfűrész 3 db
- láncélező 1 db

Beruházási költsége, kiadások:

- üzemanyag 3113 l
- cement 250q
- sóder, kavics 100 m³
- homok 30 m³
- láncfűrészhez láncvezető 3 db
- térháló 150x150x4 mm 30 tábla
- motorolaj, kenő olaj 76 l

Hajdúdorog, 2014. január 30.



Gyugos Sándor
munkavezető



Kerek Anita
adminisztrátor

Statisztika 2013. évben hiányzó napokról (Táppénz)

Dátum	Létszám (fő)	Hiányzás
2013. március 19	2	igazolt távollét
2013. április 09.	1	táppénz
2013. április 10.	1	táppénz
2013. április 11.	1	táppénz
2013. április 12.	1	táppénz
2013. április 15.	1	igazolatlan távollét
2013. április 16.	1	igazolatlan távollét
2013. április 24.	1	táppénz
2013. április 25.	1	táppénz
	1	igazolt távollét
2013. április 26.	1	táppénz
2013. április 29.	1	táppénz
	1	igazolatlan távollét
2013. április 30.	1	táppénz
	1	igazolatlan távollét
2013. május 06.	1	táppénz
2013. május 07.	1	táppénz
2013. május 08.	1	táppénz
2013. május 09.	1	táppénz
2013. május 10.	2	táppénz
2013. május 13.	1	táppénz
2013. május 14.	2	táppénz
2013. május 15.	3	táppénz
2013. május 16.	3	táppénz
2013. május 17.	3	táppénz
2013. május 21.	1	táppénz
2013. június 04.	2	igazolt távollét
2013. június 06.	1	táppénz
2013. június 07.	1	táppénz
2013. június 10.	2	igazolatlan távollét
2013. június 11.	1	igazolt távollét
2013. június 12.	1	igazolt távollét
2013. június 13.	1	igazolatlan távollét
2013. június 24.	1	igazolatlan távollét
2013. július 11.	1	táppénz
2013. július 12.	1	táppénz
2013. július 15.	1	táppénz
2013. július 16.	1	táppénz
2013. július 17.	1	táppénz

282 fő táppénz

24 fő igazolatlan távollét

7 fő igazolt távollét

2013. július 18.	1	táppénz
2013. július 19.	1	táppénz
2013. július 24.	1	táppénz
2013. július 25.	1	táppénz
2013. július 26.	1	táppénz
2013. július 29.	1	táppénz
2013. július 30.	1	táppénz
2013. július 31.	1	táppénz
2013. augusztus 02.	1	táppénz
2013. augusztus 05.	1	táppénz
2013. augusztus 06.	1	táppénz
	1	igazolatlan távollét
2013. augusztus 07.	1	igazolatlan távollét
2013. augusztus 08.	1	táppénz
	1	igazolatlan távollét
2013. augusztus 09	1	táppénz
	1	igazolatlan távollét
2013. augusztus 12.	1	táppénz
	1	igazolatlan távollét
2013. augusztus 13.	1	táppénz
	1	igazolatlan távollét
2013. augusztus 14.	1	táppénz
	1	igazolatlan távollét
2013. augusztus 15.	1	táppénz
	1	igazolatlan távollét
2013. augusztus 16.	1	táppénz
	1	igazolatlan távollét
2013. augusztus 21.	1	táppénz
2013. augusztus 22.	1	táppénz
2013. augusztus 23.	1	táppénz
2013. augusztus 24.	1	igazolatlan távollét
2013. augusztus 26.	1	igazolatlan távollét
2013. augusztus 27	1	igazolatlan távollét
2013. augusztus 28.	1	igazolatlan távollét
	1	igazolt távollét
2013. augusztus 29.	1	igazolatlan távollét
2013. szeptember 05.	3	táppénz
2013. szeptember 06.	3	táppénz
2013. szeptember 09.	3	táppénz
2013. szeptember 10.	3	táppénz
2013. szeptember 11.	3	táppénz
2013. szeptember 12.	3	táppénz


2013. szeptember 13.	3	táppénz
2013. szeptember 16.	3	táppénz
2013. szeptember 17.	2	táppénz
2013. szeptember 18.	2	táppénz
2013. szeptember 19.	2	táppénz
2013. szeptember 20.	2	táppénz
2013. szeptember 23.	2	táppénz
2013. szeptember 24.	2	táppénz
2013. szeptember 25.	2	táppénz
2013. szeptember 26.	3	táppénz
2013. szeptember 27.	3	táppénz
2013. szeptember 30.	4	táppénz
2013. október 01.	4	táppénz
2013. október 02.	4	táppénz
2013. október 03.	4	táppénz
2013. október 04.	4	táppénz
2013. október 07.	4	táppénz
2013. október 08.	1	táppénz
2013. október 09.	2	táppénz
2013. október 10.	3	táppénz
2013. október 11.	3	táppénz
2013. október 14.	4	táppénz
2013. október 15.	4	táppénz
2013. október 16.	3	táppénz
2013. október 17.	4	táppénz
2013. október 18.	4	táppénz
2013. október 21.	4	táppénz
2013. október 22.	4	táppénz
2013. október 24.	5	táppénz
2013. október 25.	5	táppénz
2013. október 28.	2	táppénz
2013. október 29.	2	táppénz
2013. október 30.	2	táppénz
2013. október 31.	2	táppénz
2013. november 04.	3	táppénz
2013. november 05.	3	táppénz
2013. november 06.	3	táppénz
2013. november 07.	4	táppénz
2013. november 08.	4	táppénz
2013. november 11.	3	táppénz
2013. november 12.	3	táppénz
2013. november 13.	4	táppénz
2013. november 14.	3	táppénz

2013. november 15.	3	táppénz
2013. november 18.	3	táppénz
2013. november 19.	4	táppénz
2013. november 20.	4	táppénz
2013. november 21.	4	táppénz
2013. november 22.	4	táppénz
2013. november 25.	5	táppénz
2013. november 26.	4	táppénz
2013. november 27.	4	táppénz
2013. november 28.	3	táppénz
2013. november 29.	3	táppénz
2013. december 02.	1	táppénz
2013. december 03.	2	táppénz
	1	igazolatlan távollét
2013. december 04.	3	táppénz
2013. december 05.	3	táppénz
2013. december 06.	3	táppénz
2013. december 07.	3	táppénz
2013. december 09.	3	táppénz
2013. december 10.	3	táppénz
2013. december 11.	2	táppénz
2013. december 12.	2	táppénz
2013. december 13.	3	táppénz
2013. december 16.	1	táppénz
2013. december 17.	1	táppénz
2013. december 18.	1	táppénz
2013. december 19.	1	táppénz
2013. december 20.	1	táppénz

Hajdúdorog, 2014. január 30.



Kerek Anita
adminisztrátor



Gyugos Sándor
munkavezető