

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről a

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 9400 Sopron, Fő tér 1., törzsszáma: 728043, KSH száma: 15728049-8411-321-08, adóigazgatási száma: 15728049-2-08, bankszámlaszáma: 11600006-00000000-33229625, képviseli: dr. Fodor Tamás polgármester), mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

és másrészről a

ARCHI.DOC Építésziroda Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9400 Sopron, Várkerület 23. 1 em. 9., számlavezető pénztintézet: Sberbank Magyarország Zrt. Soproni fiók, pénzforgalmi jelzőszám: 14100158-10167949-01000008 adószám: 13244729-2-08, cégjegyzékszám: 08-09-012039, KSH száma: 13244729-7111-113-08, képviseli: Józsa Dávid ügyvezető), mint tervező (a továbbiakban: **Tervező**),

együttesen: Szerződő Felek között, az alább megjelölt helyen és időben, a következő feltételekkel:

- 1) A Felek előljáróban rögzítik, hogy 2017. január 24. napján, 58034-2/2017. számon tervezési szerződést kötöttek (a továbbiakban: Alapszerződés).
- 2) Felek az Alapszerződés 8. pontjának 8.6. alpontja szerinti teljesítés határidő vonatkozásában az alábbiak szerint módosítják:

Engedélyezési terv leadásának véghatárideje:

2017. július 31.

Módosítás indoka:

Az engedélyes tervekkel párhuzamosan a Zichy-Meskó palota komplex kiállítási forgatókönyve készül. A kiállítási forgatókönyv olyan elemeket tartalmazhat, amely az engedélyes tervek alakulását befolyásolja. A kiállítási és látogatóközpont koncepció összeállításának határidejével összhangban, a megbízás elvégzéséhez a szerződéses határidők meghosszabbítása szükséges.

- 3) Az Alapszerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett pontjai változatlanul érvényesek.


Jelen szerződésmódosítást Felek átolvásták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Sopron, 2017. 05. 21

Megrendelő



Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
képviseletében
Dr. Fodor Tamás polgármester



ARCHI.DOC Építésziroda Kft.
H-9400 Sopron, Várkerület 23. 1/9.
www.archidoc.hu
HU 13244729

ARCHI.DOC Építésziroda Kft.
képviseletében
Józsa Dávid ügyvezető

Sopron, 2017. 05. hó 19. nap

J