

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS
2. sz. MÓDOSÍTÁSA,

amely létrejött egyrészről **Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata** (székhely: 9400 Sopron, Fő tér 1., törzsszáma: 728043, KSH száma: 15728049-8411-321-08, adóigazgatási száma: 15728049-2-08, bankszámlaszáma: 11600006-00000000-78640281, képviseli: Dr. Fodor Tamás polgármester), mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről, az **ARCHI.DOC Építésziroda Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 9400 Sopron, Várkerület 23. 1 em. 9., számlavezető pénzüintézet: Sberbank Magyarország Zrt. Soproni fiók, pénzforgalmi jelzőszám: 14100158-10167949-01000008 adószám: 13244729-2-08, cégjegyzékszám: 08-09-012039, KSH száma: 13244729-7111-113-08, képviseli: Józsa Dávid ügyvezető), mint tervező (a továbbiakban: **Tervező**),

között alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

1. Szerződő felek között 2017. január 24-én 58034-2/2017 ügyiratszámú tervezési szerződés (a továbbiakban: Tervezési szerződés) jött létre. Szerződő felek a Tervezési szerződést 2017. május 31-én kelt, 58034-5/2017 ügyiratszámú szerződéssel módosították.

2. Az engedélyes tervekkel párhuzamosan a Zichy-Meskó palota komplex kiállítási forgatókönyve készül. A kiállítási forgatókönyv olyan elemeket tartalmazhat, amely az engedélyes tervek alakulását befolyásolja. A kiállítási és látogatóközpont koncepció összeállításának határidejével összhangban, a megbízás elvégzéséhez a szerződéses határidők meghosszabbítása szükséges.

3. Tervezési szerződés 8. pontjának 8.6. alpontja az alábbiak szerint módosul:

„8.6. Felek a jelen szerződés tárgyának teljesítésre vonatkozóan az alábbi határidőben állapodnak meg:

Engedélyezési terv és belsőépítészeti vázlat terv leadásának véghatárideje: 2017. október 16.

4. Jelen módosítással nem érintett rendelkezések a Tervezési szerződésben változatlan érvénnyel fennmaradnak.

Szerződő felek a jelen szerződésmódosítást – elolvasás és értelmezés után – mint üzleti akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Sopron, 2017. 07. 31.


Megrendelő részéről:



Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
képv.: Dr. Fodor Tamás polgármester

Pénzügyi ellenjegyzés: *ke*
Sopron, 2017. 07. 25.

Tervező részéről:



ARCHI.DOC Építésziroda Kft.
H-9400 Sopron, Várkerület 23. I/9.
www.archidoc.hu
HU 13244729

ARCHI.DOC Kft.
képv.: Józsa Dávid ügyvezető