

TELJESÍTÉS IGAZOLÁSI JEGYZŐKÖNYV

Megrendelő: Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.
Jelen van: **Rimóczi János**

Vállalkozó: **Penta Általános Építőipari Kft.**
2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E
Jelen van: **Holubák Tamás**

Szerződésszám Megrendelőnél: 14/VF/2021

Számla: Végszámla

Kiállítás dátuma: 2021.09.22

Teljesítés dátuma: 2021.09.22

Munka megnevezése (létesítmény neve, címe):

Mélyépítési kivitelezési munkák tárgyában kötött keretmegállapodás alapján létrejött, egyedi szerződés:
"Sípálya építési munkák" tárgyában
Munkaterület címe, helyrajzi száma:
Budapest XII. kerület, Jánoshegyi út hrsz: 10503/9, 10503/10, 10497/6

A tárgyi beruházási munka feladatait a mellékelt készültségi táblázatban szereplő mértékben elvégeztük.
A jelen Teljesítési igazolással érintett munka alvállalkozói teljesítést az alábbiak szerint tartalmaz:

Alvállalkozó megnevezése	Nettó teljesítés	ÁFA típus	Visszatartás 5 %	Előleg	Előleg visszavonás	Alvállalkozónak teljesítés (nettó)	Alvállalkozónak kifizetés (nettó)	Árfolyam HUF/EUR	AV teljesítés nettó HUF	Megrendelt szolgáltatás
Technoalpin East Europe s.r.o.	33 317,72 €	Álányi mentes	- €	33 317,72 €	- €	33 317,72 €	33 317,72 €	351,9	11 724 506 Ft	Vezetékek fektetése földmunkával
Technoalpin East Europe s.r.o.	135 298,62 €	Álányi mentes	6 764,93 €	- €	33 317,72 €	101 980,90 €	95 215,97 €	347,15	35 402 669 Ft	Vezetékek fektetése földmunkával
Technoalpin East Europe s.r.o.	31 289,99 €	Álányi mentes	1 564,50 €	- €	- €	31 289,99 €	29 725,49 €	351,42	10 995 928 Ft	Vezetékek fektetése földmunkával
Gardenet Bt.	7 716 600 Ft	Álányi mentes	- Ft	- Ft	- Ft	7 716 600 Ft	7 716 600 Ft		7 716 600 Ft	Zöldterület helyreállítás
Gardenet Bt.	7 283 400 Ft	ÁFA	- Ft	- Ft	- Ft	7 283 400 Ft	7 283 400 Ft		7 283 400 Ft	Zöldterület helyreállítás
									73 123 103 Ft	

A fővállalkozói teljesítésre vonatkozó százalékos készültség az 1.sz. mellékletben került kimutatásra.

Pénznem: HUF			
Adózás hatálya: Egyenes ÁFA (27%)			
	Nettó	ÁFA	Bruttó
Jelenlegi teljesítés	364 001 380 Ft	98 280 373 Ft	462 281 753 Ft
Előleg visszavonás:	- Ft	////	////

A felmérés és teljesítés igazolás alapján a Vállalkozó a számla benyújtására jogosult, melynek összege: **462 281 753 Ft**

A munka előrehaladásának részletezése

Szerződés átalányáras összege:	364 001 380 Ft
Korábbi teljesítések:	- Ft
Jelenlegi teljesítés:	364 001 380 Ft
Göngyölt teljesítés:	364 001 380 Ft
Szerződés szerint hátra van még:	- Ft

Fővállalkozói teljesítés nettó	290 878 277 Ft
Alvállalkozói teljesítés nettó	73 123 103 Ft
	364 001 380 Ft

Penta Általános Építőipari Kft.
Termelési igazgatóság
2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.
OTP 11710002-20128249
adószám: 10452556-2-44 94.

Megrendelő képviseltében:

Rimóczi János

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Vállalkozó képviseltében:

Holubák Tamás

Penta Általános Építőipari Kft.