

Ho

H10/793-111 2021.

**VÁLLALKOZÁSI (KIVITELEZÉSI) KERETSZERZŐDÉS
ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE
2. rész**

U. Kiny
Dobó
Eln

0208

Mely létrejött egyrészről **Kazinccarcika Város Önkormányzata**, mint megrendelő
(a továbbiakban: Megrendelő)

székhely: 3700 Kazinccarcika, Fő tér 4.
törzsszám: 726456
adószám: 15726456-2-05
bankszámlaszám: 10027006-00337988-00000024
e-mail cím: hivatal@kazinccarcika.hu
képviselő: Szitka Péter polgármester

másrészről az **ETICON Kft.**, mint vállalkozó
(a továbbiakban: Vállalkozó)

székhely: 1048 Budapest, Sándor István u. 11. 2/15.
cégjegyzékszám: 01-09-345300
adószám: 13112541-2-41
bankszámlaszám: 12065006-00155626-00100000
telefon:
e-mail cím:
Kivitelezői nyilvántartási azonosító: 26A68120
képviselő: Berta Anita ügyvezető

(a Megrendelő és a Vállalkozó a továbbiakban külön-külön: Fél, együttesen: a Felek) között a cégszerű aláírások időpontját rögzítő napon.

1. ELŐZMÉNYEK, A SZERZŐDÉS TÁRGYA

1.1 Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény – a továbbiakban: Kbt. - Harmadik Rész, 115. § (1)-(2) bekezdése szerinti eljárást folytatott le „*Kazinccarcika városközponti barnamezős terület rehabilitációja – TOP-2.1.1-15-BO1-2016-00006 - Sportpályák és kiszolgáló infrastruktúra*” 2. rész tárgyban.

Támogatási azonosító: **TOP-2.1.1-15-BO1-2016-00006**

A közbeszerzési eljárás eredménye 2021. január 28. napján került kihirdetésre, amelynek során megállapításra került, hogy a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője Vállalkozó.

A fentieknek megfelelően a Felek a Kbt. 131. §-a értelmében a törvényes határidőn belül szerződést kötnek a jelen szerződés és az ahhoz kapcsolódó mellékletek (a továbbiakban együttesen: Szerződés) feltételei szerint.

- 1.2 A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a jelen Szerződés elválaszthatatlan I. számú Mellékletében szereplő:
- (i) építési tervdokumentációban; kiviteli dokumentációban
 - (ii) tervezői költségvetésben;
 - (iii) közbeszerzés ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban;
 - (iv) a Vállalkozó közbeszerzési eljárásban tett ajánlatában

Jm
dall

meghatározott minőség és mennyiség szerint (a továbbiakban: "Műszaki Dokumentáció") a természetben 3700 Kazincbarcika közigazgatási területén, a szerződés 8.2 pontjában meghatározott ingatlanokon (továbbiakban: Létesítmény) a Műszaki Dokumentációban meghatározott építési munkák elvégzésére köteles.

A Megrendelő a szerződésszerűen teljesített építési munka átvételére, és a vállalkozói díj megfizetésére köteles. Az egyes építési munkálatok egyedi paramétereit, mennyiség és minőség szerinti meghatározását a fentebb írt dokumentumok tartalma határozza meg.

2. MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

- 2.1 Megrendelő köteles az 1. számú Melléklet szerinti Műszaki Dokumentációban meghatározott építési munka elvégzéséhez szükséges egyéb adatokat, információkat a Vállalkozó felé a Szerződés megkötésével egyidejűleg rendelkezésre bocsátani.
- 2.2 Megrendelő köteles a teljes munkaterületet legkésőbb a szerződés hatályba lépését követő 15 (tizenöt) napon belül munkavégzésre alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani. A munkaterület átadásáról-átvételéről Szerződő Felek jegyzőkönyvet is vesznek fel. A Megrendelő a munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja. Vállalkozó a munkaterület átvételét követően köteles a teljesítést haladéktalanul megkezdeni és a munkákat folyamatosan végezni.
- 2.3 Megrendelő szerződésszerű teljesítés esetén köteles a Vállalkozói Díjat a jelen Szerződésben meghatározott határidőben és módon megfizetni Vállalkozó részére.
- 2.4 Megrendelő képviselője köteles az építési naplóhoz kapcsolódó feladatait a jogszabályban meghatározott határidőben elvégezni, további az építési naplót legalább 7 (hét) naponként ellenőrizni annak megállapítása érdekében, hogy a munkavégzés a Műszaki Dokumentációknak megfelelően történik-e, továbbá köteles az ellenőrzés tényét rögzíteni az építési naplóban.
Az eltakarásra kerülő szerkezeteket csak a műszaki ellenőr építési naplóba rögzített engedélyével, és az eltakarásra kerülő részek fényképes (.jpg) formátumú dokumentálását követően lehet eltakarni.
- 2.5 Megrendelő vagy a nevében eljáró személy (szervezet) a szerződés teljesítése során az építési napló adatai alapján jogosult és köteles ellenőrizni, hogy a teljesítésben a Kbt. 138. § (1)-(4) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt.
- 2.6 Megrendelő köteles együttműködni a Vállalkozóval a munka teljes tartama alatt, az esetlegesen előforduló bármely helyzetben, így különösen a bármely okból adódó késedelem feloldása érdekében, vagy a jóváhagyott tervdokumentációban és költségvetésben kiírt, de a felhasználáskor be nem szerezhető anyagok, eszközök, berendezések helyettesítésére tett Vállalkozói javaslatra nyilatkozni.
- 2.7 Megrendelő köteles a munka során a Vállalkozó által felé intézett kérdésekre a legrövidebb időn belül az építési naplóban nyilatkozni.
- 2.8 Megrendelő a műszaki átadás-átvétel időpontját a Vállalkozó készre-jelentése alapján tüzi ki.

JH
SZC *my*

- 2.9 Megrendelő köteles mind a szerződésszerűen felajánlott részteljesítéseket, mind a végteljesítést elfogadni, amennyiben azok a Műszaki Dokumentációnak megfelelnek, és annak csak olyan jelentéktelen hibái, hiányosságai vannak, amelyek a kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán sem akadályozzák a Létesítmény rendeltetésszerű használatát.

3. VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

- 3.1 Vállalkozó köteles a munkát az építési munkákat a munkaterület átadás-átvételét követően haladéktalanul megkezdeni.

A Vállalkozó köteles az anyagtárolási helyek kialakítását a Megrendelővel előzetesen jóváhagyatni. Vállalkozó a kivitelezés teljes időtartama alatt köteles a munkát a hozzárendelt, megfelelő létszámú és szakképesítésű szakemberrel, megfelelő eszközökkel, a határidőket betartva végezni. Vállalkozó köteles a kivitelezési munkálatokat a vonatkozó, a szerződés 1. számú mellékletét képező Műszaki Dokumentáció szerinti szabványok és előírások szerinti minőségű anyagok felhasználásával, illetve beépítésével, a gyártmánytechnológiai utasítások szigorú betartásával elvégezni. Sérült felületű (törött), vagy formájában torzult anyag nem használható fel. Megrendelő kifogása esetén – illetve amennyiben az anyagok, gyártmányok hibája az előírt tűréshatárokon túl van – Vállalkozónak a kifogás tárgyát képező anyagot, szerkezetet, szerelvényt saját költsége terhére ki kell cserélnie. Az ilyen jellegű csere nem módosíthatja a szerződés szerinti átadási határidőt és a szerződéses árat.

A felhasznált anyagok, elemek, szerkezetek és az elvégzett munka vonatkozásában biztosítani kell a vonatkozó szabványokban előírtakat. A szükséges minőségi tanúsítványokat a Vállalkozónak kell beszerezni.

Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII.16.) Korm. rendeletben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.

Az ajánlatban megadott és elfogadott anyagok kiváltása a szerződés teljesítés során az egyenértékűség igazolásával lehetséges az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően. A Megrendelő és a műszaki ellenőr fogadja el az egyenértékűség igazolását, minden más esetben az ajánlattól eltérő anyagok használata hibás teljesítésnek tekinthető.

- 3.2 Vállalkozó a munkavégzése során köteles betartani és betartatni az általános és a Létesítmény specifikumaiból adódó különös munkavédelmi előírásokat. Vállalkozó köteles a munkaterület átadásától az építési munkák befejezését követő átadás-átvétel lezárásáig a munkaterület őrzéséről gondoskodni.
- 3.3 Vállalkozó a munkavégzés során köteles a Megrendelő utasításai szerint eljárni. A Megrendelő utasítása nem terjedhet ki a munka megszervezésére, illetve nem teheti a teljesítést terheesebbé. A megrendelői utasításokat, az ellene emelt esetleges Vállalkozói kifogásokat az építési naplóban kell rögzíteni.
- 3.4 Vállalkozó a Megrendelő által adott utasítás szerint nem végezheti el a munkát, ha ez jogszabály vagy hatósági határozat megsértésére vezetne, vagy az veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát. Amennyiben a Megrendelő a Vállalkozó szerint célszerűtlen

Du
all *my*

vagy szakszerűtlen utasítást ad, Vállalkozó a Megrendelőt erre figyelmeztetni köteles. A célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasításra való figyelmeztetés elmulasztásából eredő károkat a Vállalkozó köteles viselni.

- 3.5 Vállalkozó kötelezettsége az építési munkálatokhoz szükséges teljes anyagmennyiség határidőben történő beszerzése, annak az építési területre történő szállítása, ott megfelelő helyen történő lerakodása, illetve tárolása és őrzése.
- 3.6 Vállalkozó kötelezettsége az építési munkálatokhoz szükséges valamennyi berendezés, eszközök, szerszámok, gépek és egyéb technikai felszerelések rendelkezésre állása és folyamatos munkavégzéshez szükséges biztosítása.

A Vállalkozó köteles az építési munkálatokhoz szükséges villamos energia és vízellátást almérőkön keresztül biztosítani és azok költségét – beleértve az elfogyasztott villamos energia és víz díját - ilyen módon viselni.

- 3.7 Vállalkozó kötelezettsége – amennyiben szükséges - a közművekkel történő egyeztetések elvégzése, a szükséges bejelentési kötelezettség teljesítése, a szakhatósági nyilatkozatok és közmű üzemeltetői hozzájárulások beszerzése, a szakfelületek megrendelése.
- 3.8 Vállalkozó kötelezettsége az építési napló vezetése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben, valamint a 2014-2020 programozási időszakban az egyes Európai Uniók alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglaltak szerint. Az építési naplót a Megrendelő képviselője ellenőrizni köteles. A Vállalkozó kérésére a Megrendelő köteles az építési naplóbejegyzést haladéktalanul ellenőrizni, ha az a munkával kapcsolatos, a Vállalkozóhoz intézett kérdést, vagy akadályközlést tartalmaz. Az ilyen bejegyzésre a Megrendelő a kézhezvételtől számított 4 (négy) napon belül érdemben reagálni köteles. Az építési naplót a munka befejezését követően le kell zárni.
- 3.9 Az 5.1. pont szerinti átalány vállalkozási díj a szerződés alapján nyújtandó szolgáltatások és elvégzendő feladatok ellátásához szükséges valamennyi költséget magában foglalja, és fedezetet nyújt a jelen szerződés szerinti feladatok teljesítésével összefüggésben felmerülő valamennyi költségre, járulékra és kiadásra.
Mindezeknek megfelelően Vállalkozó kötelezettsége a tervdokumentációkban szereplő, de a költségvetésben esetlegesen figyelembe nem vett, de a rendeltetésszerű használathoz szükséges munkálatok elvégzése.
Fenti körben Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy a Vállalkozó a műszaki leírás és szakmai gyakorlata alapján prognosztizálni tudta a felmerülő kockázatokat és azok anyagi vonzatát, amelyek a munkavégzés során felmerülő további munkák felmerüléséből adódnak. Vállalkozó nyilatkozza, hogy a fentieket az ajánlata megtételekor teljes körűen figyelembe vette, így fenti nyilatkozatát erre tekintettel tette meg. Vállalkozó kijelenti, hogy ezen nyilatkozatait a jövőben sem teszi vitássá.
- 3.10 Vállalkozó kötelezettsége a munkavégzés során a biztonságtechnikai, tűzvédelmi, környezetvédelmi és munkavédelmi, valamint vagyónvédelmi előírások betartása. Vállalkozó köteles a munkavédelmi, balesetvédelmi előírások be nem tartása miatt keletkezett károk és egyéb igények megtérítésére. A Vállalkozónak és alvállalkozóinak az anyagok és eszközök mozgatását és tárolását úgy kell végrehajtania, hogy az igénybe vett közterületek, valamint a Létesítmény munkálatokkal nem érintett részei károsodást

[Handwritten signature]

és sérülést ne szenvedjenek. A kivitelezési tevékenység során előidézett környezetkárosodásért vagy szennyezésért a Vállalkozót terheli minden felelősség és következmény.

Vállalkozó feladata és költsége a kivitelezéshez szükséges szállítási utak organizálása, és közterületek biztosítása, illetve azok hatósági engedélyeztetése. (Ideértendő a közterület foglalási, behajtási engedélyek, az egyéb jogszabályok alapján szükséges engedélyek beszerzése is.)

- 3.11 Vállalkozó felelőssége, hogy a munkavállalói, alvállalkozói, illetve azok munkavállalói a munkaterületen munkára képes állapotban végezzék munkájukat.
- 3.12 A kivitelezés során keletkező hulladékok – engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő – elszállítására (elszállíttatására) a Vállalkozó kötelezett. Az építési anyagok, bontási törmelék tárolásához, illetve (el)szállításához szükséges minden engedélyt a Vállalkozónak kell beszereznie, az ezzel kapcsolatos valamennyi költség a Vállalkozót terheli. Vállalkozó köteles betartani a hulladékok kezelésére, tárolására, illetve elszállítására vonatkozó előírásokat. A hulladékok kezelésére és nyilvántartására vonatkozó iratokat a Vállalkozó köteles a Megrendelő részére átadni, mely a végszámla benyújtásának előfeltétele.
- 3.13 Vállalkozó köteles az általa szolgáltatott, a Szerződés teljesítéséhez felhasznált és beépített anyagokról készült - azok megfelelőségével kapcsolatos hatályos jogszabályoknak megfelelő - dokumentumokat a Megrendelő, valamint a hatóságok részére bemutatni és a műszaki átadás-átvétel alkalmával ezen iratok másolatát a Megrendelőnek átadni. A fenti dokumentumok átadása a végszámla kifizetésének előfeltétele.
- 3.14 Vállalkozó köteles az eltakarásra kerülő munkarészek előzetes ellenőrzésére a Megrendelőt az eltakarás előtt 2 (kettő) munkanappal felhívni.
- 3.15 Vállalkozó köteles legkésőbb az átadás-átvételi eljárás megkezdéséig a munkaterület megtisztítására.
- 3.16 Vállalkozó köteles a Szerződés alapján elvégzett munkák átadási dokumentációját (megvalósulási terv) elkészíteni, és azt a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv lezárásával egyidejűleg Megrendelő részére átadni, a Létesítménybe beépített anyagok jogszabály szerint kötelező bizonylataival együtt.
- 3.17 Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
- 3.18 Vállalkozó kijelenti, hogy személyében nincs olyan ok, amely akadályozná feladatainak ellátását. Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalkozó kivitelezői tevékenységre jogosultak névjegyzéke Vállalkozóra vonatkozóan tartalmazza a vállalt tevékenységet, és Vállalkozó a vállalt kivitelezői tevékenység végzésében közvetlenül részt vesz.

JK
dell

Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy a jelen szerződés teljesítésébe nem von be olyan gazdálkodó szervezetet, természetes vagy jogi személyt, amelynél/akinél saját maga, illetve a Megrendelő alkalmazottja meghatározó érdekeltséggel rendelkezik. Amennyiben ilyet észlel, akkor köteles ezt a Megrendelőnek haladéktalanul bejelenteni.

4. ALVÁLLAKOZÓ IGÉNYBEVÉTELE

4.1 A Vállalkozó köteles a teljesítés során a Kbt. 138. §-ban foglaltak szerint eljárni és a teljesítés során a Megrendelőnek a szükséges bejelentéseket megtenni.

Az alvállalkozó munkájáért a Vállalkozó úgy felel, mintha a munkát maga végezné.

A Vállalkozó a jogosulatlanul igénybe vett alvállalkozók vonatkozásában azon hátrányos következményekért is felel, ami ezen alvállalkozók (közreműködők) igénybevétele nélkül nem következtek volna be.

4.2 Vállalkozó kötelessége a közreműködők és az alvállalkozók összehangolt munkavégzéséhez szükséges szerződések megkötése, azok munkavégzéséhez szükséges feltételek megteremtése, és a tevékenységük koordinálása. A közreműködők és alvállalkozók tevékenységét a Vállalkozó folyamatosan ellenőrzi, az általuk végzett részmunkákat átveszi, és azok ellenértékét határidőben kifizeti.

5. VÁLLALKOZÓI DÍJ

5.1 Vállalkozó a szerződés teljesítésért vállalkozói díjra jogosult.

A kivitelezési munkák díja **167.353.692,-Ft + ÁFA**, azaz bruttó 212.539.189,-Ft, azaz Kettőszáztizenkettőmillió-ötszázharminckilencezer-egyszáznyolcvankilenc forint.

A fedezet Kazincbarcika Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II.20.) rendeletében a „Beruházási (felhalmozási) kiadások” előirányzatán belül a „Kazincbarcika városközponti barnamezős rehabilitációja (TOP-2.1.1-15-BO1-2016-00006)” költségvetési során rendelkezésre áll.

5.2 Az átalánydíj a Megrendelő által szolgáltatott árazatlan költségvetés alapján, Vállalkozó költségvetése szerint került meghatározása.

5.3 Az ajánlattétel, a szerződés, a számlázás és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).

5.4 Vállalkozó további fizetési igényt Megrendelővel szemben semmiféle jogcímen nem támaszthat, kivéve Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:155. § (1) bekezdésében foglalt késedelmi kamatot, valamint a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény szerinti költségátalányt.

5.5 A vállalkozói díj magában foglalja a Szerződéses műszaki tartalom megvalósításának teljes költségét: a munkák előírásoknak megfelelő, maradéktalan megvalósításához szükséges minden anyag árát és munkadíjat az 1. sz. mellékletekben rögzített műszaki tartalommal, az azokban meghatározott minőségű anyagokkal, a kivitelezési munkákkal kapcsolatban fizetendő minden díjat, anyagköltséget, illetéket, vámot, az előkészítés, a fel- és levonulás, ideiglenes melléklétesítmény, ideiglenes forgalomtechnika, az átadási eljárás, a tárolás, az őrzés, valamint a környezet-megóvási, vagyon- és balesetvédelmi feladatok költségeit, a

Handwritten signature and initials

vonatkozó szabványoknak megfelelő minőségi vizsgálati és mérési költséget, a törvényi jóállás és szavatosság körbe tartozó hibák javításához szükséges feladatok költségét, a rendeltetésszerű használatot biztosító megvalósításához szükséges munka ellenértékét, illetve mindazt a költséget, mely a Vállalkozót jelen szerződésben foglaltak szerint terhelő, illetve ahhoz kapcsolódó valamennyi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges. A vállalkozói díj tartalmazza továbbá a szerződéskötés alapját képező Közbeszerzési Dokumentációban kimutathatóan szereplő, de a szerződéses árban a Vállalkozó által esetlegesen figyelembe nem vett tételeket is. A vállalkozói díj tartalmaz továbbá minden olyan anyagot és szolgáltatást is, amely hozzátartozik a munkák kifogástalan és teljes körű kivitelezéséhez, a rendeltetésszerű használatához.

A vállalkozói díj átalánydíj, amelynek jogi természetével Felek tisztában vannak. Vállalkozó ez alapján további ellenszolgáltatás-fizetési igényt Megrendelővel szemben semmiféle jogcímen nem támaszthat, kivéve, ha jelen szerződés másként rendelkezik.

- 5.6 Megrendelő többletmunkaellenérték-fizetési igényt nem fogad el. Ezzel kapcsolatban Vállalkozó – mint a szerződés tárgyával kapcsolatban kellő szakértelemmel rendelkező jogi személy – jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a közbeszerzési eljárás alatt teljes mértékben megismerte az elvégzendő feladatot és annak körülményeit, így kijelenti, hogy az általa megajánlott (tartalékkeret nélküli) vállalkozói díj valamennyi feltétel kielégítéséhez szükséges munkára (anyagra, berendezési és felszerelési tárgyra, kockázatra, stb.) fedezetet nyújt, így többletmunkaellenérték-fizetési igényéről jelen szerződéssel feltétel nélkül és visszavonhatatlanul lemond. Ez kiterjed a Ptk. 6:245. § (1) bek. második mondatában foglalt költségekre is. Vállalkozó kijelenti, hogy az ár-, árfolyamváltozásokkal, továbbá banki, adózási kondíciók változásával kapcsolatos kockázatokat felmérte, és arra a vállalkozói díj teljes mértékben fedezetet nyújt.
- 5.7 Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy a műszaki leírás és szakmai gyakorlata alapján prognosztizálni tudta a felmerülő kockázatokat és azok anyagi vonzatát, amelyek a munkavégzés során felmerülő további munkák felmerüléséből adódnak. Vállalkozó az előző pontban foglaltak figyelembevételével nyilatkozta, hogy a fentieket az ajánlata megtételekor teljes körűen figyelembe vette, így fenti nyilatkozatát erre tekintettel tette meg. Vállalkozó kijelenti, hogy ezen nyilatkozatait a jövőben sem teszi vitássá.
- 5.8 A Vállalkozó, minden a tervben és a költségvetésben rögzített kivitelezési munkarészt és feladatot, amely a rendeltetésszerű használatához szükséges a Vállalkozói díj ellenében köteles elvégezni.
- 5.9 Az építési helyszínen a kivitelezéshez szükséges közműveket Vállalkozónak szükséges biztosítania.

6. A VÁLLALKOZÓI DÍJ ELSZÁMOLÁSA

- 6.1 Vállalkozó a szerződés alapján a vállalkozói díj - áfa nélküli - összege **30%-ának** megfelelő mértékű **előleg kifizetését kérheti** a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján. Az előlegszámla a Kbt. 135. §-ban, a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésben, illetve az építési beruházások, valamint az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői és mérnöki

JM
dzel *my*

szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kerül kifizetésre.

- 6.2 Az előleg elszámolására két rész-számlában történik az 1. és a 2. részszámlában kerül sor, 50-50 %-os mértékben.
- 6.3 Megrendelő a Vállalkozó részére havi részszámlázási lehetőséget biztosít az aktuális előrehaladás mértékének megfelelően.

Az előrehaladás mértékét a műszaki ellenőr ellenőrzi és megfelelőség esetén igazolja le, a kiszámlázható összeg az igazoltan elvégzett munkák értéke a nyertes Ajánlattevő költségvetésének megfelelően kerülnek meghatározásra.

Az esetlegesen igénybe vett előleg elszámolására arányosan kerül sor levonással minden számla esetében.

- 6.4 A vállalkozói díj az igazolt szerződés szerű teljesítést és a helyesen kiállított számla benyújtását követően a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 65. pontja szerinti utófinanszírozással, átutalással, forintban (HUF) kerül teljesítésre az alábbiak szerint:

alvállalkozó igénybevétele hiánya esetén a Kbt. 135. § (1)-(2) és (5)-(6) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130.§ (1) és (2) bekezdés szerint a teljesítéstől számított **30 napon belül**;

alvállalkozó igénybevétele esetén a fentiek figyelembevételével, de a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdése alapján alkalmazott, az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 31.) Korm. rendelet 32/A. §-ában rögzített eljárásrend szerint **15 napon belül**.

- 6.5 A Megrendelő a **TOP-2.1.1-15-BO1-2016-00006 projekt keretén belül** esetlegesen felmerülő, el nem számolható költségeket a teljesítésigazolást követően Vállalkozó által kiállított számlák alapján, továbbá a számlákhoz Vállalkozó által kiállított alvállalkozói nyilatkozatok alapján Vállalkozó Raiffeisen Bank-nál vezetett 12065006-00155626-00100000 számú számlájára átutalással teljesíti.

A TOP-2.1.1-15-BO1-2016-00006 projekt keretén belül elszámolható költségeket a teljesítésigazolást követően Vállalkozó által kiállított számlák alapján, továbbá a számlákhoz Vállalkozó által kiállított alvállalkozói nyilatkozatok alapján Vállalkozó Raiffeisen Bank-nál vezetett 12065006-00155626-00100000 számú számlájára átutalással teljesíti a Megrendelő.

Az elszámolható költségekre eső támogatási intenzitás: 100,000000%.

Támogatás tekintetében az elszámolás módja: bruttó finanszírozás

- 6.6 Vállalkozó a számlák kiállításától számított 3 napon belül köteles a számlákat Megrendelő részére eljuttatni. Amennyiben Vállalkozó ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a fizetési határidő kezdete a számlák kézhezvételének napja.

DM
dell

- 6.7 A teljesítésigazolás - mely a számla (számlák) kötelező melléklete - aláírására Megrendelő részéről Szitka Péter polgármester, vagy általa írásban felhatalmazott személy jogosult.

A teljesítésigazolás kiadása tekintetében a Megrendelő a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdésének rendelkezései szerint jár el.

- 6.8 Késedelmes fizetés esetén Megrendelő a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében meghatározottak szerinti késedelmi kamat, valamint a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény szerinti költségátalány megfizetésére köteles.
- 6.9 Hiányos vagy szabálytalan számla, illetve aggályos vagy nem szerződésszerű teljesítésigazolás esetén a Megrendelő – az adott számla és teljesítésigazolás kézhezvételét követő 5 munkanapon belül – jogosult az esedékes díjfizetést kamatmentesen felfüggeszteni, és a Vállalkozót a szerződésszerű díjigénylésre, illetve elszámolásra felhívni.
- 6.10 Vállalkozó csak abban az esetben tarthat igényt vállalkozói díjra, ha a jelen szerződésben és az ajánlatában vállalt szolgáltatást szerződésszerűen, maradéktalanul teljesíti.
- 6.11 Felek rögzítik, hogy fizetési kötelezettséget kizárólag a jogszabályoknak és jelen szerződésnek mindenben megfelelő számla és mellékleteinek Megrendelő általi kézhezvétele keletkeztet.
- 6.12 A számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény által előírt tartalmi követelményeknek. A kiszámlázott díj nem térhet el a jelen szerződésben foglaltaktól.
A végszámla kizárólag a sikeres műszaki átadás-átvételt követően nyújtható be. A számlák hivatalos átvétele Megrendelő címén történik. Amennyiben a benyújtott számla nem felel meg a fenti feltételeknek, úgy a Megrendelő a Vállalkozót írásban szólítja fel a hiányok pótlására, és ebben az esetben a fizetési határidő a hiányok pótlásával veszi kezdetét.
- 6.13 A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

7. PÓTMUNKÁK ELSZÁMOLÁSA

- 7.1 A munka során a felmerült esetleges előre nem látható munka felmerülését a Vállalkozó köteles a Megrendelő részére írásban jelezni és az csak abban az esetben válik a Szerződéses műszaki tartalom részévé és a Vállalkozó csak abban az esetben végezheti el, amennyiben azt Műszaki ellenőr írásban jóváhagyja és a Megrendelő írásban elrendeli (változtatás), és a változtatással járó költségtöbblet megtérítéséről a Szerződő Felek megállapodnak a Kbt. rendelkezéseinek betartásával.
- 7.2 A pótmunka elszámolása a tényleges teljesítések, illetve szállítások alapján, az elkészített költségvetés alapulvételével, tételes elszámolással történik, így a mértéket és a mennyiségeket a Feleknek közösen kell megállapítani és ellenőrizni, illetve bizonylatolni.

[Handwritten signatures]

7.3 Felek a pótmunka fedezetének biztosítására tartalékkeretet nem kötnek ki.

8. A TELJESÍTÉS HELYE ÉS IDEJE

8.1 A kivitelezési munkák teljesítésének ideje: **szerződés megkötésétől számított 365 naptári nap.** Megrendelő előteljesítést elfogad.

A Vállalkozó köteles a szerződés tárgyát képező valamennyi munkát legkésőbb a 8.1 pontban rögzített időpontra – figyelemmel a 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 6:247. § (2) bekezdésére – befejezni.

8.2 Felek a teljesítés helyeként az alábbi munkaterületet határozzák meg:

3700 Kazincbarcika, Lini István tér, 626/14, 626/15, 626/10, 978/3, 979/1, 626/6 hrsz. ingatlanok

9. MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

9.1 A Vállalkozó képviselője a munkák befejezéséről és teljesítésre felajánlásról az átadás-átvételi eljárás megkezdésére megjelölt időpont előtt legalább 7 (hét) nappal készre-jelentésével írásban értesíti a műszaki ellenőrt, megjelölve a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének napját is.

9.2 A Megrendelő a műszaki átadás-átvételi eljárást a Vállalkozó készre-jelentése alapján tűzi ki.

Ha a Megrendelő a Vállalkozó készre-jelentésében megjelölt időpontot követő 15 (tizenöt) napon belül indokolás nélkül nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezd, de legfeljebb 30 (harminc) napon belül nem fejezi be, a Megrendelő a Vállalkozó kérésére a teljesítésigazolást köteles kiadni.

9.3 A Megrendelő az elvégzett munkákat a műszaki átadás-átvételi eljárás során vizsgálja meg. Az átadás-átvételi eljárás célja annak megállapítása, hogy az elkészült építési-szerelési munka, illetve annak eredménye megfelel-e a műszaki terveknek, leírásoknak, jogszabályi és hatósági előírásoknak, szabványoknak, a szerződésben foglaltaknak (különös tekintettel a minőségi előírásokra), továbbá alkalmas-e a rendeltetésszerű használatra.

Az átadás-átvételi eljárás megkezdésének feltétele a munkaterület és az anyag- és törmelékszállítási útvonalak megtisztított állapota, a Vállalkozó által be nem épített, valamint a tulajdonát képező eszközöktől való mentessége.

A műszaki átadás-átvételi eljárás magában foglalja a megtekintést, a szemlét és a bejárást. Az eljárás során a Vállalkozónak igazolnia kell, hogy

- (i) a munka a szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott követelményeknek és a hatósági előírásoknak, valamint az esetlegesen menetközben elrendelt megrendelői módosításoknak megfelelően, hiány- és hibamentesen elkészült;
- (ii) rendelkezésre állnak az eljárást megelőző alkalmassági és minőségi vizsgálatok bizonyítványai,
- (iii) a Létesítmény és berendezéseinek, felszereléseinek működtetéséről, használatáról a Megrendelőt, vagy az általa megjelölt személyeket megfelelően kioktatta.

9.4 A Szerződő Feleknek a műszaki átadás-átvétel megállapításait jegyzőkönyvben kell rögzítenie. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell legalább:

- (i) az eljárás kezdetének és befejezésének időpontját,
- (ii) a műszaki átadás-átvételi eljárásban résztvevők nevét, megnevezését, részvételi minőségét,
- (iii) a Megrendelő által érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket,
- (iv) az Megrendelő észrevételeit a szerződésben foglaltak teljesítéséről,
- (v) a műszaki átadás-átvételi eljárás során felfedezett mennyiségi és minőségi hibák, hiányok, hiányosságok megnevezését (jelentősebb tételszám esetén az átadás-átvételi jegyzőkönyv mellékletét képező külön hiánypótlási jegyzőkönyv vagy hibajegyzék, hiányjegyzék is készíthető),
- (vi) a hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket,
- (vii) a jogszabályban előírt nyilatkozatokat,
- (viii) a Megrendelő építtető döntését arról, hogy átveszi-e az építményt,
- (ix) a Megrendelő döntését arról, hogy igényt tart-e a hibák kijavítására vagy árendeményt kér, valamint
- (x) a résztvevők részéről a jegyzőkönyv jóváhagyását.

Ha a Megrendelő a hibák, hiányok, hiányosságok kijavítását kéri, az jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a kijavítás határidejét, valamint a kijavításért és az átvételért felelős személy megnevezését.

9.5 A Vállalkozó köteles átadni Megrendelőnek az Átadási Dokumentációt 2 (kettő) példány papír formátumban és 1 (egy) példány digitális formátumban. Az Átadási Dokumentáció tartalmazza a megvalósulási tervet, azaz a létesítmények ténylegesen megvalósult állapotának műszaki terveit, valamint az alábbi iratanyagokat, dokumentumokat magyar nyelven összhangban az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet előírásaival:

- (i) az építési-bontási hulladék tárolására, elszállítására vonatkozó, 5. mellékletnek megfelelő tartalmú hulladék-nyilvántartó lapot,
- (ii) a kivitelezési dokumentációt vagy az épület tényleges megvalósulásának megfelelő módosított is tartalmazó megvalósulási dokumentációt,
- (iii) az építmény, építményrész kezelési és karbantartási útmutatóját, valamint
- (iv) minden olyan egyéb hatósági engedélyt, dokumentumot, nyilatkozatot, amely az építtető számára a rendeltetésszerű és biztonságos használatot igazolja és a használatbavételi engedély vagy tudomásul vétel megkéréséhez szükséges,
- (v) a jótállási dokumentumokat,
- (vi) az esetleges mozgatható építményszerkezetek kezelési útmutatóját, használati utasítást,
- (vii) üzemeltetési, használati és karbantartási utasítást,
- (viii) az esetleges nyomáspróba jegyzőkönyveit,
- (ix) az esetleges mérési jegyzőkönyveket és az elvégzett működési próbák jegyzőkönyveit,
- (x) a villamos berendezés első felülvizsgálatának eredményéről készített minősítő iratot,
- (xi) a beépített szerelvények, berendezések, burkolatok, egyéb tartozékok jótállási jegyét,
- (xii) adott esetben a közüzemi mérőórákkal kapcsolatos dokumentumokat,
- (xiii) bármely egyéb jogszabályban vagy az építési engedélyben meghatározott egyéb dokumentumokat.

Ju
dre 

- 9.6 A műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet el kell látni teljesítésigazolási záradékkal, melyben a Megrendelő nyilatkozik, hogy a kivitelezés a Szerződésnek megfelelően elkészült, a teljesítése alapján a Vállalkozó jogosult a Vállalkozói díj követelésére, valamint a végszámla benyújtására. A záradékban utalni kell az esetleges hibák, hiányok pótlására született egyezségekre is. A teljesítésigazolási záradék kiállításával a műszaki átadás-átvételi eljárás lezártnak és sikeresnek, míg e nélkül az eljárás megghiúsultnak tekintendő. Amennyiben a Megrendelő jogalap nélkül tagadja meg a teljesítésigazolási záradék kiállítását, a megghiúsult átadás-átvételi eljárás költségei őt terhelik.
- 9.7 Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás a Szerződésben foglalt végteljesítési határidőn belül megkezdődik, kivéve, ha a Megrendelő a szolgáltatást nem vette át. A Megrendelő nem tagadhatja meg az átvétel olyan jelentéktelen hibák, hiányok miatt, melyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folyamán nem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot. Az átadás-átvétel idején fennálló hibák, hiányok kijavításának határideje 15 (tizenöt) napnál hosszabb lehet. A Vállalkozó késedelme akkor is az átadás - átvétel befejezésétől áll be, ha alaptalanul vitatta a hibák, hiányok fennállását, illetve az azokkal kapcsolatos felelősségét.

10. TELJESÍTÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK, SZERZŐDÉST MEGERŐSÍTŐ BIZTOSÍTÉKOK

- 10.1 Amennyiben Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, illetve amely neki felróható, a 8.1. pontban meghatározott végteljesítési határidőhöz képest késedelmesen teljesít és késedelmét nem menti ki, a késedelem minden megkezdett napjára a jelen pont szerinti **késedelmi kötbér** megfizetésére köteles, azzal, hogy a késedelmi kötbér összege maximum 30 (harminc) napig kerül felszámításra. Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a kötbér mértékét meghaladó kárát is megtéríteni. A kötbér mértékét a Felek naponta a nettó - az áfa és tartalékkeret nélkül számított - ellenszolgáltatás **0,5 (fél) %-ának** megfelelő összegben, azaz naponta 836.768,-Ft, azaz Nyolcszázharminchatezer-hétszázhatvanynolc forintban határozzák meg.
- 10.2 Amennyiben a Szerződés olyan okból hiúsul meg, amelyért Vállalkozó felelős, illetve amely neki felróható, a Vállalkozó a jelen pont szerinti megghiúsulási kötbér megfizetésére köteles. Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a kötbér mértékét meghaladó kárát is megtéríteni. A **megghiúsulási kötbér** fizetése nem érinti a Megrendelő egyéb, a szerződés megghiúsulása vonatkozásában fennálló jogainak érvényesítését.

A kötbér mértékét a Felek a nettó - áfa és tartalékkeret nélkül számított - ellenszolgáltatás vállalkozási díj **20 (húsz) %-ának** megfelelő összegben 33.470.738,-Ft, azaz Harminchárommillió-négyszázhetven ezer-hétszázharmincnyolc forintban határozzák meg.

Megrendelő jogosult a kötbéren felüli kárát is érvényesíteni.

- 10.3 Megrendelő az esetleges **kötbér igényét a kötbér jogalapjának és összegének megjelölésével írásban közli Vállalkozóval**. Amennyiben Vállalkozó a közlés kézhezvételét követő 3 napon belül magát érdemi indokolással és azt alátámasztó bizonyítékokkal nem menti ki, akkor a kötbér elismertnek tekintendő. Megrendelő jogosult a **Vállalkozó által elismert kötbért vállalkozói díjról kiállított számlába beszámítani**.

Vállalkozó a számlát kötbérrel terhelt teljesítése esetén is az V/2. pontban meghatározott vállalkozói díjról köteles benyújtani, ekkor Megrendelő a kötbér összegével csökkentett vállalkozói díjat fizeti meg a Vállalkozó részére.

- 10.4 Vállalkozó köteles a Megrendelő részére **jótállást nyújtani**, amely kiterjed a teljesítés során telepített valamennyi eszközre is. A Felek a jótállás kezdő időpontjaként a végteljesítés sikeres műszaki átadás-átvételének napját követő napot tekintik, a jótállás mértékét **12 (tizenkettő) hónap + további 12 hónapban, összesen 24, azaz összesen huszonnégy hónapban** határozzák meg.
- 10.5 Vállalkozó köteles a vállalkozási szerződés megkötéséig felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy a meglévő biztosítását jelen szerződéses munkára is kiterjeszteni.

A felelősségbiztosítás értékének el kell érnie legalább a **25 millió Ft/ év és 5 millió Ft/ káresemény összegű** értéket.

A Vállalkozó köteles a felelősségbiztosítási szerződés másolatát a Megrendelő részére átadni, mely jelen szerződés 5. számú mellékletét képezi.

11. JÓTÁLLÁS, KELLÉKSZAVATOSSÁG

- 11.1 A Vállalkozó szavatossággal tartozik azért, hogy az általa végzett kivitelezési munka és a teljesítéskor beépített valamennyi eszköz a teljesítéskor megfelel a jelen Szerződésben, illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott tulajdonságoknak (kellékszavatosság). Ennek keretében szavatolja
- (i) az építési munkák szakszerű és hibátlan elvégzését;
 - (ii) a vonatkozó szabványoknak és előírásoknak betartását;
 - (iii) illetve, hogy a Létesítmény kielégíti valamennyi, a Szerződéses műszaki tartalomban meghatározott követelményt, paramétert és műszaki adatot.
- 11.2 A Vállalkozó szavatossági kötelezettsége a Létesítménybe beépített anyagokért, szerkezetekért, berendezésekért a végteljesítés sikeres műszaki átadás-átvételének napját követő naptól a Ptk-ban, vagy a külön jogszabályokban foglalt kötelező alkalmassági idő lejártáig áll fenn.
- 11.3 A Vállalkozó szavatossági kötelezettsége nem terjed ki azokra a hibákra, amelyek a nem rendeltetésszerű használat következményei. A Megrendelő köteles a szabványokban, műszaki előírásokban, karbantartási utasításokban rögzített előírásokat betartani.
- 11.4 A Vállalkozó a jelen 11. pontban részletezett szavatossági kötelezettségein túl a 10.4 pont szerint jótállást is vállal.
- 11.5 A jótállási időn belül vagy szavatossági időn belül a Megrendelő által jelzett hiba kijavítását a Vállalkozó az erről szóló Megrendelői bejelentés kézhezvételét követő 5 (öt) munkanapon belül köteles megkezdeni, és a műszakilag indokolt időtartam alatt befejezni. A kisebb jelentőségű hibák esetén Megrendelő köteles ezeket a hibákat együtt kezelni, és azokat az utófelülvizsgálati eljárás előkészítése során bejelenteni a Vállalkozó felé.

- 11.6 Amennyiben a Vállalkozó a hiba kijavításához szükséges intézkedéseket nem kezdi meg a 11.5 pontban foglalt határidőben, vagy a hiba kijavítása a műszakilag indokolt időtartam alatt nem fejeződik be, a Megrendelő jogosult a hibát a Vállalkozó terhére kijavítani vagy kijavíttatni.
A kijavításon kívül a Megrendelőt megilletik a jogszabályban a szavatosság és jótállás körében meghatározott egyéb szavatossági és jótállási jogok.
- 11.7 A hiba felmerülését követően a Megrendelő köteles haladéktalanul értesíteni a Vállalkozót, a címére küldött ajánlott küldemény formájában. A bejelentés kézhezvételét követően a Szerződő Felek kötelesek egyeztetésen megvitatni a hiba okát, valamint – ha a Vállalkozónak szavatossági kötelezettsége merül fel – a kijavítás módját, menetét, és a kijavításhoz műszakilag indokolt időtartamot.
- 11.8 Felek megállapodnak abban, hogy a műszaki átadás-átvételt követően egy éven belül utófelülvizsgálati eljárás tartanak. Az utófelülvizsgálati eljárást a Megrendelő készíti elő és meghívja arra a Vállalkozót.
A meghívót az eljárás megkezdésének napját megelőzően 15 (tizenöt) nappal kell megküldeni, mellékelve ahhoz a Megrendelő által összeállított hibajegyzéket is. A Megrendelő az eljárásról a meghívottak jelenlétében jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni résztvevőknek a hibákkal, hiányokkal kapcsolatos nyilatkozatát. A Vállalkozó az eltelt idő alatt bekövetkezett hiányosságokat, illetve hibákat az utófelülvizsgálati eljárást követő legkésőbb 30 (harminc) napon belül köteles kijavítani.
Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó által a közbeszerzési eljárásban tett ajánlatában vállalt jótállási idő leteltét megelőzően – ismételt utófelülvizsgálati eljárást tartanak. A meghívót az eljárás megkezdésének napját megelőzően 15 (tizenöt) nappal kell megküldeni, mellékelve ahhoz a Megrendelő által összeállított hibajegyzéket is. A Megrendelő az eljárásról a meghívottak jelenlétében jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni résztvevőknek a hibákkal, hiányokkal kapcsolatos nyilatkozatát. A Vállalkozó az eltelt idő alatt bekövetkezett hiányosságokat, illetve hibákat az utófelülvizsgálati eljárást követő 30 (harminc) napon belül köteles kijavítani.

12. A SZERZŐDÉS HATÁLYA ÉS MEGSZŪNÉSE

- 12.1 Felek között a vállalkozási szerződés annak szerződésszerű teljesítést követő jótállási időszak végéig tartó hatállyal jön létre. A szerződés hatályba lép a szerződés mindkét fél általi aláírása napján.
- 12.2 A Szerződéstől történő elállás vagy azonnali hatályú felmondása a Megrendelő részéről: A Megrendelő minden egyéb joga csorbítása nélkül jogosult és a (vi)-(viii) pontok alapján köteles a Vállalkozóhoz intézett, egyoldalú és a felmondás okait megjelölő nyilatkozattal azonnali hatállyal felmondani a jelen Szerződést az alábbi esetekben:
- (i) a Vállalkozó ismételt vagy súlyos szerződésszegése esetén, feltéve, hogy a szerződésszegést, illetve az azzal okozott sérelmet a Megrendelő írásbeli felhívásától számított 15 (tizenöt) napon belül sem orvosolja vagy a jogsértés jellegéből következően az előbbi határidőn belüli orvoslás nem lehetséges;
 - (ii) a Vállalkozó 30 (harminc) napot meghaladó késedelme esetén;
 - (iii) a Vállalkozó indokolt ok nélkül elmulasztotta megkezdni, vagy felfüggesztette a jelen Szerződés szerinti feladatok elvégzését;

Dr. [Signature]
dse [Signature]

- (iv) a Vállalkozóval szemben felszámolási eljárás indul, vagy végelszámolás általi megszűnését határozza el,
- (v) Vállalkozó adószámát felfüggesztik,
- (vi) ha a Vállalkozó szervezetében közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság; amely nem felel meg a Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltételeknek.
- (vii) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
- (viii) ha szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
- (ix) amennyiben vállalkozó 4. számú mellékletében foglalt átláthatóságra vonatkozó nyilatkozata valótlan tartalmú.

A fenti (iv)-(vii) pontok szerinti események bekövetkeztéről a Vállalkozó haladéktalanul köteles írásban bejelentést tenni a Megrendelő felé. Az elállást tartalmazó jognyilatkozat kizárólag írásban (cégszerűen aláírva) érvényes. A felmondó nyilatkozatot tértivevényes küldeményként kell a címzett kapcsolattartójához eljuttatni.

- 12.3 A Szerződéstől történő elállás vagy azonnali hatályú felmondása a Vállalkozó részéről:
A Vállalkozó a Megrendelő ismételt vagy súlyos szerződésszegése esetén minden egyéb joga csorbítása nélkül, azonnali hatállyal jogosult a Megrendelőhöz intézett, a felmondás okait megjelölő írásbeli nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani a jelen Szerződést, feltéve, hogy Megrendelő a szerződésszegést, illetve az azzal okozott sérelmet a Vállalkozó írásbeli felhívásától számított 15 (tizenöt) napon belül sem orvosolja vagy a jogsértés jellegéből következően az előbbi határidőn belüli orvoslás nem lehetséges.
- 12.4 Vállalkozó a jelen szerződés megszűnését követően haladéktalanul köteles a munkaterületről levonulni, és azt (valamint az anyag- és törmelékszállítási útvonalakat) megtisztított állapotban átadni.
A fentiek alkalmazásában elállás helyett felmondás értendő, amennyiben a jognyilatkozat közlésének időpontjában a szerződéskötés előtt fennállott helyzetet visszaállítani nem lehet, vagy a Megrendelő azt nem kívánja.
A szerződésnek bármilyen okból történő megszűnése esetén a Felek kötelesek egymással – a Vállalkozó által elvégzett munka arányában – elszámolni.

13. KIMENTŐ OK (VIS MAIOR)

Minden olyan esemény, melyet a Felek tevékenységükkel befolyásolni nem tudnak, de az a szerződéses teljesítést befolyásolja, a szerződés szempontjából vis maiornak (a továbbiakban: Vis Maior) tekintendő, így különösen a kormányintézkedés, sztrájk, felkelés, terrorista támadás, szokatlan közlekedési nehézségek, szélsőséges időjárási viszonyok. A Felek megállapodnak, hogy egyik Fél sem felelős a nem szerződésszerű teljesítésért, valamint az ebből keletkező károkért, amennyiben a nem szerződésszerű teljesítést Vis Maior okozta.

Vis Maior előfordulása esetén a feleknek, haladéktalanul – írásban – értesíteniük kell egymást. Ezen értesítésben meg kell nevezni a Vis Maior pontos okát, valamint a szerződés teljesítésével kapcsolatos várható hatását.

DH
dall *MS*

Amennyiben a Vis Maior a szerződés teljesítésével kapcsolatos hatásai azt szükségessé teszik, Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy tárgyalásokat kezdeményeznek a szerződés szükséges módosítása érdekében.

14. TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG

Megrendelő és Vállalkozó tudomásul veszi, hogy tevékenysége során birtokába jutott valamennyi információ üzleti titkot képez. Azokat egyéb tevékenysége során nem használhatja, nyilvánosságra nem hozhatja, illetve harmadik személlyel egyéb módon nem közölheti. Megrendelő és Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy az üzleti titkot alkalmazottai, illetve alvállalkozói, és azok alkalmazottai is megtartsák. A titoktartási kötelezettség elmulasztásából eredő károkért Megrendelő és Vállalkozó kártérítési felelősséggel tartozik.

A jelen titoktartási rendelkezés nem terjed ki azokra az adatokra és információkra, amelyek már az átadást megelőzően, vagy azt követően az átadó fél akaratából köztudomásúvá váltak, illetve kerültek nyilvánosságra, valamint amelyek más nyilvános forrásból hozzáférhetőek.

15. A SZERZŐDŐ FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE

15.1 Felek a szerződés teljesítése során együttműködni kötelesek, ennek során egymást kötelesek értesíteni az érdekkörükben felmerülő, a szerződésre kiható minden lényeges körülményről, illetve tényezőről. Az együttműködés során tett intézkedéseket az építési naplóba kötelesek bevezetni.

15.2 A Vállalkozó hozzájárul, hogy a pályázatból történő finanszírozásra figyelemmel az ahhoz kapcsolódó körben és mértékben a Megrendelő a jelen Szerződés és az annak teljesítésével kapcsolódó adatokat, információkat a jogszabályban vagy a támogatási szerződésben előírt szervezetek, hatóságok és egyéb harmadik személyek részére átadja.

15.3 Megrendelő és Vállalkozó a Szerződés teljesítése során oly módon kötelesek együttműködni, hogy ezáltal mindkét fél számára lehetővé váljék a Szerződés által reá ruházott kötelezettségek (akadályok közlése, egyeztetés, stb.) teljesítése.

Amennyiben olyan körülmény merül fel, amelynek következtében a szerződésben vállalt valamely kötelezettség teljesítése előre láthatóan akadályba ütközik, a Felek kötelesek egymást az akadály felmerülésekor, vagy a fenyegető akadályról való tudomásszerzésekor haladéktalanul írásban értesíteni. A Vállalkozónak a műszaki tartalmat, valamint a munkák befejezésének határidejét érintő körülmény esetén az akadályértesítést az építési naplóba történt bejegyzés mellett haladéktalanul levélben is meg kell küldenie a Megrendelőnek, ebben az esetben a közlés a levél kézhezvételével hatályosul.

A szerződésszegés alóli kimentés alapjául a megfelelően közölt akadályértesítés szolgálhat, amennyiben az akadály a Vállalkozónak nem felróható, és nem az ő érdekkörébe tartozik.

15.4 A Vállalkozónak mentesítenie kell a Megrendelőt minden olyan igénnyel és peres eljárással szemben, amely a szerzői jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb védett jog bármely módon történő megsértése miatt felmerülne.

15.5 A Vállalkozó személyzetének a munkaterületen tartania kell magát az érvényes szabályokhoz, előírásokhoz, továbbá teljesítenie kell a Megrendelő helyszíni vezetésének utasításait. Az előírások durva vagy kismértékű, de ismétlődő megsértése esetén a

Vállalkozó köteles a Megrendelő felszólítására az érintett személyeket a munkaterületről eltávolítani, és őket más alkalmas személyekkel pótolni.

- 15.6 Felek értesítési címei a jelen szerződés aláírásakor az alábbiak, amely értesítési címet mindkét fél jogosult a másik fél megfelelő értesítésével módosítani:

Megrendelő részéről:

Név: Novák Péter
Cím: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.
Telefon: +36-70/371-9150
E-mail: novak.peter@kazincbarcika.hu

Vállalkozó részéről:

Név: Berta Anita
Cím: 1048 Budapest, Sándor István u.11 II/15
Telefon:
E-mail:

- 15.7 A jelen szerződéssel kapcsolatos minden értesítés vagy közlés csak írásban, a fenti illetőleg a felek által módosított címre küldött ajánlott küldeményként, faxon vagy elektronikus levelezés útján érvényes.

- 15.8 A postán küldött értesítés vagy közlés kézbesítettnek tekintendő a második kézbesítés megkísérlését követő 5. (ötödik) munkanapon, a fax illetőleg e-mail a küldés időpontjában minősül kézbesítettnek, ha a kézbesítés helye szerinti időben 8:00 és 16:00 között kerül elküldésre, egyébként a következő munkanap reggelén. Ez utóbbi kézbesítések igazolására a küldő fax illetőleg számítógép által kiállított igazolás szolgál.

- 15.9 A műszaki ellenőr jogosult minden olyan nyilatkozat megtételére, cselekmény végrehajtására, amelyet a jelen Szerződés, vagy a Megrendelő meghatalmazása ki nem zár. A műszaki ellenőr a Szerződésben külön nevesítettek felül jogosult különösen:

- (i) a Szerződésben foglalt Megrendelői ellenőrzési jogosultságot gyakorolni;
- (ii) a Megrendelő utasításadási jogkörét gyakorolni;
- (iii) a rendszeres, vagy szükség szerinti megbeszéléseket összehívni, megszervezni;
- (iv) a teljesítésigazolási záradékot a Megrendelő képviselőjével együtt aláírni.

Megrendelő műszaki ellenőre a munka kivitelezését és az építési naplót folyamatosan, de legalább 7 (hét) naponként ellenőrzi.

A jelen Szerződés tárgyát képező építési munkálatok műszaki ellenőrei:

Név: Boros László – Bona Consulting Kft.

Cím: 3326 Ostoros, Hunyadi u. 58.

Telefon: 30/249-6874

E-mail: bonaconsultingkft@gmail.com

Kamarai névjegyzékszám: 10-00642, 10-02150

- 15.10 A felelős műszaki vezető a Vállalkozó részéről a munka felelős vezetője. A Szerződésben meghatározott jogait és kötelezettségeit személyesen, akadályoztatása esetén helyettese útján köteles gyakorolni. Köteles a munkaterület és a munkák állandó helyszíni felügyeletét ellátni. A felelős műszaki vezető gondoskodik az építési napló folyamatos vezetéséről, a munkaterületen való őrzéséről.

Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés tárgyát képező építési munkálatok felelős műszaki vezetői:

Név: Plajer Tibor
 Cím: 1152 Budapest, Kiss Ernő u.29
 Telefon: 7
 E-mail:
 Kamarai névjegyzékszám: MMK-MV-M-01-56927

16. JOGVITÁK RENDEZÉSE

A Megrendelő és a Vállalkozó kijelentik, hogy a szerződéses jogviszonyukból keletkező vitájuk rendezése érdekében nem vesznek igénybe mediátori közreműködést, és esetleges jogvitájukat nem terjesztik eseti vagy állandó választottbíróság elé, hanem kötelezik magukat, hogy vitás ügyeiket egymás között, tárgyalások útján igyekeznek rendezni. Amennyiben ezen eljárásuk 15 (tizenöt) napon belül nem járna sikerrel, az esetleges perre Felek a Kazincbarcikai Járásbíróság vagy a Miskolci Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

17. A SZERZŐDÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEI

- 17.1. A Megrendelő a Kbt. 35. § (9) bekezdés alapján nem teszi lehetővé projektársaság létrehozását.
- 17.2 A jelen Szerződés csak a Kbt. 141. § előírásai szerint, mindkét Fél által aláírt írásbeli okirattal módosítható.
- 17.3 Amennyiben a szerződés bármelyik rendelkezése vagy annak valamelyik része érvénytelen, ez nem érinti a szerződés többi rendelkezését vagy az adott rendelkezés többi részét, amelyek továbbra is teljes mértékben érvényesek maradnak, kivéve, ha a Felek a szerződést az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg. A Felek megtesznek minden lehetséges erőfeszítést annak érdekében, hogy a jelen szerződés érvénytelen rendelkezését olyan érvényes rendelkezéssel helyettesítsék, amely egyezik a Felek akaratával és jelen Szerződés céljával.
- 17.4 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen szerződés érvényességének feltétele, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésében foglaltak szerint átlátható szervezetnek minősüljön, illetve jelen szerződésből eredő követeléseinek teljesítésére/kifizetésére a Megrendelő csak a fenti jogszabály szerinti feltétel fennállása esetén jogosult. A Vállalkozó köteles a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglalt feltételeknek történő megfeleléségét érintő bármely változást haladéktalanul bejelenteni a Megrendelő irányában. A Vállalkozó átláthatósági nyilatkozata a jelen szerződés 4. számú melléklete.
- 17.5 A jelen szerződésben nem érintett kérdésekben a Ptk., a Kbt., valamint az egyéb vonatkozó hatályos magyar jogszabályok az irányadók.
- 17.6 Jelen szerződés 6 (hat) egymással teljesen megegyező eredeti példányban készült, melyből a Megrendelőt 4 (négy), a Vállalkozót 2 (kettő) példány illeti meg.

- 17.7 Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag, arra jogosult képviselőik útján írják alá.
- 17.8 A jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletek, melyek adott esetben fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra jelen Szerződéshez:
1. számú melléklet: Műszaki Dokumentáció
 2. számú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat
 3. számú melléklet: Felelősségbiztosítási szerződés másolata

Kazincbarcika, 2021. február 3.




 Kazincbarcikai Város Önkormányzata
 képvis.: Szitka Péter polgármester
 megrendelő


 ETICON Kft.
 képvis.: Berta Anita ügyvezető
 vállalkozó


ETICON KFT.
 1048 Budapest,
 Sándor István u.11 II./15
 Adószám: 13112541-2-41
 Bsz.: 12065006-00155626-00100000

Kazincbarcika, 2021. február 3.


 Stán Györgyné
 Gazdálkodási Osztályvezető
 Pénzügyi ellenjegyző


 Jogi véleményezés




MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ

A jelen Mellékletben szereplő dokumentumok – melyek adott esetben fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra jelen Szerződéshez – együttesen határozzák meg a Szerződés teljes műszaki tartalmát. A dokumentumok tartalma közötti esetleges eltérések és/vagy ellentmondások esetén az értelmezésre a jelen Mellékletben szereplő dokumentumok sorrendje az irányadó.

A Szerződés elválaszthatatlan 1. számú Mellékletében szereplő dokumentumok:


- (i) közbeszerzési Eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentumok;
- (ii) a Vállalkozó közbeszerzési ajánlata
- (iii) építési tervdokumentáció; kiviteli dokumentáció
- (iv) árazott költségvetés;

Kazincbarcika, 2021. február 3.


Kazincbarcikai Város Önkormányzata
képv.: Szitka Péter polgármester
megrendelő


ETICON Kft.
képv.: Berta Anita ügyvezető
vállalkozó

 **ETICON KFT.**
1048 Budapest,
Sándor István u.11 II./15
Adószám: 13112541-2-41
Bsz.: 12065006-00155626-00100000



425

VÁLLALKOZÁSI (KIVITELEZÉSI) KERETSZERZŐDÉS ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE

2. rész

1. sz. módosítás

Hlv/1580/2022
GO
U. Kiny
Ddyd
el

Mely létrejött egyrészről **Kazincbarcika Város Önkormányzata**, mint megrendelő
(a továbbiakban: Megrendelő)

székhely: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.
törzsszám: 726456
adószám: 15726456-2-05
bankszámlaszám: 10027006-00337988-00000024
e-mail cím: hivatal@kazincbarcika.hu
képviselő: Szitka Péter polgármester

másrészről az **ETICON Kft.**, mint vállalkozó
(a továbbiakban: Vállalkozó)

székhely: 1048 Budapest, Sándor István u. 11. 2/15.
cégjegyzékszám: 01-09-345300
adószám: 13112541-2-41
bankszámlaszám: 12065006-00155626-00100000
telefon: 30/682-5915
e-mail cím: office@eticon.hu
Kivitelezői nyilvántartási azonosító: 26A68120
képviselő: Berta Anita ügyvezető

(a Megrendelő és a Vállalkozó a továbbiakban külön-külön: Fél, együttesen: a Felek) között a cégszerű aláírások időpontját rögzítő napon.

1. ELŐZMÉNYEK, A SZERZŐDÉS TÁRGYA

1.1 Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény – a továbbiakban: Kbt. - Harmadik Rész, 115. § (1)-(2) bekezdése szerinti eljárást folytatott le „**Kazincbarcika városközponti barnamezős terület rehabilitációja – TOP-2.1.1-15-BO1-2016-00006 - Sportpályák és kiszolgáló infrastruktúra**” 2. rész tárgyban.

Támogatási azonosító: **TOP-2.1.1-15-BO1-2016-00006**

A közbeszerzési eljárás eredménye 2021. január 28. napján került kihirdetésre, amelynek során megállapításra került, hogy a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője Vállalkozó.

A fentieknek megfelelően a Felek a Kbt. 131. §-a értelmében a törvényes határidőn belül, 2021. február 3. napján szerződést kötöttek.

1.1 Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó munkaterületén szintén munkálatokat végző Green Plan Kft. vállalkozási szerződésében „Gázkiváltás – DN200 gázvezeték kiváltás és védelembe helyezés az érintett szakaszokon, elzáró beépítése indító szakaszon” költségvetési sora 400 fm-ben határozta meg az elvégzendő munka mennyiségét, a közbeszerzési eljárás során kiadott .dwg formátumú terv tartalmazta a gázvezetékét. A gázvezeték közbeszerzésben szereplő feladatának ellátásához került megkötésre a gázterv elkészítésére vonatkozó szerződés a Terra-Rossa Kft-vel (tekintettel arra, hogy a kivitelezésre vonatkozó tervezési szerződés nem tartalmazta a közműkiváltásokra vonatkozó terveket, csak a munka mennyiségét).

Az érintett gáztervezési feladat elvégzése közben lefolytatott közműgyegetetés keretében a TIGÁZ Zrt. a beruházás hosszú távú sértetlenségének megőrzése okán jelezte a tervező útján Megrendelő részére, hogy az érintett szakaszon célszerűbb a meglévő vezeték korszerűsítését elvégezni. A leírt indokok

alapján a tervezési folyamat részeként új vezeték szakasz, és csatlakozási pontok kiépítésére vonatkozó tervek elkészítésére is sor került. Tekintettel arra, hogy a TIGÁZ Zrt., valamint Kazincbarcika Város Önkormányzata, mint a gázvezetékekkel érintett ingatlan tulajdonosa is hozzájárult a rendszerről leválasztásra kerülő vezeték meglévő helyen történő felhagyására, kivitelező közbeszerzésben adott ajánlatának ajánlati ára, ezáltal a vállalkozói díj összege nem módosul, kizárólag a feladat elnevezése változik.

Vállalkozó a gázközmű tervek elkészítéséig, azok engedélyezéséig, illetve a felhagyásra kerülő gázvezeték lefűvatásáig az érintett területen (a mintegy 14.000m²-es területen), amelynek jelentős területén a gázvezeték keresztül húzódik, munkavégzésben akadályoztatva volt. Az akadályoztatás időtartama a szerződéskötés időtartamától a gázvezeték lefűvatásának időtartamáig tartó időszak, azaz 2021. február 3. napjától 2021. május 27. napjáig (összesen 113 napig).

- 1.2 Vállalkozó a munkaterületen szintén munkálatokat végző Strong Bau Kft. kivitelezésében megvalósuló trafó kiváltáshoz kapcsolódó munkaterületet érintően a munkálatokat nem tudta megkezdeni tekintettel arra, hogy a régi trafó átkötését és annak átkötést követő bontását az ÉMÁSZ Hálózati Kft. szakemberei 2021. május 20. napjára tudták ütemezni. Ezen időszak alatt, kiegészítve a gázkiváltással érintett munkaterületrésszel Vállalkozó a munkaterület jelentős részén a munkavégzésben akadályozva volt.
- 1.3 Vállalkozó 2021. december 10. napján jelezte, hogy a vállalkozási szerződése részét képező automata öntisztító rendszerű WC szállítását a gyártó nem tudja biztosítani. Tekintettel arra, hogy a korábban a Vállalkozó által megrendelt automata öntisztító rendszerű WC cseréje és új gyártótól történő megrendelése vált szükségessé, Vállalkozó az újonnan kiválasztott automata öntisztító WC leszállításáig annak közműveket előtelepítő munkálatait nem tudja elvégezni. Az Eticon Kft. részére a gyártás és szállítási lehetőség vonatkozásában 2022. július 31. napi visszaigazolási határidőt jelölt meg a gyártó, mely gyártási időtartamot követően szállítható le a WC konténer, és állapítható meg pontosan a telepítés helyszínének kijelölése és építhető ki hozzá a szükséges közműcsatlakozás. A közműcsatlakozás kiépítése 10 munkanapot vesz igénybe. A közműcsatlakozások kiépítését követően az automata WC telepítéséhez szükséges egyéb munkálatok időtartama 30 nap. Felek a szerződés teljesítési határidejét a szállítás visszaigazolásának időtartamával, valamint a szükséges közműkiépítés és az egyéb telepítés időtartamával hosszabbítják meg, összesen 273 nappal.
- 1.4. Felek rögzítik, hogy a Magyar Államkincstár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatósága a Vállalkozási szerződés közbeszerzési utólagos ellenőrzéséről készült jelentésében – melyet Megrendelő 2021. augusztus 10. napján vett át, kérte a Vállalkozási szerződés 6.2. és 6.3 pontja közötti ellentmondás feloldását. Az ellentmondás feloldása elengedhetetlen a az elszámolhatóságnak. Felek az elszámolhatóság érdekében az ellentmondás feloldása okán a Vállalkozási szerződés 6.2. pontját jelen szerződésmódosítás keretében módosítják.
- 1.4. Felek rögzítik, hogy a Kbt. 141. §-át megvizsgálták és a szerződés módosítására a Kbt. 141.§ (4) bekezdésének c) pontja alapján kerül sor az alábbi indokolás figyelembe vétele mellett:
- a) a szerződés módosítását olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, tekintettel arra, hogy a munkaterületen szintén munkálatokat végző, másik vállalkozó által elvégzendő gázkiváltási feladatok kapcsán a TIGÁZ Zrt. a beruházás hosszú távú sérthetlenségének megőrzése okán előírja a területen található gázvezetékekkel kapcsolatos új vezeték szakasz és csatlakozási pontok kiépítésére vonatkozóan kiegészítő terv készítését, valamint annak kivitelezését, továbbá megrendelő ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatta előre, hogy a Vállalkozó által megrendelt automata öntisztító WC gyártója a termék szállítását nem tudja biztosítani, és így új gyártó bevonása szükséges,
 - b) a módosítás a szerződés általános jellegét nem változtatja meg, tekintettel arra, hogy a szerződésben részét képező műszaki tartalom módosítására nem kerül sor,
 - c) a pénzügyi ellenérték növekedésére nem kerül sor, tekintettel arra, hogy a szerződésben szereplő vállalkozói díj módosítására nem kerül sor.

2. A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS TÁRGYA

2.1. Felek a szerződés 6.3. pontjának harmadik bekezdését hatályon kívül helyezik.

2.2. Felek a szerződés 8.1 pontját az alábbiak szerint módosítják:

„8.1 A kivitelezési munkák teljesítésének ideje: szerződés megkötésétől számított 751 naptári nap. Megrendelő előteljesítést elfogad.

A Vállalkozó köteles a szerződés tárgyát képező valamennyi munkát legkésőbb a 8.1 pontban rögzített időpontra – figyelemmel a 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 6:247. § (2) bekezdésére – befejezni.”

3. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

3.1 Felek rögzítik, hogy az eredeti szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan formában és tartalommal hatályban maradnak.

3.2 Felek jelen szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag, arra jogosult képviselőik útján írják alá.

3.3 Jelen szerződésmódosítás 6 (hat) egymással teljesen megegyező eredeti példányban készült, melyből a Megrendelőt 4 (négy), a Vállalkozót 2 (kettő) példány illeti meg.


Kazincbarcika, 2022. január 31.

Kazincbarcikai Város Önkormányzata
képv.: Szitka Péter polgármester
megrendelő

ETICON Kft.
képv.: Berta Anita ügyvezető
vállalkozó

 **ETICON KFT.**
1048 Budapest,
Sándor István u.11 II./15
Adószám: 13112541-2-41
Bsz.: 12065006-00155626-00100000

Kazincbarcika, 2022. január 31.


Stán Györgyné
Gazdálkodási Osztályvezető
Pénzügyi ellenjegyző


Jogi véleményezés

11250/2021

2021 APR 29.

PM Kupa


Sorszám : 6/2021

1. példány

1 / 1 oldal

Fizetés közzé

Vevői számla

	Kiállító	Vevő
	Név Eticon Kft. Cím 1048 Budapest IV. Sándor István u.11.II/15 Adószám 13112541-2-41 Bankszámla 12065006-00155626-00100000 Telefon 06-1-4655803 Email office@eticon.hu Levelezési cím 1139 Budapest, Váci út 91/A II.emelet	Név Kazincbarcika Város Önkormányzata Cím 3700 Kazincbarcika Fő tér 4 Adószám 15726456-2-05 Bankszámla Telefon

Kiállítás	Teljesítés	Fiz.hat.	Fiz.Mód	Hivatkozási szám		
2021.04.29.	2021.04.16.	2021.04.16.	Átutalás			
Cikknév	Mennyiség	Egys.ár	Nettó é.	ÁFA	ÁFA é.	Fizetendő
Kazincbarcika városközponti barnamezős terület rehabilitációja előleg számla	1,00 db	50 206 108	50 206 108	27%	13 555 649	63 761 757
Kerekítés			0		0	0
Összesítő :		50 206 108	50 206 108		13 555 649	63 761 757

	Nettó	ÁFA	Bruttó
27%	50 206 108 Ft	13 555 649 Ft	63 761 757 Ft
Összesen	50 206 108 Ft	13 555 649 Ft	63 761 757 Ft


Fizetendő :

63 761 757 Ft

Köszönjük a vásárlást!

TOP-1.1.15-201-2016-00006

Az előzetes bizonylat tolvogatók
elkövetésének bizonyítására benyújtott
szabványi teljesítést igazolom.



ETICON KFT.
1048 Budapest,
Sándor István u.11.II/15
Adószám: 13112541-2-41
Bsz.: 12065006-00155626-00100000



Kazincbarcika Város Önkormányzata

(Kazincbarcika V. Önkormányzata)

3700 Kazincbarcika

Fő tér 4.

ÁHT(I): 736053

Pf.

Pf. irsz.

Kincstári nap: 2021.04.16

10027006 - 00337988 - 00000024

IBAN: HU07 1002 7006 0033 7988 0000 0024

Kazincbarcika V. Önkormányzata

Kazincbarcika

Fő tér 4.

3700

Összevont Számlakivonat

Számlaszám: 10027006-00337988-00000024

Kivonat sorszám: 15

IBAN : HU07 1002 7006 0033 7988 0000 0024

Kincstári nap: 2021.04.16

Név : EU forr.fin.prog.leb.szla-TOP-2.1.1-15-BO1-2016-00006 Kazincbar

Nyitó egyenleg :

Terhelés : 1 (db)

Jóváírás : 0 (db)

Záró egyenleg :

63,761,757

0

Éves nyitó korrekció

0

0

Terhelési értesítő

2/ 4782

Fizető Kincstári nap Jogosult (*)
10027006-00337988-00000024 2021.04.16 12065006-00155626-00100000
Kazinccarcika V. Önkormányzata Eticon Kft

Közlemény:

Sportpályák és kiszolgáló infras
tuktúra 2.rész előleg

Összeg:

Terhelés
63,761,757

Biz.szám :20210416

Szárm.kód:0121 Bankközi elektr. floppy

Tr.azon: 766902920

Gazdasági tájékoztató
2021. SEPT. 15.

2021.09.08. *Prates Fudis*


27157/2021

Sorszám : 38/2021
1. példány 1/1 oldal

Vevői számla

V. Kinga / R1

6

	Kiállító Név: Eticon Kft. Cím: 1048 Budapest IV. Sándor István u.11.II/15 Adószám: 13112541-2-41 Bankszámla: 12065006-00155626-00100000 Telefon: 06-1-4655803 Email: office@eticon.hu Levelezési cím: 1139 Budapest, Váci út 91/A II.emelet	Vevő Név: Kazincbarcika Város Önkormányzata Cím: 3700 Kazincbarcika Fő tér 4 Adószám: 15726456-2-05 Bankszámla: Telefon:
---	--	---

Kiállítás 2021.09.02.	Teljesítés 2021.08.31.	Fiz.hat. 2021.09.17.	Fiz.Mód Átutalás	Hivatkozási szám 6/2021 ✓
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------	------------------------------

Cikknév	Mennyiség	Egys.ár	Nettó é.	ÁFA	ÁFA é.	Fizetendő
1. részszámla, Kazincbarcika városközponti barnamezős terület rehabilitációja, 30% szerződés szerint	1,00 db	50 206 108	50 206 108	27%	13 555 649	63 761 757
Előleg számla -50%	1,00 db	-25 103 054	-25 103 054	27%	-6 777 825	-31 880 879
Kerekítés			0		0	0
		25 103 054	25 103 054		6 777 825	31 880 879

	Nettó	ÁFA	Bruttó
27%	25 103 054 Ft	6 777 825 Ft	31 880 879 Ft
Összesen	25 103 054 Ft	6 777 825 Ft	31 880 879 Ft

Fizetendő : **31 880 879 Ft**

Köszönjük a vásárlást!

TOP-2.1.1-15-B01-2016-00006

*Arcképvétel támogatás elnevezésű támogatás megvalósítására került
indult feljuttatás igényem*

A SZÁMLA TARTALMÁNAK
MŰSÁKI TELJESÍTESET IGAZOLÓ

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ETICON KFT.
1048 Budapest,
Sándor István u.11.II/15
Adószám: 13112541-2-41
Bsz: 12065006-00155626-00100000



*2021/14771 UT gen.
14772 UT*

*35924 kbr.
Előleg fizetés 04.16.
5793 UT
Előleg számla: 6/221*


**Magyar
Államkincstár**
SZÁMLAKIVONAT
 Eredeti példány

Kibocsátó neve, címe	Magyar Államkincstár 1054 Budapest, Hold utca 4.	Címzett neve: Kazincbarcika Város Önkormányzata Címzett címe: Kazincbarcika Fő tér 4. 3700
Adószám	15329970-2-41	Kivonat sorszáma: 35/2021
BIC (SWIFT) kód	HUSTHUHB	Kincstári értéknapi: 2021.09.20
Internet	www.allamkincstar.gov.hu	Készült: 2021.09.21

Számlatulajdonos neve	Kazincbarcika V. Önkormányzata	Számlaszám	10027006-00337988-00000024
Számlatulajdonos székhelye	3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.	IBAN számlaszám	HU07 1002 7006 0033 7988 0000 0024
ÁHT-I azonosító	736053	Számla neve	EU forr.fin.prog.leb.szla-TOP-2.1.1-15-BO1-2016-00006 Kazincbarcika városközp.banamezős ter.rehab.
Számla típusa / megnevezése	EU program lebonyolítási számla (főszámla)		
Számla devizaneme	HUF		

Terhelések

Könyvelési nap	Értéknapi	Tranzakció adatai	Összeg
2021.09.20	2021.09.20	AACY-8982 IG2 átutalási megbízás indítása, Kedvezményezett: Eticon Kft, 12065006-00155626-00100000; Megbízás összege: 31 880 879,00 HUF; Közlemény: 1.rész számla, Kazincbarcika városközponti bamezős terület r.ehabilitációja	-31 880 879

Összes terhelés

-31 880 879

Nyitó egyenleg	Összes terhelés	Összes jóváírás	Záró egyenleg	Záró összeg	Felhasználható egyenleg

Jelen számlakivonat számítógépes úton, zárt rendszerben, a számlavezető rendszer adatai alapján, emberi beavatkozás nélkül, egy eredeti példányban készült, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. § értelmében aláírás nélküli hiteles és megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletben előírt szigorú számadás követelményeinek. A kivonaton feltüntetett "TRILL" a 2012. évi CXVI. törvény szerinti számított pénzügyi tranzakciós illetéket jelenti. A Magyar Államkincstár a pénzügyi tranzakciós illeték összegének számlakivonaton történő feltüntetésével a törvényben előírt tájékoztatási kötelezettségének tesz eleget. A számlakivonaton szereplő, a Kincstár által terhelte kamatok, díjak, jutalékok és egyéb költségek az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény értelmében mentesek az általános forgalmi adó alól.

További számlainformációk

A DOKUMENTUM ELEKTRONIKUSAN HITELESÍTETTI

23340/2021. R.

411/2021-83/2021

Mag: 2021. 10. 04.
Kazincbarcika



V. Képfel

Sorszám: 48/2021
1. példány 1/1 oldal

Vevői számla 10.04

	Kiállító	Vevő
	Név: Eticon Kft. Cím: 1048 Budapest IV. Sándor István u.11.II/15 Adószám: 13112541-2-41	Név: Kazincbarcika Város Önkormányzata Cím: 3700 Kazincbarcika Fő tér 4 Adószám: 15726456-2-05
Bankszámla: 12065006-00155626-00100000 Telefon: 06-1-4655803 Email: office@eticon.hu Levelezési cím: 1139 Budapest, Váci út 91/A II.emelet	Bankszámla Telefon	

Kiállítás 2021.10.06.	Teljesítés 2021.09.30.	Fiz.hat. 2021.10.21.	Fiz.Mód Átutalás	Hivatkozási szám
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------	------------------

Cikknév	Mennyiség	Egys.ár	Nettó é.	ÁFA	ÁFA 6.	Fizetendő
2. részeszámla, Kazincbarcika városközponti bamamezős terület rehabilitációja, 30% szerződés szerint	1,00 db	50 206 108	50 206 108	27%	13 558 649	63 764 757
Előleg számla -50%	1,00 db	-25 103 054	-25 103 054	27%	-6 777 825	-31 880 879
Kerekítés			0		0	0
		25 103 054	25 103 054		6 777 825	31 880 879

	Nettó	ÁFA	Bruttó
27%	25 103 054 Ft	6 777 825 Ft	31 880 879 Ft
Összesen	25 103 054 Ft	6 777 825 Ft	31 880 879 Ft

Fizetendő : 31 880 879 Ft

Köszönjük a vásárlást!

*2021.10.15. 1048-Budapest-100000
A számla kiállítását követően a számla teljesítését igazolom.*

*37924 Ft
16337 Ft
16559 Ft*



[Handwritten signature]

A számla tartalmának helyes voltát igazolom.

ETICON KFT.
1048 Budapest,
Sándor István u.11.II/15
Adószám: 13112541-2-41
Bsz.: 12065006-00155626-00100000

BONA CONSULTING KFT
8326 Ostoros, Hunyadi u. 58.
Adószám: 14701223-2-10
Bsz.: 104121507-100615087-55541004

Magyar Államkincstár

SZÁMLAKIVONAT Eredeti példány

Kibocsátó neve, címe	Magyar Államkincstár 1064 Budapest, Hold utca 4.	Címzett neve: Kazincbarcika Város Önkormányzata Címzett címe: Kazincbarcika Fő tér 4. 3700 Kivonat sorszáma: 38/2021 Kincstári értéknep: 2021.10.15 Készült: 2021.10.18
Adószám	15329970-2-41	
BIC (SWIFT) kód	HUSTHUMB	
Internet	www.allamkincstar.gov.hu	

Számlatulajdonos neve	Kazincbarcika V. Önkormányzata	Számlaszám	10027006-00337988-00000024
Számlatulajdonos székhelye	3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.	IBAN számlaszám	HU07 1002 7006 0033 7988 0000 0024
ÁHT-azonosító	736053	Számla neve	EU forr.fin.prog.leb.szla-TOP-2.1.1-15-BO1-2016-00006 Kazincbarcika városközp.barnamezős ter.rehab.
Számla típusa / megnevezése	EU program lebonyolítási számla (főszámla)		
Számla devizaneme	HUF		

Terhelések		Tranzakció adatai	Összeg
Könyvelési nap	Értéknep		
2021.10.15	2021.10.15		
2021.10.15	2021.10.15	AADS-2643 IG2 átutalási megbízás indítása, Kedvezményezett: Eticon Kft. , 12065006-00155626-00100000; Megbízás összege: 31 880 879,00 HUF; Közlemény: 48/2021 sz. számla 2. részszámla Kb. Várospözponti Barnamezős t er.rehab.	-31 880 879

Összes terhelés

Nyitó egyenleg	Összes terhelés	Összes jóváírás	Záró egyenleg	Zártolt összeg	Felhasználható egyenleg

Jelen számlakivonat számítógépes úton, zárt rendszerben, a számlavezető rendszer adatai alapján, emberi beavatkozás nélkül, egy eredeti példányban készült, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. § értelmében aláírás nélkül hiteles és megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletben előírt szigorú számadás követelményeinek. A kivonaton feltüntetett "TRILL" a 2012. évi CXVI. törvény szerinti számítotti pénzügyi tranzakciós illetéket jelenti. A Magyar Államkincstár a pénzügyi tranzakciós illeték összegének számlakivonaton történő feltüntetésével a törvényben előírt tájékoztatási kötelezettségének tesz eleget. A számlakivonaton szereplő, a Kincstár által terhelte kamatok, díjak, jutalékok és egyéb költségek az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény értelmében mentesek az általános forgalmi adó alól.

További számlainformációk

A DOKUMENTUM ELEKTRONIKUSAN HITELESÍTETTI

V. Kinyerés

8074/2022

2022 MAREC 24.

Sorszám : 10/2022
1. példány 1 / 1 oldal

03-24

Vevői számla

	Kiállító	Vevő
	Név Eticon Kft.	Név Kazincbarcika Város Önkormányzata
	Cím 1048 Budapest IV. Sándor István u.11.II/15	Cím 3700 Kazincbarcika Fő tér 4
	Adószám 13112541-2-41	Adószám 15728456-2-05
Bankszámla 12065006-00155626-00100000	Bankszámla	Telefon
Telefon 06-1-4655803		
Email office@eticon.hu		
Levelezési cím 1139 Budapest, Váci út 91/A II.emelet		

Kiállítás	Teljesítés	Fiz.hat.	Fiz.Mód	Hivatkozási szám		
2022.03.24.	2022.03.22.	2022.04.08.	Átutalás			
Cikknév	Mennyiség	Egys.ár	Nettó é.	ÁFA	ÁFA é.	Fizetendő
3. részszámla, Kazincbarcika városközponti barnamezős terület rehabilitációja, 20% szerződés szerint	1,00 db	33 470 738	33 470 738	27%	9 037 099	42 507 837
Kerekítés			0		0	0
			33 470 738	33 470 738	9 037 099	42 507 837

	Nettó	ÁFA	Bruttó
27%	33 470 738 Ft	9 037 099 Ft	42 507 837 Ft
Összesen	33 470 738 Ft	9 037 099 Ft	42 507 837 Ft

Fizetendő : 42 507 837 Ft

Köszönjük a vásárlást!

[Handwritten signature]

ETICON KFT.
1048 Budapest,
Sándor István u.11.II/15
Adószám: 13112541-2-41
Bsz.: 12065006-00155626-00100000

*TOP-2 / 1 - 11 - BSI - 2018 - 00000
A számla kiállítását követően a
Kazincbarcika Város Önkormányzatánál
személyesen kérték igazolást.*

[Circular stamp and handwritten signature]

*A számla kiállítását követően
munkái teljesítését igazolom.*

[Handwritten signature]

BONA CONSULTING KFT
3326 Odorus, Hunyadi u. 58.
Adószám: 14701223-2-10
Tev.: 10410507-50218057-05541004

SZÁMLAKIVONAT
 Eredeti példány

Kibocsátó neve, címe	Magyar Államkincstár	Címzett neve: KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Adószám	1054 Budapest, Hold utca 4. 15329970-2-41	Címzett címe: Kazincbarcika Fő tér 4. 3700
BIC (SWIFT) kód	HUSTHUHB	Kivonat sorszáma: 3/2022
Internet	www.allamkincstar.gov.hu	Kincstári értéknap: 2022.03.25 Készült: 2022.03.26

Számlatulajdonos neve	Kazincbarcika V. Önkormányzata	Számlaszám	10027006-00337988-00000024
Számlatulajdonos székhelye	3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.	IBAN számlaszám	HU07 1002 7006 0033 7988 0000 0024
ÁHT-I azonosító	736053	Számla neve	EU forr.fin.prog.leb.szla-TOP-2.1.1-15-BO1-2016-00006 Kazincbarcika városközp.barnamezős ter.rehab.
Számla típusa / megnevezése	EU program lebonyolítási számla (főszámla)		
Számla devizaneme	HUF		

Terhelések

Könyvelési nap	Értéknap	Tranzakció adatai	Összeg
2022.03.25	2022.03.25	ACFQ-1014 IG2 átutalási megbízás indítása, Kedvezményezett: Eticon Kft. , 12065006-00155626-00100000; Megbízás összege: 42 507 837,00 HUF; Egyéb adatok: IG2 tranzakció egyedi azonosító : TR-100-27006-20220325-3311999; Közlemény: 10/2022 3. részszámla Barnamezős terület rehab. Sportpályák és k kiszolgáló infrastruktúra 3.rész; Bizonylatszám: 20220325	-42 507 837

Összes terhelés

-42 507 837

Eredeti éves nyitó egyenleg		
Aktuális éves nyitó egyenleg		
Nyitó egyenleg		
Összes terhelés		
Összes jóváírás		
Záró egyenleg		
Zárolt összeg		
Felhasználható egyenleg		
Terhelt díj		
Terhelt illeték		

Jelen számlakivonat számítógépes úton, zárt rendszerben, a számlavezető rendszer adatai alapján, emberi beavatkozás nélkül, egy eredeti példányban készült, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. § értelmében aláírás nélkül hiteles és megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletben előírt szigorú számadás követelményeinek. A kivonaton feltüntetett "TRILL" a 2012. évi CXVI. törvény szerint számított pénzügyi tranzakciós illetéket jelenti. A Magyar Államkincstár a pénzügyi tranzakciós illeték összegének számlakivonaton történő feltüntetésével a törvényben előírt tájékoztatási kötelezettségének tesz eleget.

A számlakivonatban szereplő, a Kincstár által terhelt kamatok, díjak, jutalékok és egyéb költségek az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény értelmében mentesek az általános forgalmi adó alól.

További számlainformációk

A DOKUMENTUM ELEKTRONIKUSAN HITELESÍTETTI

Gazdasági és Társasági
Számok: 2022. JÚLI 21.

22094/2022


EB: 2022. 07. 21.
Kisze / Pall / Thoma
Sorszám: 3772022
1. példány 1 / 1 oldal

Vevői számla

OF 22.

Kiállítás	Teljesítés	Fiz.hat.	Fiz.Mód	Hivatkozási szám
2022.07.20.	2022.07.20.	2022.08.04.	Átutalás	

Cikknév	Mennyiség	Egys.ár	Nettó é.	ÁFA	ÁFA é.	Fizetendő
4. részszámla, Kazincbarcika városközponti bamamezős terület rehabilitációja, 10% szerződés szerint	1,00 db	16 735 369	16 735 369	27%	4 518 550	21 253 919
Kerekítés			0		0	0
		16 735 369	16 735 369		4 518 550	21 253 919

**Kiállító**
Név: **Eticon Kft.**
Cím: **1048 Budapest IV. Sándor István u.11.II/15**
Adószám: **13112541-2-41**
Bankszámla: **12065006-00155626-00100000**
Telefon: **06-1-4655803**
Email: **office@eticon.hu**
Levelezési cím: **1139 Budapest, Váci út 91/A II.emelet**


Vevő
Név: **Kazincbarcika Város Önkormányzata**
Cím: **3700 Kazincbarcika Fő tér 4**
Adószám: **15726456-2-05**
Bankszámla
Telefon

Nettó	ÁFA	Bruttó
16 735 369 Ft	4 518 550 Ft	21 253 919 Ft
Összesen	4 518 550 Ft	21 263 919 Ft

Fizetendő : 21 253 919 Ft

Köszönjük a vásárlást!

ETICON KFT. 12065006-00155626-000006
Az előadandó beutalást felvettük
elszámolására kiegészítve került
számla megküldésére igazolva


ETICON KFT.
1048 Budapest,
Sándor István u.11.II./15
Adószám: 13112541-2-41
Bsz.: 12065006-00155626-00100000



számla tartalmának
műszaki teljesítés igazolása

BONA CONSULTING KFT
3525 Budapest, Rózsadi u. 96.
Számlaszám: 14701223-2-10
T: 06301-464257-2541004

SZÁMLAKIVONAT
 Eredeti példány

Kibocsátó neve, címe	Magyar Államkincstár	Címzett neve: KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Adószám	1054 Budapest, Hold utca 4.	Címzett címe: Kazincbarcika Fő tér 4. 3700
BIC (SWIFT) kód	15329970-2-41	Kivonat sorszáma: 8/2022
Internet	HUSTHUHB www.allamkincstar.gov.hu	Kincstári értéknep: 2022.07.22
		Készült: 2022.07.25

Számlatulajdonos neve	Kazincbarcika V. Önkormányzata	Számlaszám	10027006-00337988-00000024
Számlatulajdonos székhelye	3700 Kazincbarcika, Fő tér 4	IBAN számlaszám	HU07 1002 7006 0033 7988 0000 0024
ÁHT-I azonosító	736053	Számla neve	EU forr.fin.prog.leb.szla-TOP-2.1.1-15-BO1- 2016-00006 Kazincbarcika városközp.barnamezős ter.rehab.
Számla típusa / megnevezése	EU program lebonyolítási számla (főszámla)		
Számla devizaneme	HUF		

Terhelések

Könyvelési nap	Értéknep	Tranzakció adatai	Összeg
2022.07.22	2022.07.22	AEPQ-5880 IG2 átutalási megbízás indítása, Kedvezményezett: Eticon Kft. , 12065006-00155626- 00100000; Megbízás összege: 21 253 919,00 HUF; Egyéb adatok: IG2 tranzakció egyedi azonosító : TR-100-27006- 20220722-7677767; Közlemény: 37/2022 Kb. városközponti Barna mezős ter. rehab. - Sportpályák és kiszolg. infrastruk. 4.rész; Bizonylatszám: 20220722	-21 253 919

**Összes
terhelés**
-21 253 919

Eredeti éves nyitó egyenleg	
Aktuális éves nyitó egyenleg	
Nyitó egyenleg	
Összes terhelés	
Összes jóváírás	
Záró egyenleg	
Zárólt összeg	
Felhasználható egyenleg	
Terhelt díj	
Terhelt illeték	

Jelen számlakivonat számítógépes úton, zárt rendszerben, a számlavezető rendszer adatai alapján, emberi beavatkozás nélkül, egy eredeti példányban készült, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. § értelmében aláírás nélkül hiteles és megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletben előírt szigorú számadás követelményeinek. A kivonaton feltüntetett "TRILL" a 2012. évi CXVI. törvény szerint számított pénzügyi tranzakciós illetéket jelenti. A Magyar Államkincstár a pénzügyi tranzakciós illeték összegének számlakivonaton történő feltüntetésével a törvényben előírt tájékoztatási kötelezettségének tesz eleget. A számlakivonatban szereplő, a Kincstár által terhelt kamatok, díjak, jutalékok és egyéb költségek az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény értelmében mentesek az általános forgalmi adó alól.

További számlainformációk

A DOKUMENTUM ELEKTRONIKUSAN HITELESITETT!

U. Kijelölés


2022 OKT 04.

Sorszám : 54/2022

1. példány 1 / 1 oldal

Vevői számla

2022 OKT 06.
Aláírás

	Kiállító	Vevő
	Név: Eticon Kft. Cím: 1048 Budapest IV. Sándor István u.11.II/15 Adószám: 13112541-2-41	Név: Kazincbarcika Város Önkormányzata Cím: 3700 Kazincbarcika Fő tér 4 Adószám: 15726456-2-05
Bankszámla: 12065006-00155626-00100000 Telefon: 06-1-4655803 Email: office@eticon.hu Levelezési cím: 1139 Budapest, Váci út 91/A II.emelet	Bankszámla Telefon	

Kiállítás	Teljesítés	Fiz.hat.	Fiz.Mód	Hivatkozási szám
2022.10.04.	2022.10.04.	2022.10.19.	Átutalás	

Cikknév	Mennyiség	Egys.ár	Nettó é.	ÁFA	ÁFA é.	Fizetendő
5. részszámla, Kazincbarcika városközponti barnamezős terület rehabilitációja, 5% szerződés szerint	1,00 db	8 367 685	8 367 685	27%	2 259 275	10 626 960
Kerekítés			0		0	0
		8 367 685	8 367 685		2 259 275	10 626 960

	Nettó	ÁFA	Bruttó
27%	8 367 685 Ft	2 259 275 Ft	10 626 960 Ft
Összesen	8 367 685 Ft	2 259 275 Ft	10 626 960 Ft

Fizetendő : 10 626 960 Ft

Köszönjük a vásárlást!

[Handwritten signature]

ETICON KFT.
1048 Budapest,
Sándor István u.11.II/15
Adószám: 13112541-2-41
12065006-00155626-00100000

TOP-2.1.1-15-201-201600006
Az elszámoló bizonylat kifizetésének elvárásának kifizetése miatt Szabai teljesítést igazolom.



SZÁMLAKIVONAT

Eredeti példány

Kibocsátó neve, címe:	Magyar Államkincstár 1054 Budapest, Hold utca 4.	Címzett neve:	KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
		Címzett címe:	Kazincbarcika Fő tér 4. 3700
Adószám:	15329970-2-41	Kivonat sorszáma:	11/2022
BIC (SWIFT) kód:	HUSTHUHB	Kincstári értéknapi készült:	2022.10.19
Internet:	www.allamkincstar.gov.hu	Készült:	2022.10.20

Számlatulajdonos neve:	Kazincbarcika V. Önkormányzata	Számlaszám:	10027006-00337988-00000024
Számlatulajdonos székhelye:	3700 Kazincbarcika, Fő tér 4	IBAN számlaszám:	HU07 1002 7006 0033 7988 0000 0024
ÁHT-I azonosító:	738053	Számla neve:	EU forr.fin.prog.leb.szla-TOP-2.1.1-15-BO1-2016-00006 Kazincbarcika városközp.barnamezős ter.rehab.
Számla típusa / megnevezése:	EU program lebonyolítási számla (főszámla)		
Számla devizaneme:	HUF		

Terhelések

Könyvelési nap	Értéknapi	Tranzakció adatai	Összeg
2022.10.19	2022.10.19	AGGO-4636 IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: Elicon Kft. , 12065006-00155626-00100000; Megbízás összege: 10 626 960,00 HUF; Egyéb adatok: IG2 tranzakció egyedi azonosító : TR-100-27006-20221019-5574947; Közlemény: 54/2022 5.reszszámú Kb. városközponti barnamezős ter. rehab.; Bizonylatszám: 20221019	-10 626 960
Összes terhelés			-10 626 960

Eredeti éves nyitó egyenleg:	
Aktuális éves nyitó egyenleg:	
Nyitó egyenleg:	
Összes terhelés:	
Összes jóváírás:	
Záró egyenleg:	
Zárolt összeg:	
Felhasználható egyenleg:	
Terhelt díj:	
Terhelt illeték:	

Jelen számlakivonat számítógépes úton, zárt rendszerben, a számlavezető rendszer adatai alapján, emberi beavatkozás nélkül, egy eredeti példányban készült, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. § értelmében aláírás nélkül hiteles és megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletben előírt szigorú számadás követelményeinek. A kivonaton feltüntetett "TRILL" a 2012. évi CXVI. törvény szerint számított pénzügyi tranzakciós illetéket jelenti. A Magyar Államkincstár a pénzügyi tranzakciós illeték összegének számlakivonaton történő feltüntetésével a törvényben előírt tájékoztatási kötelezettségének tesz eleget.

A számlakivonatban szereplő, a Kincstár által terhelt kamatok, díjak, jutalékok és egyéb költségek az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény értelmében mentesek az általános forgalmi adó alól.

További számlainformációk

A DOKUMENTUM ELEKTRONIKUSAN HITELESÍTETTI!

Ké: 2023.05.18.
Dr. Fehér A

Sorszám: 31/2023

1. példány 1/1 oldal

Vevői számla

	Kiállító	Vevő		
	Név: Eticon Kft. Cím: 1048 Budapest IV. Sándor István u.11.II/15 Adószám: 13112541-2-41 Bankszámla: 12065006-00155626-00100000 Telefon: 06-30-682-5915/ 79-571-810 Email: office@eticon.hu Levelezési cím: 1048 Budapest, Sándor István u. 11. II/15	Név: Kazincbarcika Város Önkormányzata Cím: 3700 Kazincbarcika Fő tér 4 Adószám: 15726456-2-05 Bankszámla: Telefon:		
Kiállítás: 2023.05.18.	Teljesítés: 2023.03.24.	Fiz.hat.: 2023.06.02.	Fiz.Mód: Átutalás	Hivatkozási szám:

Cikknev	Mennyiség	Egys.ár	Nettó é.	ÁFA	ÁFA é.	Fizetendő
Kazincbarcika városközponti barnamezős terület rehabilitációja-TOP-2.1.1-15-BO1-2016-00006 -Sportpályák és kiszolgáló infrastruktúra-2. rész, végszámla	1,00 db	8 367 683	8 367 683	27%	2 259 275	10 626 958
Kerekítés			0		0	0
		8 367 683	8 367 683		2 259 275	10 626 958


	Nettó	ÁFA	Bruttó
27%	8 367 683 Ft	2 259 275 Ft	10 626 958 Ft
Összesen	8 367 683 Ft	2 259 275 Ft	10 626 958 Ft

Fizetendő :

10 626 958 Ft

Köszönjük a vásárlást!

TOP-2.1.1-15-BO1-2016-00006
Az elszámlált bizonylat alkalmazásában
alkalmazásában kezelt.
A számla teljesítését igazolom



SZÁMLAKIVONAT

Eredeti példány

Kibocsátó neve, címe:	Magyar Államkincstár 1054 Budapest, Hold utca 4.	Címzett neve:	KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Adószám:	15329970-2-41	Címzett címe:	Kazincbarcika Fő tér 4. 3700
BIC (SWIFT) kód:	HUSTHUHB	Kivonat sorszáma:	2/2023
Internet:	www.allamkincstar.gov.hu	Kincstári értéknap:	2023.05.24
		Készült:	2023.05.25

Számlatulajdonos neve:	Kazincbarcika V. Önkormányzata	Számlaszám:	10027006-00337988-00000024
Számlatulajdonos székhelye:	3700 Kazincbarcika, Fő tér 4	IBAN számlaszám:	HU07 1002 7006 0033 7988 0000 0024
ÁHT-I azonosító:	736053	Számla neve:	FU forr.fin.prog.leb.szla-TOP-2.1.1-15-BO1-2016-00006 Kazincbarcika városközp.barnamezős ter.rehab.
Számla típusa / megnevezése:	FU program lebonyultási számla (főszámla)		
Számla devizaneme:	HUF		

Terhelések

Könyvelési nap	Értéknap	Tranzakció adatai	Összeg
2023.05.24	2023.05.24	AKKL-0505 IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: Eticon Kft. . I2065006-00155626-00100000; Megbízás összege: 10 626 958,00 HUF; Egyéb adatok: IG2 tranzakció egyedi azonosító : TR-100-27006-20230524-3428945; Közlöny: 31/2023 sz. számla Sportpályák e s kiszolgáló infrastruktúra 2.re.sz.; Bizonylatszám: 202305233	-10 626 958

Összes terhelés

-10 626 958

Eredeti éves nyitó egyenleg:		
Aktuális éves nyitó egyenleg:		
Nyitó egyenleg:		
Összes terhelés:		
Összes jóváírás:		
Záró egyenleg:		
Záró összeg:		
Felhasználható egyenleg:		
Terhelt díj:		
Terhelt illeték:		

Jelen számlakivonat számítógépes úton, zárt rendszerben, a számlavezető rendszer adatai alapján, emberi beavatkozás nélkül, egy eredeti példányban készült, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. § értelmében aláírás nélkül hiteles és megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletben előírt szigorú számadás követelményeinek. A kivonaton feltüntetett "TRILL" a 2012. évi CXVI. törvény szerint számított pénzügyi tranzakciós illetéket jelenti. A Magyar Államkincstár a pénzügyi tranzakciós illeték összegének számlakivonaton történő feltüntetésével a törvényben előírt tájékoztatói kötelezettségének tesz eleget.

A számlakivonatban szereplő, a Kincstár által terhelt kamatok, díjak, jutalékok és egyéb költségek az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény értelmében mentesek az általános forgalmi adó alól.

További számlainformációk

A DOKUMENTUM ELEKTRONIKUSAN HITELESÍTETT!

