



KESZTHELY VÁROS JEGYZŐJE

ügyirat száma: 4/1096-2/2024
tárgy: Válasz közérdekű adatigénylésre

ügyintéző neve: dr. Orosz Márta
ügyintéző telefonszáma: 83/505-539

Kisvárosunkért Érdekvédelmi Egyesület

kmt+request-24564-3addf182@kimittud.org

Tisztelt Cím!

Hivatalomhoz 2024. március 25. napján érkezett közérdekű adatigénylésével kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatom:

A Kivitelező részére 2023. december 31. napjáig az alábbi kifizetésekre került sor:

A kivitelezésre vonatkozó szerződés szerint 5% előlegre volt jogosult, amelyre igényt tartott, és az előlegbekérő alapján 2022.10.28-án kifizetésre került összesen nettó 24.949.527 Ft előleg. A szerződés szerint 25%-os készütségi foknál a műszaki ellenőr által 2023.10.10-én jóváhagyott teljesítésigazolás alapján a Kivitelező kiállította az 1. részszámláját 2023.10.12-én, nettó 109.192.031, -Ft értékben, amely 2023.11.14-én kifizetésre került. A Kivitelező 2023.10.15-ét követően késedelmes teljesítésben volt, így már csak végösszámra volt jogosult. 2023.12.28-i teljesítésigazolás alapján összesen nettó 139.795.442 Ft kiállított számla alapján, 2023.12.29-én összesen nettó 139.795.442 Ft került kifizetésre.

A Kivitelező 2023. december 31. napjáig 51,231%-os készütségi szintet ért el. Ez alapján a Kivitelezőnek nettó 534.709.631, - Ft szerződés szerinti vállalkozói díjából összesen nettó 273.937.000 - Ft került kifizetésre. A „Keszthely Zöld Város” Helikon parkra vonatkozó munkálatok 2023. december 31. napjával a vonatkozó pályázat keretében 51,231% készütségi fokon álltak.

Keszthely Város Önkormányzata a 317/2023 (XI.30) számú Képviselő-testületi határozata alapján a „TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00003 azonosító számú és „Keszthely Zöld Város” című pályázat kivitelezőjének kiválasztása” keretében a Helikon park fejlesztése tárgyú vállalkozási szerződést a szerződés 14.2 pontja alapján 2023.12.19-én azonnali hatállyal felmondta.

A Helikon park pénzügyi elszámolása során a 25%-os készütségi fokon kiállított 1. részszámla 2023.11.30-án a Magyar Államkincstár (továbbiakban: MÁK) részére benyújtásra került, amelyet az Irányító Hatóság 2023.12.11-én jóváhagyott. Az 51,231%-os készütségi fokú (vég)teljesítést

Keszthely, a Balaton fővárosa

követően kiállított (egyenes és fordított adózású) vég számlákat 2024.01.31-én nyújtottuk be a MÁK részére, amelyet az Irányító Hatóság 2024.03.19-én jóváhagyott.

Tekintettel arra, hogy a 38/2024. (II. 29.) számú képviselő-testületi határozat alapján a szerződésszegésből eredően igényérvényesítésre jogi eljárás előkészítése van folyamatban a vonatkozó dokumentumokat az alábbiak szerint áll módomban megküldeni:

- 317/2023 (XI.30.) képviselő-testületi határozat és az abban hivatkozott 273/2023. (X. 31.) számú, valamint a 274/2023. (XI. 8.) számú képviselő-testületi határozat,
- Vállalkozási szerződés 2023.12.19-i azonnali hatályú felmondása.

Keszthely, 2024. április 8.

Tisztelettel:




Dr. Gábor Hajnalka
jegyző