

16820/2023
Ueigaznala
16836/2023
elotes sika

TELJESÍTÉS IGAZOLÁS

Tárgy: Budapest, XXI. Szent István út 232. szám alatti Eötvös József
Általános Iskola kiegészítő felújítási munkái

Helyszín: Budapest, XXI. Szent István út 232.

Megrendelő: Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 1215 Budapest,
Katona József utca 62-64.

Kivitelező: MPALADIN Kft. 1182 Budapest, Gábor Áron utca 2 a. ép.

Teljesítésigazolásra kijelölt személy:

[REDACTED] főosztályvezető
Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.

Szerződéses ár: 49.865.030.-Ft + ÁFA, azaz bruttó 63.328.588.-Ft

Teljesítési határidő: 2023. november 30.

Vállalkozó a vállalkozási szerződés tárgyát képező munkák teljes mértékben,
megfelelő minőségben, határidőn belül elvégezte, ezért végszámla
benyújtására jogosult az alábbiak szerint:

Vállalási ár: 49.865.030.-Ft + ÁFA

Korábban számlázott:

Előleg 30 %: - 14.959.509.-Ft + ÁFA

I.részszámla: - 24.932.515.-Ft + ÁFA

Jelenleg számlázható: 9.973.006.-Ft

ÁFA 27 %: 2.692.712.-Ft

Bruttó összeg: 12.665.718.-Ft

Budapest, 2023. október 9.


.....
Megrendelő részéről

Mohácsi Csaba

Bacher Gabriella

TELJESÍTÉS IGAZOLÁS

Tárgy: Budapest, XXI. Szent István út 232. szám alatti Eötvös József Általános Iskola kiegészítő felújítási munkái

Helyszín: Budapest, XXI. Szent István út 232.

Megrendelő: Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 1215 Budapest, Katona József utca 62-64.

Kivitelező: MPALADIN Kft. 1182 Budapest, Gábor Áron utca 2 a. ép.

Teljesítésigazolásra kijelölt személy:

[REDACTED] főosztályvezető
Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.

Szerződéses ár: 49.865.030.-Ft + ÁFA, azaz bruttó 63.328.588.-Ft

Teljesítési határidő: 2023. november 30.

Vállalkozó a vállalkozási szerződés tárgyát képező munkák 50 %-os teljesítést meghaladó készütséggel elvégezte, ezért a vállalkozási szerződés 2.3. pontja értelmében részszámla benyújtására jogosult az alábbiak szerint:

Vállalási ár:	49.865.030.-Ft + ÁFA
Korábban számlázott:	
Előleg 30 %:	- 14.959.509.-Ft + ÁFA
Jelenleg számlázható 50 %:	24.932.515.-Ft
ÁFA 27 %:	6.731.779.-Ft
Bruttó összeg:	31.664.294.-Ft

Budapest, 2023. szeptember 6.


Megrendelő részéről

Mohács Csaba

Bacher Gabriella