

## MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTELI JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** Tiszajenő, 2024. március 11.

**Tárgy:** Tiszajenő, HRSZ 074, HRSZ 013/1 és HRSZ 071 külterületi mezőgazdasági út stabilizálási munkálatainak elvégzése

**Megrendelő:** Tiszajenő Község Önkormányzata  
**Cím:** 5094 Tiszajenő, Vasút u. 11.  
**Adószám:** 15410209-2-16  
**Képviselője:** Virág József polgármester

**Vállalkozó:** Szolnok Aszfalt Kft.  
**Cím:** 1084 Budapest, Rákóczi tér 3. 2/18  
**Adószám:** 14836569-2-42  
**Képviselője:** Szijártó Zsolt építésvezető

**Műszaki ellenőr:** Gránicz János  
**Cím:** 5000 Szolnok, Sziget utca 10.  
**Jogosultsági kód:** ME-KÉ  
**Kamarai tagsági szám:** MMK 16-00874, 16-50729

**Szerződött összeg:** 44.300.000.- Ft + 27 % ÁFA

**Teljesítés helyszíne:**  
5094 Tiszajenő, 074 hrsz, 013/1 hrsz, 071 hrsz – 1040 fm

Műszaki adatok: A Vállalkozási Szerződés részét képező Ajánlati Felhívás szerint.

### **Előzmények**

Vállalkozó a létesítmény elkészültét 2024. március 4. napján jelentette. Felek a mai napon 14 órakor megkezdik a műszaki átadás-átvételi eljárást. Vállalkozó hiány és hibamentes, sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás befejezését követően válik jogosulttá számlájának benyújtására.

***Vállalkozó részéről Szijártó Zsolt nyilatkozata:*** A létesítményt a fejlesztési terveknek megfelelően első osztályú minőségben, hiba- és hiánymentesen elkészítettük. Az elkészült létesítményt Megrendelő részére átvételre felajánljuk. Kérem Tisztelt Megrendelőt, hogy a létesítmény rendeltetésszerű használatát, további üzemeltetését biztosítsa. A megvalósult állapot dokumentációit átadom műszaki ellenőrnek. Kérjük a teljesítés elfogadását és számlánk befogadását. Kérjük, hogy Megrendelő a munkaterületet vegye vissza.



**Gránicz János műszaki ellenőr nyilatkozata:**

Megállapítom és kinyilatkozom, hogy Vállalkozó a létesítményt a fejlesztési terveknek és a Vállalkozási Szerződésben foglaltaknak megfelelően, I. osztályú minőségben, hiba- és hiánymentesen elkészítette.

Vállalkozó az átadási dokumentációt átadta, azt ellenőriztem és rendben lévőnek találtam. Az elkészült létesítmény átadási dokumentációját 3 példányban papíron, 1 példányban CD-n Megrendelő képviselőjének átadom.

Javasolom Megrendelőnek a létesítmény átvételét a szerződésben rögzített garanciális feltételek kikötése mellett. Felhívom Megrendelő figyelmét, hogy a létesítmény folyamatos karbantartásáról, szakszerű üzemeltetéséről gondoskodjon.

**Megrendelő részéről Virág József polgármester nyilatkozata:**

Tárgyi létesítményt megvizsgálva és a műszaki ellenőr javaslata alapján a műszaki átadás átvételi eljáráshoz mai napon hozzájárulok, a létesítményt átvesszük.

Fenntartjuk igényünket a Vállalkozási Szerződésben rögzített garanciális (jótállási) és a törvény által biztosított szavatossági feltételekre.

Gondoskodunk a létesítmény fenntartásáról és üzemszerű működtetéséről, a létesítmény üzemeltetését és folyamatos karbantartását rendszeresen végezzük.

Az átadási dokumentációt 2 példányban papíron, 1 példányban CD-n átvesszük.

Vállalkozótól a munkaterületet a mai napon visszavesszük.

Egyéb rögzítenivaló nem lévén jelenlévők a jegyzőkönyvet 2024. március 11-én 15 órakor lezárták.

Kmf.

Virág József  
Megrendelő

Gránicz János  
Műszaki ellenőr

SZOLNOK ASZFALI KFT.  
1084 Budapest, Rakóczi tér 3. II/18  
Adószám: 14586589-2-42  
Cg. 01-09-9410356  
Bank: 11020001-06007730-20010017

Szijaártó Zsolt  
Vállalkozó

4

# MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTELI JEGYZŐKÖNYV

## JELLENLÉTI ÍV

**Tárgy:** " Tiszajenő, HRSZ 074, HRSZ 013/1 és HRSZ 071 külterületi mezőgazdasági út stabilizálása " – 1040 fm műszaki átadás - átvétele

**Időpont, helyszín:** 2024. március 11. (hétfő) 14.00 óra, Tiszajenő Község Önkormányzata hivatalos helyiségében

**Részvevők:**

Név	szervezet	e-mail cím	telefonszám	aláírás
Virág József polgármester	Tiszajenő Község Önkormányzata	info@tizsajeno.hu	06 30 615 0803	
Szijártó Zsolt építésvezető	Szolnok Aszfalt Kft.	info@szolnokaszfalt. hu	06 70 382 11 47	
Gránicz János műszaki ellenőr		granicz1987@ gmail.com	70/3825125	

