

Teljesítésigazolás

pótmunkaszámla

Szerződés nyilvántartási száma: 2022. június 28-i keltezésű szerződés és 2022. október 27-i keltezésű, 1. sz. szerződésmódosítás

Szerződés tárgya: „VP6-7.2.1-21 kódszámú 3292946539 iratazonosító számú támogatói okirat keretében belül Külterületi helyi közút fejlesztése Püspökszilágy, Hrsz: 020; 0145. (Hadi út) kivitelezési munkái.

Megrendelő: Püspökszilágy Község Önkormányzata
2166 Püspökszilágy Kossuth utca 9. sz.
Tordai Sándor polgármester

Vállalkozó: HE-DO Építő Zrt.
1133 Budapest, Váci út 76. sz.
Timár Gellért főépítésvezető

Megrendelő részéről a teljesítés igazolására jogosult személy: Tordai Sándor polgármester

Megrendelő műszaki ellenőre: Bartek István műszaki ellenőr


Vállalkozói díj: 108.999.878,- Ft + 29.429.967,- Ft ÁFA = 138.429.845,- Ft
+ pótmunka: 8.927.709,- Ft + 2.410.481,- Ft ÁFA = 11.338.190,- Ft
összesen: 117.927.587,- Ft + 31.840.448,- Ft ÁFA = 149.768.035,- Ft

Alulírott, Tordai Sándor, Megrendelő Püspökszilágy Község Önkormányzata képviselőjeként – a műszaki ellenőri jóváhagyás mellett igazolom, hogy a tárgyi feladat vonatkozásában a Vállalkozási Szerződésmódosítás mellékletében meghatározott pótmunkák műszaki tartalma **100%-ban** elkészült. Vállalkozó a fentiek figyelembevételével a **pótmunkaszámlát** az alábbiak szerint benyújthatja.

A pótmunkaszámla szerződés szerinti összege: **nettó** 8.927.709,- Ft.
+ 27% ÁFA 2.410.481,- Ft.
bruttó 11.338.190,- Ft.

azaz: **Tizenegymillió-háromszázharmincyolcezer-egyszázkilencven forint értékű pótmunkaszámla benyújtására jogosult.**

Püspökszilágy, 2022. november 24.




Megrendelő képviselője

Tordai Sándor polgármester



HE-DO ÉPÍTŐ ZRT.
1133 Budapest, Váci út 76.
Adószám: 27972685-2-41
19.



Vállalkozó képviselője

HE-DO Építő Zrt.

Timár Gellért főépítésvezető



Műszaki ellenőrzés

Bartek István

Bartek István
Műszaki Ellenőr:
2336 Dunavarsány, Cseimely u. 46.
Adószám: 70664052-1-33
K&H: 10403105-86766881-72821002