

# TELJESÍTÉS IGAZOLÁSI JEGYZŐKÖNYV

Megrendelő: Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat  
1126 Budapest, Bösztörményi út 23-25.

Jelen van: Rimóczi János

Szerződésszám Megrendelőnél: 99/VF/2023

Kiállítás dátuma: 2024.06.18

Vállalkozó: Penta Általános Építőipari Kft.  
2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E

Jelen van: Holubák Tamás

Számla: Végszámla

Teljesítés dátuma: 2024.06.17

## Munka megnevezése (létesítmény neve, címe)

Mélyépítési kivitelezési munkák tárgyában kötött keretmegállapodás alapján létrejött, egyedi szerződés:

„Játszóter fejlesztés” tárgyában

Munkaterület címe, helyrajzi száma:

3. feladat: Budapest XII. kerület, Anna rét, hrsz: (10497/6)

A tárgyi beruházási munka feladatait a mellékelt készültégi táblázatban szereplő mértékben elvégeztük.

A jelen Teljesítési igazolással érintett munka alvállalkozói teljesítést az alábbiak szerint tartalmaz:

| Alvállalkozó megnevezése | Nettó teljesítés | ÁFA típus | Bruttó teljesítés | Visszatartás | Visszatartás összege (nettó) | Fizetendő összeg | Megrendelt szolgáltatás |
|--------------------------|------------------|-----------|-------------------|--------------|------------------------------|------------------|-------------------------|
| Pannon Park Forest Kft.  | 5 015 671 Ft     | FAD       | 5 015 671 Ft      | 5%           | 250 784 Ft                   | 4 764 887 Ft     | 3. feladat - Anna rét   |
|                          | 5 015 671 Ft     |           |                   |              |                              | 4 764 887 Ft     |                         |

## A fővállalkozói teljesítésre vonatkozó százalékos készültég az 1.sz. mellékletben került kimutatásra.

|                                  |              |      |              |
|----------------------------------|--------------|------|--------------|
| Pénznem: HUF                     |              |      |              |
| Adózás hatálya: Fordított adózás |              |      |              |
|                                  | Nettó        | ÁFA  | Bruttó       |
| Jelenlegi teljesítés             | 5 170 794 Ft | - Ft | 5 170 794 Ft |
| Előleg visszavonás:              | - Ft         |      |              |

A felmérés és teljesítés igazolás alapján a Vállalkozó a számla benyújtására jogosult, melynek összege:

5 170 794 Ft

## A munka előrehaladásának részletezése

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Szerződés átalányáras összege: | 25 372 808 Ft |
| Korábbi teljesítések:          | 18 340 428 Ft |
| Jelenlegi teljesítés:          | 5 170 794 Ft  |
| Göngyölt teljesítés:           | 23 511 222 Ft |
| Elmaradó munka                 | 1 861 586 Ft  |

Megrendelő képviselőjében:  
Rimóczi János  
Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat



Penta Általános Építőipari Kft.  
Termelési igazgatóság  
2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.  
OTP 11710002-20128249  
adószám: 10452556-2-44 94.

Vállalkozó képviselőjében:

Holubák Tamás  
Penta Általános Építőipari Kft.

1. sz. részszámla - december

végszámla - 2024 június

### FŐSSZESÍTŐ JÁTSZÓTÉR FELÚJÍTÁS

| Ssz.                                       | Munkanem elnevezése           | Tétel ára összesen (HUF) |                     | Tétel ára összesen (HUF) |             | Tétel ára összesen (HUF) |                     |
|--|-------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|---------------------|
|  |                               | Anyag                    | Munkadíj            | Anyag                    | Munkadíj    | Anyag                    | Munkadíj            |
| 3. feladat                                 | Anna rét - pavilon kialakítás | 18 340 428 Ft            | 7 032 380 Ft        | 18 340 428 Ft            | 0 Ft        | 0 Ft                     | 5 170 794 Ft        |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                           |                               | <b>18 340 428 Ft</b>     | <b>7 032 380 Ft</b> | <b>18 340 428 Ft</b>     | <b>0 Ft</b> | <b>0 Ft</b>              | <b>5 170 794 Ft</b> |
| <b>ÖSSZESÍTETT NETTÓ AJÁNLATI ÁR (FT):</b> |                               | <b>25 372 808 Ft</b>     |                     | <b>18 340 428 Ft</b>     |             | <b>5 170 794 Ft</b>      |                     |
| 0% ÁFA:                                    |                               | 0 Ft                     |                     | 0 Ft                     |             | 0 Ft                     |                     |
| <b>MINDÖSSZESEN BRUTTÓ:</b>                |                               | <b>25 372 808 Ft</b>     |                     | <b>18 340 428 Ft</b>     |             | <b>5 170 794 Ft</b>      |                     |

Kelt: Budapest, 2024.06.17.

Összesen elmaradó munkadíj 0 -1 861 586 Ft

**MINDÖSSZESEN 3. FELADAT 18 340 428 Ft 5 170 794 Ft 23 511 222 Ft**



Holubák Tamás

A feljcsoltást igazolom.  
*[Handwritten signature]*