

Dávid  
Eu  
0823

242

HIV/16117-1/2022

GO EU

melléklet a 89/2022. (VI. 23.) határozathoz

## EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 3. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrésztől

**Kazincbarcika Város Önkormányzata**  
Székhely: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.  
Képviselő: Szitka Péter polgármester  
Adószám: 15726456-2-05  
Törzskönyvi azonosító szám: 726456  
továbbiakban, mint Önkormányzat,

másrészről a

**Kazincbarcikai Sport Központ "Delfin" Vízisport Klub**  
Székhely: 3700 Kazincbarcika, Hadak u. 3.  
Képviselő: Halász Béla elnök  
Adószám: 18433405-1-05  
Nyilvántartási szám: 05-02-0002823  
továbbiakban, mint Egyesület

az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

1./ A felek rögzítik, hogy 2017. november 16. napján egymással együttműködési megállapodást kötöttek a TAO forrásból felépülő új „Kazincbarcika Városi Sportuszoda, Vízilabda és Rekreációs Központ” (továbbiakban: sportkomplexum) létesítése tárgyában Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének 184/2017. (XI. 15.) határozata alapján.

A felek rögzítik továbbá, hogy az együttműködési megállapodásukat 2018. május 29. és 2019. március 21. napján módosították, annak I.4.4., II.2. és I. 4.5. pontjai vonatkozásában.

2./ A felek jelen okirat aláírásával az 1./ pontban hivatkozott, módosított együttműködési megállapodás I.3.a./ pontjának utolsó mondatát az alábbiak szerint módosítják:

„A módosított sportfejlesztési program céljaként az Egyesület jelen együttműködési megállapodás rendelkezéseivel összhangban új sportkomplexum megvalósítását köteles megjelölni, az alábbiak szerint:

- a) az új sportkomplexum üzembe helyezésének tervezett határideje **2023. szeptember 7. napja**,
- b) a sportfejlesztési szakasz tervezési és kivitelezési ütemben valósul meg.”

3./ A felek jelen okirat aláírásával az 1./ pontban hivatkozott, módosított együttműködési megállapodás I.4.4./ pontját az alábbiakkal egészítik ki:

„A felek rögzítik, hogy a sportkomplexum megvalósításához új tervdokumentáció (tanulmányterv, engedélyezési terv, kiviteli terv) elkészítése vált szükségessé, melyet az Egyesület saját költségén a „3h Építésziroda” Kft. tervezőtől rendelt meg. A tervező - az Önkormányzat által előzetesen jóváhagyott terveket - elkészítette és leszállította az Egyesület részére.

A sportkomplexum I. ütemének kivitelezése a közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott FK-RASZTER Építő Zrt. nyertes ajánlattevővel a 2021. december 22. napján megkötött „Kazincbarcika vízikomplexum I. ütem kivitelezés” tárgyú kivitelezési szerződés alapján folyamatban van.”

4./ A felek jelen okirat aláírásával az 1./ pontban hivatkozott, módosított együttműködési megállapodás I.4.5./ pontját az alábbiak szerint módosítják:

„A felek rögzítik, hogy a sportkomplexum MVLSZ által jóváhagyott I. ütemének tervezett kivitelezési költsége összesen 6,658 Mrd forint.

Az MVLSZ jóváhagyó határozatainak megfelelően az I. ütem megvalósításához 2.007.602.617,-Ft hozzájárulás biztosítása szükséges, melyre figyelemmel az Önkormányzat és az Egyesület 2021. december 23. napján egymással támogatási szerződést kötöttek, mely alapján az Önkormányzat 2.007.602.617,-Ft fejlesztési célú támogatást biztosított az Egyesület részére a sportfejlesztési programban foglaltak megvalósításához, Kazincbarcika Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021.(II.26.) önkormányzati rendelete alapján, a támogatási szerződésben részletezett lehívási ütemezés szerint. A felek rögzítik, hogy a támogatást az építésgazdaság negatív hatásainak csökkentésére az Önkormányzat további 900.000.000 Ft támogatással egészíti ki”

5./ A felek jelen okirat aláírásával az 1./ pontban hivatkozott, módosított együttműködési megállapodás IV.3./ pontjában az Egyesület kapcsolattartójának személyét az alábbiak szerint módosítják:

„Egyesület részéről:

Halász Béla elnök (tel: +36-30/682-4108, e-mail: halaszb@gmail.com)”

6./ A felek kijelentik, hogy jelen módosítás az 1./ pontban hivatkozott együttműködési megállapodást és annak 1. és 2. számú módosításait egyebekben nem érinti, azok változatlan tartalommal irányadóak, illetve jelen okiratban foglaltakkal együttesen értelmezendők.

7./ Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Tao.tv., valamint a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet rendelkezései irányadóak.

Jelen megállapodást a felek kölcsönösen átolvasták, és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják.

Kazincbarcika, 2022. június 23.

Kazincbarcika Város Önkormányzata

Képv.: Szitka Péter polgármester

KAZINCBARCIKA SPORT KÖZPONT  
"DELFIN" VÍZISPORT KLUB  
3700 Kazincbarcika, Hádak Újja 3.  
Adószám: 10433405-1-05  
Bankszámla: 11734152-20036964

Kazincbarcikai Sport Központ

"Delfin" Vízisport Klub

Képv.: Halász Béla elnök

Jogilag ellenjegyzem:

Kazincbarcika, 2022. június 23.

dr. Szuromi Krisztina jegyző

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Kazincbarcika, 2022. június 23.

Stán Györgyné Gazdálkodási Osztályvezető  
Osztályvezető