

Teljesítésigazolási jegyzőkönyv

Készült 2024.05.09-én Tatán, a Tatai Városkapu Zrt. hivatalos helyiségében

Jelen vannak:

[Redacted]

Megrendelő részéről

[Redacted]

Vállalkozó részéről

Jelenlévők megállapították, hogy a Fényes fürdő csempeburkolatú „Amorf” medencéjének fóliázása kivitelezési munkáinak I. ütemét Vállalkozó a szerződésben rögzítettek szerint teljesítette, így a szerződés szerinti I. részszámla kiállítására jogosult.

Vállalkozó számláját benyújthatja bruttó

24.550.772 – Ft

összegben.

Tatai Városkapu Közhasznú Zrt.
Fényes Fürdő
2890 Tata, Váralja d. 4.
Adószám: 13993948-2-11
Bank: 11600006-00000000-24103934

Megrendelő

ALGA-STOP KFT.
2800 Tatabánya, Pósa Lajos u. 4.
Üzlet: Tatabánya, Kossuth L.u.71-73.
Adószám: 14457436-2-11
Bsz: 12028003-01075905-00100000

Vállalkozó