

# Teljesítésigazolási jegyzőkönyv

Készült 2024.05.17-én Tatán, a Tatai Városkapu Zrt. hivatalos helyiségében

Jelen vannak:

[Redacted]

Megrendelő részéről

[Redacted]

Vállalkozó részéről

Jelenlévők megállapították, hogy a Fényes fürdő csempeburkolatú „Amorf” medencéjének fóliázása kivitelezési munkáinak III. ütemét Vállalkozó a szerződésben rögzítettek szerint teljesítette, a kivitelezés 50%-os készültségi szintet ért el. Így Vállalkozó a szerződés szerinti III. részszámla kiállítására jogosult.

Vállalkozó számláját benyújthatja bruttó

12.275.386 – Ft

összegben.

Tatai Városkapu Közhasznú Zrt.  
Fényes Fürdő  
2890 Tata, Városkapu  
Adószám: 13998936-2-11  
Bank: 1160006-00000000-24165934

Megrendelő

ALGA-STOP KFT.  
2800 Tatabánya, Pósa Lajos u. 4.  
Üzlet: Tatabánya, Kossuth Lu.71-73.  
Adószám: 14457436-2-11  
Gsz: 12029005-04075905-00100000

Vállalkozó

