

## Teljesítési igazolás

**Tárgy: „ Budapest X. kerület, Gém utca felújítása ” -  
(Szerződés szám: 8415/VK)**

Megrendelő megnevezése:

**Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.**

1107 Budapest, Ceglédi utca 30.

Vállalkozó megnevezése:

**Mátra-Fuvar-Sped Kft.**

**3012 Nagykökényes, Bem utca 2/D.**

Vállalkozó a tárgyi szerződésben foglalt végszámla benyújtásának műszaki paramétereit teljesítette ( „a sikeres műszaki átadás átvételi eljárás lezárását és a Szerződésben előírt Dokumentáció átadását”), ezért Vállalkozó jogosult a szerződés szerinti ellenszolgáltatás (a nettó Ajánlati ár) 30 %-ának (levonva belőle az előlegszámla összegét) és a tartalékkeret terhére elvégzett pótmunkának leszámolására.

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. munkatársa az elkészült munkát megtekintette és megállapította, hogy megfelel az előírásoknak, valamint az érvényben lévő szabványoknak és műszaki előírásoknak. A létesítmény rendeltetésszerű használatra alkalmas.

**Vállalkozó a Mátra-Fuvar-Sped Kft. a fenti munkát hiánymentesen elkészítette.**

A fentiek értelmében Vállalkozó a Mátra-Fuvar-Sped Kft. **28.862.070,- Ft (huszonnyolcmillió-nyolcszázhatvankettőezer-hetven forint) + 27% ÁFA (7.792.759,-) = 36.654.829,- Ft., azaz harminchatmillió-hatszázötvennégyezer-nyolcszázhuszonkilenc forint)** végszámla benyújtására jogosult.

Budapest, 2022. február 07.

Vállalkozó

Mátra-Fuvar-Sped Kft.

Megrendelő

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.

Budapest X. ker. Gém utca »Tartalékteret« felhasználás kimutatása									
A kivitelezési munka végzés közben a nagyközkocka burkolat és a szükséges altalaj eltávolítása után a Hízaló tér és a Fogadó utcai szakaszon az altalaj teherbírási mérés nem megfelelő értékét mutatott. Mérési jegyzőkönyv az elektronikus építési naplóba feltöltésre került. A nem megfelelő teherbírási miatt min. 25 cm talajcsere lett elrendelve, a tartalékteret terhére. Jelen kimutatás a talajcsere és a szükséges többlet labor mérés (talajcsere utáni teherbírásmérés) költségeit tartalmazza, az eredeti pályázatolt költségvetési árákon.									
Sorsz.	Tétel szövege	Mennyiség	Egység	Fajlagos költség		Tétel költség		Összesen	
				anyag	díj	anyag	díj	a+d	
1	Irtás, föld és sziklamunka Földkiemelés bevágásban gépi erővel, anyag elszállításal, lerakóhelyi díjjal.	340	m3		5400	0	1836000	1 836 000	
2	Földfelesleg járműre rakása gépi erővel, szállítás lerakóhelyre	340	m3	1500	2800	510000	952000	1 462 000	
3	Ágyszat készítése, homokos kavicsból 25 cm vág-ban, tömörítés nélkül	340	m3	5100	1600	1734000	544000	2 278 000	
4	Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel, tömörítési fok: 95% (altalaj+ágyszat)	340	m3		440	0	149600	149 600	
5	Ismételt teherbírási mérés	1	db		45000		45000	45000	
Összesen							Nettó:	5770600	



## Nyilatkozat

Alulírott Molnár Attila mint a Mátra-Fuvar-Sped Kft. (Székhely: 3012 Nagykökényes, Bem utca 2/D.) cégjegyzésre jogosult képviselője a „Budapest X. kerület, Gém utca felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként kötött 8415/VK számú szerződés 14.2.4. pontjára hivatkozva nyilatkozom, hogy 2021.11.06-án a Megrendelő bankszámlájára befizetésre került teljesítési biztosíték a továbbiakban a szerződésben szabályozott módon átalakul jótállási biztosítékká.

Kelt: Nagykökényes 2022. február 04.

  
.....  
cégszerű aláírás

