



Feljegyzés

Dr. Végh Liza
főosztályvezető részére

Tárgy: „Harmat utca melletti játszóterek felújítása (1108 Budapest, Harmat utca, hrsz: 42450/3)” előleg kifizetés

Tisztelt Főosztályvezető Asszony!

A tárgyi projekttel kapcsolatban Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § (2)-(4) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le: **„Harmat utca melletti játszóterek felújítása (1108 Budapest, Harmat utca, hrsz: 42450/3)”** tárgyában, amelynek nyertes ajánlattevője a Mátra-Fuvar-Sped Kft.

A tárgyi munkára a Szerződéskötés 2022. 02. 23. keltezéssel a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat és a Vállalkozó között megkötött. A Kivitelező a teljesítési biztosítékot 2022. 02. 23-án átutalta a Megrendelő részére, ezzel a Szerződés hatályba lépett. A Szerződés 13.1. pontja szerint a Megrendelő a Kbt. a 135. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján a nettó Ajánlati Ár **10%-a**, azaz **nettó 28 279 408 Ft** összegű előleg igénybevételét biztosítja a Vállalkozó számára az erre irányuló vállalkozói igény esetén.

A Szerződés 13.2. pontja szerint a Vállalkozó az előlegbekérőt, a Vállalkozó által kibocsátott és a Megrendelő által elfogadott előleg felhasználási terv birtokában és az építési munkaterület átadás-átvételét követő nyolc (8) napon belül, jogosult Megrendelő részére kiállítani és megküldeni. A Vállalkozó az előlegről annak a Vállalkozó számláján történő jóváírását követő öt (5) munkanapon belül számlát állít ki, amelyet megküld a Megrendelőnek.

2022. 02. 25-én a munkaterület átadása megtörtént a Kivitelező részére, amely napon a Kivitelező az előleg felhasználási tervet átadta a Projektlebonyolító iroda részére műszaki jóváhagyásra.

Az előlegfelhasználási tervet műszakilag jogosnak ítéljük meg és annak tartalmát elfogadjuk.


A Szerződés szerint az előleg díja összesen nettó 28 279 408,- Ft azaz huszonnyolcmillió-kettőszázhetvenkilencezer-négyszáznyolc forint.

Kérem a fenti összegek átutalásáról intézkedni, és a befizetésről szóló bizonylatot megküldeni szíveskedjen részünkre.

Budapest, 2022. március 03.

Üdvözzel:


KŐBÁNYAI VAGYONKEZELŐ ZRT.
1107 Budapest, Ceglédi utca 30.
Adószám: 10818772-2-42
16.


Péter Gyula
projektiroda vezető
Projektlebonyolító Iroda

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátum: 2022.02.25.

Napi jelentés fejléc adatok:

- Rögzítette: -. Rögzítés időpont: 2022.02.25. 18:58

Saját létszám adatok:

*** Nincsenek saját létszám adatok! ***

2022.02.25. pénteki bejegyzések:

Eseti bejegyzés

- Időpont: 11:21. Típus: online, építési munkaterület átadás-átvétele.

- Rögzítette: Tóth György (NÜJ:727934170). Rögzítés időpont: 2022.02.25. 11:21

- Szerepkör: Építető meghatalmazottja. Szöveg:

A mai napon a Megrendelő képviselője, az üzemeltető képviselője és a Vállalkozó közösen bejárták a munkaterületet. A bejárásról helyszíni jegyzőkönyv került felvételre, amelyben rögzítik a munkaterület átadás-átvétel tényét és egyéb nyilatkozatokat.

A Megrendelő és az üzemeltető a mai nappal teljes körűen átadja a munkaterületet a Vállalkozó részére, melyet a Vállalkozó a mai nappal átvesz, és egyben teljes körűen felel a munkaterületért.

A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***

Bejegyzés dátum: 2022.02.26.

Napi jelentés fejléc adatok: Utólag rögzítve 2 nappal

- Rögzítette: -. Rögzítés időpont: 2022.02.28. 18:07

Saját létszám adatok:

*** Nincsenek saját létszám adatok! ***

2022.02.26. szombati bejegyzések:

Eseti bejegyzés- Utólag rögzítve 2 nappal

- Időpont: 18:06. Típus: online, napi jelentésre kötelezett/jogosult eseti bejegyzés.

- Rögzítette: Rádi Attila (NÜJ:893395001). Rögzítés időpont: 2022.02.28. 18:07

- Szerepkör: Kivitelező - napijelentésért felelős. Szöveg:

Munkavégzés nem történt

A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***

