

0870/190-4/2022

1. sz. melléklet



1091 Budapest, Üllői út 5. III/23.

Tel.: +36 1 321 85 98

Fax: +36 1 321 85 99

e-mail: ter@s-ter.hu

www.s-ter.hu

Mátra-Fuvar-Sped Kft.

Molnár Attila úr részére

Budapest, 2022. április 05.

Tisztelt Molnár Attila Úr!

A Harmat utcai játszótérre megrendelt eszközöket a gyártó anyagbeszállítási problémák miatt csak május végére tudja legyártani. Ezért az általunk javasolt új határidő a telepítéssel együtt 2022. június 24.-e.

A fenti eszközökön kívül a tárgyi beruházással kapcsolatban az alábbi eszközök gyártása és leszállítása a Mátra Fuvar telephelyére megtörtént:

- HAGS Solo Cableway Mantis (20 méteres kötélpálya 1 db
- HAGS Solo Viper (sárga szín) kötélpálya 1 db
- HAGS Solo Whizzer, piros körforgó játék 3 db
- HAGS Balance course Connect 8056740 1 db
- HAGS Tubular Slide Rider csőcsúszda 1 db
- HAGS Tibas kombinált felsőtest erősítő gép - zöld/szürke 8041326 1 db

Megértésüket köszönve,

Üdvözlettel:

Sándor Tamás
ügyvezető

S-TÉR
1091 Budapest, Üllői út 5. III/23.
4028 Debrecen, Kassai út 58. IV/5.
Cégjegyzékszám: 01-09-902683
Adószám: 12484836-2-43
K&H 10403428-34252642

MÁTRA-FUVAR-SPED KFT

70 312 80 37
molnar.attila.mfs@gmail.com

2022. április 7.

3012 Nagykökényes,
Bem utca 2/d

Tóth György
Kőbányai Vagyongazdálkodó Zrt
részére

23280739-2-10


Tárgy: Budapest X. Kerület Harmat utcai játszótér felújítása - Szerződés
módosítási kérelem

Szerződésszám: 8469/VK

Tisztelt Megrendelő!

Tárgyi projekt kivitelezését a Mátra-Fuvar-Sped Kft. végzi a Kőbányai Vagyongazdálkodó Zrt. megbízásából. A forgalmazó 2022.04.05.-én jelezte, hogy gyártási problémák miatt nem tudja határidőre szállítani a megrendelt játékok egy részét. Szeretnénk kérvényezni, a kötbérterhes teljesítési határidő módosítását 2022.07.31.-ére, tekintettel arra, hogy a játszó eszközök telepítése után kell elvégeznünk a teljes öntött gumizási és a kertészeti munkákat egy részét.

Tisztelettel,



Molnár Attila
Mátra-Fuvar-Sped Kft

