

TELJESÍTÉSI IGAZOLÁS

vég számlához

Tárgy: „Harmat utca melletti játszóterek felújítása (1108 Budapest, Harmat utca- hrsz.: 42450/3)”

Megrendelő

megnevezése:

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

1102 Budapest, Szent László tér 29.

Adószám: 15735739-2-42

Azonosító szám (PIR): 735737

Bankszámlaszám: 11784009-15510000-00000000

Kivitelező

megnevezése:

MÁTRA-FUVAR-SPED Kft.

3012 Nagykökényes, Bem utca 2/D

Adószáma: 23280739-2-10

Cégjegyzékszám: 10-09-031726

Bankszámlaszám: 62100119-11037390-00000000

A jelenlévők a mai napon a munkaterületet bejárták és megállapították, hogy a tárgyi munka kivitelezésére kötött vállalkozási szerződésben meghatározott végteljesítéshez kapcsolódó műszaki tartalmat és kivitelezési munkákat, valamint a 100%-os készültséget a Vállalkozó a mai napra a vállalkozási szerződésben előírtaknak megfelelően hiba és hiánymentesen teljesítette.

A teljesítés nettó összege:	169.676.449,- Ft
(Levonva) előleg 50%-a	-14.139.704,- Ft
Teljesítés összesen nettó:	155.536.745,- Ft
Tartalékkeret terhére elrendelt pótmunka összege:	13.959.550,- Ft
Számla összege nettó:	169.496.295,- Ft
27 % áfa:	45.764.000,- Ft
Bruttó összeg:	215.260.295,- Ft

azaz: bruttó: **Kettőszáztizenötmillió-kétszázhatvanezer-kétszázkilencvenöt** forint.

Az ÁFA bevallása és megfizetése a hatályos adójogszabályok szerint történik.

A fentiek értelmében Vállalkozó vég számláját benyújthatja.

Budapest, 2022. július 31.

KŐBÁNYAI VAGYONKEZELŐ ZRT.
1107 Budapest, Ceglédi utca 30.
Adószám: 10816772-2-42

Megrendelő képviselője



Kivitelező képviselője

Műszaki ellenőrök aláírása:

Közlekedés építmények műszaki ellenőr

Mélyépítés és mélyépítési műtárgy műszaki ellenőr

KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZESÍTŐ

a
BUDAPEST X. KERÜLET, KÖBÁNYA
HARMAT UTCA MELLETTI JÁTSZÓTEREK ÉPÍTÉSI
MUNKÁIHOZ
42450/3

KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZESÍTŐ

MUNKARÉSZEK	Anyag	Díj	100%-os készülség	
1 TAJÉPÍTÉSZETI MUNKARÉSZ	39 398 300 Ft	28 606 550 Ft	100%	68 004 850 Ft ✓
2 JÁTSZÓTÉR ÉS KÜLSŐ FITNESS MUNKARÉSZ	160 552 886 Ft	54 236 345 Ft	100%	214 789 231 Ft ✓
ÖSSZESEN NETTÓ:	199 951 186 Ft	82 842 895 Ft		
JÁTSZÓTÉR ÉPÍTÉSI MUNKÁI ÖSSZESEN (ANYAG+DÍJ):		282 794 081 Ft	100%	282 794 081 Ft ✓
Tartalékkeret (5%)		14 139 704 Ft		
NETTÓ AJÁNLATI ÁR ÖSSZESEN:		296 933 785 Ft		
ÁFA (27%)		80 172 122 Ft		
MINDÖSSZESEN BRUTTÓ:		377 105 907 Ft		

Budapest, 2022. július 31.

[Handwritten Signature]

cégszerű aláírás



A szerződés szerinti elvégzett munkák végteljesítéshez kapcsolódó műszaki tartalom 100%-os készülségi fokát igazoljuk
Műszaki ellenőri szignálások:

[Handwritten Signature]

mélyépítés és mélyépítési műtárgyak műszaki ellenőr

[Handwritten Signature]

közlekedés építmények műszaki ellenőr

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

Név :
Kőbányai Vagyongkezelő Zrt.
Cím :
1107 Budapest, Ceglédi u. 30.

Kelt: 2022. március 10.

Készítette : MÁTRA-FUVAR-SPED

Cím, kivitelezés

„Harmat utca melletti játszótér felújítása”

1108 Budapest, Harmat utca- hrsz.: 42450/3

A munka leírása:


Bontási munkák során felmerült alkalmatlan talaj kiteremlése és elszállítása

PÓTMUNKA I. CSOMAG		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	4 760 850 Ft	9 198 700 Ft
1.1 Közvetlen önköltség összesen	4 760 850 Ft	9 198 700 Ft
2.1 ÁFA vetítési alap	13 959 550 Ft	
2.2 Áfa	27,00%	3 769 079 Ft
3. A munka ára		17 728 629 Ft

Budapest, 2022. március 10.


Vállalkozó

A tartalékkeret terhére elrendelt fenti pótmunkákat igazoljuk
műszaki ellenőri szignálás


közlekedés építmények
műszaki ellenőr


mélyépítés és mélylépítési
műtárgyak műszaki ellenőr

A fenti pótmunkákat elrendelem:


KŐBÁNYAI VAGYONKEZELŐ ZRT.
1107 Budapest, Ceglédi utca 30.
Adószám: 10816772-2-42

Megrendelő képviselője

6

