



## Feljegyzés

**Dr. Végh Liza**  
főosztályvezető részére

**Tárgy: „Újhegyi Uszoda és Strandfürdő (1108 Budapest, Újhegyi út 13. – hrsz.: 42450/2) – strandfelújítás és öltözőépület építési munkái” előleg kifizetés**

**Tisztelt Főosztályvezető Asszony!**

A tárgyi projekttel kapcsolatban Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § (2)-(4) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le „**Újhegyi Uszoda és Strandfürdő (1108 Budapest, Újhegyi út 13. – hrsz.: 42450/2) – strandfelújítás és öltözőépület építési munkái**” tárgyában, amelynek nyertes ajánlattevője a Mátra-Fuvar-Sped Kft.

A tárgyi munkára a Szerződéskötés 2022. 02. 26. keltezéssel a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat és a Vállalkozó között megkötetett. A Kivitelező a teljesítési biztosítékot 2022. 02. 28-án átutalta a Megrendelő részére, ezzel a Szerződés hatályba lépett. A Szerződés 13.1. pontja szerint a Megrendelő a Kbt. a 135. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján a nettó Ajánlati Ár 10%-a, azaz nettó **60 331 215 Ft** összegű előleg igénybevitelét biztosítja a Vállalkozó számára az erre irányuló vállalkozói igény esetén.

A Szerződés 13.2. pontja szerint a Vállalkozó az előlegbekérőt, a Vállalkozó által kibocsátott és a Megrendelő által elfogadott előleg felhasználási terv birtokában és az építési munkaterület átadás-átvételét követő nyolc (8) napon belül, jogosult Megrendelő részére kiállítani és megküldeni. A Vállalkozó az előlegről annak a Vállalkozó számláján történő jóváírását követő öt (5) munkanapon belül számlát állít ki, amelyet megküld a Megrendelőnek.

2022. 03. 02-án a munkaterület átadása megtörtént a Kivitelező részére, amely napon a Kivitelező az előleg felhasználási tervet átadta a Projektlebonyolító iroda részére műszaki jóváhagyásra.

Az előlegfelhasználási tervet műszakilag jogosnak ítéljük meg és annak tartalmát elfogadjuk.


**A Szerződés szerint az előleg díja összesen nettó 60 331 215,- Ft azaz hatvanmillió-háromszázharmincegyezer-kettőszáztizenöt forint.**

Kérem a fenti összegek átutalásáról intézkedni, és a befizetésről szóló bizonylatot megküldeni szíveskedjen részünkre.

Budapest, 2022. március 03.

Üdvözléssel:

  
**KŐBÁNYAI VAGYONKEZELŐ ZRT.**  
1107 Budapest, Ceglédi utca 30.  
Adószám: 10818772-2-42  
15.

  
Pesti Gyula  
projektiroda vezető  
Projektlebonyolító Iroda

## Napi jelentések, eseti bejegyzések

**Bejegyzés dátum: 2022.03.02.**

### Napi jelentés fejléc adatok:

- **Rögzítette:** Rádi Attila (NÜJ:893395001) - online. **Rögzítés időpont:** 2022.03.02. 19:23
- **Munkavégzés történt:** igen, **munkaidő (től-ig):** 10:00 - 16:00
- **Hőmérséklet:** délelőtt= 4 °C, délután= 8 °C.
- **Időjárás adatok:** szélérő: Teljes szélcsend; szélirány: <nincs adat!>; **égbé:** Derült égbolt;
- **csapadék:** Nincs csapadék; **megjegyzés:** <nincs adat!>.

### Saját létszám adatok:

Szakma megnevezése	Létszám (fő)
Ács	1
Műszaki	1
Segédmunkás	3
<b>Összlétszám (fő):</b>	<b>5</b>

### Alvállalkozói létszám adatok:

\*\*\* Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! \*\*\*

### 2022.03.02. szerdai bejegyzések:

#### Eseti bejegyzés

- **Időpont:** 11:08. **Típus:** online, építési munkaterület átadás-átvétele.
- **Rögzítette:** Tóth György (NÜJ:727934170). **Rögzítés időpont:** 2022.03.02. 11:08
- **Szerepkör:** Építető meghatalmazottja. **Szöveg:**

Tisztelt Vállalkozó!

A mai napon a helyszíni bejárás során az Üzemeltető (Kocsis Sándor Sportközpont), megrendelő képviselője és a Vállalkozó megtekintették a munkaterületet. A bejárásról helyszíni jegyzőkönyvet vettek fel, mely feltöltésre került az e-naplóba! A mai napon az Üzemeltető és a Megrendelő teljes körűen átadja a munkaterület a Vállalkozó számára, melyet a Vállalkozó teljes körűen átvesz. A megrendelő felhívja a munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzített betartását és betartatását.

#### A bejegyzéshez csatolt fotók:

\*\*\* Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! \*\*\*

#### Napi jelentés

- **Időpont:** 19:25. **Típus:** online, napi jelentés.
- **Rögzítette:** Rádi Attila (NÜJ:893395001). **Rögzítés időpont:** 2022.03.02. 19:26
- **Szerepkör:** Kivitelező - napijelentésért felelős. **Szöveg:**

Öltöző épület tetőszerkezet bontás megkezdése.

#### A bejegyzéshez csatolt fotók:

\*\*\* Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! \*\*\*

