

TELJESÍTÉSI IGAZOLÁS

vég számlához

Tárgy: „Újhegyi Uszoda és Strandfürdő – strandfelújítás és öltözőépület építési munkái”
(1108 Budapest, Újhegyi út 13.)”

Megrendelő
megnevezése:

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
1102 Budapest, Szent László tér 29.
Adószám: 15735739-2-42
Azonosító szám (PIR): 735737
Bankszámlaszám: 11784009-15510000-00000000

Kivitelező
megnevezése:

MÁTRA-FUVAR-SPED Kft.
3012 Nagykökényes, Bem utca 2/D
Adószáma: 23280739-2-10
Cégjegyzékszám: 10-09-031726
Bankszámlaszám: 62100119-11037390-00000000

A jelenlévők a mai napon a munkaterületet bejárták és megállapították, hogy a tárgyi munka kivitelezésére kötött vállalkozási szerződésben, és annak 1. számú módosításában rögzítettek szerint a Vállalkozó az új öltözőépület vonatkozásában a használatbavételi engedélyt megszerezte, továbbá a végleges megvalósulási/átadási dokumentációt a Megrendelő részére hiánytalanul átadta. A Vállalkozó a végteljesítéshez hozzárendelt feladatokat teljes körűen és hiánymentesen teljesítette.

a végteljesítés összege:	60.331.215,- Ft
tartalékkeret terhére elrendelt pótmunkák összege:	59.605.055,- Ft
ajánlati ár árkorrekciója:	66.308.896,- Ft
a végteljesítés nettó összege:	186.245.166,- Ft
27 % áfa:	50.286.195,- Ft
Bruttó összeg:	236.531.361,- Ft

azaz: bruttó: **Kettőszázharminchatmillió-ötszázharmincegyezer-háromszázhatvanegy forint.**


Az ÁFA bevallása és megfizetése a hatályos adójogszabályok szerint történik.

A fentiek értelmében Vállalkozó az vég számláját benyújthatja.

Budapest, 2022. október 28.


KŐBÁNYAI VAGYONGÉPZŐ ZRT.
1107 Budapest, Cegládi utca 30.
Adószám: 10816772-2-42
15.

Megrendelő képviselője



Kivitelező képviselője

Műszaki ellenőrök aláírása:


közlekedés építmények

Építménygépészet


épületvillamosság

Magasépítészet