

825/2021

10357

javító, Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.

Szállító

BM Heros Zrt.
1087 Budapest
Asztalos Sándor út 2.

Telefonszám (+36-1) 334-2967
Adószám 12650932-2-51
EU adószám HU12650932
Banknév MKB Bank Zrt.
Bankszámlaszám 10300002-20127949-00003285
IBAN
SWIFT kód

Vevő

Duna Művészegyüttes Nonprofit Kft
Zrínyi utca 5.
Budapest
1051
Adószám 20390750-2-51

1021

Számv. telj. dátum 2021.06.08.	Számla kelte 2021.06.10.	Fizetési mód Banki átutalás	Áfa telj. dátum 2021.06.08.	Fizetési határidő 2021.06.25.	Számlaszám HR21/0544
-----------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	-------------------------

Rendelészám

Szerződésszám:



Tárgy

besztés helye: 1135 Budapest, Kisgömb u.26
Próbahely kialakítása
Duna Művészegyüttes részére próbahely kialakítása közbeszerzési eljárás
EKR000235822021
25%-os készütség I.rész teljesítés
A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz!

Emberi Erőforrások Minisztériuma tele 56 809 676 Ft

(azaz a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) (q) (r) (s) (t) (u) (v) (w) (x) (y) (z) (aa) (ab) (ac) (ad) (ae) (af) (ag) (ah) (ai) (aj) (ak) (al) (am) (an) (ao) (ap) (aq) (ar) (as) (at) (au) (av) (aw) (ax) (ay) (az) (ba) (bb) (bc) (bd) (be) (bf) (bg) (bh) (bi) (bj) (bk) (bl) (bm) (bn) (bo) (bp) (bq) (br) (bs) (bt) (bu) (bv) (bw) (bx) (by) (bz) (ca) (cb) (cc) (cd) (ce) (cf) (cg) (ch) (ci) (cj) (ck) (cl) (cm) (cn) (co) (cp) (cq) (cr) (cs) (ct) (cu) (cv) (cw) (cx) (cy) (cz) (da) (db) (dc) (dd) (de) (df) (dg) (dh) (di) (dj) (dk) (dl) (dm) (dn) (do) (dp) (dq) (dr) (ds) (dt) (du) (dv) (dw) (dx) (dy) (dz) (ea) (eb) (ec) (ed) (ee) (ef) (eg) (eh) (ei) (ej) (ek) (el) (em) (en) (eo) (ep) (eq) (er) (es) (et) (eu) (ev) (ew) (ex) (ey) (ez) (fa) (fb) (fc) (fd) (fe) (ff) (fg) (fh) (fi) (fj) (fk) (fl) (fm) (fn) (fo) (fp) (fq) (fr) (fs) (ft) (fu) (fv) (fw) (fx) (fy) (fz) (ga) (gb) (gc) (gd) (ge) (gf) (gg) (gh) (gi) (gj) (gk) (gl) (gm) (gn) (go) (gp) (gq) (gr) (gs) (gt) (gu) (gv) (gw) (gx) (gy) (gz) (ha) (hb) (hc) (hd) (he) (hf) (hg) (hh) (hi) (hj) (hk) (hl) (hm) (hn) (ho) (hp) (hq) (hr) (hs) (ht) (hu) (hv) (hw) (hx) (hy) (hz) (ia) (ib) (ic) (id) (ie) (if) (ig) (ih) (ii) (ij) (ik) (il) (im) (in) (io) (ip) (iq) (ir) (is) (it) (iu) (iv) (iw) (ix) (iy) (iz) (ja) (jb) (jc) (jd) (je) (jf) (jg) (jh) (ji) (jj) (jk) (jl) (jm) (jn) (jo) (jp) (jq) (jr) (js) (jt) (ju) (jv) (jw) (jx) (jy) (jz) (ka) (kb) (kc) (kd) (ke) (kf) (kg) (kh) (ki) (kj) (kk) (kl) (km) (kn) (ko) (kp) (kq) (kr) (ks) (kt) (ku) (kv) (kw) (kx) (ky) (kz) (la) (lb) (lc) (ld) (le) (lf) (lg) (lh) (li) (lj) (lk) (ll) (lm) (ln) (lo) (lp) (lq) (lr) (ls) (lt) (lu) (lv) (lw) (lx) (ly) (lz) (ma) (mb) (mc) (md) (me) (mf) (mg) (mh) (mi) (mj) (mk) (ml) (mm) (mn) (mo) (mp) (mq) (mr) (ms) (mt) (mu) (mv) (mw) (mx) (my) (mz) (na) (nb) (nc) (nd) (ne) (nf) (ng) (nh) (ni) (nj) (nk) (nl) (nm) (nn) (no) (np) (nq) (nr) (ns) (nt) (nu) (nv) (nw) (nx) (ny) (nz) (oa) (ob) (oc) (od) (oe) (of) (og) (oh) (oi) (oj) (ok) (ol) (om) (on) (oo) (op) (oq) (or) (os) (ot) (ou) (ov) (ow) (ox) (oy) (oz) (pa) (pb) (pc) (pd) (pe) (pf) (pg) (ph) (pi) (pj) (pk) (pl) (pm) (pn) (po) (pp) (pq) (pr) (ps) (pt) (pu) (pv) (pw) (px) (py) (pz) (qa) (qb) (qc) (qd) (qe) (qf) (qg) (qh) (qi) (qj) (qk) (ql) (qm) (qn) (qo) (qp) (qq) (qr) (qs) (qt) (qu) (qv) (qw) (qx) (qy) (qz) (ra) (rb) (rc) (rd) (re) (rf) (rg) (rh) (ri) (rj) (rk) (rl) (rm) (rn) (ro) (rp) (rq) (rr) (rs) (rt) (ru) (rv) (rw) (rx) (ry) (rz) (sa) (sb) (sc) (sd) (se) (sf) (sg) (sh) (si) (sj) (sk) (sl) (sm) (sn) (so) (sp) (sq) (sr) (ss) (st) (su) (sv) (sw) (sx) (sy) (sz) (ta) (tb) (tc) (td) (te) (tf) (tg) (th) (ti) (tj) (tk) (tl) (tm) (tn) (to) (tp) (tq) (tr) (ts) (tt) (tu) (tv) (tw) (tx) (ty) (tz) (ua) (ub) (uc) (ud) (ue) (uf) (ug) (uh) (ui) (uj) (uk) (ul) (um) (un) (uo) (up) (uq) (ur) (us) (ut) (uu) (uv) (uw) (ux) (uy) (uz) (va) (vb) (vc) (vd) (ve) (vf) (vg) (vh) (vi) (vj) (vk) (vl) (vm) (vn) (vo) (vp) (vq) (vr) (vs) (vt) (vu) (vv) (vw) (vx) (vy) (vz) (wa) (wb) (wc) (wd) (we) (wf) (wg) (wh) (wi) (wj) (wk) (wl) (wm) (wn) (wo) (wp) (wq) (wr) (ws) (wt) (wu) (wv) (ww) (wx) (wy) (wz) (xa) (xb) (xc) (xd) (xe) (xf) (xg) (xh) (xi) (xj) (xk) (xl) (xm) (xn) (xo) (xp) (xq) (xr) (xs) (xt) (xu) (xv) (xw) (xx) (xy) (xz) (ya) (yb) (yc) (yd) (ye) (yf) (yg) (yh) (yi) (yj) (yk) (yl) (ym) (yn) (yo) (yp) (yq) (yr) (ys) (yt) (yu) (yv) (yw) (yx) (yy) (yz) (za) (zb) (zc) (zd) (ze) (zf) (zg) (zh) (zi) (zj) (zk) (zl) (zm) (zn) (zo) (zp) (zq) (zr) (zs) (zt) (zu) (zv) (zw) (zx) (zy) (zz)

Szám	Megnevezés	Mennyiség	M.E.	Egységár	Eng. %	Összeg Áfa nélkül	Áfa összege	Áfa %	Bruttó összesen
	Kivitelezési munka alvállalkozói hányad, I.rész	1	DB	52 947 727		52 947 727	14 295 886,29	27	67 243 613,29
	Kivitelezési munka fővállalkozói hányad I.rész	1	DB	3 861 949		3 861 949	1 042 726,23	27	4 904 675,23
	Kerekítési különbözetek	1		0,48		0,48	0	0	0,48
						56 809 676,48	15 338 612,52		72 148 289

Áfa részletezése

Áfa %	Áfa alapja	Áfa összege	Bruttó összesen
27	56 809 676	15 338 612,5	72 148 288,52
		2	
	56 809 676	15 338 612,52	72 148 288,52

Átvetem, a teljesítést igazolom:
Érvényesítve Ft
a számla tételére.
Utalva: 2021.06.14.
Érvényesítő
Előnygyozó Utalványozó

Zü ...

T/52 - 4451
4661

Fizetendő: 72 148 289 HUF

azaz: hetvenkettőmillió-egyszáznegyvennyolcezer-kettőszáznyolcvankilenc HUF

Felelős vezető

Számlázó

A szolgáltatás a többször módosított 1/1990. (IX.29) KHVM rendelet, a gépjárműfenntartói tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló rendelkezéseinek megfelelően, a 6/1990. sz. KÖHÉM rendelet, a közúti járművek forgalomba helyezésének és tartásának műszaki követelményeinek betartásával került végrehajtásra!

Az elvégzett munka minőségét és az általunk biztosított alkatrészek rendeltetésszerű felhasználását igazoljuk.

Köszönjük, hogy a BM HEROS Zrt-t választotta !

Duna Művészegyüttes

Nonprofit Kft. Az átutalási megbízáson kérjük, hogy hivatkozzon a számla számára !

2021 JÚN 1

ÉRKEZETT

Teljesítés igazolási jegyzőkönyv az I. rész-számlához

<i>Megrendelő</i>	<i>Kivitelező</i>
megnevezés: Duna Művészegyüttes Nonprofit Kft.	megnevezés: BM HEROS Javító, Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.
Címe: 1051 Budapest, Zrínyi u. 5.	székhelye: 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 2
Képviselő: dr. Bába Szilvia	képviselője: Rajnai Attila vezérigazgató
Műszaki ellenőr: Sándor Gyula	MV-É: Miklós Attila Tamás


Előzmények, szerződés:


Előzmények:
Felek 2021-04-15-én Kivitelezési szerződést kötöttek, a Duna Művészegyüttes részére próbahely kialakítása keretében a 1135 Budapest, Kisgömb utca 26. szám alatti ingatlan felújítása keretében szükséges építési kivitelezési munkákra



I. rész-számla értéke szerződés szerint

Összesen:	56 809 676 Ft
27% Áfa	15 338 613 Ft
Bruttó mindösszesen:	72 148 289 Ft

A teljesítés igazolás napja:	2021.06.08
Vállalkozó az I. rész-számla műszaki tartalmát a 25%-os készütséget teljesítette. A fenti összegű rész-számla benyújtására jogosult	

Miklós Attila Tamás MV-É 13-54200 Kivitelező felelős műszaki vezetője kéri a teljesítés igazolását:	
--	--

Sándor Gyula ME-É 04-0198 Megrendelő műszaki ellenőre a teljesítés igazolja:	 OPTI-PLAN KFT. 5520 Szeghalom, Bethlen G. u. 18 Adószám: 13709280-2-04 Számlassz. 10402661-49565749-4953101F 2
--	--

Dr. Bába Szilvia Megrendelő képviselője a teljesítés elfogadja:	 
---	---



NYILATKOZAT

Alulírott **Rajnai Attila vezérigazgató**, a **BM HEROS Javító, Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.** (székhely: 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 2.), mint a Duna Művészegyüttes Nonprofit Kft. által indított „a Duna Művészegyüttes részére próbahely kialakítása keretében a 1135 Budapest, Kisgömb utca 26. szám alatti ingatlan felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás tekintetében nyertes ajánlattevőként szerződő Vállalkozó képviselőjére jogosult személyként ezúton

nyilatkozik,


hogy a hivatkozott vállalkozási szerződés 2.9 pontja alapján benyújtásra kerülő, 56.809.676,- Ft + ÁFA összegű 1. részszámla szerinti ellenszolgáltatásból az általunk a teljesítésbe bevont alvállalkozók az alábbi összegekre jogosultak:

Alvállalkozó neve	1. részszámlában foglalt, alvállalkozót megillető ellenszolgáltatás összege (nettó Ft)
„Konzol-2000” Kft.	52 272 727 Ft
BUMA Befektető Építő Szolgáltató Kft.	675 000 Ft

Jelen nyilatkozatomat a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján teszem.

Budapest, 2021. június 8.


Rajnai Attila
vezérigazgató



BM Héros Javító, Gyártó, Szolgáltató Zrt.
1087 Budapest? Asztalos S. u. 2.

Bp. Kisgömb utca 26 1. rész-számla melléklet

Kivitelező: **BM Héros Javító, Gyártó, Szolgáltató Zrt.**
1087 Budapest, Asztalos Sándor utca 2.

Megrendelő: Duna Művészgyűttes Nonprofit kft.
Cím: 1051 Budapest, Zrínyi u. 5.

Műszaki ellenőr: Sándor Gyula

A munka leírása:

1135 BUDAPEST, KISGÖMB UTCA 26. ALATTI ÉPÜLET FELÚJÍTÁSA ÉS ÁTÉPÍTÉSE

Százalékos teljesítés kimutatás
2021.06.09

KÖLTSÉGVETÉS FŐSSZESÍTŐ

Megnevezés	Szerződött költségvetés	
	Anyagköltség	Díjköltség
Építőmesteri munkák	38 476 355 Ft	45 557 070 Ft
Elektromos szerelés	34 256 486 Ft	43 864 494 Ft
Gépészeti szerelés	39 059 288 Ft	26 025 010 Ft
1.1 Közvetlen önköltség összesen	111 792 129 Ft	115 446 574 Ft
1.2 Beruházás költsége összesen nettó	227 238 703 Ft	
1.3 Tartalékkeret (10 % nettó)	22 723 870 Ft	
2.1 ÁFA vetítési alap tartalékkerettel növelve	249 962 573 Ft	

2.2 Áfa (alapösszegre vetítve)

27,00%

61 354 450 Ft

3. A munka ára

288 593 153 Ft

Tejesítési érték


Anyagköltség	Díjköltség
16 457 242 Ft	15 766 955 Ft
6 227 391 Ft	9 396 751 Ft
4 523 671 Ft	7 193 763 Ft
27 208 303 Ft	32 357 470 Ft
59 565 773 Ft	
0 Ft	
59 565 773 Ft	

16 082 759 Ft

75 648 532 Ft

Tejesítés százaléka:

26,21%



BM Héros Javító, Gyártó, Szolgáltató Zrt.
1087 Budapest? Asztalos S. u. 2.

Bp. Kisgömb utca 26 1. rész-számla melléklet

Kivitelező: BM Héros Javító, Gyártó, Szolgáltató Zrt.
1087 Budapest, Asztalos Sándor utca 2.

Megrendelő: Duna Művészegyüttes Nonprofit kft.
Cím: 1051 Budapest, Zrínyi u. 5.

Műszaki ellenőr: Sándor Gyula

A munka leírása:

1135 BUDAPEST, KISGÖMB UTCA 26. ALATTI ÉPÜLET FELÚJÍTÁSA ÉS ÁTÉPÍTÉSE

Százalékos teljesítés kimutatás

2021.06.09

KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZESÍTŐ

Megnevezés

Építőmesteri munkák

Elektromos szerelés

Gépészeti szerelés

1.1 Közvetlen önköltség összesen

1.2 Beruházás költsége összesen nettó

1.3 Tartalékkeret (10 % nettó)

2.1 ÁFA vetítési alap tartalékkerettel növelve

2.2 Áfa (alapösszegre vetítve)

3. A munka ára

Szerződött költségvetés

Anyagköltség

Díjköltség

38 476 355 Ft 45 557 070 Ft

34 256 486 Ft 43 864 494 Ft

39 059 288 Ft 26 025 010 Ft

111 792 129 Ft 115 446 574 Ft

227 238 703 Ft

22 723 870 Ft

249 962 573 Ft

61 354 450 Ft

288 593 153 Ft

27,00%

Teljesítési érték

Anyagköltség

Díjköltség

16 457 242 Ft 15 766 955 Ft

6 227 391 Ft 9 396 751 Ft

4 523 671 Ft 7 193 763 Ft

27 208 303 Ft 32 357 470 Ft

59 565 773 Ft

0 Ft

59 565 773 Ft

16 082 759 Ft

75 648 532 Ft

Teljesítés százaléka:

26,21%

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Teljesítés százaléka	Teljesítés százaléka	Anyag összesen	Díj összesen
1	15-004- 1.1.1.2	Síklemeszsaluzása, alátámasztó állvánnyal, fa zsaluzattal, 3,01-4 m magasság között	32,59	m ²	14585	19919	475 325 Ft	649 160 Ft	100%	100%	475 325 Ft	649 160 Ft
2	15-004-51.1	Egyeneskarú lépcső zsaluzása, alátámasztó állvánnyal, 4,00 m magasságig, a fokok és lépcsőoldalak bezsaluzásával, fa zsaluzattal	4,4	m ²	3869	8775	17 024 Ft	38 610 Ft	50%	50%	8 512 Ft	19 305 Ft
3	15-006- 2.1.1.2	Sík és bordás vasbeton lemez zsaluzatát alátámasztó állvány készítése, 6,01-8,00 m magasságig, fa zsaluzattal, 501-1000 kg/m ² terhelés között	43,2	légm ³	1995	1615	86 184 Ft	69 768 Ft	100%	100%	86 184 Ft	69 768 Ft
1	19-010-1.51	Általános teendők Területfoglalási díj törmelék konténer	1	kl	0	370000	- Ft	370 000 Ft	0%	100%	- Ft	370 000 Ft
2	K-tétel	Építés közbeni áram és víz költsége, térítési díj	1	kl	0	215000	- Ft	215 000 Ft	0%	30%	- Ft	64 500 Ft
3	K-tétel	Általános teendők, építés közbeni és Pipere takarítás	1	kl	0	1020000	- Ft	1 020 000 Ft	0%	25%	- Ft	255 000 Ft
1	21-011-11.1	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 3,0 m ³ -es konténerbe	22	db	61950	0	1 362 900 Ft	- Ft	90%	0%	1 226 610 Ft	- Ft

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Teljesítés százaléka	Teljesítés százaléka	Anyag összesen	Díj összesen
2	21-011-12	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	64	m3	0	12920	- Ft	826 880 Ft	0%	90%	- Ft	744 192 Ft
1	31-000-7.1.1	Vasbeton födémeknek fészekvésés	0,9	m3	0	188121	- Ft	169 309 Ft	0%	100%	- Ft	169 309 Ft
2	31-000-8.1.2	Sík vagy bordás vasbeton lemez bontása, 12 cm vastagságig, C20/25 - C25/30 betonminőség között	1,8	m3	0	111568	- Ft	200 822 Ft	0%	100%	- Ft	200 822 Ft
3	31-000-11.2.2	Lépcsőszerkezetek bontása, vasbetonból, C20/25 - C25/30 betonminőség között	0,6	m3	0	123519	- Ft	74 111 Ft	0%	100%	- Ft	74 111 Ft
4	31-001-1.2.1- 0220011	Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4-20 mm átmérő között Bordás betonacél, tekercsben	0,456	t	359138	418892	163 767 Ft	191 015 Ft	100%	100%	163 767 Ft	191 015 Ft
5	31-001-2- 0452004	Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe FERALPI Sp8K1515 építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 150 x 150 mm osztással Ø 8,00 / 8,00 B500A (BHB55.50)	0,3	t	351250	91606	105 375 Ft	27 482 Ft	100%	100%	105 375 Ft	27 482 Ft

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Teljesítés százaléka	Teljesítés százaléka	Anyag összesen	Díj összesen
6	31-021-4.1.2- 0240210	Sík vagy alulbordás vasbeton lemez készítése, 15°-os hajlásszögig, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, kézi erővel, vibrátoros tömörítéssel, 12 cm vastagság felett C25/30 - XC1 - 16 - F3 - CEM 52,5, m = 6,5 finomsági modulussal	2,55	m3	41414	44761	105 606 Ft	114 141 Ft	50%	50%	52 803 Ft	57 071 Ft
7	31-021- 10.11.1.1- 0240210	Lépcső készítése vasbetonból, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, helyszíni keveréssel, kézi bedolgozással és vibrátoros tömörítéssel C25/30 - XC1 - 16 - F3 - CEM 52,5, m = 6,5 finomsági modulussal	1,9	m3	47250	53727	89 775 Ft	102 081 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
8	31-021- 10.11.1.1- 0240410	Lépcső készítése előregyártott elemből	1	klt	206640	77522	206 640 Ft	77 522 Ft	100%	100%	206 640 Ft	77 522 Ft

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Teljesítés százaléka	Teljesítés százaléka	Anyag összesen	Díj összesen
9	31-030- 11.1.1.1- 0121410	Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagságig C16/20 - X0b(H) - 24 - F2 - CEM 42,5, m = 6,8 finomsági modulussal	0,66	m3	28140	33270	18 572 Ft	21 958 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
10	31-032- 3.1.1.1- 0212501	Csúsztatott esztrich (esztrich választórétegen) kézi feldolgozással, cementbázisú esztrichből C12 szilárdsági osztálynak megfelelően, 4 cm vastagságban LB-Knauf Estrich ZE12 cementesztrich, gyárilag előkevert szárazhabarcs, Cikkszám: K00619211	33,4	m2	3814	4958	127 388 Ft	165 597 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Teljesítés százaléka	Teljesítés százaléka	Anyag összesen	Díj összesen
11	31-032- 3.1.1.1- 9000001	Csúsztatott esztrich (esztrich választórétegen) kézi feldolgozással, cementbázisú esztrichből C12 szilárdsági osztálynak megfelelően, 3 cm vastagságban LB-Knauf Estrich ZE12 cementesztrich, gyárilag előkevert szárazhabarcs, Cikkszám: K00619211	81,6	m ²	3045	4958	248 472 Ft	404 573 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
12	31-052-1.2.1	Lyukfúrás vasbetonba, 20 mm átmérőig	13,8	m	0	6925	- Ft	95 565 Ft	0%	100%	- Ft	95 565 Ft
1	33-000- 1.1.1.1.1	Teherhordó és kitöltő falazat bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű téglából, bármilyen falvastagsággal, falazó, cementes mészhabarcsból	2,74	m ³	0	26810	- Ft	73 459 Ft	0%	100%	- Ft	73 459 Ft
2	33-000- 21.1.1.1.1.1	Válaszfal bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű téglából, 15 cm vastagságig, falazó, cementes mészhabarcsból falazva	240,1	m ²	0	3941	- Ft	946 234 Ft	0%	100%	- Ft	946 234 Ft

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Teljesítés százaléka	Teljesítés százaléka	Anyag összesen	Díj összesen
3	33-000-31.1.1	Nyílásbontás, égetett- agyag kerámia teherhordó, tömör téglafalban	4,31	m3	0	67186	- Ft	289 572 Ft	0%	100%	- Ft	289 572 Ft
4	33-000-32.1	Nyílásbontás, bármilyen égetett kerámia válaszfalban, 12 cm vastagságig	0,95	m2	0	10013	- Ft	9 512 Ft	0%	100%	- Ft	9 512 Ft
5	33-011- 1.1.2.1.2.1.1- 1123306	Válaszfal építése, égetett agyag-kerámia termékekből, nutféderes elemekből, 100 mm falvastagságban, 500x238x100 mm-es méretű válaszfallapból, falazó, cementes mészhabarcsba falazva LEIERTHERM 10/50 N+F falazóelem, 100x500x238 mm méretben, Cikkszám: HUTMD1599, M 1 (Hf10- mc) falazó, cementes mészhabarcs	27,5	m2	3689	3553	101 448 Ft	97 708 Ft	100%	100%	101 448 Ft	97 708 Ft

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Teljesítés százaléka	Teljesítés százaléka	Anyag összesen	Díj összesen
6	33-091-1.1.1- 1110002	Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag- kerámia termékekből, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, 250 mm és ennél vastagabb falban csorbázatvéléssel, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, Kisméretű tömör téglá 250x120x65 mm I.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs	3,91	m3	66623	51359	260 496 Ft	200 814 Ft	100%	100%	260 496 Ft	200 814 Ft
1	35-000-9.1	Egyéb ácsszerkezetek, falépcső bontása	1	kl	0	35824	- Ft	35 824 Ft	0%	100%	- Ft	35 824 Ft
2	35-005-1.1.2- 0211007	Vízálló, műgyantával stabilizált faforgácslap (OSB) elhelyezése vágott (nútolatlan) kivitelben, vízszintesen, alátámasztó segédszerkezettel bennmaradó zsaluként	11,2	m2	5644	5384	63 213 Ft	60 301 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
3	35-008-1.1	Padláslépcső ELŐIRÁNYZAT	1	kl	126000	51682	126 000 Ft	51 682 Ft	100%	100%	126 000 Ft	51 682 Ft
1	36-051-5.1	Élvédő profilok elhelyezése rozsdamentes acélból, pozitív sarkokhoz	403	m	284	1023	114 452 Ft	412 269 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Teljesítés százaléka	Teljesítés százaléka	Anyag összesen	Díj összesen
1	39-001-3.1.1- 0120012	CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 2 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, CW 50 tartóvázzal RIGIPS normál építőlemez RB 12,5 mm, ásványi szálal hőszigetelés	94,6	m2	5873	9690	555 586 Ft	916 674 Ft	80%	80%	444 469 Ft	733 339 Ft
2	39-001-23.2.1- 0120021	CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 2 rtg. impregnált, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, sűrített, (40 vagy 41,7 cm bordatávolság) CW 50 tartóvázzal RIGIPS impregnált építőlemez RBI 12,5 mm, ásványi szálal hőszigetelés	59,15	m2	7245	10013	428 542 Ft	592 269 Ft	80%	80%	342 834 Ft	473 815 Ft

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Teljesítés százaléka	Teljesítés százaléka	Anyag összesen	Díj összesen
3	39-001-29.2.1- 0120021	CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 rtg. impregnált és 2 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, sűrített, (40 vagy 41,7 cm bordatávolság) CW 50 tartóvázzal RIGIPS impregnált építőlemez RBI 12,5 mm, ásványi szálás hőszigetelés	103,2	m2	6755	10013	697 116 Ft	1 033 342 Ft	80%	80%	557 693 Ft	826 674 Ft
4	39-003- 6.2.1.2- 0123001	Légtechnika eldobozolása	35,1	fm	4114	6525	144 401 Ft	229 028 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
5	39-003- 6.2.5.2- 0123001	Tetőtéri borítás készítése, ferde vagy vízszintes kivitelben, szigetelés nélkül, csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), szarufákhoz rögzítve, fém tartóvázra, 2 rtg. normál 12,5 mm vtg. gipszkarton lemezről MASTERPLAST NORGIPS GKB normál gipszkarton lap, 12,5 mm, Cikkszám: 0731-12520000	7,8	m2	3905	10466	30 459 Ft	81 635 Ft	100%	100%	30 459 Ft	81 635 Ft

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Teljesítés százaléka	Teljesítés százaléka	Anyag összesen	Díj összesen
6	39-004- 1.1.1.1- 0214267	Látszóbordás függesztett álmennyezet szerelése, L falszegéllyel, 15 mm talpszélességű fő és kereszt tartószerkezettel, ásványi anyagú betételek elhelyezésével, 60x60 cm- es raszterben	107,25 m ²	5702	5168	611 540 Ft	554 268 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
7	39-005-1- 0120012	Szárzavakolat készítése, gipszkartonlapból, maximális magasság 3,0 m (lapok toldása nem javasolt) RIGIPS normál építőlemez RB 12,5 mm gipszkartonból, Rifix ragasztóval	997,42 m ²	1672	4199	1 667 686 Ft	4 188 167 Ft	30%	30%	500 306 Ft	1 256 450 Ft
8	39-005-2.2.1- 0120031	Szabadon álló előtétfal készítése, üveggyapot szigetelőanyag kitöltéssel, 2 rtg. gipszkarton borítással, 50 mm széles profilvázra szerelve RIGIPS 2 rtg. RF 12,5 tűzgátló gipszkarton + 50 mm szigetelőanyag (11 kg/m ³), Th=0,5 óra	12,3 m ²	4494	7106	55 276 Ft	87 404 Ft	50%	50%	27 638 Ft	43 702 Ft

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Teljesítés százaléka	Teljesítés százaléka	Anyag összesen	Díj összesen
9	39-005-2.2.1- 9000001	Szabadon álló előtétfal készítése, üveggyapot szigetelőanyag kitöltéssel, 2 rtg. gipszkarton borítással, 50 mm széles profilvázra szerelve RIGIPS 2 rtg. RB gipszkarton + 50 mm szigetelőanyag	24,3 m2	3759	7106	91 344 Ft	172 676 Ft	80%	80%	73 075 Ft	138 141 Ft
10	39-012- 1.2.1.1.1- 0110027	Kerámiarost erősítéses nútfédes gipszlapokból szerelt falszerkezetek, hanggátló szerkezetek, előtétfal, 50 mm széles profilvázra szerelve, 2x12,5 mm Rigips Rigitone akusztikai lemez, Isover Akusto szigeteléssel	29 m2	6642	6783	192 618 Ft	196 707 Ft	100%	100%	192 618 Ft	196 707 Ft
1	42-000-2.1	Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból	115,98 m2	0	2842	- Ft	329 615 Ft	0%	100%	- Ft	329 615 Ft
2	42-000-2.2	Lapburkolatok bontása, fal- , pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe	21,34 m2	0	4651	- Ft	99 252 Ft	0%	100%	- Ft	99 252 Ft
3	42-000-3.2.2	Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, csaphornyos vagy mozaikparketta, 22 mm vastag aljzatbetonra ragasztva	14,3 m2	0	2455	- Ft	35 107 Ft	0%	100%	- Ft	35 107 Ft

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Teljesítés százaléka	Teljesítés százaléka	Anyag összesen	Díj összesen
4	42-000-3.4	Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, gumilemez vagy PVC burkolat tekeresből, lapokból vagy lépcsőn betétként	326,23 m2	0	2067	- Ft	674 317 Ft	0%	100%	- Ft	674 317 Ft
5	42-011- 1.1.1.1- 0211251	Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, téglá, beton és vakolt alapfelületen, felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben KEMIKÁL BARRA tapadóhíd és alapozó	997,42 m2	630	904	628 375 Ft	901 668 Ft	100%	100%	628 375 Ft	901 668 Ft
6	42-011- 1.1.2.1- 0151721	Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, gipszkarton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben weber.col primer alapozó, Kód: G65015	251,4 m2	294	904	73 912 Ft	227 266 Ft	100%	100%	73 912 Ft	227 266 Ft

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Teljesítés százaléka	Teljesítés százaléka	Anyag összesen	Díj összesen
7	42-011- 2.1.1.1- 0151721	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben weber.col primer alapozó, Kód: G65015	923,6	m2	294	775	271 538 Ft	715 790 Ft	100%	100%	271 538 Ft	715 790 Ft
8	42-011- 2.1.1.4.1- 0313032	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban MAPEI Ultraplan Renovation önterülő aljzatkiegyenlítő, Csz: 0124325	923,6	m2	2092	1938	1 932 171 Ft	1 789 937 Ft	100%	100%	1 932 171 Ft	1 789 937 Ft

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Teljesítés százaléka	Teljesítés százaléka	Anyag összesen	Díj összesen
9	42-012- 1.1.1.2.1.1- 0313116	Fal-, pillér-, oszlop- és lábazatburkolat készítése beltérben, téгла, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Csz: 119125 MAPEI Ultracolor Plus fugázóhabarcs, fehér, Csz: 6010002 Konyhák 20x20 cm-es lap	11,04	m2	7875	9044	86 940 Ft	99 846 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Teljesítés százaléka	Teljesítés százaléka	Anyag összesen	Díj összesen
10	42-012- 1.1.1.2.1.1- 9000001	Fal-, pillér-, oszlop- és lábazatburkolat készítése beltérben, téгла, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Csz: 119125 MAPEI Ultracolor Plus fugázóhabarcs, fehér, Csz: 6010002 Vizes helységek 30x60 cm-es lap	240,4 m2	7875	9044	1 893 150 Ft	2 174 178 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
11	42-022- 1.1.1.2.1.1- 0313116	Padlóburkolat készítése, beltérben, téгла, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Csz: 119125 MAPEI Ultracolor Plus fugázóhabarcs, fehér, Csz: 6010002	122 m2	7875	9044	960 750 Ft	1 103 368 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Teljesítés százaléka	Teljesítés százaléka	Anyag összesen	Díj összesen
12	42-022- 3.1.1.1.2.1- 0313116	Lépcsőburkolat készítése, beltérben, 3-10 mm ragasztóba rakva, 1-20 mm fugaszélességgel, járólap 35 cm szélességig, 3 cm lapvastagságig, (élvédelem nélkül) gres, kőporcelán lappal, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Csz: 119125 MAPEI Ultracolor Plus fugázóhabarcs, fehér, Csz: 6010002	12 m		2625	5814	31 500 Ft	69 768 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
13	42-022- 3.1.1.2.2.1- 0313116	Lépcsőburkolat készítése, beltérben, 3-10 mm ragasztóba rakva, 1-20 mm fugaszélességgel, homloklap, tagozat nélkül, gres, kőporcelán lappal, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Csz: 119125 MAPEI Ultracolor Plus fugázóhabarcs, fehér, Csz: 6010002	12 m		1260	2455	15 120 Ft	29 460 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Teljesítés százaléka	Teljesítés százaléka	Anyag összesen	Díj összesen
14	42-042- 6.1.1.2- 0311143	Kisegítő- és részmunkák, fa lépcsőlap csiszolása és lakkozása, normál igénybevételre, 2 rétegben, vízbázisú lakkal MUREXIN LV 45 Univerzális alapozó PU lakkhoz MUREXIN PO 70 Aqua Objekt vizeslakk, selyemmatt	15	m2	3675	8398	55 125 Ft	125 970 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
15	42-042-11.1- 0312051	PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra, habosított, heterogén PVC- lemezből (ragasztó anyag külön tételben kiírva) Tarkett Rekord PVC burkolat, PUR felületnemesítés, 3,15 mm vtg., 0,5 mm kopt. rtg., 2 m x 23 m, 40 szín Lábazattal együtt	609,13	m2	8925	3101	5 436 485 Ft	1 888 912 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
16	42-042-11.9- 0313034	PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra, ajánlott ragasztó PVC burkolat fektetéséhez (a ragasztás ideje a burkolási tégeknél szerepel) MAPEI Ultrabond Eco 380 diszperziós ragasztó, Csz: 1943416	609,13	m2	578	0	352 077 Ft	- Ft	0%	0%	- Ft	- Ft

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Teljesítés százaléka	Teljesítés százaléka	Anyag összesen	Díj összesen
17	42-042-12.1- 1315171	PVC-sportburkolat fektetése szabványos, kiegyenlített aljzatra, habosított, heterogén PVC- lemezből (ragasztó anyag külön tételben kiírva) TarektSport Dancefloor Lábazattal együtt R5 rétegrend szerint - vinil kopóréteg - színezett fólia - szótt üvegrost - homogén kenderlap - zárt cellás hab - gyalult vörösfenyő deszka párnafán, hőszigetelve	192,46 m2	20790	12145	4 001 243 Ft	2 337 427 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
18	42-071-11- 0148405	Élzáró profil elhelyezése fal és padlóburkolatok külső sarkainak védelmére, szegletes és lekerekített kialakítással, záróprofil nélkül, műanyagból, festett alumíniumból, nemesacélból, rézből, 2-30 mm magassági mérettel MUREXIN PVC szegletes élzárósín, 8 mm, fehér, hossz: 3 m	115 m	630	840	72 450 Ft	96 600 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
1	44-000-1.1	Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m ² -ig	50,45 m ²	0	3553	- Ft	179 249 Ft	0%	100%	- Ft	179 249 Ft

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Teljesítés százaléka	Teljesítés százaléka	Anyag összesen	Díj összesen
2	44-000-1.3	Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 4,01-6,00 m ² között	10,73 m ²	0	1938	- Ft	20 795 Ft	0%	100%	- Ft	20 795 Ft
3	44-027-2.1- 0461101	Fa lépcsőlap ELŐIRÁNYZAT	1 klt	123900	64602	123 900 Ft	64 602 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
4	44-090-1.2	Meglévő mindenféle nyílászáró szerkezet kisebb javítása faanyag- és/vagy vasalatpótlással, 1,21-2 m ² között, vasalatpótlással	14 db	10290	16151	144 060 Ft	226 114 Ft	100%	100%	144 060 Ft	226 114 Ft
5	44-090-2.1	Meglévő mindenféle nyílászáró szerkezet javítása faanyag- és/vagy vasalatpótlással, 0,0008 m ³ - ig, ajtózár vasalatpótlással	14 db	15435	19381	216 090 Ft	271 334 Ft	100%	100%	216 090 Ft	271 334 Ft
6	K-tétel	Tükör elhelyezése fűrt kivitelben 2,0 m magassággal	57,1 m ²	12411	4522	708 668 Ft	258 206 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
7	44-090-101	Lépcső korlát kiegészítés javítás	1 klt	100800	193806	100 800 Ft	193 806 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
1	45-000-3.3	Egyéb épületlakatos szerkezetek bontása, acéllépcső	1 db	0	35919	- Ft	35 919 Ft	0%	100%	- Ft	35 919 Ft

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Teljesítés százaléka	Teljesítés százaléka	Anyag összesen	Díj összesen
2	K-tétel	Beltéri ajtók elhelyezése, kiegészítő szerelvényekkel, 40 mm vastag papír rácsbetétes, 3 oldalon falcolt ajtólapal, 0,6 mm vastag felületkezelt acéllemezből, Hörmann ZK beltéri ajtólap Konzsig jel.: BA-1.1	11	db	123480	19704	1 358 280 Ft	216 744 Ft	100%	30%	1 358 280 Ft	65 023 Ft
3	K-tétel	Beltéri ajtók elhelyezése, kiegészítő szerelvényekkel, 40 mm vastag papír rácsbetétes, 3 oldalon falcolt ajtólapal, 0,6 mm vastag felületkezelt acéllemezből, Hörmann ZK beltéri ajtólap Konzsig jel.: BA-1.2	1	db	123480	19704	123 480 Ft	19 704 Ft	100%	0%	123 480 Ft	- Ft
4	K-tétel	Beltéri ajtók elhelyezése, kiegészítő szerelvényekkel, 40 mm vastag papír rácsbetétes, 3 oldalon falcolt ajtólapal, 0,6 mm vastag felületkezelt acéllemezből, Hörmann ZK beltéri ajtólap Konzsig jel.: BA-2.1	8	db	123480	19704	987 840 Ft	157 632 Ft	100%	30%	987 840 Ft	47 290 Ft

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Teljesítés százaléka	Teljesítés százaléka	Anyag összesen	Díj összesen
5	K-tétel	Beltéri ajtók elhelyezése, kiegészítő szerelvényekkel, 40 mm vastag papír rácsbetétes, 3 oldalon falcolt ajtólapal, 0,6 mm vastag felületkezelt acéllemezből, Hörmann ZK beltéri ajtólap Konzsig jel.: BA-2.1*	1	db	340200	38761	340 200 Ft	38 761 Ft	100%	30%	340 200 Ft	11 628 Ft
6	K-tétel	Beltéri ajtók elhelyezése, kiegészítő szerelvényekkel, 40 mm vastag papír rácsbetétes, 3 oldalon falcolt ajtólapal, 0,6 mm vastag felületkezelt acéllemezből, Hörmann ZK beltéri ajtólap Konzsig jel.: BA-2.1**	1	db	132300	19704	132 300 Ft	19 704 Ft	100%	30%	132 300 Ft	5 911 Ft
7	K-tétel	Beltéri ajtók elhelyezése, kiegészítő szerelvényekkel, 40 mm vastag papír rácsbetétes, 3 oldalon falcolt ajtólapal, 0,6 mm vastag felületkezelt acéllemezből, Hörmann ZK beltéri ajtólap Konzsig jel.: BA-2.2	3	db	132300	19704	396 900 Ft	59 112 Ft	100%	30%	396 900 Ft	17 734 Ft

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Teljesítés százaléka	Teljesítés százaléka	Anyag összesen	Díj összesen
8	K-tétel	Beltéri ajtók elhelyezése, kiegészítő szerelvényekkel, 40 mm vastag papír rácsbetétes, 3 oldalon falcolt ajtólapal, 0,6 mm vastag felületkezelt acéllemezből, Hörmann ZK beltéri ajtólap Konzsig jel.: BA-2.3	2	db	132300	19704	264 600 Ft	39 408 Ft	100%	30%	264 600 Ft	11 822 Ft
9	K-tétel	Beltéri ajtók elhelyezése, kiegészítő szerelvényekkel, 40 mm vastag papír rácsbetétes, 3 oldalon falcolt ajtólapal, 0,6 mm vastag felületkezelt acéllemezből, Hörmann ZK beltéri ajtólap Konzsig jel.: BA-2.3*	1	db	132300	19704	132 300 Ft	19 704 Ft	100%	30%	132 300 Ft	5 911 Ft
10	K-tétel	Beltéri ajtók elhelyezése, kiegészítő szerelvényekkel, 40 mm vastag papír rácsbetétes, 3 oldalon falcolt ajtólapal, 0,6 mm vastag felületkezelt acéllemezből, Hörmann ZK beltéri ajtólap Konzsig jel.: BA-2.4	1	db	340200	38761	340 200 Ft	38 761 Ft	100%	30%	340 200 Ft	11 628 Ft

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Teljesítés százaléka	Teljesítés százaléka	Anyag összesen	Díj összesen
11	K-tétel	Beltéri ajtók elhelyezése, kiegészítő szerelvényekkel, 40 mm vastag papír rácsbetétes, 3 oldalon falcolt ajtólapal, 0,6 mm vastag felületkezelt acéllemezből, Hörmann ZK beltéri ajtólap Konzsig jel.: BA-2.5	1 db	132300	19704	132 300 Ft	19 704 Ft	100%	30%	132 300 Ft	5 911 Ft
12	K-tétel	Beltéri ajtók elhelyezése, kiegészítő szerelvényekkel, 40 mm vastag papír rácsbetétes, 3 oldalon falcolt ajtólapal, 0,6 mm vastag felületkezelt acéllemezből, Hörmann ZK beltéri ajtólap Konzsig jel.: BA-2.5*	1 db	321300	38761	321 300 Ft	38 761 Ft	100%	30%	321 300 Ft	11 628 Ft
13	K-tétel	Beltéri ajtók elhelyezése, kiegészítő szerelvényekkel, 40 mm vastag papír rácsbetétes, 3 oldalon falcolt ajtólapal, 0,6 mm vastag felületkezelt acéllemezből, Hörmann ZK beltéri ajtólap Konzsig jel.: BA-3.1	1 db	148680	19704	148 680 Ft	19 704 Ft	100%	0%	148 680 Ft	- Ft

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Teljesítés százaléka	Teljesítés százaléka	Anyag összesen	Díj összesen
14	K-tétel	Beltéri ajtók elhelyezése, kiegészítő szerelvényekkel, 40 mm vastag papír rácsbetétes, 3 oldalon falcolt ajtólapal, 0,6 mm vastag felületkezelt acéllemezből, Hörmann ZK beltéri ajtólap Konzsig jel.: BA-3.2*	1	db	340200	38761	340 200 Ft	38 761 Ft	100%	30%	340 200 Ft	11 628 Ft
15	K-tétel	Beltéri ajtók elhelyezése, kiegészítő szerelvényekkel, 40 mm vastag papír rácsbetétes, 3 oldalon falcolt ajtólapal, 0,6 mm vastag felületkezelt acéllemezből, Hörmann ZK beltéri ajtólap Konzsig jel.: BA-3.3*	1	db	340200	38761	340 200 Ft	38 761 Ft	100%	30%	340 200 Ft	11 628 Ft
16	K-tétel	Beltéri ajtók elhelyezése, kiegészítő szerelvényekkel, 40 mm vastag papír rácsbetétes, 3 oldalon falcolt ajtólapal, 0,6 mm vastag felületkezelt acéllemezből, Hörmann ZK beltéri ajtólap Konzsig jel.: BA-3.4	1	db	148680	19704	148 680 Ft	19 704 Ft	100%	30%	148 680 Ft	5 911 Ft

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Teljesítés százaléka	Teljesítés százaléka	Anyag összesen	Díj összesen
17	K-tétel	Beltéri ajtók elhelyezése, kiegészítő szerelvényekkel, 40 mm vastag papír rácsbetétes, 3 oldalon falcolt ajtólappal, 0,6 mm vastag felületkezelt acéllemezről, Hörmann ZK beltéri ajtólap Konzsig jel.: BA-4.1	1	db	302400	51682	302 400 Ft	51 682 Ft	100%	30%	302 400 Ft	15 505 Ft
18	K-tétel	Beltéri ajtók elhelyezése, kiegészítő szerelvényekkel, 40 mm vastag papír rácsbetétes, 3 oldalon falcolt ajtólappal, 0,6 mm vastag felületkezelt acéllemezről, Hörmann ZK beltéri ajtólap Konzsig jel.: BA-5.1*	1	db	831600	51682	831 600 Ft	51 682 Ft	100%	30%	831 600 Ft	15 505 Ft
19	K-tétel	Beltéri ajtók elhelyezése, kiegészítő szerelvényekkel, 40 mm vastag papír rácsbetétes, 3 oldalon falcolt ajtólappal, 0,6 mm vastag felületkezelt acéllemezről, Hörmann ZK beltéri ajtólap Konzsig jel.: BA-5.2	1	db	318679	51682	318 679 Ft	51 682 Ft	100%	30%	318 679 Ft	15 505 Ft
20	K-tétel	Beltéri ajtók elhelyezése, kiegészítő szerelvényekkel, Üvegfal Konzsig jel.: BA- 6.1	1	db	774900	77522	774 900 Ft	77 522 Ft	0%	30%	- Ft	23 257 Ft

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Teljesítés százaléka	Teljesítés százaléka	Anyag összesen	Díj összesen
21	K-tétel	Beltéri kétszárnyú ajtók elhelyezése, kiegészítő szerelvényekkel, Egyedi acéllemez borítású rkétszárnyú raktárajtó 210/350 Konzsig jel.: BA- 7.1	1	db	715575	73377	715 575 Ft	73 377 Ft	100%	30%	715 575 Ft	22 013 Ft
22	K-tétel	Lépcsőkorlát átalakítása, átépítése bejárati előtérben 3,60 fm	1	db	165900	335930	165 900 Ft	335 930 Ft	0%	30%	- Ft	100 779 Ft
1	47-000- 1.21.7.1.1- 0415513	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, gipszes glettel, vakolt felületen, tagolatlan felületen Baumit FinoGrande, gipszes glett, 2-10 mm-es vastagságban, Cikkszám: 951723	150	m2	694	1227	104 100 Ft	184 050 Ft	30%	30%	31 230 Ft	55 215 Ft
2	47-000- 1.21.7.3.1- 0419505	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, gipszes glettel, gipszkarton felületen, tagolatlan felületen POLI- FARBE hézagoló glettgipsz 0-3, gipszes beltéri glettanyag, fehér	3545,6	m2	512	1615	1 815 363 Ft	5 726 192 Ft	20%	20%	363 073 Ft	1 145 238 Ft

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Teljesítés százaléka	Teljesítés százaléka	Anyag összesen	Díj összesen
3	47-011- 15.1.1.1- 0154004	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes- diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen D1 belsőtéri, matt, diszperziós falfesték, fehér	3545,6	m2	324	2326	1 148 784 Ft	8 247 135 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
1	48-007- 41.1.1.1.2- 0113230	Födém; Padló hő-, hangszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, aljzatbeton alá, úszató réteggként vagy talajon fekvő padlószerkezetben, expandált polisztirolhab lemezzel AUSTROTHERM lépéshang-szigetelő lemez, AT-L2 1000x500x30 mm	11	m2	1000	1163	11 000 Ft	12 793 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Teljesítés százaléka	Teljesítés százaléka	Anyag összesen	Díj összesen
2	48-008- 21.1.1.2- 0010890	Hangszigetelő tartószerkezetek elhelyezése, teherhordó hangszigetelő elem szállítása és beépítése (betonozás külön tételben), pihenő és lépcsőkar hangtechnikai elválasztására, előregyártott szerkezetek esetén SCHÖCK Tronsole F 1,0 "Linie" hangszigetelő alátét, teherhordó betéttel l=100 cm VRd = 33,0 kN/elem	2	db	11460	1938	22 920 Ft	3 876 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
3	48-008-21.1.6- 0010902	Hangszigetelő tartószerkezetek elhelyezése, teherhordó hangszigetelő elem szállítása és beépítése (betonozás külön tételben), alátétlemez elhelyezése, lépcsőkar alá SCHÖCK Tronsole B 100 x 60 x 1,5 "Linie" PE hab hangszigetelő alátét teherviselő betéttel l=100 cm b=60cm Vd = 33,0 kN/elem Hd = 2,8 kN/elem	2	db	22712	2455	45 424 Ft	4 910 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Teljesítés százaléka	Teljesítés százaléka	Anyag összesen	Díj összesen
4	48-014-4.4- 0313001	Üzemi-használati víz elleni, víznyomásnak nem kitett helyzetű, kerámia vagy GRES lapburkolat alatti függőleges falszigetelés bevonatszigeteléssel, két rétegben, minimum 2,0 mm száraz rétegvastagságú kétkomponensű szigetelőhabarccsal, glettvassal vagy simítóval felhordva MAPEI Mapelastic kétkomponensű, cementkötésű, kenhető vízszigetelő habarcs, Csz: 167124+168108AU	88	m2	5221	3553	459 448 Ft	312 664 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Teljesítés százaléka	Teljesítés százaléka	Anyag összesen	Díj összesen
5	48-014-7.4- 0313001	Üzemi-használati víz elleni, víznyomásnak nem kitett helyzetű, kerámia vagy GRES lapburkolat alatti padlószigetelés bevonatszigeteléssel, két rétegben, minimum 2,0 mm száraz rétegvastagságú kétkomponensű szigetelőhabarccsal, glettva ssal vagy simítóval felhordva MAPEI Mapelastic kétkomponensű, cementkötésű, kenhető vízszigetelő habarcs, Csz: 167124+168108AU	113 m2	5221	3230	589 973 Ft	364 990 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Teljesítés százaléka	Teljesítés százaléka	Anyag összesen	Díj összesen
6	48-014-12- 0312628	Üzemi-használati víz elleni szigetelés hajlaterősítése szigetelőhabarcs vagy műanyagbázisú bevonatszigetelésnél, egy rétegben, szigetelés rétegei közé beágyazva, minimum 8,0 cm széles rendszerkomponens hajlaterősítő-résáthidaló szalaggal MAPEI Mapeband Easy rendkívül könnyen beépíthető, mindkét oldalán nem szőtt szövettel bevont hajlaterősítő szalag, vízszigetelő rendszerekhez, Csz: 7972030	178,3	m	1528	775	272 442 Ft	138 183 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
1	88-003-1.2- 0470006	Acélbetétek utólagos beragasztása (tüskézés), átmérő: 16 mm HILTI Ragasztóhabarcs HIT-ICE 300ml, Csz.: 2055411	92	db	1509	1346	138 828 Ft	123 832 Ft	100%	100%	138 828 Ft	123 832 Ft
							38 476 355 Ft	45 557 070 Ft			16 457 242 Ft	15 766 955 Ft

Ssz.	Tétel szövege	Egy ség	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Teljesítés százaléka	Teljesítés százaléka	Anyag összesen	Díj összesen
1. Előkészítő munkák										
1.1	Lámpatestek bontása	1 klt	0 Ft	430 680 Ft	0 Ft	430 680 Ft	0%	100%	- Ft	430 680 Ft
1.2	Szerelvények, csatlakozótáblák bontása	1 klt	0 Ft	430 680 Ft	0 Ft	430 680 Ft	0%	100%	- Ft	430 680 Ft
1.3	Egyéb berendezések, kábelek, tartószerkezetek bontása	1 klt	0 Ft	430 680 Ft	0 Ft	430 680 Ft	0%	100%	- Ft	430 680 Ft
1.4	Meglévő, szomszédos ipari üzemet betápláló mért fővezeték állagmegóvása felújítás ideje alatt (pinca szinten halad és a közút alatt megy át)	1 klt	105 000 Ft	107 670 Ft	105 000 Ft	107 670 Ft	30%	100%	31 500 Ft	107 670 Ft
1.5	Felvonulási villamosenergia ellátás kialakítása szintenkénti felvonulási szekrényekkel, 24V világítással	1 klt	420 000 Ft	538 350 Ft	420 000 Ft	538 350 Ft	100%	100%	420 000 Ft	538 350 Ft
2. Nyomvonal kialakítási munkák										
2.1	150x60x1 kábeltálca, épület tartószerkezethez rögzítve, tartószerkezettel, tűzihorganyzott acél kivitel, Basor	30 m	6 825 Ft	3 411 Ft	204 750 Ft	102 330 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
2.2	200x60x1 kábeltálca, épület tartószerkezethez rögzítve, tartószerkezettel, tűzihorganyzott acél kivitel, Basor	40 m	7 875 Ft	3 721 Ft	315 000 Ft	148 843 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
2.3	300x60x1 kábeltálca, épület tartószerkezethez rögzítve, tartószerkezettel, tűzihorganyzott acél kivitel, Basor	40 m	8 925 Ft	4 031 Ft	357 000 Ft	161 247 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
2.4	MÜIII D13mm védőcső, marással,	2000 m	210 Ft	1 550 Ft	420 000 Ft	3 100 896 Ft	30%	30%	126 000 Ft	930 269 Ft
2.5	MÜIII D16mm védőcső, marással, véséssel, rögzítéssel, elágazódobozokkal	2000 m	231 Ft	1 550 Ft	462 000 Ft	3 100 896 Ft	30%	30%	138 600 Ft	930 269 Ft

Ssz.	Tétel szövege	Egy ség	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Teljesítés százaléka	Teljesítés százaléka	Anyag összesen	Díj összesen
2.6	MÜIII D20mm védőcső, marással, véséssel, rögzítéssel, elágazódobozokkal	500 m	221 Ft	1 938 Ft	110 250 Ft	969 030 Ft	30%	30%	33 075 Ft	290 709 Ft
2.7	D20mm hajlékonyfalú műanyag gégecső, rögzítéssel, elágazódobozokkal	1000 m	231 Ft	2 455 Ft	231 000 Ft	2 454 876 Ft	30%	30%	69 300 Ft	736 463 Ft
2.8	Szerelvényezhető osztott parapetsatorna bútorban elhelyezve, Kopos	10 m	5 670 Ft	2 842 Ft	56 700 Ft	28 425 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
2.9	Födémáttörések tűzgátló lezárása, födém tűzállóságával megegyező minőségben, Hilti	1 klt	420 000 Ft	258 408 Ft	420 000 Ft	258 408 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
3. Kábelezési munkák							0%	0%	- Ft	- Ft
3.1	NYM-J 2x1	500 m	177 Ft	888 Ft	88 725 Ft	444 139 Ft	30%	30%	26 618 Ft	133 242 Ft
3.2	NYM-J 3x1,5	1960 m	224 Ft	888 Ft	438 766 Ft	1 741 024 Ft	30%	30%	131 630 Ft	522 307 Ft
3.3	NYM-J 3x2,5	4735 m	407 Ft	888 Ft	1 926 056 Ft	4 205 994 Ft	30%	30%	577 817 Ft	1 261 798 Ft
3.4	NYM-J 3x4	50 m	751 Ft	947 Ft	37 538 Ft	47 375 Ft	30%	30%	11 261 Ft	14 212 Ft
3.5	NYM-J 5x2,5	50 m	669 Ft	969 Ft	33 443 Ft	48 452 Ft	30%	30%	10 033 Ft	14 535 Ft
3.6	NYM-J 5x4	15 m	819 Ft	1 077 Ft	12 285 Ft	16 151 Ft	30%	30%	3 686 Ft	4 845 Ft
3.7	NYM-J 5x10	40 m	2 525 Ft	1 292 Ft	101 010 Ft	51 682 Ft	30%	30%	30 303 Ft	15 504 Ft
3.8	NHXX FEI 90 2x1, funkciómegartó szereléssel	100 m	546 Ft	1 077 Ft	54 600 Ft	107 670 Ft	30%	30%	16 380 Ft	32 301 Ft
3.9	NHXX FEI 90 3x2,5, funkciómegartó szereléssel	100 m	819 Ft	1 292 Ft	81 900 Ft	129 204 Ft	30%	30%	24 570 Ft	38 761 Ft
3.10	NHXX FEI 90 5x2,5, funkciómegartó szereléssel	200 m	1 365 Ft	1 400 Ft	273 000 Ft	279 942 Ft	30%	30%	81 900 Ft	83 983 Ft
3.11	NHXX FEI 90 5x4, funkciómegartó szereléssel	60 m	2 594 Ft	1 400 Ft	155 610 Ft	83 983 Ft	30%	30%	46 683 Ft	25 195 Ft
3.12	NHXX FEI 90 5x16, funkciómegartó szereléssel	10 m	6 689 Ft	1 615 Ft	66 885 Ft	16 151 Ft	30%	30%	20 066 Ft	4 845 Ft
3.13	NHXX FEI 90 6x1, funkciómegartó szereléssel	100 m	1 638 Ft	4 845 Ft	163 800 Ft	484 515 Ft	30%	30%	49 140 Ft	145 355 Ft
3.14	YYY-J 5x25	55 m	6 143 Ft	5 276 Ft	337 838 Ft	290 171 Ft	30%	30%	101 351 Ft	87 051 Ft
3.15	YYY-J 5x35	35 m	7 508 Ft	5 599 Ft	262 763 Ft	195 959 Ft	30%	30%	78 829 Ft	58 788 Ft

Ssz.	Tétel szövege	Egy ség	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Teljesítés százaléka	Teljesítés százaléka	Anyag összesen	Díj összesen
3.16	NY-Y-J 5x50	65 m	12 149 Ft	5 814 Ft	789 653 Ft	377 922 Ft	30%	30%	236 896 Ft	113 377 Ft
3.17	NY-Y-J 5x120	10 m	39 585 Ft	11 252 Ft	395 850 Ft	112 515 Ft	30%	30%	118 755 Ft	33 755 Ft
3.18	Cat.6. UTP kábel, Belden	5988 m	287 Ft	888 Ft	1 716 460 Ft	5 319 006 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
3.19	Riasztókábel 6x0,22	2000 m	137 Ft	592 Ft	273 000 Ft	1 184 370 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
3.20	Riasztókábel 12x0,22+2x0,5	200 m	164 Ft	592 Ft	32 760 Ft	118 437 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
3.21	JYStY 2x2x0,8	500 m	205 Ft	592 Ft	102 375 Ft	296 093 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
3.22	2x0,75 hangszórókábel	250 m	573 Ft	592 Ft	143 325 Ft	148 046 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
3.23	H07V-K MKH z/s 6mm ² EPH	200 m	164 Ft	592 Ft	32 760 Ft	118 437 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
3.24	Gépészeti és egyéb berendezések bekötése (motoros kapuk, zsaluzia motorok, ventilátor motorok, szivattyúk, klímák, sütő, főzőlap stb.)	42 db	683 Ft	4 845 Ft	28 665 Ft	203 496 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
4. Szerelvények							0%	0%	- Ft	- Ft
4.1	2P+F dugalj, mérési kijelöléssel, véséssel, dobozolással, felszereléssel, kerettel, bekötéssel kompletten, Legrand Valena fehér	360 db	2 100 Ft	5 922 Ft	756 000 Ft	2 131 866 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
4.2	2P+F dugalj, mérési kijelöléssel, véséssel, dobozolással, felszereléssel, kerettel, bekötéssel kompletten, Legrand Valena fehér, IP44	26 db	2 205 Ft	5 922 Ft	57 330 Ft	153 968 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
4.3	1P kapcsoló, mérési kijelöléssel, véséssel, dobozolással, felszereléssel, kerettel, bekötéssel kompletten, Legrand Valena fehér	3 db	1 575 Ft	5 922 Ft	4 725 Ft	17 766 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft

Ssz.	Tétel szövege	Egy ség	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Teljesítés százaléka	Teljesítés százaléka	Anyag összesen	Díj összesen
4.4	2P kapcsoló, mérési kijelöléssel, véséssel, dobozolással, felszereléssel, kerettel, bekötéssel kompletten, Legrand Valena fehér	26 db	2 625 Ft	5 922 Ft	68 250 Ft	153 968 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
4.5	2P kapcsoló, mérési kijelöléssel, véséssel, dobozolással, felszereléssel, kerettel, bekötéssel kompletten, Legrand Valena fehér, IP44	38 db	2 625 Ft	5 922 Ft	99 750 Ft	225 030 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
4.6	DALI fényerőszabályozós kapcsoló, mérési kijelöléssel, véséssel, dobozolással, felszereléssel, kerettel, bekötéssel kompletten, Legrand Valena fehér	5 db	22 050 Ft	5 922 Ft	110 250 Ft	29 609 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
4.7	Redőnykapcsoló, mérési kijelöléssel, véséssel, dobozolással, felszereléssel, kerettel, bekötéssel kompletten, Legrand Valena fehér	2 db	2 625 Ft	5 922 Ft	5 250 Ft	11 844 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
4.8	Váltókapcsoló, mérési kijelöléssel, véséssel, dobozolással, felszereléssel, kerettel, bekötéssel kompletten, Legrand Valena fehér	22 db	2 730 Ft	5 922 Ft	60 060 Ft	130 281 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft

Ssz.	Tétel szövege	Egy ség	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Teljesítés százaléka	Teljesítés százaléka	Anyag összesen	Díj összesen
4.9	Kettős váltókapcsoló, mérési kijelöléssel, véséssel, dobozolással, felszereléssel, kerettel, bekötéssel kompletten, Legrand Valena fehér	6 db	4 305 Ft	5 922 Ft	25 830 Ft	35 531 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
4.10	Keresztkapcsoló, mérési kijelöléssel, véséssel, dobozolással, felszereléssel, kerettel, bekötéssel kompletten, Legrand Valena fehér	2 db	4 253 Ft	5 922 Ft	8 505 Ft	11 844 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
4.11	1P nyomógomb, mérési kijelöléssel, véséssel, dobozolással, felszereléssel, kerettel, bekötéssel kompletten, Legrand Valena fehér	3 db	1 628 Ft	5 922 Ft	4 883 Ft	17 766 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
4.12	Koax antennaaljzat, végponti, mérési kijelöléssel, véséssel, dobozolással, felszereléssel, kerettel, bekötéssel kompletten, Legrand Valena fehér	4 db	2 625 Ft	5 922 Ft	10 500 Ft	23 687 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
4.13	2xRJ45 Cat6 UTP aljzat, mérési kijelöléssel, véséssel, dobozolással, felszereléssel, kerettel, bekötéssel kompletten, Legrand Valena fehér	41 db	5 880 Ft	5 922 Ft	241 080 Ft	242 796 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft

Ssz.	Tétel szövege	Egy ség	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Teljesítés százaléka	Teljesítés százaléka	Anyag összesen	Díj összesen
4.14	Mono hangfalaljzat, mérési kijelöléssel, véséssel, dobozolóással, felszereléssel, kerettel, bekötéssel kompletten, Legrand Valena fehér	10 db	5 250 Ft	5 922 Ft	52 500 Ft	59 219 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
4.15	HDMI aljzat, mérési kijelöléssel, véséssel, dobozolóással, felszereléssel, kerettel, bekötéssel kompletten, Legrand Valena fehér	2 db	15 750 Ft	10 767 Ft	31 500 Ft	21 534 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
4.16	5P, 63A ipari aljzat falba süllyesztett kivitelben, Mennekes	2 db	21 000 Ft	16 151 Ft	42 000 Ft	32 301 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
4.17	Padlócsatlakozó 4db 1xRJ45 Cat6 UTP, 4db 2P+F csatlakozó, véséssel, dobozolóással, felszereléssel, kerettel, bekötéssel kompletten, OBO/Legrand	1 klt	63 000 Ft	43 068 Ft	63 000 Ft	43 068 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
4.18	Tűzeseti távkioldó bejárat mellett elhelyezve (TFK.N, TFK.TÚE), Gewiss	2 db	5 250 Ft	5 922 Ft	10 500 Ft	11 844 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
4.19	Falon kívüli tokozott 0-1 kapcsoló, 3P, 32A (raktár világítások, gépészeti berendezések) GANZ	7 db	15 750 Ft	7 537 Ft	110 250 Ft	52 758 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
4.20	Falon kívüli tokozott 0-1 kapcsoló, 2P, 20A (raktár világítások, gépészeti berendezések) GANZ	21 db	12 600 Ft	7 537 Ft	264 600 Ft	158 275 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft

Ssz.	Tétel szövege	Egy ség	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Teljesítés százaléka	Teljesítés százaléka	Anyag összesen	Díj összesen
4.21	ACT- RWA-TESZTER BVT IP40 NARANCS (hő-és füstelvezetés kézi jeladó)	7 db	10 500 Ft	5 922 Ft	73 500 Ft	41 453 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
5. Lámpatestek							0%	0%	- Ft	- Ft
5.1	L1 jelű lámpatest, V-TAC 300x1200 mennyezeti LED panel, 4000K	101 db	20 475 Ft	7 994 Ft	2 067 975 Ft	807 444 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
5.2	L2 jelű lámpatest, V-TAC mennyezeti IP44 kerek LED panel vizes helyiségekbe, 4000K	30 db	16 380 Ft	7 994 Ft	491 400 Ft	239 835 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
5.3	L3 jelű lámpatest, V-TAC oldalfali IP44 LED panel vizes helyiségekbe, 4000K	15 db	17 745 Ft	7 994 Ft	266 175 Ft	119 917 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
5.4	L4 jelű lámpatest, V-TAC oldalfali pultvilágító lámpatest IP44, 4000K	5 db	12 968 Ft	7 994 Ft	64 838 Ft	39 972 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
5.5	L5 jelű lámpatest, V-TAC 600x600 mennyezeti LED panel, 4000K	44 db	19 793 Ft	7 994 Ft	870 870 Ft	351 758 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
5.6	L6 jelű lámpatest, V-TAC 300x1200 mennyezeti LED panel, 4000K, DALI előtéttel	20 db	47 093 Ft	7 994 Ft	941 850 Ft	159 890 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
5.7	L7 jelű lámpatest, V-TAC oldalfali kültéri lámpatest, IP44, 4000K	1 db	16 380 Ft	7 994 Ft	16 380 Ft	7 994 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
5.8	L8 jelű lámpatest, V-TAC 600x600 mennyezeti LED panel, 4000K, DALI előtéttel	8 db	48 458 Ft	7 994 Ft	387 660 Ft	63 956 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
5.9	Kijáratmutató lámpatest, állandó üzemű, 90p áthidalási idő, Schrack NLK	41 db	20 475 Ft	3 661 Ft	839 475 Ft	150 092 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft

Ssz.	Tétel szövege	Egy ség	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Teljesítés százaléka	Teljesítés százaléka	Anyag összesen	Díj összesen
5.10	Biztonsági világítási lámpatest, készenléti üzemű, 90p áthidalási idő, Schrack NLK	59 db	19 110 Ft	3 661 Ft	1 127 490 Ft	215 986 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
6. Elosztóberendezések							0%	0%	- Ft	- Ft
6.1	E-1-0.N normál fogyasztók ellátására szánt elosztóberendezés Schrack termékekből, gyártással, szállítással, beüzemeléssel kompletten	1 klt	1 575 000 Ft	807 525 Ft	1 575 000 Ft	807 525 Ft	50%	50%	787 500 Ft	403 763 Ft
6.2	E-1-1.TÚE tűzeseti fogyasztók ellátására szánt elosztóberendezés Schrack termékekből, gyártással, szállítással, beüzemeléssel kompletten	1 klt	525 000 Ft	269 175 Ft	525 000 Ft	269 175 Ft	50%	50%	262 500 Ft	134 588 Ft
6.3	E-2-0.N normál fogyasztók ellátására szánt elosztóberendezés Schrack termékekből, gyártással, szállítással, beüzemeléssel kompletten	1 klt	1 050 000 Ft	538 350 Ft	1 050 000 Ft	538 350 Ft	50%	50%	525 000 Ft	269 175 Ft
6.4	E-3-0.N normál fogyasztók ellátására szánt elosztóberendezés Schrack termékekből, gyártással, szállítással, beüzemeléssel kompletten	1 klt	1 050 000 Ft	538 350 Ft	1 050 000 Ft	538 350 Ft	50%	50%	525 000 Ft	269 175 Ft

Ssz.	Tétel szövege	Egy ség	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Teljesítés százaléka	Teljesítés százaléka	Anyag összesen	Díj összesen
6.5	E-3-1.IT IT fogyasztók ellátására szánt elosztóberendezés Schrack termékekből, gyártással, szállítással, beüzemeléssel kompletten	1 klt	420 000 Ft	215 340 Ft	420 000 Ft	215 340 Ft	50%	50%	210 000 Ft	107 670 Ft
6.6	E-P-0.N normál fogyasztók ellátására szánt elosztóberendezés Schrack termékekből, gyártással, szállítással, beüzemeléssel kompletten	1 klt	1 050 000 Ft	538 350 Ft	1 050 000 Ft	538 350 Ft	50%	50%	525 000 Ft	269 175 Ft
6.7	E-M jelű elosztóberendezés Hensel termékekből, gyártással, szállítással, beüzemeléssel kompletten, tipizált Hensel 3x250A áramváltós fogyasztásmérőhely, 2db mért oldali leágazással kiegészítve (3x200A normál fogyasztók, 3x40A túzeseti fogyasztók)	1 klt	840 000 Ft	430 680 Ft	840 000 Ft	430 680 Ft	50%	50%	420 000 Ft	215 340 Ft
6.8	E-1-2.TVT túzeseti vezérlőabló Schrack termékekből, gyártással, szállítással, beüzemeléssel kompletten	1 klt	420 000 Ft	215 340 Ft	420 000 Ft	215 340 Ft	50%	50%	210 000 Ft	107 670 Ft
6.9	ACTULUX ACT- SVM 24V-5A BASIC RWA központ (szállítással, beüzemeléssel, teszteléssel kompletten	1 klt	630 000 Ft	323 010 Ft	630 000 Ft	323 010 Ft	50%	50%	315 000 Ft	161 505 Ft
7. Áramütés elleni védelem							0%	0%	- Ft	- Ft

Ssz.	Tétel szövege	Egy ség	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Teljesítés százaléka	Teljesítés százaléka	Anyag összesen	Díj összesen
7.1	Új potenciálrögzítő földelés kialakítása pinceszinten, 3m TH keresztföldelővel (max 100hm!)	1 klt	63 000 Ft	43 068 Ft	63 000 Ft	43 068 Ft	100%	100%	63 000 Ft	43 068 Ft
7.2	Épülethez fémesen csatlakozó közművezetékek csatlakoztatása az EPH rendszerhez	1 klt	84 000 Ft	43 068 Ft	84 000 Ft	43 068 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
7.3	Kábeltálcák csatlakoztatása a potenciálkiegyenlítő rendszerhez	1 klt	42 000 Ft	32 301 Ft	42 000 Ft	32 301 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
7.4	Liftszerkezet csatlakoztatása a potenciálkiegyenlítő rendszerhez	1 klt	42 000 Ft	32 301 Ft	42 000 Ft	32 301 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
7.5	EPH kialakítása gázkazánok számára	4 klt	52 500 Ft	32 301 Ft	210 000 Ft	129 204 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
7.6	OBO EPH csomópont	4 db	25 200 Ft	10 767 Ft	100 800 Ft	43 068 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
8. Gyengeáramú berendezések										
8.1	Oldalfali passzív infra mozgásérzékelő riasztórendszerhez illetve, felszereléssel, bekötéssel, beüzemeléssel kompletten, Paradox	14 db	4 043 Ft	2 961 Ft	56 595 Ft	41 453 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
8.2	Nyitásérzékelő felületre szerelve, riasztórendszerhez illetve, felszereléssel, bekötéssel, beüzemeléssel kompletten, Paradox	32 db	1 386 Ft	2 961 Ft	44 352 Ft	94 750 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
8.3	Riasztóközpont dobozzal, akkumulátorral, tamper	1 klt	288 750 Ft	177 656 Ft	288 750 Ft	177 656 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft

Ssz.	Tétel szövege	Egy ség	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Teljesítés százaléka	Teljesítés százaléka	Anyag összesen	Díj összesen
8.4	Kültéri sziréna hang- és fényjelzéssel, beépített akkumulátorral, szabotázsvédett kivitel, felszereléssel, bekötéssel, beüzemeléssel kompletten, Paradox	1 klt	34 650 Ft	11 844 Ft	34 650 Ft	11 844 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
8.5	LCD kezelőegység riasztórendszerhez illesztve, felszereléssel, bekötéssel, beüzemeléssel kompletten, Paradox	3 klt	40 425 Ft	14 212 Ft	121 275 Ft	42 637 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
8.6	IP alapú telefonközpont 1 fővonal, 12 mellék kezelésére, felszereléssel, bekötéssel, beüzemeléssel kompletten	1 klt	231 000 Ft	118 437 Ft	231 000 Ft	118 437 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
8.7	IP alapú dome kamera, fix fókus, nem motoros kivitel, 4Mpx, PoE tápellátással, Techson	17 db	34 650 Ft	10 659 Ft	589 050 Ft	181 209 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
8.8	PoE switch, 8port, 1000Mbps, RACK-be szerelhető kivitel, TP-LINK	3 db	34 650 Ft	1 184 Ft	103 950 Ft	3 553 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
8.9	IP kamera rögzítőegység, 2 hétnyi felvétel tárolására alkalmas merevlemezzel, RACK-be helyezve tálcával, felszereléssel, bekötéssel, beüzemeléssel kompletten, Techson	1 klt	231 000 Ft	118 437 Ft	231 000 Ft	118 437 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
8.10	300 Mbps access point, PoE tápellátással, felszereléssel, bekötéssel, beüzemeléssel kompletten, MikroTik	7 db	34 650 Ft	2 606 Ft	242 550 Ft	18 239 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft

Ssz.	Tétel szövege	Egy ség	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Teljesítés százaléka	Teljesítés százaléka	Anyag összesen	Díj összesen
8.11	1000Mbps switch, RACK-be szerelhető kivitel, 24 port, menedzselhető, MikroTik	4 db	28 875 Ft	1 184 Ft	115 500 Ft	4 737 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
8.12	1000Mbps router, RACK-be szerelhető kivitel, MikroTik	1 db	34 650 Ft	1 184 Ft	34 650 Ft	1 184 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
8.13	RACK szekrény 800x800, álló kivitel, guruló lábakkal, üvegajtóval, fekete porszórt kivitel, 3db 6x2P+F kontaset elosztósávval, szükséges apróanyagokkal	1 klt	115 500 Ft	35 531 Ft	115 500 Ft	35 531 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
8.14	Egylakásos buszos audio kaputelefon rendszer, 1 beltéri, 1 kültéri egységgel, felszereléssel, bekötéssel, beüzemeléssel kompletten, Futura Digital	1 klt	173 250 Ft	59 219 Ft	173 250 Ft	59 219 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
8.15	Beléptetőrendszer központ, szükséges bővítőkkal, tápegységgel, felszereléssel, bekötéssel, beüzemeléssel kompletten, Seawing	1 klt	346 500 Ft	236 874 Ft	346 500 Ft	236 874 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
8.16	Beléptetőrendszer kártyaolvasó, felszereléssel, bekötéssel, beüzemeléssel kompletten, Seawing	11 db	34 650 Ft	14 212 Ft	381 150 Ft	156 337 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
8.17	Beléptetőrendszer mágneszár, felszereléssel, bekötéssel, beüzemeléssel kompletten, Seawing	11 db	17 325 Ft	14 212 Ft	190 575 Ft	156 337 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
9. Egyéb							0%	0%	- Ft	- Ft

Ssz.	Tétel szövege	Egy ség	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Teljesítés százaléka	Teljesítés százaléka	Anyag összesen	Díj összesen
9.1	Átadási dokumentáció összeállítása (mérési jegyzőkönyvek, megvalósulási tervek, FMV nyilatkozat, kivitelezői nyilatkozat, beépített anyagok teljesítménynyilatkozatai)	1 klt	31 500 Ft	77 522 Ft	31 500 Ft	77 522 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
9.2	Gyengeáramú végpontok sávszélesség mérése, jegyzőkönyv készítés	1 klt	31 500 Ft	258 408 Ft	31 500 Ft	258 408 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
9.3	Villamos biztonsági felülvizsgálat és jegyzőkönyv készítése 1pld elektronikus, 4pld nyomtatott formában	1 klt	31 500 Ft	516 816 Ft	31 500 Ft	516 816 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
9.4	Norma szerinti villámvédelem kialakítása, tervezése a teljes épületre vonatkozóan (előírányzat)	1 klt	2 604 000 Ft	1 559 062 Ft	2 604 000 Ft	1 559 062 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
9.5	Villámvédelmi felülvizsgálat és jegyzőkönyv készítése 1pld elektronikus, 4pld nyomtatott formában	1 klt	31 500 Ft	215 340 Ft	31 500 Ft	215 340 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
9.6	Tűzvédelmi felülvizsgálat és jegyzőkönyv készítése 1pld elektronikus, 4pld nyomtatott formában	1 klt	31 500 Ft	538 350 Ft	31 500 Ft	538 350 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
9.7	Karbantartási és használati utasítás 1pld elektronikus, 4pld nyomtatott formában	1 klt	31 500 Ft	107 670 Ft	31 500 Ft	107 670 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
9.8	Személyzet oktatása	1 klt	31 500 Ft	107 670 Ft	31 500 Ft	107 670 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
9.9	Megvalósulási tervek készítése és átadása 1pld elektronikus, 4pld nyomtatott formában	1 klt	31 500 Ft	516 816 Ft	31 500 Ft	516 816 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft

Ssz.	Tétel szövege	Egy ség	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Teljesítés százaléka	Teljesítés százaléka	Anyag összesen	Díj összesen
9.10	Felelős műszaki vezetés, nyilatkozat kiállítása 1pld elektronikus, 4 pld nyomtatott formában	1 klt	31 500 Ft	193 806 Ft	31 500 Ft	193 806 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
9.11	Utánvilágító táblák(RWA központ, kézi jeladók, tűzcsapok, poroltók)	15 db	5 250 Ft	2 153 Ft	78 750 Ft	32 301 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
9.12	Relédoboz zsaluzia motorok számára	2 klt	31 500 Ft	18 089 Ft	63 000 Ft	36 177 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
					34 256 486 Ft	43 864 494 Ft			6 227 391 Ft	9 396 751 Ft

BM Héros Javító, Gyártó, Szolgáltató Zrt.
1087 Budapest? Asztalos S. u. 2.

Bp. Kisgömb utca 26 1. rész-számla melléklet

BM Héros Javító, Gyártó, Szolgáltató Zrt.
1087 Budapest? Asztalos S. u. 2.

Bp. Kisgömb utca 26 1. rész-számla melléklet

BM Héros Javító, Gyártó, Szolgáltató Zrt.
1087 Budapest? Asztalos S. u. 2.

Bp. Kisgömb utca 26 1. rész-számla melléklet

BM Héros Javító, Gyártó, Szolgáltató Zrt.
1087 Budapest? Asztalos S. u. 2.

Bp. Kisgömb utca 26 1. rész-számla melléklet

BM Héros Javító, Gyártó, Szolgáltató Zrt.
1087 Budapest? Asztalos S. u. 2.

Bp. Kisgömb utca 26 1. rész-számla melléklet

BM Héros Javító, Gyártó, Szolgáltató Zrt.
1087 Budapest? Asztalos S. u. 2.

Bp. Kisgömb utca 26 1. rész-számla melléklet

BM Héros Javító, Gyártó, Szolgáltató Zrt.
1087 Budapest? Asztalos S. u. 2.

Bp. Kisgömb utca 26 1. rész-számla melléklet

BM Héros Javító, Gyártó, Szolgáltató Zrt.
1087 Budapest? Asztalos S. u. 2.

Bp. Kisgömb utca 26 1. rész-számla melléklet

BM Héros Javító, Gyártó, Szolgáltató Zrt.
1087 Budapest? Asztalos S. u. 2.

Bp. Kisgömb utca 26 1. rész-számla melléklet

BM Héros Javító, Gyártó, Szolgáltató Zrt.
1087 Budapest? Asztalos S. u. 2.

Bp. Kisgömb utca 26 1. rész-számla melléklet

BM Héros Javító, Gyártó, Szolgáltató Zrt.
1087 Budapest? Asztalos S. u. 2.

Bp. Kisgömb utca 26 1. rész-számla melléklet

BM Héros Javító, Gyártó, Szolgáltató Zrt.
1087 Budapest? Asztalos S. u. 2.

Bp. Kisgömb utca 26 1. rész-számla melléklet

BM Héros Javító, Gyártó, Szolgáltató Zrt.
1087 Budapest? Asztalos S. u. 2.

Bp. Kisgömb utca 26 1. rész-számla melléklet

BM Héros Javító, Gyártó, Szolgáltató Zrt.
1087 Budapest? Asztalos S. u. 2.

Bp. Kisgömb utca 26 1. rész-számla melléklet

		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>		<u>Teljesítés</u>	<u>Teljesítés</u>	<u>Anyag</u>	<u>Díj összesen</u>
						<u>százaléka</u>	<u>százaléka</u>	<u>összesen</u>	
Gázellátás									
	Szabadon, vagy padlócsatornába szerelt horganyzott, vagy fekete acélcső bontása, tartószerkezetekről 2"-ig, vagy DN 50- ig,	80,00 m	A.: 0,00	0,00		0%	0%	- Ft	- Ft
1	81-000-201-000-00-00000		D.: 1 540		123 200	0%	100%	- Ft	123 200 Ft
k			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
	Gáztűzhely, gázfűző, vízmelegítő, falifűtő, hőszigetelő, konvektor leszerelése	1,00 db	A.: 0,00	0,00		0%	0%	- Ft	- Ft
2	82-000-311-000-00-00000		D.: 3 000		3 000	0%	100%	- Ft	3 000 Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
	Bontandó gázos berendezések kéményeinek elbontása. meglévő kémények bontása	12,00 db	A.: 0,00	0,00		0%	0%	- Ft	- Ft
3	K-00-000020		D.: 21 000		252 000	0%	100%	- Ft	252 000 Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft

		Anyag		Díj összesen		Teljesítés	Teljesítés	Anyag	Díj összesen
						százaléka	százaléka	összesen	
	meglévő gázos technológiai berendezések bontása. technológiai berendezések	10,00	A.:	0,00	0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
4 K-00-000023			D.:	56 000	560 000	0%	100%	- Ft	560 000 Ft
			G.:	0,00	0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
	Varratnélküli normál falú fekete acélcsőből készült gázvezeték, hegesztett kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával. Anyagminőség: MSZ EN 10255: 2005 St. 37,0 (MSZ 120-2: 1982 A 37), szabadon szerelve,		A.:	2 648	2 648	0%	0%	- Ft	- Ft
5 81-311-107-007-01-11101	gázcsőbilinccsel 2"	1,00 m	D.:	9 000	9 000	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.:	0,00	0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft

		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>		<u>Teljesítés</u>		<u>Teljesítés</u>		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>	
						százaléka		százaléka		összesen			
	Alapmázolás a felület megtisztításával, portalanításával, cső és regisztercső felületén (DN 80-ig), függesztő és tartó szerkezeten, állványzaton, Supralux Koralkyd						0%	0%		- Ft			- Ft
6	47-424-002-001-05-12150	alapozófestékekkel fehér	60,00 m	A.:	56,00	3 360							
				D.:	560		100%	100%		- Ft			33 600 Ft
				G.:	0,00	0,00	0%	0%		- Ft			- Ft
							0%	0%		- Ft			- Ft
							0%	0%		- Ft			- Ft
							0%	0%		- Ft			- Ft
	Közbenső mázolás a felület megtisztításával, portalanításával, cső és regisztercső felületén (DN 80-ig), függesztő és tartó szerkezeten, állványzaton, Supralux Astralin												
7	47-444-002-009-05-12510	zománcfestékekkel sárga	60,00 m	A.:	60,10	3 606							
				D.:	560		100%	100%		- Ft			33 600 Ft
				G.:	0,00	0,00	0%	0%		- Ft			- Ft
							0%	0%		- Ft			- Ft
							0%	0%		- Ft			- Ft

		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>			<u>Teljesítés</u>	<u>Teljesítés</u>	<u>Anyag</u>	<u>Díj összesen</u>
		<u>összesen</u>					<u>százaléka</u>	<u>százaléka</u>	<u>összesen</u>	
							0%	0%	- Ft	- Ft
	Átvonó fedőmázolás a felület megtisztításával, portalanításával, cső és regisztercső felületén (DN 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton, Supralux Astralin									
8	47-464-002-009-05-12510	zománccfestékekkel sárga	60,00 m	A.: 60,10	3 606					
				D.: 490		29 400	0%	0%	- Ft	- Ft
				G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
	Víz- és gázmérőhelyek szerelvényeinek leszerelése									
9	82-000-101-000-00-00000		1,00 db	A.: 0,00	0,00					
				D.: 24 355		24 355	0%	100%	- Ft	24 355 Ft
				G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
	Rákötés meglévő gázvezetékre Rákötés meglévő gázvezetékre									
#	K-00-001267		1,00 klt	A.: 10 429	10 429					
				D.: 8 500		8 500	0%	0%	- Ft	- Ft
				G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft

			<u>Anyag Díj összesen</u>		<u>Teljesítés</u>	<u>Teljesítés</u>	<u>Anyag</u>	<u>Díj összesen</u>	
					<u>százaléka</u>	<u>százaléka</u>	<u>összesen</u>		
	Gázszerelési munkák próbái, gázvezetési rendszer szilárdsági nyomáspróbája	8,00 óra	A.:	0,00	0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
# 82-999-311-001-00-00000			D.:	7 000	56 000	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.:	0,00	0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
	Gázszerelési munkák próbái, gázvezetési rendszer hatósági szilárdsági nyomáspróbája	8,00 óra	A.:	0,00	0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
# 82-999-311-002-00-00000			D.:	7 000	56 000	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.:	0,00	0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
	Gázszerelési munkák próbái, gázvezetési rendszer hatósági tömörsegi nyomáspróbája	8,00 óra	A.:	0,00	0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
# 82-999-311-003-00-00000			D.:	7 000	56 000	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.:	0,00	0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
	Gázszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek, átadási dokumentáció készítése	4,00 óra	A.:	0,00	0,00				
# 82-999-321-001-00-00000									

		Anyag Díj összesen		Teljesítés százaléka	Teljesítés százaléka	Anyag összesen	Díj összesen
	D.:	7 000	28 000	0%	0%	- Ft	- Ft
	G.:	0,00	0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
				0%	0%	- Ft	- Ft
				0%	0%	- Ft	- Ft
				0%	0%	- Ft	- Ft
# 82-999-321-002-00-00000	Gázszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek, átadási eljárás lefolytatása	4,00 óra	0,00 0,00				
	D.:	7 000	28 000	0%	0%	- Ft	- Ft
	G.:	0,00	0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
				0%	0%	- Ft	- Ft
				0%	0%	- Ft	- Ft
				0%	0%	- Ft	- Ft
# 82-999-321-003-00-00000	Gázszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek, kezelési utasítás készítése	4,00 óra	0,00 0,00				
	D.:	7 000	28 000	0%	0%	- Ft	- Ft
	G.:	0,00	0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
				0%	0%	- Ft	- Ft
				0%	0%	- Ft	- Ft
				0%	0%	- Ft	- Ft
# 82-999-321-004-00-00000	Gázszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek, kezelésre vonatkozó kioktatás	4,00 óra	0,00 0,00				
	D.:	7 000	28 000	0%	0%	- Ft	- Ft
	G.:	0,00	0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
				0%	0%	- Ft	- Ft

		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>		<u>Teljesítés</u>	<u>Teljesítés</u>	<u>Anyag</u>	<u>Díj összesen</u>
						<u>százaléka</u>	<u>százaléka</u>	<u>összesen</u>	
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
	Szakvélemények, hatósági engedélyek beszerzésével kapcsolatos költségek, kéményseprő								
# 82-999-331-001-00-00000	szakvélemény	1,00 db	A.: 40 950	40 950					
			D.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
	Air-tonic légbevezető nyílászáróba. El nem zárható kivitel. légbevezető								
# K-00-000025	légbevezető	2,00 db	A.: 5 040	10 080					
			D.: 6 700		13 400	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft

Fűtés szerelés

		Anyag DÍJ összesen		Teljesítés Teljesítés		Anyag DÍJ összesen	
		összesen		százaléka százalék		összesen	
				100%	0%	230 400 Ft	- Ft
	Ötvözetlen, kívül horganyzott szénacél csővezeték, préskötéses csatlakozásokkal, zárt fűtési, hűtési és cirkulációs hálózat, száraz sűrített levegős csőhálózat és fűtőolaj hálózat kiépítésére, préskötéses idomokkal és tartószerkezettel, szabadon, horonyba, vagy padlócsatornába szerelve, szakaszos nyomáspróbával (a szerelőkőműves munkák nélkül), GEBERIT MAPRESS (Mapress C-Stahl) típusú, átm. 18,0 x 1,2 mm 29253	60,00 m	A.: 3 840 D.: 4 970 G.: 0,00	230 400			
M-81-431-001-018-11-1 11101				0%	100%	- Ft	298 200 Ft
				0%	0%	- Ft	- Ft
				0%	0%	- Ft	- Ft
				0%	0%	- Ft	- Ft

M-81-431-002-022-11-2 11101

Ötvözetlen, kívül horganyzott szénacél csővezeték, préskötéses csatlakozásokkal, zárt fűtési, hűtési és cirkulációs hálózat, száraz sűrített levegős csőhálózat és fűtőolaj hálózat kiépítésére, préskötéses idomokkal és tartószerkezettel, szabadon, horonyba, vagy padlócsatornába szerelve, szakaszos nyomáspróbával (a szerelőkóműves munkák nélkül), GEBERIT MAPRESS (Mapress C-Stahl) típusú, átm. 22,0 x 1,5 mm 29254

200 m A.: 4 662 932 400
D.: 5 400 1 080 000
G.: 0,00 0,00

Anyag		Díj összesen		Teljesítés		Teljesítés		Anyag		Díj összesen	
összesen				százaléka	százaléka	összesen					
				100%	0%	932 400 Ft				- Ft	
				0%	100%	- Ft	1 080 000 Ft				
				0%	0%	- Ft	- Ft				
				0%	0%	- Ft	- Ft				

		<u>Anyag DÍJ összesen</u>		<u>Teljesítés Teljesítés Anyag DÍJ összesen</u> <u>százaléka százaléka összesen</u>				
	Ötvözetlen, kívül horganyzott szénacél csővezeték, préskötéses csatlakozásokkal, zárt fűtési, hűtési és cirkulációs hálózat, száraz sűrített levegős csőhálózat és fűtőolaj hálózat kiépítésére, préskötéses idomokkal és tartószerkezettel, szabadon, horonyba, vagy padlócsatornába szerelve, szakaszos nyomáspróbával (a szerelőkőműves munkák nélkül), GEBERIT MAPRESS (Mapress C-Stahl) típusú, átm. 28,0 x 1,5 mm 29255				100%	0%	228 024 Ft	- Ft
M-81-431-003-028-11-3 11101	36,00 m	A.: 6 334	228 024					
		D.: 5 800		208 800	0%	100%	- Ft	208 800 Ft
		G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
					0%	0%	- Ft	- Ft
					0%	0%	- Ft	- Ft

		<u>Anyag</u> <u>Díj összesen</u>		<u>Teljesítés</u> <u>Teljesítés</u>		<u>Anyag</u> <u>Díj összesen</u>			
		<u>összesen</u>		<u>százaléka</u>	<u>százaléka</u>				
	Ötvözetlen, kívül horganyzott szénacél csővezeték, préskötéses csatlakozásokkal, zárt fűtési, hűtési és cirkulációs hálózat, száraz sűrített levegős csőhálózat és fűtőolaj hálózat kiépítésére, préskötéses idomokkal és tartószerkezettel, szabadon, horonyba, vagy padlócsatornába szerelve, szakaszos nyomáspróbával (a szerelőkóműves munkák nélkül), GEBERIT MAPRESS (Mapress C-Stahl) típusú, átm. 35,0 x 1,5 mm 29256	45,00 m	A.: 9 999 D.: 6 720 G.: 0,00	449 955	302 400	0%	100%	- Ft	302 400 Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft

M-81-431-004-035-11-4 11101

		<u>Anyag</u> <u>Díj összesen</u>				<u>Teljesítés</u> <u>Teljesítés</u>		<u>Anyag</u> <u>Díj összesen</u>	
		<u>összesen</u>				<u>százaléka</u> <u>százaléka</u>		<u>összesen</u>	
						100%	0%	71 935 Ft	- Ft
<p>Ötvözetlen, kívül horganyzott szénacél csővezeték, préskötéses csatlakozásokkal, zárt fűtési, hűtési és cirkulációs hálózat, száraz sűrített levegős csőhálózat és fűtőolaj hálózat kiépítésére, préskötéses idomokkal és tartószerkezettel, szabadon, horonyba, vagy padlócsatornába szerelve, szakaszos nyomáspróbával (a szerelőkóműves munkák nélkül), GEBERIT MAPRESS (Mapress C-Stahl) típusú, átm. 42,0 x 1,5 mm 29257</p>		5,00 m	A.: 14 387	71 935					
M-81-431-005-042-11-5 11101			D.: 7 000		35 000	0%	100%	- Ft	35 000 Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft

		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>		<u>Teljesítés</u>	<u>Teljesítés</u>	<u>Anyag</u>	<u>Díj összesen</u>
		<u>összesen</u>		<u>összesen</u>		<u>százaléka</u>	<u>százaléka</u>	<u>összesen</u>	<u>összesen</u>
	Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi, szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal, teljes felületen ragasztva, KAIFLEX PE típusú, csőháj, anyaga: szintetikus kaucsuk, szaniter, légtechnikai, klíma és hűtési csővezetékre, 22 mm vastag 22 mm átm. csővezetékre					0%	0%	- Ft	- Ft
M-48-830-021-018-71-6 87040		30,00 m	A.: 1 693	50 790					
			D.: 1 820		54 600	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft

		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>		<u>Teljesítés</u>	<u>Teljesítés</u>	<u>Anyag</u>	<u>Díj összesen</u>		
						<u>százaléka</u>	<u>százaléka</u>	<u>összesen</u>			
	Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi, szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal, teljes felületen ragasztva, KAIFLEX PE típusú, csőháj, anyaga: szintetikus kaucsuk, szaniter, légtechnikai, klíma és hűtési csővezetékre, 35 mm vastag 35 mm átm. csővezetékre	20,00	m	A.:	2 116	42 320			- Ft	- Ft	
M-48-830-021-018-71-7	87040			D.:	1 820		36 400	0%	0%	- Ft	- Ft
				G.:	0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
								0%	0%	- Ft	- Ft
								0%	0%	- Ft	- Ft
	Előregyártott osztó vagy gyűjtő, acélcsőből, mélydomború edényfenékkal, előre beépített támaszokra helyezve, felszerelve. Anyagminőség: MSZ EN 10216-1/P235TR2 (MSZ 29: 1986 A 37), 88,9 x 3,2 mm-es acélcsőből 1 m hosszban	2,00	db	A.:	10 688	21 376			- Ft	- Ft	
8	82-561-101-031-75-78151			D.:	19 400		38 800	0%	0%	- Ft	- Ft

		<u>Anyag</u> <u>Díj összesen</u>				<u>Teljesítés</u> <u>Teljesítés</u>		<u>Anyag</u> <u>Díj összesen</u>			
		<u>összesen</u>				<u>százaléka</u> <u>százaléka</u>		<u>összesen</u>			
		G.:	0,00			0,00	0%	0%	- Ft	- Ft	
							0%	0%	- Ft	- Ft	
							0%	0%	- Ft	- Ft	
							0%	0%	- Ft	- Ft	
	Előregyártott elágazócsonk, osztóra felhegesztve. Anyagminőség: MSZ EN 10255: 2005. St. 37,0 (MSZ 120-2: 1982 A37), menetes véggel										
g	82-561-202-002-75-78172	1/2"	4,00 db	A.:	651	2 604					
				D.:	0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
				G.:	0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft	
							0%	0%	- Ft	- Ft	
							0%	0%	- Ft	- Ft	
	Előregyártott elágazócsonk, osztóra felhegesztve. Anyagminőség: MSZ EN 10255: 2005. St. 37,0 (MSZ 120-2: 1982 A37), menetes véggel										
#	82-561-205-005-75-78172	1 1/4"	4,00 db	A.:	1 047	4 188					
				D.:	0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
				G.:	0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft	
							0%	0%	- Ft	- Ft	

		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>		<u>Teljesítés</u>	<u>Teljesítés</u>	<u>Anyag</u>	<u>Díj összesen</u>
		<u>összesen</u>				<u>százaléka</u>	<u>százaléka</u>	<u>összesen</u>	
	Feszmérő alumínium házban, fém burkolattal, a maximális üzemnyomást jelző mutatóval, 1/2"-os alsó csatlakozással, felszerelve, 0- 4 bar mérési határok között					0%	0%	- Ft	- Ft
# 82-552-111-010-81-81201	DN 100	2,00 db	A.: 6 839	13 678					
			D.: 2 100		4 200	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
	Ipari üveg hőmérő, kis egyenes, környezetvédelmi előírásoknak megfelelő töltőfolyadékkal, felszerelve, LOMBIK gyártmányú, 0+100°C mérési határok között 103 mm bemező								
# 82-552-111-002-83-11122	hosszal 11112-1050	2,00 db	A.: 2 730	5 460					
			D.: 2 100		4 200	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft

		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>		<u>Teljesítés</u>		<u>Teljesítés</u>		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>	
		összesen				százaléka		százaléka		összesen			
						100%		0%		36 852 Ft			- Ft
	Golyóscsap, teljes átömlésű, sárgarézből, nikkelezett kivitelben, felszerelve, EFFEBI-Aster típusú, PN 40, 100°C-ig, 0821 fogantyúval, egyenes kivitelben, belső-belső menetes 1"												
# 82-121-204-004-34-37114		12,00 db	A.: 3 071	36 852									
			D.: 4 340		52 080	0%	100%	- Ft					52 080 Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft					- Ft
						0%	0%	- Ft					- Ft
						0%	0%	- Ft					- Ft
						100%	0%	40 512 Ft					- Ft
	Golyóscsap, teljes átömlésű, sárgarézből, nikkelezett kivitelben, felszerelve, EFFEBI-Aster típusú, PN 40, 100°C-ig, 0801 kézikarral, egyenes kivitelben, belső-belső menetes 1 1/4"												
# 82-121-205-005-34-37112		8,00 db	A.: 5 064	40 512									
			D.: 5 180		41 440	0%	100%	- Ft					41 440 Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft					- Ft
						0%	0%	- Ft					- Ft
						0%	0%	- Ft					- Ft

		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>		<u>Teljesítés</u>		<u>Teljesítés</u>		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>	
				<u>összesen</u>		<u>százaléka</u>		<u>százaléka</u>		<u>összesen</u>			
						100%	0%	48 320 Ft			- Ft		- Ft
# 82-121-207-007-34-37112	Golyóscsap, teljes átömlésű, sárgarézből, nikkelezett kivitelben, felszerelve, EFFEBI-Aster típusú, PN 40, 100°C-ig, 0801 kézikarral, egyenes kivitelben, belső-belső menetes 6/4"	4,00 db	A.: 12 080	48 320									
			D.: 6 860		27 440	0%	100%	- Ft			27 440 Ft		
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft			- Ft		- Ft
						0%	0%	- Ft			- Ft		- Ft
						0%	0%	- Ft			- Ft		- Ft
# 82-121-205-005-42-34111	Visszacsapószelep 306 sz., felszerelve 1 " 306007	3,00 db	A.: 2 948	8 844									
			D.: 5 180		15 540	0%	100%	- Ft			15 540 Ft		
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft			- Ft		- Ft
						0%	0%	- Ft			- Ft		- Ft
						0%	0%	- Ft			- Ft		- Ft
# 82-121-102-002-42-35121	Légtelenítő szelep sárgarézből, felszerelve, Flexvent típusú, elzárható kivitelben 1/2" 27740	20,00 db	A.: 3 140	62 800									
			D.: 2 100		42 000	0%	100%	- Ft			42 000 Ft		
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft			- Ft		- Ft
						0%	0%	- Ft			- Ft		- Ft
						0%	0%	- Ft			- Ft		- Ft

		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>		<u>Teljesítés</u>	<u>Teljesítés</u>	<u>Anyag</u>	<u>Díj összesen</u>			
		<u>összesen</u>				<u>százaléka</u>	<u>százaléka</u>	<u>összesen</u>				
	Biztonsági szelep sárgarézből, felszerelve 3/4" 2,50 bar 27020	2,00	db	A.:	3 686	7 372			100%	0%	7 372 Ft	- Ft
#	82-121-203-032-42-36143			D.:	3 500				0%	100%	- Ft	7 000 Ft
				G.:	0,00				0%	0%	- Ft	- Ft
									0%	0%	- Ft	- Ft
									0%	0%	- Ft	- Ft
	Hő- és nyomásmérő, felszerelve, hátsó csatlakozású átm. 80 mm 120° 03,32,004	8,00	db	A.:	6 416	51 328			0%	0%	- Ft	- Ft
#	82-552-111-031-42-81113			D.:	2 100				0%	0%	- Ft	- Ft
				G.:	0,00				0%	0%	- Ft	- Ft
									0%	0%	- Ft	- Ft
									0%	0%	- Ft	- Ft
	Kazántöltő és ürítő gömbcsap, sárgarézből, felszerelve, AHA- MOFÉM típusú, 3/4"	3,00	db	A.:	3 290	9 870			100%	0%	9 870 Ft	- Ft
#	82-121-103-003-31-37131			D.:	2 240				0%	100%	- Ft	6 720 Ft
				G.:	0,00				0%	0%	- Ft	- Ft
									0%	0%	- Ft	- Ft
									0%	0%	- Ft	- Ft

		Anyag		Díj összesen		Teljesítés	Teljesítés	Anyag	Díj összesen
						százaléka	százaléka	összesen	
	Izopleválasztó univerzális kivitelben, sárgarézből, menetes, illetve szorítógyűrűs csatlakozással, felszerelve, Magnet ZUM típusú, mágneses kivitelben 1 1/2" bm.					0%	0%	- Ft	- Ft
# 82-121-206-006-25-41623	7893140	1,00 db	A.: 62 790	62 790					
			D.: 5 600		5 600	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
	Változó nyomású zárt tágulási tartály fűtési és hűtési rendszerek számára, nem cserélhető membránnal, maximális hőmérséklet a membránon 70°C, 1,5 bar légoldali előfeszítéssel, piros színben, gyári tartozékkal, felszerelve, Flexcon C/100 kPa típusú, 3 bar/120°C 12 literes Flexcon C/100 kPa								
M-82-461-101-012-77- # 11101		1,00 db	A.: 9 112	9 112					
			D.: 36 000		36 000	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft

		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>		<u>Teljesítés</u>	<u>Teljesítés</u>	<u>Anyag</u>	<u>Díj összesen</u>
		<u>összesen</u>				<u>százaléka</u>	<u>százaléka</u>	<u>összesen</u>	
						0%	0%	- Ft	- Ft
	Változó nyomású zárt tágulási tartály fűtési és hűtési rendszerek számára, nem cserélhető membránnal, maximális hőmérséklet a membránon 70°C, 1,5 bar légoldali előfeszítéssel, piros színben, gyári tartozékkal, felszerelve, Flexcon C/100 kPa" típusú, 6 bar/120°C N 100 j. 50 literes Flexcon C/100 kPa	1,00 db	A.: 62 654	62 654					
M-82-461-103-100-77- # 11101			D.: 39 600		39 600	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
	Gyorscsatlakozó szelep avatatlan elzárás elleni biztosítással, ürfítő csonkkal, 10 bar/120°C, felszerelve, REFLEX "SU" típusú, SU 3/4" x 3/4" RX 7613000	1,00 db	A.: 7 781	7 781					
# 82-121-203-003-77-11121			D.: 3 500		3 500	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft

				<u>Anyag DÍJ összesen</u>		<u>Teljesítés Teljesítés</u>		<u>Anyag DÍJ összesen</u>	
						<u>százaléka</u>	<u>százaléka</u>		
						0%	0%	- Ft	- Ft
	Gyorscsatlakozó szelep avatatlan elzárás elleni biztosítással, üritő csonkkal, 10 bar/120°C, felszerelve, REFLEX "SU" típusú, SU 1" x 1" RX 7613100	1,00 db	A.: 13 036	13 036					
# 82-121-204-004-77-11121			D.: 4 340		4 340	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
	Üzemviteli manométer, fekete festett acél házzal, műszerüveg ablakkal, réz ötvözet mérőművel, felszerelve, LOMBIK gyártmányú, atm. 100 x 1/2" alsó csatlakozással 0- 4,0 bar mérési tartományban	2,00 db	A.: 3 140	6 280					
# 82-552-111-004-83-12112			D.: 2 100		4 200	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
# K-TÉTEL	Kis hidraulikus váltó,Fix Tech hidraulikus váltó 6/4" 50/80	1,00 db	A.: 63 882	63 882					
			D.: 10 640		10 640	0%	0%	- Ft	- Ft

		<u>Anyag DÍJ összesen</u>		<u>Teljesítés Teljesítés</u>		<u>Anyag DÍJ összesen</u>			
		<u>összesen</u>	<u>összesen</u>	<u>százaléka</u>	<u>százaléka</u>	<u>összesen</u>	<u>összesen</u>		
G.:		0,00		0,00		0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
Nedvestengelyű, elektronikusan szabályzott, fűtési keringtető szivattyú, menetes kivitelben, hollandis kötéskészlettel szerelve, (de a külön tételben kiírt csavarzat anyagára nélkül), elektromotorral összeépítve, fűtési csővezetékbe beépítve, GRUNDFOS MAGNA1 típusú PN 10, szürkeöntvény házzal, 1x230 V tápfeszültségre MAGNA31 25- 60 1"		2,00 db	A.: 178 269	356 538					
# K-TÉTEL			D.: 9 800	19 600		0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00	0,00		0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft

		<u>Anyag DÍJ összesen</u>		<u>Teljesítés Teljesítés</u>		<u>Anyag DÍJ összesen</u>			
		<u>összesen</u>		<u>százaléka</u>	<u>százaléka</u>	<u>összesen</u>			
				0%	0%	- Ft	- Ft		
# K-TÉTEL	Nedvestengelyű, elektronikusan szabályzott, KAZÁN fűtési keringtető szivattyú, menetes kivitelben, hollandis kötéskészlettel szerelve, (de a külön tételben kiírt csavarzat anyagára nélkül), elektromotorral összeépítve, fűtési csővezetékbe beépítve, [ALPHA 2 25- 80 1" 180 típusú PN 10, szürkeöntvény házzal, 1x230 V tápfeszültségre Légkezelő köri szivattyú. ALPHA 2 25- 80 1" 180	1,00 db	A.: 116 025 D.: 28 000 G.: 0,00	116 025	28 000	0%	0%	- Ft	- Ft
					0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft

		<u>Anyag DÍJ összesen</u>		<u>Teljesítés Teljesítés Anyag DÍJ összesen</u>					
		<u>összesen</u>		<u>százaléka</u>	<u>százaléka</u>	<u>összesen</u>	<u>összesen</u>		
	Nedvestengelyű, elektronikusan szabályzott, KAZÁN fűtési keringtető szivattyú, menetes kivitelben, hollandis kötéskészlettel szerelve, (de a külön tételben kiírt csavarzat anyagára nélkül), elektromotorral összeépítve, fűtési csővezetékbe beépítve, [ALPHA 2 25- 80 1" 130 típusú PN 10, szürkeöntvény házzal, 1x230 V tápfeszültségre MEGLÉVŐ kazánok, kazán szivattyújának felülvizsgálata és cseréje. ALPHA 2 25- 80 1" 130	3,00 db	A.: 116 025 D.: 28 000 G.: 0,00	348 075	84 000	0,00	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	- Ft - Ft - Ft - Ft
# K-TÉTEL									

		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>		<u>Teljesítés</u>		<u>Teljesítés</u>		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>	
						százaléka		százaléka		összesen			
						0%		0%		- Ft		- Ft	
	Konzol készlet, mely a fűtőtestet az alsó és felső fűlelelél fogva a faltól 24 mm távolságra rögzíti, zajvédő betéttel, kiemelés és elcsúszás elleni biztosítással, a szükséges műanyag dübellel, csavarokkal, alátétekkel, felszerelve, (a felszerelési időt a radiátorok szerelési ideje tartalmazza), VOGEL and VONOMAT típusú, 2 db-os szett, 1600 mm radiátor hosszúságig 600 mm építési magasság esetén	23,00	db	A.:	2 129	48 967							
# 82-612-000-600-19-91101				D.:	0,00		0,00	0%	0%	- Ft		- Ft	
				G.:	0,00		0,00	0%	0%	- Ft		- Ft	
								0%	0%	- Ft		- Ft	
								0%	0%	- Ft		- Ft	

		<u>Anyag</u> <u>Díj összesen</u>				<u>Teljesítés</u> <u>Teljesítés</u>		<u>Anyag</u> <u>Díj összesen</u>	
		<u>összesen</u>				<u>százaléka</u> <u>százaléka</u>		<u>összesen</u>	
						0% 0%		- Ft - Ft	
	Kompakt acéllemez lapradiátor, a szerelési helyre széthordva, (külön tételben kiírt szerelési tartozékokkal), összeállítva, felszerelve és bekötve, festés miatti le- és visszaszereléssel, VOGEL and NOOT HIGIÉNIAI 20 típusú, kétsoros kivitelben, 90/70/20°C, RAL 9016 szerinti törtfehér színben, 600 mm építési magassággal 400 mm hosszúsággal, ht: 524 Watt	2,00 db	A.: 9 855 D.: 17 920 G.: 0,00	19 710	35 840	0%	0%	- Ft	- Ft
# 82-612-121-040-19-21114					0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft

		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>		<u>Teljesítés</u>	<u>Teljesítés</u>	<u>Anyag</u>	<u>Díj összesen</u>
		<u>összesen</u>				<u>százaléka</u>	<u>százaléka</u>	<u>összesen</u>	
						0%	0%	- Ft	- Ft
	Kompakt acéllemez lapradiátor, a szerelési helyre széthordva, (külön tételben kiírt szerelési tartozékokkal) összeállítva, felszerelve és bekötve, festés miatti le- és visszaszereléssel, VOGEL and NOOT VONOVA 22K típusú, kétsoros, 2 konvektorlemez kivitelben, 90/70/20°C, RAL 9016 szerinti törtfehér színben, 600 mm építési magassággal 400 mm hosszúsággal, ht: 875								
# 82-612-121-040-19-11134	Watt	2,00 db	A:	15 288	30 576				
			D:	17 920		0%	0%	- Ft	- Ft
			G:	0,00		0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft

		<u>Anyag</u> <u>Díj összesen</u>				<u>Teljesítés</u> <u>Teljesítés</u>		<u>Anyag</u> <u>Díj összesen</u>	
		<u>összesen</u>				<u>százaléka</u> <u>százaléka</u>		<u>összesen</u>	
						0%		- Ft	
	Kompakt acéllemez lapradiátor, a szerelési helyre széthordva, (külön tételben kiírt szerelési tartozékokkal) összeállítva, felszerelve és bekötve, festés miatti le- és visszaszereléssel, VOGEL and NOOT VONOVA 22K típusú, kétsoros, 2 konvektorlemez kivitelben, 90/70/20°C, RAL 9016 szerinti törtfehér színben, 600 mm építési magassággal 800 mm hosszúsággal, ht: 1751								
# 82-612-121-080-19-11134	Watt	1,00 db	A: 28 529	28 529					
			D: 17 920		17 920	0%	0%	- Ft	- Ft
			G: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft

		<u>Anyag</u> <u>Díj összesen</u>				<u>Teljesítés</u> <u>Teljesítés</u>		<u>Anyag</u> <u>Díj összesen</u>	
		<u>összesen</u>				<u>százaléka</u> <u>százaléka</u>		<u>összesen</u>	
						0%		0%	
								- Ft	
								- Ft	
	Kompakt acéllemez lapradiátor, a szerelési helyre széthordva, (külön tételben kiírt szerelési tartozékokkal) összeállítva, felszerelve és bekötve, festés miatti le- és visszaszereléssel, VOGEL and NOOT VONOVA 22K típusú, kétsoros, 2 konvektorlemez kivitelben, 90/70/20°C, RAL 9016 szerinti törtfehér színben, 600 mm építési magassággal 920 mm hosszúsággal, ht: 2013								
# 82-612-121-092-19-11134	Watt	1,00 db	A: 32 760	32 760					
			D: 17 920		17 920	0%	0%	- Ft	- Ft
			G: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft

		<u>Anyag</u> <u>Díj összesen</u>				<u>Teljesítés</u> <u>Teljesítés</u>		<u>Anyag</u> <u>Díj összesen</u>	
		<u>összesen</u>				<u>százaléka</u> <u>százaléka</u>		<u>összesen</u>	
						0%		0%	
								- Ft	
								- Ft	
	Kompakt acéllemez lapradiátor, a szerelési helyre széthordva, (külön tételben kiírt szerelési tartozékokkal) összeállítva, felszerelve és bekötve, festés miatti le- és visszaszereléssel, VOGEL and NOOT VONOVA 22K típusú, kétsoros, 2 konvektorlemez kivitelben, 90/70/20°C, RAL 9016 szerinti törtfehér színben, 600 mm építési magassággal 1000 mm hosszúsággal, ht: 2188								
# 82-612-121-100-19-11134	Watt	1,00 db	A: 35 354	35 354					
			D: 17 920		17 920	0%	0%	- Ft	- Ft
			G: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft

		<u>Anyag</u> <u>Díj összesen</u>				<u>Teljesítés</u> <u>Teljesítés</u>		<u>Anyag</u> <u>Díj összesen</u>	
		<u>összesen</u>				<u>százaléka</u> <u>százaléka</u>		<u>összesen</u>	
						0%		0%	
								- Ft	
								- Ft	
	Kompakt acéllemez lapradiátor, a szerelési helyre széthordva, (külön tételben kiírt szerelési tartozékokkal) összeállítva, felszerelve és bekötve, festés miatti le- és visszaszereléssel, VOGEL and NOOT VONOVA 22K típusú, kétsoros, 2 konvektorlemez kivitelben, 90/70/20°C, RAL 9016 szerinti törtfehér színben, 600 mm építési magassággal 1320 mm hosszúsággal, ht: 2889								
# 82-612-121-132-19-11134	Watt	1,00 db	A: 44 090	44 090					
			D: 17 920		17 920	0%	0%	- Ft	- Ft
			G: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft

		<u>Anyag</u> <u>Díj összesen</u>				<u>Teljesítés</u> <u>Teljesítés</u>		<u>Anyag</u> <u>Díj összesen</u>	
		<u>összesen</u>				<u>százaléka</u> <u>százaléka</u>		<u>összesen</u>	
						0% 0%		- Ft - Ft	
	Kompakt acéllemez lapradiátor, a szerelési helyre széthordva, (külön tételben kiírt szerelési tartozékokkal) összeállítva, felszerelve és bekötve, festés miatti le- és visszaszereléssel, VOGEL and NOOT VONOVA 22K típusú, kétsoros, 2 konvektorlemez kivitelben, 90/70/20°C, RAL 9016 szerinti törtfehér színben, 600 mm építési magassággal 1400 mm hosszúsággal, ht: 3064								
# 82-612-121-140-19-11134	Watt	1,00 db	A: 46 683	46 683					
			D: 17 920		17 920	0%	0%	- Ft	- Ft
			G: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft

		Anyag DÍJ összesen		Teljesítés Teljesítés		Anyag DÍJ összesen	
		összesen		százaléka százalék		összesen	
				0%		- Ft - Ft	
<p>Kompakt acéllemez lapradiátor, a szerelési helyre széthordva, (külön tételben kiírt szerelési tartozékokkal) összeállítva, felszerelve és bekötve, festés miatti le- és visszaszereléssel, VOGEL and NOOT VONOVA 22K típusú, kétsoros, 2 konvektorlemez kivitelben, 90/70/20°C, RAL 9016 szerinti törtfehér színben, 600 mm építési magassággal 1600 mm hosszúsággal, ht: 3501</p>		4,00 db	A.: 53 235 212 940				
# 82-612-121-160-19-11134	Watt		D.: 17 920	71 680	0%	0%	- Ft - Ft
			G.: 0,00	0,00	0%	0%	- Ft - Ft
					0%	0%	- Ft - Ft

		<u>Anyag</u> <u>Díj összesen</u>				<u>Teljesítés</u> <u>Teljesítés</u>		<u>Anyag</u> <u>Díj összesen</u>	
		<u>összesen</u>				<u>százaléka</u> <u>százaléka</u>		<u>összesen</u>	
						0% 0%		- Ft - Ft	
	Kompakt acéllemez lapradiátor, a szerelési helyre széthordva, (külön tételben kiírt szerelési tartozékokkal) összeállítva, felszerelve és bekötve, festés miatti le- és visszaszereléssel, VOGEL and NOOT VONOVA 22K típusú, kétsoros, 2 konvektorlemez kivitelben, 90/70/20°C, RAL 9016 szerinti törtfehér színben, 900 mm építési magassággal 1000 mm hosszúsággal, ht: 2931								
# 82-612-121-100-19-11135	Watt	1,00 db	A: 52 416	52 416					
			D: 17 920		17 920	0%	0%	- Ft	- Ft
			G: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft

		<u>Anyag</u> <u>Díj összesen</u>				<u>Teljesítés</u> <u>Teljesítés</u>		<u>Anyag</u> <u>Díj összesen</u>	
		<u>összesen</u>				<u>százaléka</u> <u>százaléka</u>		<u>összesen</u>	
						0% 0%		- Ft - Ft	
	Kompakt acéllemez lapradiátor, a szerelési helyre széthordva, (külön tételben kiírt szerelési tartozékokkal) összeállítva, felszerelve és bekötve, festés miatti le- és visszaszereléssel, VOGEL and NOOT VONOVA 22K típusú, kétsoros, 2 konvektorlemez kivitelben, 90/70/20°C, RAL 9016 szerinti törtfehér színben, 900 mm építési magassággal 1600 mm hosszúsággal, ht: 4690								
# 82-612-121-160-19-11135	Watt	1,00 db	A: 85 586	85 586					
			D: 17 920		17 920	0%	0%	- Ft	- Ft
			G: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft

		<u>Anyag</u> <u>Díj összesen</u>		<u>Teljesítés</u> <u>Teljesítés</u>		<u>Anyag</u> <u>Díj összesen</u>		
		<u>összesen</u>		<u>százaléka</u> <u>százaléka</u>		<u>összesen</u>		
				0% 0%		- Ft - Ft		
<p>Kompakt acéllemez lapradiátor, a szerelési helyre széthordva, (külön tételben kiírt szerelési tartozékokkal) összeállítva, felszerelve és bekötve, festés miatti le- és visszaszereléssel, VOGEL and NOOT VONOVA 33K típusú, háromsoros, 3 konvektorlemez kivitelben, 90/70/20°C, RAL 9016 szerinti törtfehér színben, 900 mm építési magassággal 1200 mm hosszúsággal, ht: 4948</p>		1,00 db	A: 113 568	113 568				
# 82-612-131-120-19-11145 Watt			D.: 17 920		17 920	0%	0%	- Ft - Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft - Ft
						0%	0%	- Ft - Ft

		<u>Anyag</u> <u>Díj összesen</u>				<u>Teljesítés</u> <u>Teljesítés</u>		<u>Anyag</u> <u>Díj összesen</u>	
		<u>összesen</u>				<u>százaléka</u> <u>százaléka</u>		<u>összesen</u>	
						0% 0%		- Ft - Ft	
	Kompakt acéllemez lapradiátor, a szerelési helyre széthordva, (külön tételben kiírt szerelési tartozékokkal) összeállítva, felszerelve és bekötve, festés miatti le- és visszaszereléssel, VOGEL and NOOT VONOVA 22K típusú, kétsoros, 2 konvektorlemez kivitelben, 90/70/20°C, RAL 9016 szerinti törtfehér színben, 600 mm építési magassággal 1000 mm hosszúsággal, ht: 2188								
# 82-612-121-100-19-11134	Watt	1,00 db	A: 35 354	35 354					
			D: 17 920		17 920	0%	0%	- Ft	- Ft
			G: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft

		<u>Anyag</u> <u>Díj összesen</u>				<u>Teljesítés</u> <u>Teljesítés</u>		<u>Anyag</u> <u>Díj összesen</u>	
		<u>összesen</u>				<u>százaléka</u> <u>százaléka</u>		<u>összesen</u>	
						0%		0%	
								- Ft	
								- Ft	
	Kompakt acéllemez lapradiátor, ÁTHELYEZÉS a szerelési helyre széthordva, (külön tételben kiírt szerelési tartozékokkal), összeállítva, felszerelve és bekötve, festés miatti le- és visszaszereléssel, [ÁTHELYEZÉS kétsoro s kivitelben, 90/70/20°C, RAL 9016 szerinti törtfehér színben, 600 mm építési magassággal 400 mm hosszúsággal ÁTHELYEZÉSt	1,00 db	A.: 9 855 D.: 17 920 G.: 0,00	9 855	9 855				
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft

		<u>Anyag DÍJ összesen</u>		<u>Teljesítés Teljesítés Anyag DÍJ összesen</u>			
		<u>összesen</u>		<u>százaléka</u>	<u>százaléka</u>	<u>összesen</u>	<u>DÍJ összesen</u>
				0%	0%	- Ft	- Ft
	Kompakt acéllemez lapradiátor, ÁTHELYEZÉS a szerelési helyre széthordva, (külön tételben kiírt szerelési tartozékokkal), összeállítva, felszerelve és bekötve, festés miatti le- és visszaszereléssel, [ÁTHELYEZÉS kétsoro s kivitelben, 90/70/20°C, RAL 9016 szerinti törtfehér színben, 600 mm építési magassággal 600 mm hosszúsággal ÁTHELYEZÉSt	3,00 db	A.: 0,00 D.: 17 920 G.: 0,00	0,00	53 760	0%	- Ft
				0,00	0,00	- Ft	- Ft
				0,00	0,00	- Ft	- Ft
				0,00	0,00	- Ft	- Ft

M-82-612-121-040-19-
21114

		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>		<u>Teljesítés</u>	<u>Teljesítés</u>	<u>Anyag</u>	<u>Díj összesen</u>
		<u>összesen</u>				<u>százaléka</u>	<u>százaléka</u>	<u>összesen</u>	
						0%	0%	- Ft	- Ft
	Kompakt acéllemez lapradiátor, ÁTHELYEZÉSE a szerelési helyre széthordva, (külön tételben kiírt szerelési tartozékokkal) összeállítva, felszerelve és bekötve, festés miatti le- és visszaszereléssel, ÁTHELYEZÉS, 800 mm ÁTHELYEZÉS								
#	M-82-612-131-160-19-11145	1,00 db	A.: 0,00	0,00					
			D.: 17 920		17 920,00	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
	Bontás, bontandó fűtési vezetékek bontása, elszállítása és depóniába hordása.					100%	0%	20 475 Ft	- Ft
#	K-TÉTEL	1,00 db	A.: 20 475	20 475					
			D.: 280 000		280 000	0%	100%	- Ft	280 000 Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
	Csatlakozás a fűtési hálózatra Csatlakozás a fűtési hálózatra					0%	0%	- Ft	- Ft
#	K-TÉTEL	26,00 db	A.: 6 825	177 450					
			D.: 21 000		546 000	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft

		<u>Anyag</u> <u>Díj összesen</u>				<u>Teljesítés</u> <u>Teljesítés</u>		<u>Anyag</u> <u>Díj összesen</u>	
		<u>összesen</u>				<u>százaléka</u> <u>százaléka</u>		<u>összesen</u>	
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
# K-TÉTEL	Csatlakozás a légtechnikai berendezésre, flexiilis bekötő csővel. Csatlakozás a légtechnikai berendezésre.	1,00 db	A.: 47 775 D.: 48 290 G.: 0,00	47 775	48 290	0%	0%	- Ft	- Ft
					48 290	0%	0%	- Ft	- Ft
					0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
M-82-612-131-160-19- # 11145	Kompakt acéllemez lapradiátor, ÁTHELYEZÉSE a szerelési helyre széthordva, (külön tételben kiírt szerelési tartozékokkal) összeállítva, felszerelve és bekötve, festés miatti le- és visszaszereléssel, ÁTHELYEZÉS, , 900 mm építési magassággal 1000 mm ÁTHELYEZÉS 6597 Watt	2,00 db	A.: 0,00 D.: 17 920 G.: 0,00	0,00	17 920	0%	0%	- Ft	- Ft
					35 840,00	0%	0%	- Ft	- Ft
					0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft

		<u>Anyag DÍJ összesen</u>		<u>Teljesítés Teljesítés Anyag DÍJ összesen</u>			
		<u>összesen</u>		<u>százaléka</u>	<u>százaléka</u>	<u>összesen</u>	<u>összesen</u>
	Vakdugó O gyűrűvel, nikkelezett sárgarézből, felszerelve, VOGEL and NOOT típusú, 1/2"- os	17,00 db	A.: 227 3 859	0%	0%	- Ft	- Ft
# 81-112-102-001-19-91281			D.: 840	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
				0%	0%	- Ft	- Ft
				0%	0%	- Ft	- Ft
	Légtelenítő dugó O gyűrűvel, nikkelezett sárgarézből, felszerelve, VOGEL and NOOT típusú, 1/2"- os	17,00 db	A.: 333 5 661	100%	0%	5 661 Ft	- Ft
# 81-112-102-001-19-91282			D.: 840	0%	100%	- Ft	14 280 Ft
			G.: 0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
				0%	0%	- Ft	- Ft
				0%	0%	- Ft	- Ft

		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>		<u>Teljesítés</u>	<u>Teljesítés</u>	<u>Anyag</u>	<u>Díj összesen</u>
		<u>összesen</u>		<u>összesen</u>		<u>százaléka</u>	<u>százaléka</u>	<u>összesen</u>	<u>összesen</u>
	Termosztatikus radiátorszelep, nyomáskülönbség szabályzóval egybeépítve sárgaréz szeleptesttel, termosztatikus fej nélkül, előbeállítási lehetőséggel, PN 10, felszerelve, SIEMENS VPD-A típusú, (Az egyenes és sarok kivitelű szelepeket a helyszíni felmérés alapján a kivitelezőnek külön kell választania.)					0%	0%	- Ft	- Ft
# K-TÉTEL	VPD115A j. 1/2"	16,00 db	A.: 15 698	251 168					
			D.: 3 920		62 720	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft

		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>		<u>Teljesítés</u>	<u>Teljesítés</u>	<u>Anyag</u>	<u>Díj összesen</u>
		<u>összesen</u>		<u>összesen</u>		<u>százaléka</u>	<u>százaléka</u>	<u>összesen</u>	<u>összesen</u>
	Termosztatikus radiátorszelep, nyomáskülönbség szabályzóval egybeépítve sárgaréz szeleptesttel, termosztatikus fej nélkül, előbeállítási lehetőséggel, PN 10, felszerelve, SIEMENS VPD-A típusú, (Az egyenes és sarok kivitelű szelepeket a helyszíni felmérés alapján a kivitelezőnek külön kell választania.)					0%	0%	- Ft	- Ft
#	K-TÉTEL	1,00 db	A.: 15 698	15 698					
			D.: 3 920		3 920	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft

		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>		<u>Teljesítés</u>	<u>Teljesítés</u>	<u>Anyag</u>	<u>Díj összesen</u>
						<u>százaléka</u>	<u>százaléka</u>	<u>összesen</u>	
	Termosztatikus radiátorszelep, nyomáskülönbség szabályzóval egybeépítve sárgaréz szeleptesttel, termosztatikus fej nélkül, előbeállítási lehetőséggel, PN 10, felszerelve, SIEMENS VPD-A típusú, (Az egyenes és sarok kivitelű szelepeket a helyszíni felmérés alapján a kivitelezőnek külön kell választania.)					0%	0%	- Ft	- Ft
# K-TÉTEL	VPD115A j. 1/2"	7,00 db	A.: 15 698	109 886					
			D.: 3 920		27 440	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
	Termosztatikus fej radiátorszelepre felszerelve, SIEMENS gyártmányú, RTN 51 j. alapkivitelű					0%	0%	- Ft	- Ft
# 82-652-211-001-34-11411		44,00 db	A.: 3 215	141 460					
			D.: 1 680		73 920	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft

		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>		<u>Teljesítés</u>	<u>Teljesítés</u>	<u>Anyag</u>	<u>Díj összesen</u>
		<u>összesen</u>				<u>százaléka</u>	<u>százaléka</u>	<u>összesen</u>	
	Visszatérő radiátorszelep sárgaréz szeleptesttel, felszerelve, SIEMENS ADN típusú, egyenes kivitelben (Az egyenes és sarok kivitelű szelepeket a helyszíni felmérés alapján a kivitelezőnek külön kell választania.) ADN 15 j. 1/2"	44,00 db	A.: 2 321	102 124		0%	0%	- Ft	- Ft
M-82-651-112-002-34- # 11461			D.: 3 920		172 480	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
	SunSystem HSN 500- egy spirális vízmelegítő. V=500 l; elektromos fűtőpatronnal.Qf=36 kW;V=1,77 m3/h Pe=6 kW; 230V/50Hz; HSN 500	1,00 db	A.: 384 930	384 930		0%	0%	- Ft	- Ft
M-82-321-222-080-23- # 20211			D.: 31 500		31 500	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft

		<u>Anyag</u> <u>Díj összesen</u>				<u>Teljesítés</u> <u>Teljesítés</u>		<u>Anyag</u> <u>Díj összesen</u>	
		<u>összesen</u>				<u>százaléka</u> <u>százaléka</u>		<u>összesen</u>	
						0% 0%		- Ft - Ft	
# K-TÉTEL	Szabályzó, digitális, magyar menürendszerrel, felszerelve, 3 db Siemens REV 24 termosztáttal (de az elektromos bekötés nélkül), Szabályzó,	1,00 db	A.: 819 000 D.: 48 290 G.: 0,00	819 000	48 290	0%	0%	- Ft	- Ft
					0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
# 82-999-211-001-00-00000	Fűtésszerelési munkák próbái, fűtési vezetékrendszer nyomáspróbája	3,00 klt	A.: 0,00 D.: 56 000 G.: 0,00	0,00	168 000	0%	0%	- Ft	- Ft
					0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
# 82-999-211-002-00-00000	Fűtésszerelési munkák próbái, hatósági nyomáspróba	3,00 klt	A.: 0,00 D.: 56 000 G.: 0,00	0,00	168 000	0%	0%	- Ft	- Ft
					0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
# 82-999-222-002-00-00000	Fűtésszerelési munkák próbái, próbafűtés, radiátorok beszabályozása 23,261-45,440 W telj. -ig	3,00 db	A.: 0,00	0,00					

		Anyag DÍJ összesen		Teljesítés	Teljesítés	Anyag	DÍJ összesen
		összesen		százaléka	százaléka	összesen	
		D.:	172 800		0%	- Ft	- Ft
		G.:	0,00		0%	- Ft	- Ft
					0%	- Ft	- Ft
					0%	- Ft	- Ft
					0%	- Ft	- Ft
	Fűtésszerelési munkák próbái, kazánok, illetve hőközpont beüzemelése 23,261-45,440 W telj. -ig	3,00 db	A.: 0,00	0,00			
# 82-999-232-002-00-00000			D.:	174 900	0%	0%	- Ft - Ft
			G.:	0,00	0%	0%	- Ft - Ft
					0%	0%	- Ft - Ft
					0%	0%	- Ft - Ft
					0%	0%	- Ft - Ft
	Fűtésszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek, átadási dokumentáció készítés	1,00 klt	A.: 0,00	0,00			
# 82-999-241-001-00-00000			D.:	28 000	0%	0%	- Ft - Ft
			G.:	0,00	0%	0%	- Ft - Ft
					0%	0%	- Ft - Ft
					0%	0%	- Ft - Ft
					0%	0%	- Ft - Ft
	Fűtésszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek, átadási eljárás lefolytatása	1,00 klt	A.: 0,00	0,00			
# 82-999-241-002-00-00000			D.:	28 000	0%	0%	- Ft - Ft
			G.:	0,00	0%	0%	- Ft - Ft
					0%	0%	- Ft - Ft

		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>		<u>Teljesítés</u>	<u>Teljesítés</u>	<u>Anyag</u>	<u>Díj összesen</u>
		összesen				százaléka	százaléka	összesen	
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
	Fűtészerezési munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek, kezelési utasítás készítése	1,00 klt	A.: 0,00	0,00					
# 82-999-241-003-00-00000			D.: 28 000		28 000	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
	Fűtészerezési munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek, kezelésre vonatkozó kioktatás	1,00 klt	A.: 0,00	0,00					
# 82-999-241-004-00-00000			D.: 28 000		28 000	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft

Szennyvíz szerelés

		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>		<u>Teljesítés</u>		<u>Teljesítés</u>		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>	
						százaléka		százaléka		összesen			
							100%		0%	88 065 Ft			- Ft
	Tokos lefolyóvezeték műanyagból, gumigyűrűs kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával. Anyaga: PVC, MSZ 8000-4: 1981 Nyomásfokozat: P1, PIPELIFE típusú, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába szerelve, tartószerkezetekkel, műanyag csőídomokkal átm. 32 x 1,8 mm												
1	81-231-104-032-01-91011	KAEM032/1M	95,00 m	A.: 927	88 065								
				D.: 5 180		492 100	0%	100%		- Ft		492 100 Ft	
				G.: 0,00		0,00	0%	0%		- Ft		- Ft	
							0%	0%		- Ft		- Ft	
							0%	0%		- Ft		- Ft	

		<u>Anyag</u> <u>Díj összesen</u>				<u>Teljesítés</u> <u>Teljesítés</u>		<u>Anyag</u> <u>Díj összesen</u>	
		<u>összesen</u>				<u>százaléka</u> <u>százaléka</u>		<u>összesen</u>	
	Tokos lefolyóvezeték műanyagból, gumigyűrűs kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával. Anyaga: PVC, MSZ 8000-4: 1981 Nyomásfokozat: P1, PIPELIFE típusú, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába szerelve, tartószerkezetekkel, műanyag csőídomokkal átm. 40 x 1,8 mm					100%	0%	11 470 Ft	- Ft
2	81-231-105-040-01-91011 KAEM040/1M	10,00 m	A.: 1 147	11 470					
			D.: 6 720		67 200	0%	100%	- Ft	67 200 Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft

		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>		<u>Teljesítés</u>		<u>Teljesítés</u>		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>	
						százaléka		százaléka		összesen			
							100%		0%	25 940 Ft			- Ft
	Tokos lefolyóvezeték műanyagból, gumigyűrűs kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával. Anyaga: PVC, MSZ 8000-4: 1981 Nyomásfokozat: P1, PIPELIFE típusú, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába szerelve, tartószerkezetekkel, műanyag csőídomokkal átm. 50 x 1,8 mm												
3	81-231-106-050-01-91011	KAEM050/1M	20,00 m	A.: 1 297	25 940								
				D.: 7 280		145 600	0%	100%		- Ft		145 600 Ft	
				G.: 0,00		0,00	0%	0%		- Ft		- Ft	
							0%	0%		- Ft		- Ft	
							0%	0%		- Ft		- Ft	

		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>		<u>Teljesítés</u>	<u>Teljesítés</u>	<u>Anyag</u>	<u>Díj összesen</u>
						<u>százaléka</u>	<u>százaléka</u>	<u>összesen</u>	
	Tokos lefolyóvezeték műanyagból, gumigyűrűs kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával. Anyaga: PVC, MSZ 8000-4: 1981 Nyomásfokozat: P1, PIPELIFE típusú, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába szerelve, tartószerkezetekkel, műanyag csőídomokkal átm. 63 x 1,9 mm					100%	0%	21 090 Ft	- Ft
4	81-231-107-063-01-91011	KAEM063/1M	15,00 m	A.:	1 406	21 090			
				D.:	7 800		117 000	0%	100%
				G.:	0,00		0,00	0%	0%
								0%	0%
								0%	0%
								100%	0%
								162 765 Ft	- Ft
	Tokos lefolyóvezeték műanyagból, gumigyűrűs kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával, szabadon szerelve, csőídomokkal és csőtartókkal együtt. Anyaga: PVC-KG PIPELIFE típusú, átm. 110 x 3,2 mm								
5	81-241-110-110-01-92011	KGEM110/1M-S	45,00 m	A.:	3 617	162 765			
				D.:	9 100		409 500	0%	100%
								- Ft	409 500 Ft

		Anyag		Díj összesen		Teljesítés		Teljesítés		Anyag		Díj összesen	
						százaléka		százaléka		összesen			
	Tokos tisztítóidom műanyagból, gumigyűrűs kötéssel, lefolyóvezetékhez felszerelve. Anyaga: PVC-KG PIPELIFE KGRE típusú, átm. 110 mm KGRE110P	4,00	db	A.:	2 034	8 136					- Ft		- Ft
8	81-242-310-110-01-92611			D.:	4 340				100%	0%	8 136 Ft		- Ft
				G.:	0,00		17 360		0%	0%	- Ft		- Ft
									0%	0%	- Ft		- Ft
									0%	0%	- Ft		- Ft
									0%	0%	- Ft		- Ft
	Zuhanytálca szifon műanyagból (PP), gömbcsuklóval állítható kifolyócsővel (PE), 6/4" szeleppel, hajfogóval, rozsdamentes acél ráccsal felszerelve, HL510N jelű, ÖNORM B 2511, EN 329 szerint PP DN40/50x1 1/2"	8,00	db	A.:	11 739	93 912					- Ft		- Ft
9	82-281-706-040-41-00253			D.:	4 060				0%	0%	- Ft		- Ft
				G.:	0,00		32 480		0%	0%	- Ft		- Ft
									0%	0%	- Ft		- Ft
									0%	0%	- Ft		- Ft

		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>		<u>Teljesítés</u>	<u>Teljesítés</u>	<u>Anyag</u>	<u>Díj összesen</u>
		<u>összesen</u>		<u>összesen</u>		<u>százaléka</u>	<u>százaléka</u>	<u>összesen</u>	<u>összesen</u>
	Klímaszifon, kondenzvíz és cseppgyűjtéshez, DN 32 függőleges kimenettel, kiszáradás esetén is búzzáró szifonkazettával, átm. 20 - 32 mm-es csővel vagy tömlővel, 9 liter/perc lefolyóteljesítménn., falba süllyesztve beépítve, revíziós fedéllel HL 138 jelű, DN 32 függőleges kimenettel					0%	0%	- Ft	- Ft
# 82-281-861-032-41-00158		5,00 db	A.: 12 558	62 790					
			D.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft

		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>		<u>Teljesítés</u>	<u>Teljesítés</u>	<u>Anyag</u>	<u>Díj összesen</u>
		<u>összesen</u>				<u>százaléka</u>	<u>százaléka</u>	<u>összesen</u>	
	Padlólefolyó műanyagból (PP-PE), vízszintestől függőlegesig elfordítható kimenettel, szigetelő karimával, mechanikus búzzárral, 123x123 mm-es műanyag rácstartóval, 115x115 mm-es nemesacél ráccsal, felszerelve, HL80 jelű, DIN 19535 és 19560 szerint PP DN50/75					0%	0%	- Ft	- Ft
# 82-282-307-050-41-00555	HL80.1	5,00 db	A.: 17 472	87 360					
			D.: 5 600		28 000	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
	Légbeszívó szelep műanyagból (PP), hőszigetelő burkolattal, beépítési magasság 97 mm, teljesítmény 5,5 l/s, felszerelve, HL905 jelű, PP DN50/75								
# 82-281-851-032-41-00452	HL905	7,00 db	A.: 16 660	116 620					
			D.: 3 080		21 560	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft

		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>		<u>Teljesítés</u>	<u>Teljesítés</u>	<u>Anyag</u>	<u>Díj összesen</u>
		<u>összesen</u>		<u>összesen</u>		<u>százaléka</u>	<u>százaléka</u>	<u>összesen</u>	<u>összesen</u>
	Csőszifon műanyagból (PP), visszacsapószelepes mosógép csatlakozóval, függőlegesen állítható összekötőcsővel, gömbcsuklós kimeneti csatlakozóval, 1 1/2"-os menetes csatlakozással, felszerelve, HL100 jelű, ÖNORM B 2511, EN 411 szerint PP DN50 HL100/50					0%	0%	- Ft	- Ft
# 82-281-081-050-41-00101	HL100/50	1,00 db	A.: 3 453	3 453					
			D.: 2 380		2 380	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						100%	0%	88 045 Ft	- Ft
	Vastagfalú lefolyó és szennyvízelvezető cső műanyagból, szakaszos tömörségi próbával, csúszó csőtartószerkezettel, csőkötésekkel, csőídomokkal. Anyaga: polietilén Pipelife Master 3 Plus típusú, szabadon szerelve átm. 110 x 6,0 mm								
# K-00-000004		5,00 m	A.: 17 609	88 045					
			D.: 13 850		69 250	0%	100%	- Ft	69 250 Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft

				Anyag összesen	Díj összesen	Teljesítés százaléka	Teljesítés százaléka	Anyag összesen	Díj összesen
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
# K-TÉTEL	Rákötés meglévő szennyvízre	7,00 klt	A.: 11 111	77 777		0%	0%	- Ft	- Ft
			D.: 13 090		91 630	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						100%	0%	53 238 Ft	- Ft
# 33-630-017-025-40-10101	Áttörés helyreállítással, 0,10 m2/db méretig, vasbeton földemben 25 cm vastagságig	6,00 db	A.: 8 873	53 238		0%	100%	- Ft	135 600 Ft
			D.: 22 600		135 600	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
# 82-999-111-001-00-00000	Víz, - csatornaszerelési munkák próbái, vízvezetéki lefolyórendszer tömörségi próbája	1,00 klt	A.: 0,00	0,00		0%	0%	- Ft	- Ft
			D.: 56 000		56 000	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft

		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>		<u>Teljesítés</u>	<u>Teljesítés</u>	<u>Anyag</u>	<u>Díj összesen</u>
						<u>százaléka</u>	<u>százaléka</u>	<u>összesen</u>	
						0%	0%	- Ft	- Ft
# 82-999-121-001-00-00000	Víz, - csatornaszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek átadási dokumentáció készítés	1,00	klt	A.: 0,00	0,00				
				D.: 14 000	14 000	0%	0%	- Ft	- Ft
				G.: 0,00	0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
# 82-999-121-002-00-00000	Víz, - csatornaszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek átadási eljárás lefolytatása	1,00	klt	A.: 0,00	0,00				
				D.: 14 000	14 000	0%	0%	- Ft	- Ft
				G.: 0,00	0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
# K-00-000003	HL 715.2 Visszatorlódás gátló szelep, DN160, 2 db. nemesacél csappantyúval, tisztítófedélel, kézi zárral ABS műanyagból HL 715.2 Visszatorlódás gátló szelep	1,00		A.: 199 577	199 577				
				D.: 28 000	28 000	0%	0%	- Ft	- Ft

		<u>Anyag Díj összesen</u>		<u>Teljesítés Teljesítés</u>		<u>Anyag Díj összesen</u>		
		<u>összesen</u>	<u>összesen</u>	<u>százaléka</u>	<u>százaléka</u>	<u>összesen</u>	<u>összesen</u>	
		G.:	0,00	0,00	0%	0%	- Ft - Ft	
					0%	0%	- Ft - Ft	
					0%	0%	- Ft - Ft	
					100%	0%	167 080 Ft - Ft	
	Vastagfalú lefolyó és szennyvízelvezető cső műanyagból, szakaszos tömörségi próbával, csúszó csőtartószerkezettel, csőkötésekkel, csőidomokkal. Anyaga: polietilén Pipelife Master 3 Plus típusú, szabadon szerelve átm. 125 x 6,5 mm	# K-00-000005	8,00 m	A.: 20 885 D.: 15 050 G.: 0,00	167 080			
						0%	100%	- Ft 120 400 Ft
						0%	0%	- Ft - Ft
						0%	0%	- Ft - Ft
						0%	0%	- Ft - Ft
						0%	0%	- Ft - Ft
	SOLE178 klíma szerelődoboz oldalsó kondenzvízelvezetővel SOLE178	# K-00-000006	11,00 db	A.: 3 242 D.: 17 500 G.: 0,00	35 662			
						0%	0%	- Ft - Ft
						0%	0%	- Ft - Ft
						0%	0%	- Ft - Ft
						0%	0%	- Ft - Ft
						0%	0%	- Ft - Ft
						0%	0%	- Ft - Ft
						0%	0%	- Ft - Ft
						0%	0%	- Ft - Ft
						0%	0%	- Ft - Ft
						0%	0%	- Ft - Ft

Tűzivíz szerelés

				<u>Anyag Díj összesen</u>		<u>Teljesítés Teljesítés</u>		<u>Anyag Díj összesen</u>	
						százaléka százalék			
	Horganyzott acélcső, keményforrasztással horganyzott csőidomokhoz forrasztva csőidomokkal és csőtartókkal szabadon, horonyba vagy padlócsatornába szerelve, APL Apollo Tubes Limited típusú, 2" átm. 60,3 x 2,9 mm	15,00 m	A.: 12 558 D.: 15 820 G.: 0,00	188 370	237 300	100%	0%	188 370 Ft	- Ft
1 K-TÉTEL						0%	100%	- Ft	237 300 Ft
					0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
	Horganyzott acélcső, keményforrasztással horganyzott csőidomokhoz forrasztva csőidomokkal és csőtartókkal szabadon, horonyba vagy padlócsatornába szerelve, APL Apollo Tubes Limited típusú, 2 1/2" átm. 76,1 x 2,9 mm	50,00 m	A.: 17 357 D.: 19 035 G.: 0,00	867 850	951 750	100%	0%	867 850 Ft	- Ft
2 K-TÉTEL						0%	100%	- Ft	951 750 Ft
					0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft

		<u>Anyag DÍJ összesen</u>				<u>Teljesítés Teljesítés</u>		<u>Anyag DÍJ összesen</u>			
		<u>összesen</u>				<u>százaléka százalék</u>		<u>összesen</u>			
	Gömbcsap kézikarral, ellenkarimákkal, tömítésekkel, anyáscsavarokkal, felszerelve, szénacélból, MVV. 7,12 sz. UNIBALL 23154 típusú, PN 16 DN 65	3,00	db	A.: 72 318	216 954			100%	0%	216 954 Ft	- Ft
3	82-122-208-008-02-27221			D.: 15 260		45 780		0%	100%	- Ft	45 780 Ft
				G.: 0,00		0,00		0%	0%	- Ft	- Ft
								0%	0%	- Ft	- Ft
								0%	0%	- Ft	- Ft
	Rugóterhelésű visszacsapószelep, karimás kivitelben, ellenkarimákkal, tömítésekkel, anyáscsavarokkal, felszerelve, MVV RETURNVENT 2,30 típusú, bronzból - PN 16 DN 65	2,00	db	A.: 38 493	76 986			100%	0%	76 986 Ft	- Ft
4	82-122-248-008-02-24231			D.: 17 500		35 000		0%	100%	- Ft	35 000 Ft
				G.: 0,00		0,00		0%	0%	- Ft	- Ft
								0%	0%	- Ft	- Ft
								0%	0%	- Ft	- Ft

		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>		<u>Teljesítés</u>	<u>Teljesítés</u>	<u>Anyag</u>	<u>Díj összesen</u>
		<u>összesen</u>				<u>százaléka</u>	<u>százaléka</u>	<u>összesen</u>	
						0%	0%	- Ft	- Ft
6 K-TÉTEL	Iker vízmennyiségmérő, egy Woltman és egy több sugaras mérő összeépítve, a két mérő között áramlásfüggő automata átkapcsolással, karimás kivitelben, ellenkarinmákkal, tömítésekkel, anyáscsavarokkal, hitelesítve, víznyomóvezetékbe szerelve, ZENNER WPV típusú, hidegvízre, 50°C-ig DN 50	1,00 db	A.: 313 950	313 950					
			D.: 24 500		24 500	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft

		Anyag Díj összesen		Teljesítés Teljesítés		Anyag Díj összesen	
		összesen		százaléka százalék		összesen	
	Fali tűzcsapszekevény MSZ EN 671-2 szerint, C típusú, acéllemezéből, kétrétegű lakkfestéssel vagy porszórással, C- 2"-os falitűzcsappal, 20 m atm. 52 mm-es lapos tömlővel, egyszerű C sugárcsővel, kiépített tűzivíz hálózatokhoz, falon kívüli kivitelben, felszerelve, CSOLNOKI SZERELVÉNYGYÁRT Ó gyártmányú, 650 x 450 x 250 mm-es V2- Cnű típ., üveges	4,00 db	A.: 89 466 D.: 19 500 G.: 0,00	357 864	78 000	0% 0% 0%	- Ft - Ft - Ft
8	82-181-311-003-71-71602				0,00	0% 0% 0%	- Ft - Ft - Ft
	Áttörés helyreállítással, 0,10 m2/db méretig, vasbeton födémbe tűzgátló tömítéssel ellátva 25 cm vastagságig	3,00 db	A.: 19 847 D.: 22 600 G.: 0,00	59 541	67 800	0% 0% 100%	- Ft - Ft 67 800 Ft
9	K-TÉTEL				0,00	0% 0%	- Ft - Ft

				<u>Anyag Díj összesen</u>		<u>Teljesítés Teljesítés</u>		<u>Anyag Díj összesen</u>	
						<u>százaléka százalék</u>			
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
# K-00-001622	Rákötés meglévő hidegvíz hálózatra	1,00 klt	A.: 14 237	14 237					
			D.: 12 450		12 450	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
# 82-999-111-002-00-00000	Víz, - csatornaszerelési munkák próbái, vízvezetéki nyomórendszer nyomáspróbája	1,00 klt	A.: 0,00	0,00					
			D.: 56 000		56 000	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
# 82-999-121-001-00-00000	Víz, - csatornaszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek átadási dokumentáció készítés	1,00 klt	A.: 0,00	0,00					
			D.: 28 000		28 000	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft

		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>		<u>Teljesítés</u>	<u>Teljesítés</u>	<u>Anyag</u>	<u>Díj összesen</u>
		összesen				százaléka	százaléka	összesen	
						0%	0%	- Ft	- Ft
	Víz, - csatornaszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek átadási eljárás lefolytatása	1,00 klt	A.: 0,00	0,00					
# 82-999-121-002-00-00000			D.: 28 000		28 000	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft

Víz szerelés

		<u>Anyag DÍJ összesen</u>		<u>Teljesítés Teljesítés</u>		<u>Anyag DÍJ összesen</u>	
		<u>összesen</u>	<u>összesen</u>	<u>százaléka</u>	<u>százaléka</u>	<u>összesen</u>	<u>összesen</u>
	Alumíniumbetétes ötrétegű, oxigéndiffúziómentes műanyag csővezeték, hideg-, melegvíz nyomóvezetéki, valamint központifűtési célokra, célszerszámmal szerelhető, préskötéses oldhatatlan kötéssel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon szerelve, csőidomokkal és tartóbilincsekkel, WAVIN Future K1 típusú, tekercsben szállítva átm. 20 x 2,25 mm FFC20	140 m	A: 4 300 D.: 2 800 G.: 0,00	602 000		0% 0% 0% 0%	- Ft - Ft - Ft - Ft
2	81-514-003-020-21-31015						

		<u>Anyag DÍJ összesen</u>		<u>Teljesítés Teljesítés</u>		<u>Anyag DÍJ összesen</u>	
		<u>összesen</u>	<u>összesen</u>	<u>százaléka</u>	<u>százaléka</u>	<u>összesen</u>	<u>összesen</u>
	Alumíniumbetétes ötrétegű, oxigéndiffúziómentes műanyag csővezeték, hideg-, melegvíz nyomóvezetéki, valamint központifűtési célokra, célszerszámmal szerelhető, préskötéses oldhatatlan kötéssel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon szerelve, csőidomokkal és tartóbilincsekkel, WAVIN Future K1 típusú, tekercsben szállítva átm. 25 x 2,50 mm FFC25	15,00 m	A: 6 729 100 935 D.: 2 800 G.: 0,00	42 000 0,00	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	- Ft - Ft - Ft - Ft

		<u>Anyag</u> <u>Díj összesen</u>				<u>Teljesítés</u> <u>Teljesítés</u>		<u>Anyag</u> <u>Díj összesen</u>	
		<u>összesen</u>				<u>százaléka</u> <u>százaléka</u>		<u>összesen</u>	
						0% 0%		- Ft - Ft	
	Alumíniumbetétes ötrétegű, oxigéndiffúziómentes műanyag csővezeték, hideg-, melegvíz nyomóvezetéki, valamint központifűtési célokra, célszerszámmal szerelhető, préskötéses oldhatatlan kötéssel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon szerelve, csőidomokkal és tartóbilincsekkel, WAVIN Future K1 típusú, tekercsben szállítva átm. 32 x 3,00								
4	81-514-005-032-21-31015	9,00 m	A: 10 551 94 959						
			D.: 2 940	26 460		0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00	0,00		0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft

		Anyag		Díj összesen	Teljesítés		Anyag		Díj összesen	
		összesen			százaléka	százaléka	összesen			
	Alumíniumbetétes ötrétegű, oxigéndiffúziómentes műanyag csővezeték, hideg-, melegvíz nyomóvezetéki, valamint központifűtési célokra, célszámmal szerelhető, préskötéses oldhatatlan kötéssel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon szerelve, csőidomokkal és tartóbilincsekkel, WAVIN Future K1 típusú, számban szállítva, (ár kérésre a 0 Ft anyagköltségű tételeknél) átm. 40 x									
5	81-514-006-040-21-31025	4,00 mm FFCS40	6,00 m	A.: 15 425 D.: 3 080 G.: 0,00	92 550	18 480	0%	0%	- Ft	- Ft
						0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft

		<u>Anyag</u> <u>Díj összesen</u>				<u>Teljesítés</u> <u>Teljesítés</u>		<u>Anyag</u> <u>Díj összesen</u>	
		<u>összesen</u>				<u>százaléka</u> <u>százaléka</u>		<u>összesen</u>	
						0% 0%		- Ft - Ft	
	Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi, szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal, teljes felületen ragasztva, KAIFLEX ST típusú, csőháj, anyaga: szintetikus kaucsuk, szaniter, légtechnikai, klíma és hűtési csővezetékre, 6 mm vastag 16 mm átm. csővezetésekre	33,00 m	A.: 477 15 741 D.: 1 820 G.: 0,00	60 060	0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
6 48-830-021-018-71-87010						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft

		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>		<u>Teljesítés</u>	<u>Teljesítés</u>	<u>Anyag</u>	<u>Díj összesen</u>
		<u>összesen</u>		<u>összesen</u>		<u>százaléka</u>	<u>százaléka</u>	<u>összesen</u>	<u>összesen</u>
	Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi, szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal, teljes felületen ragasztva, KAIFLEX ST típusú, csőháj, anyaga: szintetikus kaucsuk, szaniter, légtechnikai, klíma és hűtési csővezetékre, 6 mm vastag 20 mm átm. csővezetékre					0%	0%	- Ft	- Ft
7	48-830-021-022-71-87010	70,00 m	A.: 536	37 520					
			D.: 1 820		127 400	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft

		<u>Anyag</u> <u>Díj összesen</u>		<u>Teljesítés</u> <u>Teljesítés</u>		<u>Anyag</u> <u>Díj összesen</u>			
		<u>összesen</u>		<u>százaléka</u> <u>százaléka</u>		<u>összesen</u>			
	Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi, szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal, teljes felületen ragasztva, KAIFLEX ST típusú, csőháj, anyaga: szintetikus kaucsuk, szaniter, légtechnikai, klíma és hűtési csővezetékre, 11 mm vastag 20 mm átm. csővezetékre	70,00 m	A.: 868 D.: 1 820 G.: 0,00	60 760	127 400	0%	0%	60 760 Ft	- Ft
M-48-830-021-022-71-8 87030					0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft

		<u>Anyag</u> <u>Díj összesen</u>		<u>Teljesítés</u> <u>Teljesítés</u>		<u>Anyag</u> <u>Díj összesen</u>	
		<u>összesen</u>		<u>százaléka</u> <u>százaléka</u>		<u>összesen</u>	
	Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi, szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal, teljes felületen ragasztva, KAIFLEX ST típusú, csőháj, anyaga: szintetikus kaucsuk, szaniter, légtechnikai, klíma és hűtési csővezetékre, 6 mm vastag 25 mm átm. csővezetékre			100%	0%	4 515 Ft	- Ft
9	48-830-021-028-71-87010	7,00 m	A.: 645	4 515			
			D.: 1 820		0%	100%	- Ft 12 740 Ft
			G.: 0,00		0%	0%	- Ft - Ft
					0%	0%	- Ft - Ft
					0%	0%	- Ft - Ft

		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>		<u>Teljesítés</u>		<u>Teljesítés</u>		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>	
		összesen				százaléka		százaléka		összesen			
	Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi, szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal, teljes felületen ragasztva, KAIFLEX ST típusú, csőháj, anyaga: szintetikus kaucsuk, szaniter, légtechnikai, klíma és hűtési csővezetékre, 11 mm vastag 25 mm átm. csővezetékre					100%	0%	8 512 Ft			- Ft		
M-48-830-021-028-71-													
# 87030		8,00 m	A.: 1 064	8 512									
			D.: 1 820		14 560	0%	100%	- Ft			14 560 Ft		
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft			- Ft		
						0%	0%	- Ft			- Ft		
						0%	0%	- Ft			- Ft		

		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>		<u>Teljesítés</u>	<u>Teljesítés</u>	<u>Anyag</u>	<u>Díj összesen</u>
		<u>összesen</u>				<u>százaléka</u>	<u>százaléka</u>	<u>összesen</u>	
	Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi, szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal, teljes felületen ragasztva, KAIFLEX ST típusú, csőháj, anyaga: szintetikus kaucsuk, szaniter, légtechnikai, klíma és hűtési csővezetékre, 6 mm vastag 32 mm átm. csővezetékre					0%	0%	- Ft	- Ft
# 48-830-021-035-71-87010		4,00 m	A.: 789	3 156					
			D.: 1 820		7 280	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft

		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>		<u>Teljesítés</u>	<u>Teljesítés</u>	<u>Anyag</u>	<u>Díj összesen</u>
		<u>összesen</u>		<u>összesen</u>		<u>százaléka</u>	<u>százaléka</u>	<u>összesen</u>	<u>összesen</u>
	Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi, szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal, teljes felületen ragasztva, KAIFLEX ST típusú, csőháj, anyaga: szintetikus kaucsuk, szaniter, légtechnikai, klíma és hűtési csővezetékre, 11 mm vastag 32 mm átm. csővezetékre					0%	0%	- Ft	- Ft
M-48-830-021-035-71-									
# 87030		5,00 m	A.: 1 219	6 095					
			D.: 1 820		9 100	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft

		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>		<u>Teljesítés</u>	<u>Teljesítés</u>	<u>Anyag</u>	<u>Díj összesen</u>
		<u>összesen</u>		<u>összesen</u>		<u>százaléka</u>	<u>százaléka</u>	<u>összesen</u>	<u>összesen</u>
	Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi, szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal, teljes felületen ragasztva, KAIFLEX ST típusú, csőháj, anyaga: szintetikus kaucsuk, szaniter, légtechnikai, klíma és hűtési csővezetékre, 6 mm vastag 40 mm átm. csővezetékre					0%	0%	- Ft	- Ft
M-48-830-022-042-71- # 87020		3,00 m	A.: 1 541	4 623					
			D.: 2 100		6 300	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft

		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>		<u>Teljesítés</u>	<u>Teljesítés</u>	<u>Anyag</u>	<u>Díj összesen</u>
		<u>összesen</u>		<u>összesen</u>		<u>százaléka</u>	<u>százaléka</u>	<u>összesen</u>	<u>összesen</u>
	Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi, szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal, teljes felületen ragasztva, KAIFLEX ST típusú, csőháj, anyaga: szintetikus kaucsuk, szaniter, légtechnikai, klíma és hűtési csővezetékre, 6 mm vastag 40 mm átm. csővezetékre					0%	0%	- Ft	- Ft
M-48-830-022-042-71- # 87020		3,00 m	A.: 998	2 994					
			D.: 2 100		6 300	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft

		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>		<u>Teljesítés</u>	<u>Teljesítés</u>	<u>Anyag</u>	<u>Díj összesen</u>
		<u>összesen</u>		<u>összesen</u>		<u>százaléka</u>	<u>százaléka</u>	<u>összesen</u>	<u>összesen</u>
	Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi, szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal, teljes felületen ragasztva, KAIFLEX ST típusú, csőháj, anyaga: szintetikus kaucsuk, szaniter, légtechnikai, klíma és hűtési csővezetékre, 13 mm vastag 40 mm átm. csővezetékre					0%	0%	- Ft	- Ft
# 48-830-022-042-71-87030		3,00 m	A.: 1 379	4 137					
			D.: 2 100		6 300	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft

		<u>Anyag</u> <u>Díj összesen</u>				<u>Teljesítés</u> <u>Teljesítés</u>		<u>Anyag</u> <u>Díj összesen</u>	
		<u>összesen</u>				<u>százaléka</u> <u>százaléka</u>		<u>összesen</u>	
	Rozsdamentes acél csővezeték préskötéses csatlakozásokkal, ivóvíz, gáz és technológiai alkalmazásra, idomokkal és tartószerkezettel, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába szerelve, szakaszos nyomáspróbával (de a szerelőkőműves munkák nélkül). Anyaga: DIN EN 10088 szerinti 1,4401 anyagminőségű rozsdamentes acél, 2% feletti molibdén tartalommal. Viega Sanpress Inox) típusú, átm. 15,0 x 1,2 mm	82,00 m	A.: 4 979	408 278		0%	0%	- Ft	- Ft
M-81-431-001-015-11- # 21101			D.: 3 500		287 000	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft

		<u>Anyag</u> <u>Díj összesen</u>		<u>Teljesítés</u> <u>Teljesítés</u>		<u>Anyag</u> <u>Díj összesen</u>			
		<u>összesen</u>		<u>százaléka</u> <u>százaléka</u>		<u>összesen</u>			
	Rozsdamentes acél csővezeték préskötéses csatlakozásokkal, ivóvíz, gáz és technológiai alkalmazásra, idomokkal és tartószerkezettel, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába szerelve, szakaszos nyomáspróbával (de a szerelőkőműves munkák nélkül). Anyaga: DIN EN 10088 szerinti 1,4401 anyagminőségű rozsdamentes acél, 2% feletti molibdén tartalommal. Viega Sanpress Inox) típusú, átm. 18,0 x 1,2 mm	84,00 m	A.: 6 716	564 144			- Ft	- Ft	
M-81-431-001-018-11- # 21101			D.: 3 500		294 000	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft

		<u>Anyag</u> <u>Díj összesen</u>		<u>Teljesítés</u> <u>Teljesítés</u>		<u>Anyag</u> <u>Díj összesen</u>			
		<u>összesen</u>		<u>százaléka</u> <u>százaléka</u>		<u>összesen</u>			
	Rozsdamentes acél csővezeték préskötéses csatlakozásokkal, ivóvíz, gáz és technológiai alkalmazásra, idomokkal és tartószerkezettel, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába szerelve, szakaszos nyomáspróbával (de a szerelőkőműves munkák nélkül). Anyaga: DIN EN 10088 szerinti 1,4401 anyagminőségű rozsdamentes acél, 2% feletti molibdén tartalommal. Viega Sanpress Inox) típusú, átm. 22,0 x 1,5 mm	52,00 m	A.: 8 094 D.: 1 820 G.: 0,00	420 888		0%	0%	- Ft	- Ft
M-81-431-002-022-11- # 21101						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft

		<u>Anyag</u> <u>Díj összesen</u>				<u>Teljesítés</u> <u>Teljesítés</u>		<u>Anyag</u> <u>Díj összesen</u>		
		<u>összesen</u>				<u>százaléka</u> <u>százaléka</u>		<u>összesen</u>		
	Rozsdamentes acél csővezeték préskötéses csatlakozásokkal, ivóvíz, gáz és technológiai alkalmazásra, idomokkal és tartószerkezettel, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába szerelve, szakaszos nyomáspróbával (de a szerelőkőműves munkák nélkül). Anyaga: DIN EN 10088 szerinti 1,4401 anyagminőségű rozsdamentes acél, 2% feletti molibdén tartalommal. Viega Sanpress Inox) típusú, átm. 28,0 x 1,5 mm	17,00 m	A.: 10 751 D.: 2 240 G.: 0,00	182 767	38 080	0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
M-81-431-003-028-11- # 21101							0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft

		<u>Anyag</u> <u>Díj összesen</u>				<u>Teljesítés</u> <u>Teljesítés</u>		<u>Anyag</u> <u>Díj összesen</u>	
		<u>összesen</u>				<u>százaléka</u> <u>százaléka</u>		<u>összesen</u>	
						0% 0%		- Ft - Ft	
M-81-431-004-035-11- # 21101	Rozsdamentes acél csővezeték préskötéses csatlakozásokkal, ivóvíz, gáz és technológiai alkalmazásra, idomokkal és tartószerkezettel, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába szerelve, szakaszos nyomáspróbával (de a szerelőkőműves munkák nélkül). Anyaga: DIN EN 10088 szerinti 1,4401 anyagminőségű rozsdamentes acél, 2% feletti molibdén tartalommal. Viega Sanpress Inox) típusú, átm. 35,0 x 1,5 mm	58,00 m	A.: 16 129 935 482						
			D.: 2 660		154 280	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft

		<u>Anyag</u> <u>Díj összesen</u>				<u>Teljesítés</u> <u>Teljesítés</u>		<u>Anyag</u> <u>Díj összesen</u>	
		<u>összesen</u>				<u>százaléka</u> <u>százaléka</u>		<u>összesen</u>	
	Rozsdamentes acél csővezeték préskötéses csatlakozásokkal, ivóvíz, gáz és technológiai alkalmazásra, idomokkal és tartószerkezettel, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába szerelve, szakaszos nyomáspróbával (de a szerelőműves munkák nélkül). Anyaga: DIN EN 10088 szerinti 1,4401 anyagminőségű rozsdamentes acél, 2% feletti molibdén tartalommal. Viega Sanpress Inox) típusú, átm. 42,0 x 1,5 mm	26,00 m	A.: 20 581	535 106		0%	0%	- Ft	- Ft
M-81-431-005-042-11- # 21101			D.: 2 940		76 440	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft

		<u>Anyag</u> <u>Díj összesen</u>		<u>Teljesítés</u> <u>Teljesítés</u>		<u>Anyag</u> <u>Díj összesen</u>	
		<u>összesen</u>		<u>százaléka</u> <u>százaléka</u>		<u>összesen</u>	
				0% 0%		- Ft - Ft	
M-48-830-021-018-71- # 87010	Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi, szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal, teljes felületen ragasztva, KAIFLEX ST típusú, csőháj, anyaga: szintetikus kaucsuk, szaniter, légtechnikai, klíma és hűtési csővezetékre, 11 mm vastag 15 mm átm. csővezetékre	82,00 m	A.: 477 39 114				
			D.: 1 820	149 240	0%	0%	- Ft - Ft
			G.: 0,00	0,00	0%	0%	- Ft - Ft
					0%	0%	- Ft - Ft
					0%	0%	- Ft - Ft

		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>		<u>Teljesítés</u>	<u>Teljesítés</u>	<u>Anyag</u>	<u>Díj összesen</u>
		<u>összesen</u>		<u>összesen</u>		<u>százaléka</u>	<u>százaléka</u>	<u>összesen</u>	<u>összesen</u>
	Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi, szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal, teljes felületen ragasztva, KAIFLEX ST típusú, csőháj, anyaga: szintetikus kaucsuk, szaniter, légtechnikai, klíma és hűtési csővezetékre, 11 mm vastag 18 mm átm. csővezetékre					0%	0%	- Ft	- Ft
M-48-830-021-022-71- # 87010		47,00 m	A.: 477	22 419					
			D.: 1 820		85 540	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft

		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>		<u>Teljesítés</u>	<u>Teljesítés</u>	<u>Anyag</u>	<u>Díj összesen</u>
		<u>összesen</u>		<u>összesen</u>		<u>százaléka</u>	<u>százaléka</u>	<u>összesen</u>	<u>összesen</u>
	Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi, szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal, teljes felületen ragasztva, KAIFLEX ST típusú, csőháj, anyaga: szintetikus kaucsuk, szaniter, légtechnikai, klíma és hűtési csővezetékre, 19 mm vastag 18 mm átm. csővezetékre					0%	0%	- Ft	- Ft
M-48-830-021-022-71- # 87010		47,00 m	A.: 714	33 558					
			D.: 1 820		85 540	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft

		<u>Anyag</u> <u>Díj összesen</u>		<u>Teljesítés</u> <u>Teljesítés</u>		<u>Anyag</u> <u>Díj összesen</u>		
		<u>összesen</u>		<u>százaléka</u>	<u>százaléka</u>			
	Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi, szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal, teljes felületen ragasztva, KAIFLEX ST típusú, csőháj, anyaga: szintetikus kaucsuk, szaniter, légtechnikai, klíma és hűtési csővezetékre, 19 mm vastag 22 mm átm. csővezetékre	26,00 m	A.: 868	22 568	100%	0%	22 568 Ft	- Ft
M-48-830-021-022-71- # 87030			D.: 1 820		0%	100%	- Ft	47 320 Ft
			G.: 0,00		0%	0%	- Ft	- Ft
				0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
					0%	0%	- Ft	- Ft

		<u>Anyag</u> <u>Díj összesen</u>				<u>Teljesítés</u> <u>Teljesítés</u>		<u>Anyag</u> <u>Díj összesen</u>	
		<u>összesen</u>				<u>százaléka</u> <u>százaléka</u>		<u>összesen</u>	
						0% 0%		- Ft - Ft	
	Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi, szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal, teljes felületen ragasztva, KAIFLEX ST típusú, csőháj, anyaga: szintetikus kaucsuk, szaniter, légtechnikai, klíma és hűtési csővezetékre, 11 mm vastag 22 mm átm. csővezetékre	26,00 m	A.: 1 302 D.: 1 820 G.: 0,00	33 852	47 320	0%	0%	- Ft	- Ft
M-48-830-021-028-71- # 87010					0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft

		<u>Anyag</u> <u>Díj összesen</u>		<u>Teljesítés</u> <u>Teljesítés</u>		<u>Anyag</u> <u>Díj összesen</u>		
		<u>összesen</u>		<u>százaléka</u> <u>százaléka</u>		<u>összesen</u>		
	Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi, szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal, teljes felületen ragasztva, KAIFLEX ST típusú, csőháj, anyaga: szintetikus kaucsuk, szaniter, légtechnikai, klíma és hűtési csővezetékre, 11 mm vastag 28 mm átm. csővezetékre	7,00 m	A.: 1 064 D.: 1 820 G.: 0,00	7 448		100%	0% 7 448 Ft	- Ft
M-48-830-021-028-71- # 87030						0%	100%	- Ft 12 740 Ft
						0%	0%	- Ft - Ft
						0%	0%	- Ft - Ft
						0%	0%	- Ft - Ft

		<u>Anyag</u> <u>Díj összesen</u>		<u>Teljesítés</u> <u>Teljesítés</u>		<u>Anyag</u> <u>Díj összesen</u>			
		<u>összesen</u>		<u>százaléka</u> <u>százaléka</u>		<u>összesen</u>			
	Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi, szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal, teljes felületen ragasztva, KAIFLEX ST típusú, csőháj, anyaga: szintetikus kaucsuk, szaniter, légtechnikai, klíma és hűtési csővezetékre, 19 mm vastag 28 mm átm. csővezetékre	9,00 m	A.: 1 596 D.: 1 820 G.: 0,00	14 364	16 380	0%	100%	14 364 Ft	- Ft
M-48-830-021-028-71-						0%	0%	- Ft	- Ft
# 87030						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft

		<u>Anyag</u> <u>Díj összesen</u>		<u>Teljesítés</u> <u>Teljesítés</u>		<u>Anyag</u> <u>Díj összesen</u>			
		<u>összesen</u>		<u>százaléka</u> <u>százaléka</u>		<u>összesen</u>			
	Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi, szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal, teljes felületen ragasztva, KAIFLEX ST típusú, csőháj, anyaga: szintetikus kaucsuk, szaniter, légtechnikai, klíma és hűtési csővezetékre, 11 mm vastag 35 mm átm. csővezetékre	29,00 m	A.: 1 283 D.: 1 820 G.: 0,00	37 207	52 780	0%	100%	- Ft	52 780 Ft
M-48-830-021-035-71- # 87010					0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft

		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>		<u>Teljesítés</u>	<u>Teljesítés</u>	<u>Anyag</u>	<u>Díj összesen</u>
		<u>összesen</u>		<u>összesen</u>		<u>százaléka</u>	<u>százaléka</u>	<u>összesen</u>	<u>összesen</u>
	Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi, szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal, teljes felületen ragasztva, KAIFLEX ST típusú, csőháj, anyaga: szintetikus kaucsuk, szaniter, légtechnikai, klíma és hűtési csővezetékre, 19 mm vastag 35 mm átm. csővezetékre					0%	0%	- Ft	- Ft
M-48-830-021-035-71- # 87030		29,00 m	A.: 1 925	55 825					
			D.: 1 820		52 780	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft

		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>		<u>Teljesítés</u>	<u>Teljesítés</u>	<u>Anyag</u>	<u>Díj összesen</u>
		<u>összesen</u>		<u>összesen</u>		<u>százaléka</u>	<u>százaléka</u>	<u>összesen</u>	<u>összesen</u>
	Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi, szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal, teljes felületen ragasztva, KAIFLEX ST típusú, csőháj, anyaga: szintetikus kaucsuk, szaniter, légtechnikai, klíma és hűtési csővezetékre, 11 mm vastag 42 mm átm. csővezetékre					0%	0%	- Ft	- Ft
M-48-830-022-042-71- # 87020		13,00 m	A.: 1 706	22 178					
			D.: 2 100		27 300	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft

		<u>Anyag</u> <u>Díj összesen</u>				<u>Teljesítés</u> <u>Teljesítés</u>		<u>Anyag</u> <u>Díj összesen</u>	
		<u>összesen</u>				<u>százaléka</u> <u>százaléka</u>		<u>összesen</u>	
						0% 0%		- Ft - Ft	
	Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi, szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal, teljes felületen ragasztva, KAIFLEX ST típusú, csőháj, anyaga: szintetikus kaucsuk, szaniter, légtechnikai, klíma és hűtési csővezetékre, 19 mm vastag 42 mm átm. csővezetékre	13,00 m	A.: 2 562 D.: 2 100 G.: 0,00	33 306	27 300	0%	0%	- Ft	- Ft
M-48-830-022-042-71- # 87020					0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft

		<u>Anyag Díj összesen</u>		<u>Teljesítés Teljesítés Anyag Díj összesen</u> <u>százaléka százaléka</u>									
				0%	0%	- Ft	- Ft						
	Szaniter kerámia mosdó, hideg-melegvízre, műanyag faliékekkel, csavarokkal, 1 db MOFÉM leeresztőszelep nélküli csapteleppel 2 db falikoronggal, 2 db MOFÉM sarokszeleppel, nyomó összekötőcsővel, 1 db MOFÉM leeresztőszelepes bűzelzáróval, felszerelve, V&B ALFÖLDI-Bázis típusú, bűzelzáró takaróelem és mosdóláb nélkül, MOFÉM JUNIOR ECO 150-0021-00 sz. egykaros mosdócsapteleppel 60x44 cm fehér	8,00 db	A.: 27 983 D.: 36 670 G.: 0,00	223 864	293 360	0,00		0%	0%	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft

	Anyag összesen	Díj összesen		Teljesítés százaléka	Teljesítés százaléka	Anyag összesen	Díj összesen
				0%	0%	- Ft	- Ft
Szsaniter kerámia kézmosó, hideg- melegvízre, műanyag faliékekkel, csavarokkal, 1 db MOFÉM leeresztőszelep nélküli csapteleppel, 2 db falikoronggal, 2 db MOFÉM sarokszeleppel, nyomó összekötőcsővel, 1 db MOFÉM leeresztőszelepes búzelzáróval, felszerelve, V&B ALFÖLDI-Bázis típusú, búzelzáró takaróelem és mosdóláb nélkül, MOFÉM JUNIOR ECO 150-0021-00 sz. egykaros mosdócsapteleppel 45x36 cm fehér							
# 82-212-911-112-01-11202	414801	4,00 db	A.: 25 662	102 648			
			D.: 32 600		130 400	- Ft	- Ft
			G.: 0,00		0,00	- Ft	- Ft
						- Ft	- Ft
						- Ft	- Ft

		<u>Anyag</u> <u>Díj összesen</u>				<u>Teljesítés</u> <u>Teljesítés</u>		<u>Anyag</u> <u>Díj összesen</u>	
		<u>összesen</u>				<u>százaléka</u> <u>százaléka</u>		<u>összesen</u>	
						0%		0%	
								- Ft	
								- Ft	
	Szaniter kerámia sarok kézmosó, hideg- melegvízre, műanyag faliékekkel, csavarokkal, 1 db MOFÉM leeresztőszelep nélküli csapteleppel, 2 db falikoronggal, 2 db MOFÉM sarokszeleppel, nyomó összekötőcsővel, 1 db MOFÉM leeresztőszelepes búzelzáróval, felszerelve, V&B ALFÖLDI-Bázis típusú, búzelzáró takaróelem és mosdóláb nélkül, MOFÉM JUNIOR ECO 150-0021-00 sz. egykaros mosdócsapteleppel 45x45 cm fehér								
# K-TÉTEL	414545	1,00 db	A.: 26 208	26 208					
			D.: 32 600		32 600	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft

		<u>Anyag DÍJ összesen</u>		<u>Teljesítés Teljesítés</u>		<u>Anyag DÍJ összesen</u>	
		<u>összesen</u>		<u>százaléka százalék</u>		<u>összesen</u>	
				0% 0%		- Ft - Ft	
	Szaniter kerámia WC csésze, padlóra szerelhető kivitelben a szükséges szerelési tartozékokkal, továbbá 1 db műanyag öblítőtartállyal, 1 db falikoronggal, 1 db MOFÉM sarokszeleppel, 1 db FIL-NOX flexibilis vízbekötőcsővel, 1 db WC ülőkével, felszerelve, V&B ALFÖLDI-Bázis típusú, SANIT 930 sz. műanyag öblítőtartállyal, mélyöblítésű kivitelben alsó kifolyású, fehér						
# 82-213-912-121-01-11312	4033 00 01 sz.	10,00 db	A.: 51 051 510 510				
			D.: 24 070	240 700	0%	0%	- Ft - Ft
			G.: 0,00	0,00	0%	0%	- Ft - Ft
					0%	0%	- Ft - Ft
					0%	0%	- Ft - Ft

		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>		<u>Teljesítés</u>	<u>Teljesítés</u>	<u>Anyag</u>	<u>Díj összesen</u>
						százaléka	százaléka	összesen	
						0%	0%	- Ft	- Ft
# 82-214-911-111-01-11401	Szaniter kerámia vizelde berendezés, felerősítő dübelkészlettel, gumitömítésekkel, 1 db vizelde öblítőszeleppel, 1 db falikoronggal, 1 db MOFÉM vizelde búzelzáróval, felszerelve, V&B ALFÖLDI-Bázis típusú, SCHELL 2462 sz. öblítőszeleppel 30 cm, fehér 4331 00 01 sz.	1,00 db	A.: 32 760	32 760					
			D.: 18 750		18 750	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
# M-82-217-111-001-02-17111	Zuhanytálca acéllemezből, tűzzománcozva, (külön tételben kiírt búzelzáróval), felszerelve, fehér színű kivitelben, 80x80 cm	8,00 db	A.: 46 956	375 648					
			D.: 16 230		129 840	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft

		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>		<u>Teljesítés</u>	<u>Teljesítés</u>	<u>Anyag</u>	<u>Díj összesen</u>
		<u>összesen</u>				<u>százaléka</u>	<u>százaléka</u>	<u>összesen</u>	
						0%	0%	- Ft	- Ft
	Csempe szelep, sárgarézből, krómozott takarótárcsával, felszerelve, MOFÉM típusú, kék szín jelöléssel 1/2" 164-								
# 82-252-232-001-24-12951	0014-00	8,00 db	A.: 2 007	16 056					
			D.: 3 220		25 760	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						100%	0%	16 056 Ft	- Ft
	Csempe szelep, sárgarézből, krómozott takarótárcsával, felszerelve, MOFÉM típusú, piros szín jelöléssel 1/2" 164-								
# 82-252-232-001-24-12961	0015-00	8,00 db	A.: 2 007	16 056					
			D.: 3 220		25 760	0%	50%	- Ft	12 880 Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft

		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>		<u>Teljesítés</u>	<u>Teljesítés</u>	<u>Anyag</u>	<u>Díj összesen</u>
		<u>összesen</u>				<u>százaléka</u>	<u>százaléka</u>	<u>összesen</u>	
						0%	0%	- Ft	- Ft
	Zuhanycsaptelep, sárgarézből, krómozott kivitelben, keramikus vezérlőegységgel, zajcsökkentő elemmel, visszacsapó szeleppel, felszerelve, MOFÉM JUNIOR EVO típusú, zuhany felszállócsővel, vízkőmentes, lopásbiztos zuhanyfejvel 153-0047-								
# 82-251-711-003-24-11231	20	8,00 db	A.: 18 837	150 696					
			D.: 8 400		67 200	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft

		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>		<u>Teljesítés</u>		<u>Teljesítés</u>		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>	
		<u>összesen</u>				<u>százaléka</u>		<u>százaléka</u>		<u>összesen</u>			
						0%		0%		- Ft		- Ft	
	Háztartási mosogató rozsdamentes acéllemezből, gumiperemmel, lánctartóval, gyöngylánccal, műanyag dugóval, leeresztőszeleppel, búzelzárával, 1 db MOFÉM álló mosogatócsapteleppel, 2 db falikoronggal, 2 db MOFÉM sarokszeleppel, nyomó összekötőcsővel egymedencés, MOFÉM JUNIOR ECO 652-0042-00 sz. egykaros csapteleppel												
# 82-201-911-111-01-10111	3/11 típusú	2,00 db	A:	40 677	81 354								
			D.:	37 100		74 200	0%	0%	- Ft	- Ft			
			G.:	0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft			
							0%	0%	- Ft	- Ft			
							0%	0%	- Ft	- Ft			

		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>		<u>Teljesítés</u>		<u>Teljesítés</u>		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>	
						százaléka		százaléka		összesen			
						0%		0%		- Ft		- Ft	
	Háztartási mosogató rozsdamentes acéllemezből, gumiperemmel, lánctartóval, gyöngylánccal, műanyag dugóval, leeresztőszeleppel, búzelzáróval, 1 db MOFÉM fali mosogatócsapteleppel, 2 db falikoronggal, bútorba szerelve, egymedencés- csepptá., MOFÉM JUNIOR ECO 152- 0023-00 sz. egykaros csapteleppel szögletes kivitel	1,00	db	A.:	26 618	26 618							
				D.:	25 600		25 600	0%	0%	- Ft	- Ft		
				G.:	0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft		
								0%	0%	- Ft	- Ft		
								0%	0%	- Ft	- Ft		
								0%	0%	- Ft	- Ft		
	Falikút acéllemezről, kívül-belül fehérre tűzzománcozva, egy vagy két csaplyukkal, felszerelve, rövid hátfal	1,00	db	A.:	8 176	8 176							
				D.:	7 700		7 700	0%	0%	- Ft	- Ft		
				G.:	0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft		
								0%	0%	- Ft	- Ft		
								0%	0%	- Ft	- Ft		

		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>		<u>Teljesítés</u>	<u>Teljesítés</u>	<u>Anyag</u>	<u>Díj összesen</u>
		<u>összesen</u>				<u>százaléka</u>	<u>százaléka</u>	<u>összesen</u>	
						0%	0%	- Ft	- Ft
# 82-252-202-002-24-12601	Kifolyószelep dizájn kivitelben, sárgarézből, krómozott, felszerelve, MOFÉM típusú, tömlővéggel, 1/2" 162- 0035-17	2,00 db	A.: 3 563	7 126					
			D.: 2 100		4 200	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
# 82-252-232-001-24-12951	Csempeszelep, sárgarézből, krómozott takarótárcsával, felszerelve, MOFÉM típusú, kék szín jelöléssel 1/2" 164- 0014-00	1,00 db	A.: 2 007	2 007					
			D.: 3 220		3 220	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
# 82-252-232-001-24-12961	Csempeszelep, sárgarézből, krómozott takarótárcsával, felszerelve, MOFÉM típusú, piros szín jelöléssel 1/2" 164- 0015-00	1,00 db	A.: 2 007	2 007					
			D.: 3 220		3 220	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft

		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>		<u>Teljesítés</u>		<u>Teljesítés</u>		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>	
						százaléka		százaléka		összesen			
	Vízvezetéki gumicső, vízvezetéki berendezési tárgyak bekötéséhez, rozsdamentes acélháló védőbevonattal, sárgaréz krómozott csatlakozó idomokkal, felszerelve, FIL-NOX (normál) típusú, hollandis-hollandis csatlakozással, 1/2" - 1/2" 25 cm						0%	0%		- Ft		- Ft	
# 82-252-322-003-49-45106	hosszúsággal	2,00 db	A.: 338	676			0%	0%		- Ft		- Ft	
			D.: 3 219		6 438		0%	0%		- Ft		- Ft	
			G.: 0,00		0,00		0%	0%		- Ft		- Ft	
							0%	0%		- Ft		- Ft	
							0%	0%		- Ft		- Ft	
							0%	0%		- Ft		- Ft	
	Interfolded hajtogatású kéztörlő adagoló ABS és MABS műanyagból, kulccsal és anélkül is nyitható, padlótól 120 cm magasságra falra felszerelve, TORK Elevation típusú, 400 lap befogadására alkalmas												
# 82-219-202-001-51-10112	44,4x30,2x10,2 cm-es, fehér 552000	10,00 db	A.: 11 916	119 160									

		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>		<u>Teljesítés</u>		<u>Teljesítés</u>		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>	
						százaléka		százaléka		összesen			
						0%		0%		- Ft		- Ft	
#	82-219-201-001-51-10201	Folyékonyszappan adagoló alumíniumból és ABS műanyagból, 1 literes TORK folyékonyszappan adagolásához, kulccsal nyitható kivitelben, mosdó vagy pult fölé 20 cm magasságra falra felszerelve, TORK típusú, 29,7x10,5x10,2 cm-es 452000	13,00 db	A.: 15 425	200 525								
				D.: 2 660		34 580	0%	0%		- Ft		- Ft	
				G.: 0,00		0,00	0%	0%		- Ft		- Ft	
							0%	0%		- Ft		- Ft	
							0%	0%		- Ft		- Ft	
							0%	0%		- Ft		- Ft	
#	82-219-202-001-51-10631	Mini hulladékgyűjtő ABS műanyagból, falra felszerelve, TORK típusú, 38,0x19,4x16,0 cm-es, fehér 564000	13,00 db	A.: 7 985	103 805								
				D.: 3 500		45 500	0%	0%		- Ft		- Ft	
				G.: 0,00		0,00	0%	0%		- Ft		- Ft	
							0%	0%		- Ft		- Ft	
							0%	0%		- Ft		- Ft	

		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>		<u>Teljesítés</u>	<u>Teljesítés</u>	<u>Anyag</u>	<u>Díj összesen</u>
						<u>százaléka</u>	<u>százaléka</u>	<u>összesen</u>	
						0%	0%	- Ft	- Ft
# 82-219-201-011-22-19107	Kozmetikai talpas falitűkör, műanyag faliékekkel, csavarokkal, felszerelve, MERKAPT Granada típusú, GMI 431440 szögletes talppal, krómozott	13,00 db	A.: 7 385	96 005					
			D.: 2 660		34 580	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
# 82-219-000-011-22-19291	WC kefetartó, elhelyezve, MERKAPT Granada Arcana típusú, GAR 549310	8,00 db	A.: 9 678	77 424					
			D.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
# 82-219-101-006-01-11902	Szaniter kerámia piperetárgy, műanyag faliékekkel, csavarokkal, felszerelve, V&B ALFÖLDI-Bázis típusú, piperepolc 60x14 cm fehér 46810001	8,00 db	A.: 3 413	27 304					
			D.: 2 660		21 280	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft

		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>		<u>Teljesítés</u>	<u>Teljesítés</u>	<u>Anyag</u>	<u>Díj összesen</u>
						<u>százaléka</u>	<u>százaléka</u>	<u>összesen</u>	
	Szaniter kerámia					0%	0%	- Ft	- Ft
	piperetárgy, műanyag					0%	0%	- Ft	- Ft
	faliékekkel,								
	csavarokkal,								
	felszerelve, V&B								
	ALFÖLDI-Bázis típusú,								
	szappantartó fehér								
# 82-219-101-001-01-11921	46500001	8,00 db	A.: 1 856	14 848					
			D.: 2 660		21 280	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
	Szaniter kerámia								
	piperetárgy, műanyag								
	faliékekkel,								
	csavarokkal,								
	felszerelve, V&B								
	ALFÖLDI-Bázis típusú,								
	2 ágú fogas, kerek								
	kivitelben fehér								
# 82-219-101-002-01-11912	46450001	8,00 db	A.: 1 542	12 336					
			D.: 2 660		21 280	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						20%	0%	11 776 Ft	- Ft
	Cirkulációs szelep								
	HMV rendszerbe								
	beépítve, DANFOSS								
	MTCV típusú, DN 15-								
# 82-121-222-002-21-62731	1/2" 40-60°C 003Z4515	2,00 db	A.: 29 439	58 878					
			D.: 3 920		7 840	0%	20%	- Ft	1 568 Ft

		<u>Anyag</u> <u>Díj összesen</u>				<u>Teljesítés</u> <u>Teljesítés</u>		<u>Anyag</u> <u>Díj összesen</u>		
		<u>összesen</u>				<u>százaléka</u> <u>százaléka</u>		<u>összesen</u>		
		G.:	0,00			0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
	Kazántöltő és ürítő gömbcsap, sárgarézből, felszerelve, AHA- MOFÉM típusú, 1/2"	1,00 db	A.: 2 696	2 696						
# 82-121-102-002-31-37131			D.: 2 100		2 100		0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00		0,00		0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
	Vízfék felszerelve HONEYWELL gyártmányú KB191 3/4"	1,00 db	A.: 7 144	7 144						
# K-00-001375			D.: 3 500		3 500		0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00		0,00		0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
	HMV biztonsági szelep sárgarézből, felszerelve 3/4" 6,0 bar 27110	1,00 db	A.: 5 119	5 119						
# 82-121-203-034-42-36144			D.: 3 500		3 500		0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00		0,00		0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
	Légbeszívószelep felszerelve, HAWLE típusú, HAWLE	1,00 db	A.: 13 473	13 473						
M-82-121-102-002-42- # 35121			D.: 2 100		2 100		0%	0%	- Ft	- Ft

		<u>Anyag DÍJ összesen</u>				<u>Teljesítés Teljesítés</u>		<u>Anyag DÍJ összesen</u>		
		összesen				százaléka százalék		összesen		
		G.:	0,00			0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
	Légtelenítő szelep sárgarézből, felszerelve, Flexvent típusú, elzárható									
#	82-121-102-002-42-35121	1,00 db	A.: 2 730	2 730						
	kivitelben 1/2" 27740		D.: 2 100		2 100		0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00		0,00		0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
	Visszacsapószelep 306 sz., felszerelve 1/2"									
#	82-121-202-002-42-34111	1,00 db	A.: 911	911						
	306004		D.: 3 220		3 220		0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00		0,00		0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
	Visszacsapószelep 306 sz., felszerelve 1"									
#	82-121-204-004-42-34111	3,00 db	A.: 2 116	6 348						
	306006		D.: 4 340		13 020		0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00		0,00		0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft

		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>		<u>Teljesítés</u>	<u>Teljesítés</u>	<u>Anyag</u>	<u>Díj összesen</u>
		<u>összesen</u>				<u>százaléka</u>	<u>százaléka</u>	<u>összesen</u>	
						0%	0%	- Ft	- Ft
# 82-121-202-002-34-37114	Golyóscsap, teljes átömlésű, sárgarézből, nikkelezett kivitelben, felszerelve, EFFEBI-Aster típusú, PN 40, 100°C-ig, 0821 fogantyúval, egyenes kivitelben, belső-belső menetes 1/2"	2,00 db	A.: 1 202	2 404					
			D.: 3 220		6 440	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00			0%	0%	- Ft	- Ft
					0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
# 82-121-204-004-34-37114	Golyóscsap, teljes átömlésű, sárgarézből, nikkelezett kivitelben, felszerelve, EFFEBI-Aster típusú, PN 40, 100°C-ig, 0821 fogantyúval, egyenes kivitelben, belső-belső menetes 1"	4,00 db	A.: 2 457	9 828					
			D.: 4 340		17 360	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00			0%	0%	- Ft	- Ft
					0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft

		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>		<u>Teljesítés</u>	<u>Teljesítés</u>	<u>Anyag</u>	<u>Díj összesen</u>
						<u>százaléka</u>	<u>százaléka</u>	<u>összesen</u>	
	Nedvestengelyű használati melegvíz szivattyú, menetes kivitelben, hollandis kötéskészlettel szerelve, (de a külön tételben kiírt csavarzat anyagára nélkül), elektromotorral összeépítve, fűtési csővezetékbe beépítve, GRUNDFOS UP-Comfort típusú, bronz házzal, 1x230 V tápfeszültségre UP 15-					0%	0%	- Ft	- Ft
# 82-712-102-001-01-42143	14B 1/2" 96433883	1,00 db	A.: 45 455	45 455					
			D.: 7 140		7 140	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
	Termosztatikus keverőszelep, vízvezetéki berendezési tárgyak szerelvényeihez, 30- 70°C melegvíz előállításához, felszerelve THMIX típ.					0%	0%	- Ft	- Ft
# 82-261-124-014-11-11211	1"	1,00 db	A.: 18 701	18 701					
			D.: 7 280		7 280	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft

		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>		<u>Teljesítés</u>	<u>Teljesítés</u>	<u>Anyag</u>	<u>Díj összesen</u>
						<u>százaléka</u>	<u>százaléka</u>	<u>összesen</u>	
						0%	0%	- Ft	- Ft
	Ferdeülésű elzárószelep, sárgarézből, belső menetes kivitelben, kézikerekkel, felszerelve, STRÖMAX A-4117 típusú, 1"								
# 82-121-204-004-26-63221	Kvs=10,40 4117,23	1,00 db	A.: 12 271	12 271					
			D.: 4 340		4 340	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
	Áttörés helyreállítással, 0,10 m2/db méretig, vasbeton födémbe 25 cm vastagságig	8,00 db	A.: 60,00	480					
# 33-630-017-025-40-10101			D.: 22 600		180 800	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
	Víz, - csatornaszerelési munkák próbái, vízvezetési nyomórendszer nyomáspróbája	1,00 klt	A.: 0,00	0,00					
# 82-999-111-002-00-00000			D.: 56 000		56 000	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft

				<u>Anyag Díj összesen</u>		<u>Teljesítés Teljesítés</u>		<u>Anyag Díj összesen</u>		
						<u>százaléka százalék</u>				
						0% 0%		- Ft - Ft		
# 82-999-111-003-00-00000	Víz, - csatornaszerelési munkák próbái, hatósági nyomáspróba	1,00 klt	A.:	0,00	0,00					
			D.:	56 000		56 000	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.:	0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
# 82-999-111-004-00-00000	Víz, - csatornaszerelési munkák próbái, vezetékrendszer fertőtlenítése	1,00 klt	A.:	0,00	0,00					
			D.:	56 000		56 000	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.:	0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
# 82-999-121-001-00-00000	Víz, - csatornaszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek átadási dokumentáció készítés	1,00 klt	A.:	0,00	0,00					
			D.:	14 000		14 000	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.:	0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft

		Anyag		Díj összesen		Teljesítés	Teljesítés	Anyag	Díj összesen
						százaléka	százaléka	összesen	
	Kör keresztmetszetű spirálkorcolt merev lemezcső, horganyzott acélszalagból, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, LINDAB Safe SR típusú, merevítés nélkül NA 100 lv. 0,50 mm	10,00 m	A.:	1 775	17 750	0%	0%	- Ft	- Ft
1	83-121-001-010-11-11001		D.:	4 340		0%	0%	- Ft	- Ft
			G.:	0,00		0%	0%	- Ft	- Ft
					0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
	Kör keresztmetszetű spirálkorcolt merev lemezcső, horganyzott acélszalagból, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, LINDAB Safe SR típusú, merevítés nélkül NA 125 lv. 0,50 mm	45,00 m	A.:	2 225	100 125	0%	0%	- Ft	- Ft
2	83-121-002-012-11-11001		D.:	4 760		0%	0%	- Ft	- Ft
			G.:	0,00		0%	0%	- Ft	- Ft
					0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft

		Anyag DÍJ összesen				Teljesítés Teljesítés		Anyag DÍJ összesen	
		összesen				százaléka százalék		összesen	
	Kör keresztmetszetű spirálkorcolt merev lemezcső, horganyzott acélszalagból, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, LINDAB Safe SR típusú, merevítés nélkül NA 160 lv. 0,50 mm	55,00 m	A.: 2 839 156 145			0%	0%	- Ft	- Ft
3 83-121-002-016-11-11001			D.: 4 760		261 800	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
	Kör keresztmetszetű spirálkorcolt merev lemezcső, horganyzott acélszalagból, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, LINDAB Safe SR típusú, merevítés nélkül NA 200 lv. 0,50 mm	50,00 m	A.: 3 535 176 750			0%	0%	- Ft	- Ft
4 83-121-003-020-11-11001			D.: 4 900		245 000	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft

		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>		<u>Teljesítés</u>	<u>Teljesítés</u>	<u>Anyag</u>	<u>Díj összesen</u>
						<u>százaléka</u>	<u>százaléka</u>	<u>összesen</u>	
	Kör keresztmetszetű spirálkorcolt merev lemezcső, horganyzott acélszalagból, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, LINDAB Safe SR típusú, merevítés nélkül NA 250 lv. 0,50 mm	7,00 m	A.:	4 450	31 150	0%	0%	- Ft	- Ft
5	83-121-003-025-11-11001		D.:	4 900		0%	0%	- Ft	- Ft
			G.:	0,00		0%	0%	- Ft	- Ft
					0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
	Kör keresztmetszetű spirálkorcolt merev lemezcső, horganyzott acélszalagból, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, LINDAB Safe SR típusú, merevítés nélkül NA 280 lv. 0,50 mm	5,00 m	A.:	5 214	26 070	0%	0%	- Ft	- Ft
6	83-121-003-028-11-11001		D.:	4 900		0%	0%	- Ft	- Ft
			G.:	0,00		0%	0%	- Ft	- Ft
					0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft

		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>		<u>Teljesítés</u>	<u>Teljesítés</u>	<u>Anyag</u>	<u>Díj összesen</u>
						<u>százaléka</u>	<u>százaléka</u>	<u>összesen</u>	
	Kör keresztmetszetű spirálkorcolt merev lemezcső, horganyzott acélszalagból, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, LINDAB Safe SR típusú, külső merevítővel NA 400 lv.					0%	0%	- Ft	- Ft
g	83-121-005-040-11-11001	0,60 mm	6,00 m	A.:	7 617	45 702			
				D.:	7 280		43 680	0%	0%
				G.:	0,00		0,00	0%	0%
								0%	0%
								0%	0%
								0%	0%
	Kör keresztmetszetű spirálkorcolt merev lemezcső, horganyzott acélszalagból, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, LINDAB Safe SR típusú, külső merevítővel NA 500 lv.							- Ft	- Ft
#	83-121-006-050-11-11001	0,70 mm	4,00 m	A.:	10 824	43 296			
				D.:	8 540		34 160	0%	0%
				G.:	0,00		0,00	0%	0%
								0%	0%
								0%	0%

		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>		<u>Teljesítés</u>	<u>Teljesítés</u>	<u>Anyag</u>	<u>Díj összesen</u>
		<u>összesen</u>		<u>összesen</u>		<u>százaléka</u>	<u>százaléka</u>	<u>összesen</u>	<u>összesen</u>
						0%	0%	- Ft	- Ft
	Egyenes korcolt lemezvezeték, négyzög keresztmetszettel, tipizált kötésanyaggal, külön tételben kiírt tartószerkezetre felszerelve, PANOL gyártmányú, horganyzott acéllemezből, MEZ peremmel, II. kivitelben								
# 83-131-111-022-01-41012	0,70 mm vtg. lemezből	4,00 m2	A.: 6 511	26 044					
			D.: 14 000		56 000	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
	Könyökidom, horganyzott acéllemezből, U profilú EPDM gumiperem tömítéssel, a kötést megerősítő lemezcsavarokkal, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, LINDAB Safe BU típusú, 90°-os, préselt NA 100								
# 83-123-021-010-11-11221		4,00 db	A.: 1 884	7 536					
			D.: 3 080		12 320	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft

		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>		<u>Teljesítés</u>	<u>Teljesítés</u>	<u>Anyag</u>	<u>Díj összesen</u>
						<u>százaléka</u>	<u>százaléka</u>	<u>összesen</u>	
	Könyökidom, horganyzott acéllemezből, U profilú EPDM gumiperem tömítéssel, a kötést megerősítő lemezcsavarokkal, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, LINDAB Safe BU típusú, 90°-os, # 83-123-022-012-11-11221 préselt NA 125	9,00 db	A.: 2 334	21 006		0%	0%	- Ft	- Ft
			D.: 4 480		40 320	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
	Könyökidom, horganyzott acéllemezből, U profilú EPDM gumiperem tömítéssel, a kötést megerősítő lemezcsavarokkal, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, LINDAB Safe BU típusú, 90°-os, # 83-123-022-016-11-11221 préselt NA 160	8,00 db	A.: 3 781	30 248		0%	0%	- Ft	- Ft
			D.: 4 480		35 840	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft

				<u>Anyag Díj összesen</u>		<u>Teljesítés Teljesítés</u>		<u>Anyag Díj összesen</u>	
						<u>százaléka százalék</u>			
	Könyökidom, horganyzott acéllemezből, U profilú EPDM gumiperem tömítéssel, a kötést megerősítő lemezcsavarokkal, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, LINDAB Safe BU típusú, 90°-os, # 83-123-023-020-11-11221 préselt NA 200	13,00 db	A.: D.: G.:	6 183 5 040 0,00	80 379 65 520 0,00	0% 0% 0%	0% 0% 0%	- Ft - Ft - Ft	- Ft - Ft - Ft
	Könyökidom, horganyzott acéllemezből, U profilú EPDM gumiperem tömítéssel, a kötést megerősítő lemezcsavarokkal, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, LINDAB Safe BU típusú, 90°-os, # 83-123-023-025-11-11221 préselt NA 250	2,00 db	A.: D.: G.:	8 408 5 040 0,00	16 816 10 080 0,00	0% 0% 0%	0% 0% 0%	- Ft - Ft - Ft	- Ft - Ft - Ft

		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>		<u>Teljesítés</u>	<u>Teljesítés</u>	<u>Anyag</u>	<u>Díj összesen</u>
		<u>összesen</u>		<u>összesen</u>		<u>százaléka</u>	<u>százaléka</u>	<u>összesen</u>	<u>összesen</u>
						0%	0%	- Ft	- Ft
# 83-123-024-030-11-11231	Könyökidom, horganyzott acéllemezből, U profilú EPDM gumiperem tömítéssel, a kötést megerősítő lemezcsavarokkal, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, LINDAB Safe BFU típusú, 90°-os, szegmentált NA 300	3,00 db	A.: 13 923 D.: 7 550 G.: 0,00	41 769	22 650 0,00	0% 0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0% 0%	- Ft - Ft - Ft - Ft - Ft	- Ft - Ft - Ft - Ft - Ft
# 83-123-024-031-11-11231	Könyökidom, horganyzott acéllemezből, U profilú EPDM gumiperem tömítéssel, a kötést megerősítő lemezcsavarokkal, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, LINDAB Safe BFU típusú, 90°-os, szegmentált NA 315	4,00 db	A.: 15 698 D.: 7 550 G.: 0,00	62 792	30 200 0,00	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	- Ft - Ft - Ft - Ft	- Ft - Ft - Ft - Ft

		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>		<u>Teljesítés</u>	<u>Teljesítés</u>	<u>Anyag</u>	<u>Díj összesen</u>
		<u>összesen</u>				<u>százaléka</u>	<u>százaléka</u>	<u>összesen</u>	
						0%	0%	- Ft	- Ft
# 83-123-025-040-11-11231	Könyökídom, horganyzott acéllemezből, U profilú EPDM gumiperem tömítéssel, a kötést megerősítő lemezcsavarokkal, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, LINDAB Safe BFU típusú, 90°-os, szegmentált NA 400	3,00 db	A.: 14 196 D.: 8 680 G.: 0,00	42 588	26 040	0%	0%	- Ft	- Ft
					0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
# 83-123-011-010-11-11141	Végelzáróídom, horganyzott acéllemezből, a kötést megerősítő lemezcsavarokkal, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, LINDAB Safe EPF típusú, SAFE csatlakozóídomokra NA 100	2,00 db	A.: 1 089 D.: 2 100 G.: 0,00	2 178	4 200	0%	0%	- Ft	- Ft
					0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft

		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>		<u>Teljesítés</u>	<u>Teljesítés</u>	<u>Anyag</u>	<u>Díj összesen</u>
		<u>összesen</u>				<u>százaléka</u>	<u>százaléka</u>	<u>összesen</u>	
						0%	0%	- Ft	- Ft
	Végl záróidom, horganyzott acéllemezből, a kötést megerősítő lemezcsavarokkal, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, LINDAB Safe EPF típusú, SAFE csatlakozóidomokra								
# 83-123-012-012-11-11141	NA 125	2,00 db	A.: 893	1 786					
			D.: 3 079		6 158	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
	Végl záróidom, horganyzott acéllemezből, a kötést megerősítő lemezcsavarokkal, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, LINDAB Safe EPF típusú, SAFE csatlakozóidomokra								
# 83-123-013-020-11-11141	NA 200	1,00 db	A.: 1 331	1 331					
			D.: 3 499		3 499	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft

		Anyag		Díj összesen		Teljesítés		Teljesítés		Anyag		Díj összesen	
				összesen		százaléka		százaléka		összesen		- Ft	
						0%		0%		- Ft		- Ft	
	Végl záróidom, horganyzott acéllemezből, a kötést megerősítő lemezcsavarokkal, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, LINDAB Safe EPF típusú, SAFE csatlakozóidomokra												
# 83-123-014-032-11-11141	NA 315	2,00 db	A:	2 252	4 504								
			D:	5 040		10 080	0%	0%	- Ft	- Ft			
			G:	0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft			
							0%	0%	- Ft	- Ft			
							0%	0%	- Ft	- Ft			
							0%	0%	- Ft	- Ft			
	Koncentrikus szűkítőidom, horganyzott acéllemezből, U profilú EPDM gumiperem tömítéssel, a kötést megerősítő lemezcsavarokkal, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, LINDAB Safe RCFU típusú, egyik végén idomkapcsolós												
# 83-123-022-022-11-11512	NA 125/ 100	4,00 db	A:	1 734	6 936								
			D:	4 480		17 920	0%	0%	- Ft	- Ft			
			G:	0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft			
							0%	0%	- Ft	- Ft			

		<u>Anyag</u> <u>Díj összesen</u>				<u>Teljesítés</u> <u>Teljesítés</u>		<u>Anyag</u> <u>Díj összesen</u>	
		<u>összesen</u>				<u>százaléka</u> <u>százaléka</u>		<u>összesen</u>	
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
	Koncentrikus szűkítőidom, horganyzott acéllemezből, U profilú EPDM gumiperem tömítéssel, a kötést megerősítő lemezcsavarokkal, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, LINDAB Safe RCFU típusú, egyik végén idomkapcsolós								
# 83-123-022-043-11-11512	NA 160/ 125	4,00 db	A.: 2 048	8 192					
			D.: 4 480		17 920	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft

		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>		<u>Teljesítés</u>	<u>Teljesítés</u>	<u>Anyag</u>	<u>Díj összesen</u>
		<u>összesen</u>				<u>százaléka</u>	<u>százaléka</u>	<u>összesen</u>	
						0%	0%	- Ft	- Ft
	Koncentrikus szűkítőidom, horganyzott acéllemezből, U profilú EPDM gumiperem tömítéssel, a kötést megerősítő lemezcsavarokkal, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, LINDAB Safe RCFU típusú, egyik végén idomkapcsolós								
# 83-123-022-062-11-11512	NA 200/ 100	1,00 db	A.: 2 662	2 662					
			D.: 4 480		4 480	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
	Koncentrikus szűkítőidom, horganyzott acéllemezből, U profilú EPDM gumiperem tömítéssel, a kötést megerősítő lemezcsavarokkal, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, LINDAB Safe RCFU típusú, egyik végén idomkapcsolós								
# 83-123-023-063-11-11512	NA 200/ 125	1,00 db	A.: 2 594	2 594					

		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>		<u>Teljesítés</u>	<u>Teljesítés</u>	<u>Anyag</u>	<u>Díj összesen</u>
		<u>összesen</u>				<u>százaléka</u>	<u>százaléka</u>	<u>összesen</u>	
						0%	0%	- Ft	- Ft
	Koncentrikus szűkítőidom, horganyzott acéllemezből, U profilú EPDM gumiperem tömítéssel, a kötést megerősítő lemezcsavarokkal, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, LINDAB Safe RCFU típusú, egyik végén idomkapcsolós								
# 83-123-023-075-11-11512	NA 250/ 160	1,00 db	A.: 3 303	3 303					
			D.: 5 040		5 040	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
	Koncentrikus szűkítőidom, horganyzott acéllemezből, U profilú EPDM gumiperem tömítéssel, a kötést megerősítő lemezcsavarokkal, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, LINDAB Safe RCFU típusú, egyik végén idomkapcsolós								
# 83-123-023-085-11-11512	NA 300/ 160	1,00 db	A.: 6 825	6 825					

		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>		<u>Teljesítés</u>	<u>Teljesítés</u>	<u>Anyag</u>	<u>Díj összesen</u>
		<u>összesen</u>				<u>százaléka</u>	<u>százaléka</u>	<u>összesen</u>	
						0%	0%	- Ft	- Ft
	Koncentrikus szűkítőidom, horganyzott acéllemezből, U profilú EPDM gumiperem tömítéssel, a kötést megerősítő lemezcsavarokkal, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, LINDAB Safe RCFU típusú, egyik végén idomkapcsolós								
# 83-123-023-084-11-11512	NA 315/ 125	1,00 db	A.: 6 552	6 552					
			D.: 5 040		5 040	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
	Koncentrikus szűkítőidom, horganyzott acéllemezből, U profilú EPDM gumiperem tömítéssel, a kötést megerősítő lemezcsavarokkal, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, LINDAB Safe RCFU típusú, egyik végén idomkapcsolós								
# 83-123-023-085-11-11512	NA 315/ 160	1,00 db	A.: 6 825	6 825					

		<u>Anyag Díj összesen</u>		<u>Teljesítés Teljesítés Anyag Díj összesen</u>			
		<u>összesen</u>	<u>összesen</u>	<u>százaléka</u>	<u>százaléka</u>	<u>összesen</u>	<u>összesen</u>
		D.: 5 040	5 040	0%	0%	- Ft	- Ft
		G.: 0,00	0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
				0%	0%	- Ft	- Ft
				0%	0%	- Ft	- Ft
				0%	0%	- Ft	- Ft
	Koncentrikus szűkítőidom, horganyzott acéllemezből, U profilú EPDM gumiperem tömítéssel, a kötést megerősítő lemezcsavarokkal, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, LINDAB Safe RCFU típusú, egyik végén idomkapcsolós	# 83-123-024-088-11-11512	NA 315/ 280	1,00 db	A.: 4 313	4 313	
		D.: 7 560	7 560	0%	0%	- Ft	- Ft
		G.: 0,00	0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
				0%	0%	- Ft	- Ft
				0%	0%	- Ft	- Ft

		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>		<u>Teljesítés</u>	<u>Teljesítés</u>	<u>Anyag</u>	<u>Díj összesen</u>
						<u>százaléka</u>	<u>százaléka</u>	<u>összesen</u>	
						0%	0%	- Ft	- Ft
	Koncentrikus szűkítőidom, horganyzott acéllemezből, U profilú EPDM gumiperem tömítéssel, a kötést megerősítő lemezcsavarokkal, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, LINDAB Safe RCFU típusú, egyik végén idomkapcsolós								
# 83-123-024-109-11-11512	NA 315/ 300	1,00 db	A.: 5 706	5 706					
			D.: 7 560		7 560	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft

		<u>Anyag</u> <u>Díj összesen</u>				<u>Teljesítés</u> <u>Teljesítés</u>		<u>Anyag</u> <u>Díj összesen</u>	
		<u>összesen</u>				<u>százaléka</u> <u>százaléka</u>		<u>összesen</u>	
						0%	0%	- Ft	- Ft
	Beállítószelep, horganyzott acéllemezből, erős merevítőkkal, megerősített szeleplappal ellátva, kézi beállításhoz, U profilú EPDM gumiperem tömítéssel, (de a beszabályozás külön tételben történő elszámolásával), felszerelve, LINDAB Damper DRU típusú, NA 315	3,00 db	A: 7 972 D: 10 500 G: 0,00	23 916	31 500	0%	0%	- Ft	- Ft
# 83-232-111-032-11-77201					0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft

		<u>Anyag</u> <u>Díj összesen</u>				<u>Teljesítés</u> <u>Teljesítés</u>		<u>Anyag</u> <u>Díj összesen</u>	
		<u>összesen</u>				<u>százaléka</u> <u>százaléka</u>		<u>összesen</u>	
						0%		- Ft	
						0%		- Ft	
	Beállítószelep, horganyzott acéllemezből, erős merevítőkkal, megerősített szeleplappal ellátva, kézi beállításhoz, U profilú EPDM gumiperem tömítéssel, (de a beszabályozás külön tételben történő elszámolásával), felszerelve, LINDAB Damper DRU típusú, NA 250	2,00 db	A.: 6 525 D.: 10 500 G.: 0,00	13 050	21 000	0%	0%	- Ft	- Ft
# 83-232-111-025-11-77201					0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft

		<u>Anyag</u> <u>Díj összesen</u>				<u>Teljesítés</u> <u>Teljesítés</u>		<u>Anyag</u> <u>Díj összesen</u>	
		<u>összesen</u>				<u>százaléka</u> <u>százaléka</u>		<u>összesen</u>	
						0%		- Ft	
	Beállítószelep, horganyzott acéllemezből, erős merevítőkkal, megerősített szeleplappal ellátva, kézi beállításhoz, U profilú EPDM gumiperem tömítéssel, (de a beszabályozás külön tételben történő elszámolásával), felszerelve, LINDAB Damper DRU típusú, NA 200	1,00 db	A: 5 446 D: 10 500 G: 0,00	5 446	10 500	0%	0%	- Ft	- Ft
# 83-232-111-020-11-77201					0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft

		<u>Anyag</u> <u>Díj összesen</u>				<u>Teljesítés</u> <u>Teljesítés</u>		<u>Anyag</u> <u>Díj összesen</u>	
		<u>összesen</u>				<u>százaléka</u> <u>százaléka</u>		<u>összesen</u>	
						0%		- Ft	
	Beállítószelap, horganyzott acéllemezből, erős merevítőkkal, megerősített szeleplappal ellátva, kézi beállításhoz, U profilú EPDM gumiperem tömítéssel, (de a besabályozás külön tételben történő elszámolásával), felszerelve, LINDAB Damper DRU típusú, NA 160								
# 83-232-111-016-11-77201		2,00 db	A.: 4 586	9 172					
			D.: 10 500		21 000	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft

		<u>Anyag</u> <u>Díj összesen</u>				<u>Teljesítés</u> <u>Teljesítés</u>		<u>Anyag</u> <u>Díj összesen</u>	
		<u>összesen</u>				<u>százaléka</u> <u>százaléka</u>		<u>összesen</u>	
						0% 0%		- Ft - Ft	
	Beállítószelap, horganyzott acéllemezből, erős merevítőkkal, megerősített szeleplappal ellátva, kézi beállításhoz, U profilú EPDM gumiperem tömítéssel, (de a beszabályozás külön tételben történő elszámolásával), felszerelve, LINDAB Damper DRU típusú, NA 125								
# 83-232-111-012-11-77201		1,00 db	A.: 4 150	4 150					
			D.: 10 500		10 500	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft

		<u>Anyag</u> <u>Díj összesen</u>				<u>Teljesítés</u> <u>Teljesítés</u>		<u>Anyag</u> <u>Díj összesen</u>	
		<u>összesen</u>				<u>százaléka</u> <u>százaléka</u>		<u>összesen</u>	
						0%		- Ft	
	Koncentrikus szűkítőidom, horganyzott acéllemezről, U profilú EPDM gumiperem tömítéssel, a kötést megerősítő lemezcsavarokkal, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, LINDAB Safe RCFU típusú, egyik végén idomkapcsolós								
# 83-123-025-169-11-11512	NA 500/ 300	1,00 db	A.: 9 814	9 814					
			D.: 8 680		8 680	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
	Elágazóidom, horganyzott acéllemezről, U profilú EPDM gumiperem tömítéssel, a kötést megerősítő lemezcsavarokkal, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, LINDAB SafeTCPU típusú, rápréselt nyeregídommal, vagy felső résszel, egál kivitelben NA 100								
# 83-123-031-010-11-11311		3,00 db	A.: 2 430	7 290					

		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>		<u>Teljesítés</u>	<u>Teljesítés</u>	<u>Anyag</u>	<u>Díj összesen</u>	
		<u>összesen</u>				<u>százaléka</u>	<u>százaléka</u>	<u>összesen</u>		
	Elágazóidom, horganyzott acéllemezből, U profilú EPDM gumiperem tömítéssel, a kötést megerősítő lemezcsavarokkal, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, LINDAB SafeTCPU típusú, rápréselt nyeregídommal, vagy felső résszel, egál kivitelben NA 160	2,00	db	A.:	3 699	7 398	0%	0%	- Ft	- Ft
# 83-123-032-016-11-11311				D.:	6 720	13 440	0%	0%	- Ft	- Ft
				G.:	0,00	0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
	Elágazóidom, horganyzott acéllemezből, U profilú EPDM gumiperem tömítéssel, a kötést megerősítő lemezcsavarokkal, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, LINDAB SafeTCPU típusú, rápréselt nyeregídommal, vagy felső résszel, egál kivitelben NA 300	2,00	db	A.:	11 370	22 740				
# 83-123-034-030-11-11311										

		<u>Anyag</u> <u>Díj összesen</u>				<u>Teljesítés</u> <u>Teljesítés</u>		<u>Anyag</u> <u>Díj összesen</u>	
		<u>összesen</u>				<u>százaléka</u> <u>százaléka</u>		<u>összesen</u>	
						0% 0%		- Ft - Ft	
	Elágazóidom, horganyzott acéllemezből, U profilú EPDM gumiperem tömítéssel, a kötést megerősítő lemezcsavarokkal, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, LINDAB SafeTCPU típusú, rápréselt nyeregídommal, vagy felső résszel, szűkített kivitelben NA 125/ 125/								
# 83-123-032-022-11-11312	100	4,00 db	A.: 3 003 D.: 6 720 G.: 0,00	12 012	26 880	0%	0%	- Ft	- Ft
					0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft

		<u>Anyag DÍJ összesen</u>		<u>Teljesítés Teljesítés Anyag DÍJ összesen</u>				
		<u>összesen</u>		<u>százaléka</u>	<u>százaléka</u>	<u>összesen</u>	<u>összesen</u>	
	Elágazóidom, horganyzott acéllemezből, U profilú EPDM gumiperem tömítéssel, a kötést megerősítő lemezcsavarokkal, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, LINDAB SafeTCPU típusú, rápréselt nyeregídommal, vagy felső résszel, szűkített kivitelben NA 160/ 160/				0%	0%	- Ft	- Ft
# 83-123-032-042-11-11312	100	4,00 db	A.: 3 372 13 488					
			D.: 6 720	26 880	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00	0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
					0%	0%	- Ft	- Ft
					0%	0%	- Ft	- Ft

		<u>Anyag DÍJ összesen</u>		<u>Teljesítés Teljesítés Anyag DÍJ összesen</u>				
		<u>összesen</u>		<u>százaléka</u>	<u>százaléka</u>	<u>összesen</u>	<u>összesen</u>	
	Elágazóidom, horganyzott acéllemezből, U profilú EPDM gumiperem tömítéssel, a kötést megerősítő lemezcsavarokkal, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, LINDAB SafeTCPU típusú, rápréselt nyeregídommal, vagy felső résszel, szűkített kivitelben NA 160/ 125/				0%	0%	- Ft	- Ft
# 83-123-032-043-11-11312	125	1,00 db	A.: 3 467 3 467					
			D.: 6 720	6 720	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00	0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
					0%	0%	- Ft	- Ft
					0%	0%	- Ft	- Ft

		<u>Anyag DÍJ összesen</u>		<u>Teljesítés Teljesítés Anyag DÍJ összesen</u>			
		<u>összesen</u>		<u>százaléka</u>	<u>százaléka</u>	<u>összesen</u>	<u>DÍJ összesen</u>
				0%	0%	- Ft	- Ft
	Elágazóidom, horganyzott acéllemezből, U profilú EPDM gumiperem tömítéssel, a kötést megerősítő lemezcsavarokkal, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, LINDAB SafeTCPU típusú, rápréselt nyeregídommal, vagy felső résszel, szűkített kivitelben NA 200/ 200/						
# 83-123-033-062-11-11312	100	4,00 db	A.: 5 719 22 876				
			D.: 7 550	30 200	0%	0%	- Ft - Ft
			G.: 0,00	0,00	0%	0%	- Ft - Ft
					0%	0%	- Ft - Ft
					0%	0%	- Ft - Ft

		<u>Anyag</u> <u>Díj összesen</u>				<u>Teljesítés</u> <u>Teljesítés</u>		<u>Anyag</u> <u>Díj összesen</u>	
		<u>összesen</u>				<u>százaléka</u> <u>százaléka</u>		<u>összesen</u>	
						0% 0%		- Ft - Ft	
	Elágazóidom, horganyzott acéllemezből, U profilú EPDM gumiperem tömítéssel, a kötést megerősítő lemezcsavarokkal, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, LINDAB SafeTCPU típusú, rápréselt nyeregídommal, vagy felső résszel, szűkített kivitelben NA 200/ 160/								
# 83-123-033-065-11-11312	160	1,00 db	A.: 4 081	4 081					
			D.: 7 550		7 550	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft

		<u>Anyag</u> <u>Díj összesen</u>				<u>Teljesítés</u> <u>Teljesítés</u>		<u>Anyag</u> <u>Díj összesen</u>	
		<u>összesen</u>				<u>százaléka</u> <u>százaléka</u>		<u>összesen</u>	
						0% 0%		- Ft - Ft	
	Elágazóidom, horganyzott acéllemezből, U profilú EPDM gumiperem tömítéssel, a kötést megerősítő lemezcsavarokkal, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, LINDAB SafeTCPU típusú, rápréselt nyeregídommal, vagy felső résszel, szűkített kivitelben NA 200/ 200/								
# 83-123-033-065-11-11312	160	1,00 db	A.: 4 354	4 354					
			D.: 7 550		7 550	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft

		<u>Anyag DÍJ összesen</u>				<u>Teljesítés Teljesítés</u>		<u>Anyag DÍJ összesen</u>			
		<u>összesen</u>				<u>százaléka százalék</u>		<u>összesen</u>			
						0% 0%		- Ft - Ft			
# 83-123-033-077-11-11312	Elágazóidom, horganyzott acéllemezből, U profilú EPDM gumiperem tömítéssel, a kötést megerősítő lemezcsavarokkal, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, LINDAB SafeTCPU típusú, rápréselt nyeregídommal, vagy felső résszel, szűkített kivitelben NA 280/ 200/ 200	1,00 db	A.: 9 842 D.: 7 550 G.: 0,00	9 842	9 842						
						7 550	0%	0%	- Ft	- Ft	
						0,00	0%	0%	- Ft	- Ft	
							0%	0%	- Ft	- Ft	
							0%	0%	- Ft	- Ft	

		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>		<u>Teljesítés</u>	<u>Teljesítés</u>	<u>Anyag</u>	<u>Díj összesen</u>
		<u>összesen</u>				<u>százaléka</u>	<u>százaléka</u>	<u>összesen</u>	
	Elágazóidom, horganyzott acéllemezből, U profilú EPDM gumiperem tömítéssel, a kötést megerősítő lemezcsavarokkal, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, LINDAB SafeTCPU típusú, rápréselt nyeregídommal, vagy felső résszel, szűkített kivitelben NA 250/ 250/					0%	0%	- Ft	- Ft
# 83-123-033-073-11-11312	125	2,00 db	A.: 7 084	14 168					
			D.: 7 550		15 100	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft

		<u>Anyag DÍJ összesen</u>				<u>Teljesítés Teljesítés</u>		<u>Anyag DÍJ összesen</u>			
		<u>összesen</u>				<u>százaléka százalék</u>		<u>összesen</u>			
						0% 0%		- Ft - Ft			
# 83-123-033-077-11-11312	Elágazóidom, horganyzott acéllemezből, U profilú EPDM gumiperem tömítéssel, a kötést megerősítő lemezcsavarokkal, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, LINDAB SafeTCPU típusú, rápréselt nyeregídommal, vagy felső résszel, szűkített kivitelben NA 250/ 250/ 200	1,00 db	A.: 9 842 D.: 7 550 G.: 0,00	9 842	9 842						
						7 550	0%	0%	- Ft	- Ft	
						0,00	0%	0%	- Ft	- Ft	
							0%	0%	- Ft	- Ft	
							0%	0%	- Ft	- Ft	

		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>		<u>Teljesítés</u>		<u>Teljesítés</u>		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>	
		<u>összesen</u>				<u>százaléka</u>		<u>százaléka</u>		<u>összesen</u>			
						0%		0%		- Ft		- Ft	
M-83-312-122-012-11- # 11115	Hangcsillapító szigetelt csőszakasz, U profilú EPDM gumiperem tömítéssel, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, LINDAB Silencer LRCA 125 1000 típusú, 50 mm-es kőgyapot szigeteléssel, E30- as tűzvédelmi engedéllyel, l=1200 mm NA 125	2,00 db	A.:	29 484	58 968								
			D.:	6 860		13 720	0%	0%	- Ft	- Ft			
			G.:	0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft			
							0%	0%	- Ft	- Ft			
							0%	0%	- Ft	- Ft			
							0%	0%	- Ft	- Ft			
M-83-312-126-050-11- # 11115	Hangcsillapító szigetelt csőszakasz, U profilú EPDM gumiperem tömítéssel, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, LINDAB Silencer LRBCB 400 típusú, 50 mm-es kőgyapot szigeteléssel, E30-as tűzvédelmi engedéllyel, l=1000 mm NA 500	4,00 db	A.:	112 613	450 452								

		<u>Anyag Díj összesen</u>		<u>Teljesítés Teljesítés</u>		<u>Anyag Díj összesen</u>		
				<u>százaléka</u>	<u>százaléka</u>			
	Korcolt lemezidom, négyszög keresztmetszettel, tipizált kötésanyaggal, külön tételben kiírt tartószerkezetre felszerelve, E600 x S single tűzállóságú légcsatorna 0,70 mm vtg. lemezből	105 m2	A: 20 475 ##### D: 14 000 G: 0,00	1 470 000	0%	0%	- Ft	- Ft
M-83-132-111-022-01- # 41022				0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
					0%	0%	- Ft	- Ft
					0%	0%	- Ft	- Ft
					0%	0%	- Ft	- Ft
					0%	0%	- Ft	- Ft
	Radiális csatornaventilátor horganyzott acéllemez házzal, felszerelve, AIRVENT RKB típusú, közvetlen hajtású hátrahajló járókerékkel, 3 fázisú (400 V 50 Hz) külső forgórészes aszinkron motorral	3,00 db	A: 426 563 ##### D: 51 700 G: 0,00	155 100	0%	0%	- Ft	- Ft
# 83-532-014-101-51-11167	RKB- 1000X500 J3			0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
					0%	0%	- Ft	- Ft
					0%	0%	- Ft	- Ft

		<u>Anyag Díj összesen</u>		<u>Teljesítés Teljesítés</u>		<u>Anyag Díj összesen</u>	
				százaléka százalék			
				0% 0%		- Ft - Ft	
	Radiális tetőventilátor horizontális kifúvásra, poliészter bevonatú horganyzott acéllemez házzal, hátrahajló lapátozású járókerékkel, (a motor- járókerék egység tisztításra kibillenthető), felszerelve, AIRVENT CTHT típusú, 3 fázisú (400 V 50 Hz, külön jelölve 230/400 V 50 Hz) aszinkron motorral,, Tartó szerkezettel, bádogozással, vízszigetelés kialakításával legalább 2 óráig 400 °C-os közeg szállítására alkalmas, füstelszívó ventilátorként való használata engedélyezett CTHT/ 8- 710	2,00 db	A.: 889 980 ##### D.: 168 000 G.: 0,00	336 000 0,00	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	- Ft - Ft - Ft - Ft

M-83-571-014-085-51-
11662

		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>		<u>Teljesítés</u>	<u>Teljesítés</u>	<u>Anyag</u>	<u>Díj összesen</u>	
		<u>összesen</u>				<u>százaléka</u>	<u>százaléka</u>	<u>összesen</u>		
						0%	0%	- Ft	- Ft	
M-83-252-212-062-21- # 10101	Szabályozó és elzáró zsalu négyszögletes légcsatorna hálózatba építhető kivitelben, tűzálló kivitelben a hő és füstelvezetéshez, motorral eventillátorhoz reteszelve kábelezve 600- 400	2,00 db	A.:	219 765	439 530			- Ft	- Ft	
			D.:	322 000		644 000	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.:	0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
M-83-252-213-064-21- # 10101	Szabályozó és elzáró zsalu négyszögletes légcsatorna hálózatba építhető kivitelben, tűzálló kivitelben a hő és füstelvezetéshez, motorral eventillátorhoz reteszelve kábelezve 600- 600	2,00 db	A.:	318 045	636 090			- Ft	- Ft	
			D.:	22 400		44 800	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.:	0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft

		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>		<u>Teljesítés</u>	<u>Teljesítés</u>	<u>Anyag</u>	<u>Díj összesen</u>
		<u>összesen</u>				<u>százaléka</u>	<u>százaléka</u>	<u>összesen</u>	
						0%	0%	- Ft	- Ft
M-83-252-213-076-21- # 10101	Szabályozó és elzáró zsalu négyszögletes légcsatorna hálózatba építhető kivitelben, tűzálló kivitelben a hő és füstelvezetéshez, motorral eventillátorhoz reteszelve kábelezve 700- 700	1,00	db	A.: 413 595	413 595				
				D.: 22 400		0%	0%	- Ft	- Ft
				G.: 0,00		0%	0%	- Ft	- Ft
					22 400	0%	0%	- Ft	- Ft
					0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
# K-TÉTEL	Hővisszanyerős légkezelő gép elektromos kapcsoló szekrényel, beüzemeléssel, összeszereléssel , kábelezéssel VTS gyártmányú, VVS030s- R-FPVHF / FPV_cd	1,00	db	A.: 4 336 605	#####				
				D.: 154 000		0%	0%	- Ft	- Ft
				G.: 0,00		0%	0%	- Ft	- Ft
					154 000	0%	0%	- Ft	- Ft
					0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
M-83-211-214-124-01- # 14122	LINDAB RGS-0-1225- 125 LINDAB RGS-0- 1225-125	1,00	db	A.: 34 125	34 125				
				D.: 13 700		0%	0%	- Ft	- Ft
				G.: 0,00		0%	0%	- Ft	- Ft
					13 700	0%	0%	- Ft	- Ft
					0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft

				Anyag Dív összesen		Teljesítés Teljesítés		Anyag Dív összesen	
				összesen		százaléka százaléká		összesen	
						0%	0%	- Ft	- Ft
	LINDAB AFC-11-PF-400-1000					0%	0%	- Ft	- Ft
M-83-211-214-124-01- # 14122	füstmentesítés AFC-11-PF-400-1000	1,00 db	A.:	95 550	95 550				
			D.:	13 700		0%	0%	- Ft	- Ft
			G.:	0,00		0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
	LINDAB AFC-11-PF-1000-300 LINDAB AFC-11-PF-1000-300	1,00 db	A.:	95 550	95 550				
M-83-211-213-123-01- # 14122			D.:	11 200		0%	0%	- Ft	- Ft
			G.:	0,00		0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
	LINDAB AFC-11-PF-1000-400								
M-83-211-213-123-01- # 14122	füstmentesítés LINDAB AFC-11-PF-1000-400	2,00 db	A.:	75 075	150 150				
			D.:	11 200		0%	0%	- Ft	- Ft
			G.:	0,00		0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
	LINDAB AFC-11-PF-600-600								
M-83-211-213-123-01- # 14122	füstmentesítés LINDAB AFC-11-PF-600-600	2,00 db	A.:	75 075	150 150				
			D.:	11 200		0%	0%	- Ft	- Ft
			G.:	0,00		0%	0%	- Ft	- Ft

		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>		<u>Teljesítés</u>	<u>Teljesítés</u>	<u>Anyag</u>	<u>Díj összesen</u>
						<u>százaléka</u>	<u>százaléka</u>	<u>összesen</u>	
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
M-83-211-213-123-01- # 14122	EKOVENTEKO-YZ- 700x600-1 EKOVENTEKO-YZ- 700x600-1	1,00 db	A.: 47 775	47 775					
			D.: 11 200		11 200	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
M-83-211-213-123-01- # 14122	EKOVENTEKO-YZ- 700x600-1 EKOVENTEKO-YZ- 700x600-1	1,00 db	A.: 47 775	47 775					
			D.: 11 200		11 200	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
M-83-211-213-123-01- # 14122	LINDAB AFC-11-PF- 600-600 LINDAB AFC- 11-PF-600-600	2,00 db	A.: 17 609	35 218					
			D.: 11 200		22 400	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
M-83-221-131-016-01- # 31111	LINDAB Lindab CRL- 100 - 4-way NA 100	7,00 db	A.: 4 163	29 141					
			D.: 20 570		143 990	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft

				<u>Anyag DÍJ összesen</u>		<u>Teljesítés</u>		<u>Anyag DÍJ összesen</u>	
				összesen		százaléka	százaléka	összesen	
	LINDAB PR1-S- 500x150 + WB-2- 500x150 - 1-way PR1- S-500x150 + WB-2- 500x150 - 1-way	1,00 db	A.: 12 285 D.: 20 570 G.: 0,00	12 285	20 570	0%	0%	- Ft	- Ft
M-83-221-131-016-01- # 31111						0%	0%	- Ft	- Ft
	LINDAB PR1-S- 500x150 + WB-2- 500x150 - 1-way NA 100	1,00 db	A.: 12 968 D.: 20 570 G.: 0,00	12 968	20 570	0%	0%	- Ft	- Ft
M-83-221-131-016-01- # 31111						0%	0%	- Ft	- Ft
	Elszívás AR-11-C+VBX- 2-300-100 160 NA 160	1,00 db	A.: 14 333 D.: 20 570 G.: 0,00	14 333	20 570	0%	0%	- Ft	- Ft
M-83-221-131-016-01- # 31111						0%	0%	- Ft	- Ft
	Lindab KVG 100 100 NA 100	13,00 db	A.: 8 190 D.: 20 570 G.: 0,00	106 470	267 410	0%	0%	- Ft	- Ft
M-83-221-131-016-01- # 31111						0%	0%	- Ft	- Ft
	Lindab KVG 125 125 NA 125	3,00 db	A.: 8 463	25 389		0%	0%	- Ft	- Ft
M-83-221-131-016-01- # 31111						0%	0%	- Ft	- Ft

		Anyag DÍJ összesen		Teljesítés	Teljesítés	Anyag	DÍJ összesen
		összesen		százaléka	százaléka	összesen	
		D.:	20 570			- Ft	- Ft
		G.:	0,00			- Ft	- Ft
				0%	0%	- Ft	- Ft
				0%	0%	- Ft	- Ft
				0%	0%	- Ft	- Ft
M-83-221-131-016-01- # 31111	Lindab KVG 160 160 NA 160	1,00 db	A.: 8 463 D.: 20 570 G.: 0,00	8 463	20 570		
						- Ft	- Ft
						- Ft	- Ft
						- Ft	- Ft
						- Ft	- Ft
						- Ft	- Ft
						- Ft	- Ft
						- Ft	- Ft
						- Ft	- Ft
						- Ft	- Ft
# 83-811-011-002-01-21101	Fix kivitelű csőtartó szerkezetek, felszerelve 1,01 - 2,00 kg/db súlyig	240 kg	A.: 785 D.: 5 460 G.: 0,00	188 400	1 310 400		
						- Ft	- Ft
						- Ft	- Ft
						- Ft	- Ft
						- Ft	- Ft
						- Ft	- Ft
						- Ft	- Ft
						- Ft	- Ft
# 33-630-002-025-40-10101	Áttörés helyreállítással, 0,10 m2/db méretig, felmenő téglafalban 38 cm vastagságig	6,00 db	A.: 119 D.: 12 600 G.: 0,00	714	75 600		
						- Ft	- Ft
						- Ft	- Ft
						- Ft	- Ft
						- Ft	- Ft
						- Ft	- Ft
# 33-630-017-025-40-10101	Áttörés helyreállítással, 0,10 m2/db méretig, vasbeton födémbe 25 cm vastagságig	12,00 db	A.: 60,00	720			

		Anyag Díj összesen		Teljesítés Teljesítés Anyag Díj összesen						
		összesen		százaléka	százaléka	összesen				
				0%	0%	- Ft	- Ft			
				0%	0%	- Ft	- Ft			
				0%	0%	- Ft	- Ft			
# 83-991-001-004-00-00000	Légcsatorna hálózat és tartozékainak üzempróbái és besabályozása, a teljes légtechnikai rendszer besabályozása és próbaüzeme	1,00 klt	A.: 0,00 D.: 56 000 G.: 0,00	0,00	56 000	0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
# 83-991-011-001-00-00000	Légtechnikai szerelési munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek, átadási dokumentáció készítés	1,00 klt	A.: 0,00 D.: 28 000 G.: 0,00	0,00	28 000	0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
# 83-991-011-002-00-00000	Légtechnikai szerelési munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek, átadási eljárás lefolytatása	1,00 klt	A.: 0,00 D.: 28 000 G.: 0,00	0,00	28 000	0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft

		Anyag		Díj összesen		Teljesítés	Teljesítés	Anyag	Díj összesen
		összesen				százaléka	százaléka	összesen	
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
	Légtechnikai szerelési munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek, kezelési utasítás készítés	1,00	klt	A.:	0,00	0,00			
#	83-991-011-003-00-00000			D.:	28 000	28 000	0%	0%	- Ft
				G.:	0,00	0,00	0%	0%	- Ft
							0%	0%	- Ft
							0%	0%	- Ft
							0%	0%	- Ft
	Légtechnikai szerelési munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek, kezeléssel kapcsolatos kioktatás	1,00	klt	A.:	0,00	0,00			
#	83-991-011-004-00-00000			D.:	28 000	28 000	0%	0%	- Ft
				G.:	0,00	0,00	0%	0%	- Ft
							0%	0%	- Ft
							0%	0%	- Ft

		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>		<u>Teljesítés</u>	<u>Teljesítés</u>	<u>Anyag</u>	<u>Díj összesen</u>
						<u>százaléka</u>	<u>százaléka</u>	<u>összesen</u>	
						0%	0%	- Ft	- Ft
	Épületgépészeti és ipari csővezeték, készülék és berendezés szigetelése ásványgyapot anyaggal, teljes felületen ragasztással és öntapadó szalag felület folytonosítással, ISOVER-LAM/ANB típusú, lamellázott lemez, anyaga: üveggypot, alufólia kasírozással 50 mm vastag LAM/ANB 50	21,00	m2	A:	3 413	71 673			
# 48-810-121-050-53-80130				D:	5 880		123 480	0%	0%
				G:	0,00		0,00	0%	0%
								0%	0%
								0%	0%
								0%	0%
	Gipszkarton burkolat komplett szerelése.(tartózással, glettelve, hálózva festve) Gipszkarton burkolat	22,00	m2	A:	8 190	180 180			
# K-00-000024				D:	5 600		123 200	0%	0%
				G:	0,00		0,00	0%	0%
								0%	0%
								0%	0%

				<u>Anyag DÍJ összesen</u>		<u>Teljesítés Teljesítés</u>		<u>Anyag DÍJ összesen</u>	
				összesen		százaléka százaléká		összesen	
	LINDAB AD-21-C-300-100 típusú, Rács					0%	0%	- Ft	- Ft
M-83-211-211-031-01- # 14121	LINDAB AD-21-C-2300-100 típusú,	3,00 db	A.: 6 825	20 475					
			D.: 8 120		24 360	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
M-83-211-212-121-01- # 14121	LINDAB RGS-0-1225-125 LINDAB RGS-0-1225-125	1,00 db	A.: 12 968	12 968					
			D.: 9 100		9 100	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
M-83-211-211-041-01- # 14121	LINDAB AD-21-C-400-100 típusú, Rács LINDAB AD-21-C-400-100 típusú,	3,00 db	A.: 11 603	34 809					
			D.: 8 120		24 360	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
M-83-211-211-021-01- # 14121	LINDAB AD-21-C-200-100 típusú, Rács LINDAB AD-21-C-200-100 típusú,	2,00 db	A.: 6 143	12 286					
			D.: 8 120		16 240	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft

Hűtés szerelés

Vörösrézcső vezeték
hűtés és klímatechnikai
célra, forrasztásos
csőkötésekkel,
szakaszos
nyomáspróbával,
szabadon, horonyba
vagy padlócsatornába
szerelve, (a
szerelőműves
munkák külön tételben
történő
elszámolásával),
csőidomokkal és
tartókkal, FRIGOTEC
típusú, tisztított
kivitelben, lezárt
csővégekkel, EN
12735-1 szerint, CU-
DHP anyagminőségű,
lágy kivitelben, 9 mm-
es szigeteléssel atm.

1 **83-669-101-006-21-11024**

6,0 x 1,0 mm

105 m

A.: 2 519 264 495

D.: 2 940

308 700

G.: 0,00

0,00

Anyag Díj összesen		Teljesítés százalék	Teljesítés százalék	Anyag összesen	Díj összesen
		0%	0%	- Ft	- Ft
		0%	0%	- Ft	- Ft
		0%	0%	- Ft	- Ft
		0%	0%	- Ft	- Ft
		0%	0%	- Ft	- Ft

		<u>Anyag</u> <u>Díj összesen</u>				<u>Teljesítés</u> <u>Teljesítés</u>		<u>Anyag</u> <u>Díj összesen</u>	
		<u>összesen</u>				<u>százaléka</u> <u>százaléka</u>		<u>összesen</u>	
						0% 0%		- Ft - Ft	
	Vörösrézcső vezeték hűtés és klímatechnikai célra, forrasztásos csőkötésekkel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába szerelve, (a szerelőkműves munkák külön tételben történő elszámolásával), csőidomokkal és tartókkal, FRIGOTEC típusú, tisztított kivitelben, lezárt csővégekkel, EN 12735-1 szerint, CU-DHP anyagminőségű, lágy kivitelben, 9 mm-es szigeteléssel atm.								
2	83-669-101-010-21-11024 10,0 x 1,0 mm	105 m	A.: 2 961 310 905						
			D.: 3 080		323 400	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft

		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>		<u>Teljesítés</u>	<u>Teljesítés</u>	<u>Anyag</u>	<u>Díj összesen</u>
						<u>százaléka</u>	<u>százaléka</u>	<u>összesen</u>	
						0%	0%	- Ft	- Ft
3 K-TÉTEL	Split légkondicionáló berendezés, beltéri és kültéri egységgel, gyári tartozékokkal, faláttöréssel és helyreállítással, R32 freon gázzal való feltöltéssel, felszerelve. (a rézcső szerelés, elektromos bekötés és be szabályozás költsége nélkül), oldalfali készülék egy beltéri és egy kültéri egységgel, GREE Comfort X típusú, hőszivattyús GWH09ACC-K6DNA1A 2,60/ 2,80 kW	1,00 db	A:	220 980	220 980				
			D.:	70 680		70 680	0%	0%	- Ft
			G.:	0,00		0,00	0%	0%	- Ft
							0%	0%	- Ft
							0%	0%	- Ft

		<u>Anyag</u> <u>Díj összesen</u>		<u>Teljesítés</u> <u>Teljesítés</u>		<u>Anyag</u> <u>Díj összesen</u>	
		<u>összesen</u>		<u>százaléka</u> <u>százaléka</u>		<u>összesen</u>	
				0% 0%		- Ft - Ft	
4 K-TÉTEL	Split légkondicionáló berendezés, beltéri és kültéri egységgel, gyári tartozékokkal, faláttöréssel és helyreállítással, R32 freon gázzal való feltöltéssel, felszerelve. (a rézcső szerelés, elektromos bekötés és be szabályozás költsége nélkül), oldalfali készülék egy beltéri és egy kültéri egységgel, GREE Comfort X típusú, hőszivattyús GWH12ACC-K6DNA1D 3,7 / 3,50 kW	2,00 db	A.: 236 991 473 982				
			D.: 70 680	141 360	0%	0%	- Ft - Ft
			G.: 0,00	0,00	0%	0%	- Ft - Ft
					0%	0%	- Ft - Ft
					0%	0%	- Ft - Ft

		<u>Anyag DÍJ összesen</u>		<u>Teljesítés Teljesítés Anyag DÍJ összesen</u>			
				százaléka	százaléka	összesen	összesen
				0%	0%	- Ft	- Ft
5 K-TÉTEL	Split légkondicionáló berendezés, beltéri és kültéri egységgel, gyári tartozékokkal, faláttöréssel és helyreállítással, R32 freon gázzal való feltöltéssel, felszerelve. (a rézcső szerelés, elektromos bekötés és be szabályozás költsége nélkül), oldalfali készülék egy beltéri és egy kültéri egységgel, GREE Comfort X típusú, hőszivattyús GWH18ACD-K6DNA1D 5,3/ 5,2 kW	3,00 db	A.: 342 642 #####				
			D.: 70 680	212 040	0%	0%	- Ft - Ft
			G.: 0,00	0,00	0%	0%	- Ft - Ft
					0%	0%	- Ft - Ft
					0%	0%	- Ft - Ft

		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>		<u>Teljesítés</u>	<u>Teljesítés</u>	<u>Anyag</u>	<u>Díj összesen</u>
						<u>százaléka</u>	<u>százaléka</u>	<u>összesen</u>	
						0%	0%	- Ft	- Ft
	Split légkondicionáló berendezés, beltéri és kültéri egységgel, gyári tartozékokkal, faláttöréssel és helyreállítással, R32 freon gázzal való feltöltéssel, felszerelve. (a rézcső szerelés, elektromos bekötés és besabályozás költsége nélkül), oldalfali készülék egy beltéri és egy kültéri egységgel, GREE Comfort X típusú, hőszivattyús GWH24ACE-K6DNA1A 7,2/ 7,0 kW	5,00 db	A.: 416 380 #####						
6 K-TÉTEL			D.: 70 680		353 400	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
	Áttörés helyreállítással, 0,10 m2/db méretig, felmenő téglafalban 38 cm vastagságig	11,00 db	A.: 119	1 309					
7 33-630-002-025-40-10101			D.: 12 600		138 600	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft

