

Szállító BM Heros Zrt. 1087 Budapest Asztalos Sándor út 2. Telefonszám (+36-1) 334-2967 Adószám 12650932-2-51 EU adószám HU12650932 Banknév MKB Bank Zrt. Bankszámlaszám 10300002-20127949-00003285 IBAN SWIFT kód			Vevő Duna Művészegyüttes Nonprofit Kft Zrínyi utca 5. Budapest 1051 Adószám 20390750-2-51 1221		
Számv. telj. dátum 2021.07.14.	Számla kelte 2021.07.15.	Fizetési mód Banki átutalás	Áfa telj. dátum 2021.07.14.	Fizetési határidő 2021.08.14.	Számlaszám HR21/0678

Rendelészám
 Szerződészám:

Tárgy: 1 Budapest, Kiscsőb u. 26
 Próbahely kialakítása
 Duna Művészegyüttes részére próbahely kialakítása
 Közbeszerzési eljárás
 EKR000235822021
 II.rész teljesítése

Emben Erőforrások Minisztériuma tele Ft
 (azaz forint) összegben
 a(z) VI/779/2021. iktatószámú okirat keretében



Szám	Megnevezés	Mennyiség	M.E.	Egységár	Eng. %	Összeg Áfa nélkül	Áfa összege	Áfa %	Bruttó összesen
	Kivitelezési munka alvállalkozói hányad II.rész	1	DB	52 272 727		52 272 727	14 113 636,29	27	66 386 363,29
	Kivitelezési munka fővállalkozói hányad II.rész	1	DB	4 536 949		4 536 949	1 224 976,23	27	5 761 925,23
	Kerekítési különbözetek	1		0,48		0,48	0	0	0,48
						56 809 676,48	15 338 612,52		72 148 289

Áfa részletezés

Áfa %	Áfa alapja	Áfa összege	Bruttó összesen
27	56 809 676	15 338 612,52	72 148 288,52
		2	
	56 809 676	15 338 612,52	72 148 288,52

T161 - KUSM
 4661
 2021 JÚL 29.
 Duna Művészegyüttes Nonprofit Kft.

2021 JÚL 27. BZ

ÉRKEZETT

[Signature]
 Felelős vezető



Fizetendő: **72 148 289 HUF**

[Signature]
 Számlázó

azaz: hetvenkettőmillió-egyszáznegyvennyolcezer-kettőszáznyolcvankilenc HUF

A szolgáltatás a többször módosított 1/1990. (IX.29) KHVM rendelet, a gépjárműfenntartói tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló rendelkezéseinek megfelelően, a 6/1990. sz. KÖHÉM rendelet, a közúti járművek forgalomba helyezésének és tartásának műszaki követelményeinek betartásával került végrehajtásra!

Az elvégzett munka minőségét és az általunk biztosított alkatrészek rendeltetésszerű felhasználását igazoljuk.

Köszönjük, hogy a BM HEROS Zrt-t választotta!

Az átutalási megbízáson kérjük, hogy hivatkozzon a számlaszámra!
 Duna Művészegyüttes Nonprofit Kft.
 2021 JÚL 21. BZ
ÉRKEZETT

Teljesítés igazolási jegyzőkönyv az II. rész-számlához

<i>Megrendelő</i>	<i>Kivitelező</i>
megnevezés: Duna Művészegyüttes Nonprofit Kft.	megnevezés: BM HEROS Javító, Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.
Címe: 1051 Budapest, Zrínyi u. 5.	székhelye: 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 2
Képviselő: Bába Szilvia	képviselője: Rajnai Attila vezérigazgató
Műszaki ellenőr: Sándor Gyula	MV-É: Miklós Attila Tamás

Előzmények, szerződés:

Előzmények:
Felek 2021-04-15-én Kivitelezési szerződést kötöttek, a Duna Művészegyüttes részére próbahely kialakítása keretében a 1135 Budapest, Kisgömb utca 26. szám alatti ingatlan felújítása keretében szükséges építési kivitelezési munkákra

I. rész-számla értéke szerződés szerint


Összesen:	56 809 676 Ft
27% Áfa	15 338 613 Ft
Bruttó mindösszesen:	72 148 289 Ft

A teljesítés igazolás napja:

2021.07.14

**Vállalkozó az II. rész-számla műszaki tartalmát a 50%-os készültséget teljesítette.
A fenti összegű rész-számla benyújtására jogosult**



Miklós Attila Tamás MV-É 13-54200
Kivitelező felelős műszaki vezetője kéri a teljesítés igazolását:



Sándor Gyula ME-É 04-0198
Megrendelő műszaki ellenőre
a teljesítés igazolja:



Bába Szilvia
Megrendelő képviselője
a teljesítés elfogadja:

BM Héros Javító, Gyártó, Szolgáltató Zrt.
1087 Budapest? Asztalos S. u. 2.

Bp. Kísgömb utca 26 2. rész-számla melléklet

Kivitelező: BM Héros Javító, Gyártó, Szolgáltató Zrt.
1087 Budapest, Asztalos Sándor utca 2.

Megrendelő: Duna Művészegyüttes Nonprofit kft.
Cím: 1051 Budapest, Zrínyi u. 5.

Műszaki ellenőr: Sándor Gyula

A munka leírása:

1135 BUDAPEST, KÍSGÖMB UTCA 26. ALATTI ÉPÜLET FELÚJÍTÁSA ÉS ÁTÉPÍTÉSE

Százalékos teljesítés kimutatás

2021.07.14

KÖLTSÉGVETÉS FŐSSZESÍTŐ

Megnevezés	Szerződött költségvetés	Teljesítési érték
	Anyagköltség	Díjköltség
Építőmesteri munkák	38 370 980 Ft	45 557 070 Ft
Elektromos szerelés	34 146 236 Ft	43 864 494 Ft
Gépészeti szerelés	39 059 288 Ft	26 025 010 Ft
1.1 Közvetlen önköltség összesen	111 576 504 Ft	115 446 574 Ft
1.2 Beruházás költsége összesen nettó	227 023 078 Ft	
1.3 Tartalékkeret (10 % nettó)	22 702 308 Ft	0 Ft
2.1 ÁFA vetítési alap tartalékkerettel növelve	249 725 386 Ft	117 494 877 Ft

2.2 Áfa (alapösszegre vetítve)

27,00%

61 296 231 Ft

3. A munka ára

288 319 309 Ft

31 723 617 Ft

149 218 494 Ft

Teljesítés százaléka:

51,75%



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CEPTELJÁRÓ
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
1051 BUDAPEST, ZRÍNYI U. 5.

BM Héros Javító, Gyártó, Szolgáltató Zrt.
1087 Budapest? Asztalos S. u. 2.

Bp. Kisgömb utca 26 2. rész-számla melléklet

Kivitelező: BM Héros Javító, Gyártó, Szolgáltató Zrt.
1087 Budapest, Asztalos Sándor utca 2.

Megrendelő: Duna Művészegyüttes Nonprofit kft.
Cím: 1051 Budapest, Zrínyi u. 5.

Műszaki ellenőr: Sándor Gyula

A munka leírása:

1135 BUDAPEST, KISGÖMB UTCA 26. ALATTI ÉPÜLET FELÚJÍTÁSA ÉS ÁTÉPÍTÉSE

Százalékos teljesítés kimutatás

2021.07.14

KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZESÍTŐ Megnevezés	Szerződött költségvetés		Teljesítési érték	
	Anyagköltség	Díjköltség	Anyagköltség	Díjköltség
Építőmesteri munkák	38 370 980 Ft	45 557 070 Ft	18 383 092 Ft	21 119 465 Ft
Elektromos szerelés	34 146 236 Ft	43 864 494 Ft	12 272 051 Ft	24 965 456 Ft
Gépészeti szerelés	39 059 288 Ft	26 025 010 Ft	26 651 388 Ft	14 103 424 Ft
1.1 Közvetlen önköltség összesen	111 576 504 Ft	115 446 574 Ft	57 306 532 Ft	60 188 345 Ft
1.2 Beruházás költsége összesen nettó		227 023 078 Ft		117 494 877 Ft
1.3 Tartalékkeret (10 % nettó)		22 702 308 Ft		0 Ft
2.1 ÁFA vetítési alap tartalékkerettel növelve		249 725 386 Ft		117 494 877 Ft
2.2 Áfa (alapösszegre vetítve)	27,00%	61 296 231 Ft		31 723 617 Ft
3. A munka ára		288 319 309 Ft		149 218 494 Ft

Teljesítés százaléka: 51,75%

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Teljesítés százaléka	Teljesítés százaléka	Anyag összesen	Díj összesen
1	15-004- 1.1.1.2	Síklemmez zsaluzása, alátámasztó állvánnyal, fa zsaluzattal, 3,01-4 m magasság között	32,59	m2	14585	19919	475 325 Ft	649 160 Ft	100%	100%	475 325 Ft	649 160 Ft
2	15-004-51.1	Egyeneskarú lépcső zsaluzása, alátámasztó állvánnyal, 4,00 m magasságig, a fokok és lépcsőoldalak bezsaluzásával, fa zsaluzattal	4,4	m2	3869	8775	17 024 Ft	38 610 Ft	100%	100%	17 024 Ft	38 610 Ft
3	15-006- 2.1.1.2	Sík és bordás vasbeton lemez zsaluzatát alátámasztó állvány készítése, 6,01-8,00 m magasságig, fa zsaluzattal, 501-1000 kg/m ² terhelés között	43,2	légm3	1995	1615	86 184 Ft	69 768 Ft	100%	100%	86 184 Ft	69 768 Ft
1	19-010-1.51	Általános teendők Területfoglalási díj törmelék konténer	1	kl	0	370000	- Ft	370 000 Ft	0%	100%	- Ft	370 000 Ft
2	K-tétel	Építés közbeni áram és víz költsége, térítési díj	1	kl	0	215000	- Ft	215 000 Ft	0%	60%	- Ft	129 000 Ft
3	K-tétel	Általános teendők, építés közbeni és Pipere takarítás	1	kl	0	1020000	- Ft	1 020 000 Ft	0%	60%	- Ft	612 000 Ft
1	21-011-11.1	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 3,0 m ³ -es konténerbe	22	db	61950	0	1 362 900 Ft	- Ft	90%	0%	1 226 610 Ft	- Ft

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Teljesítés százaléka	Teljesítés százaléka	Anyag összesen	Díj összesen
2	21-011-12	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	64	m3	0	12920	- Ft	826 880 Ft	0%	90%	- Ft	744 192 Ft
1	31-000-7.1.1	Vasbeton födémeknek fészekvésés	0,9	m3	0	188121	- Ft	169 309 Ft	0%	100%	- Ft	169 309 Ft
2	31-000-8.1.2	Sík vagy bordás vasbeton lemez bontása, 12 cm vastagságig, C20/25 - C25/30 betonminőség között	1,8	m3	0	111568	- Ft	200 822 Ft	0%	100%	- Ft	200 822 Ft
3	31-000-11.2.2	Lépcsőszerkezetek bontása, vasbetonból, C20/25 - C25/30 betonminőség között	0,6	m3	0	123519	- Ft	74 111 Ft	0%	100%	- Ft	74 111 Ft
4	31-001-1.2.1- 0220011	Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4-20 mm átmérő között Bordás betonacél, tekercsben	0,456	t	359138	418892	163 767 Ft	191 015 Ft	100%	100%	163 767 Ft	191 015 Ft
5	31-001-2- 0452004	Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe FERALPI Sp8K1515 építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 150 x 150 mm osztással Ø 8,00 / 8,00 B500A (BHB55.50)	0,3	t		91606	- Ft	27 482 Ft	100%	100%	- Ft	27 482 Ft

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Teljesítés százaléka	Teljesítés százaléka	Anyag összesen	Díj összesen
#####	31-021-4.1.2- 0240210	Sík vagy alulbordás vasbeton lemez készítése, 15°-os hajlásszögig, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, kézi erővel, vibrátoros tömörítéssel, 12 cm vastagság felett C25/30 - XC1 - 16 - F3 - CEM 52,5, m = 6,5 finomsági modulussal	2,55	m3	41414	44761	105 606 Ft	114 141 Ft	100%	100%	105 606 Ft	114 141 Ft
7	31-021- 10.11.1.1- 0240210	Lépcső készítése vasbetonból, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, helyszíni keveréssel, kézi bedolgozással és vibrátoros tömörítéssel C25/30 - XC1 - 16 - F3 - CEM 52,5, m = 6,5 finomsági modulussal	1,9	m3	47250	53727	89 775 Ft	102 081 Ft	100%	100%	89 775 Ft	102 081 Ft
8	31-021- 10.11.1.1- 0240410	Lépcső készítése előregyártott elemből	1	klt	206640	77522	206 640 Ft	77 522 Ft	100%	100%	206 640 Ft	77 522 Ft

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Teljesítés százaléka	Teljesítés százaléka	Anyag összesen	Díj összesen
9	31-030- 11.1.1.1- 0121410	Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagságig C16/20 - X0b(H) - 24 - F2 - CEM 42,5, m = 6,8 finomsági modulussal	0,66	m3	28140	33270	18 572 Ft	21 958 Ft	100%	100%	18 572 Ft	21 958 Ft
10	31-032- 3.1.1.1- 0212501	Csúsztatott esztrich (esztrich választórétegen) kézi feldolgozással, cementbázisú esztrichből C12 szilárdsági osztálynak megfelelően, 4 cm vastagságban LB-Knauf Estrich ZE12 cementesztrich, gyárilag előkevert szárazhabarcs, Cikkszám: K00619211	33,4	m2	3814	4958	127 388 Ft	165 597 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Teljesítés százaléka	Teljesítés százaléka	Anyag összesen	Díj összesen
11	31-032- 3.1.1.1- 9000001	Csúsztatott esztrich (esztrich választórétegen) kézi feldolgozással, cementbázisú esztrichből C12 szilárdsági osztálynak megfelelően, 3 cm vastagságban LB-Knauf Estrich ZE12 cementesztrich, gyárilag előkevert szárazhabarcs, Cikkszám: K00619211	81,6	m2	3045	4958	248 472 Ft	404 573 Ft	80%	80%	198 778 Ft	323 658 Ft
12	31-052-1.2.1	Lyukfúrás vasbetonba, 20 mm átmérőig	13,8	m	0	6925	- Ft	95 565 Ft	100%	100%	- Ft	95 565 Ft
1	33-000- 1.1.1.1.1	Teherhordó és kitöltő falazat bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű téglából, bármilyen falvastagsággal, falazó, cementes mészhabarcsból	2,74	m3	0	26810	- Ft	73 459 Ft	0%	100%	- Ft	73 459 Ft

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Teljesítés százaléka	Teljesítés százaléka	Anyag összesen	Díj összesen
2	33-000- 21.1.1.1.1.1	Válaszfal bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű téglából, 15 cm vastagságig, falazó, cementes mészhabarcsból falazva	240,1 m2	0	3941	- Ft	946 234 Ft	0%	100%	- Ft	946 234 Ft
3	33-000-31.1.1	Nyílásbontás, égetett- agyag kerámia teherhordó, tömör téglafalban	4,31 m3	0	67186	- Ft	289 572 Ft	0%	100%	- Ft	289 572 Ft
4	33-000-32.1	Nyílásbontás, bármilyen égetett kerámia válaszfalban, 12 cm vastagságig	0,95 m2	0	10013	- Ft	9 512 Ft	0%	100%	- Ft	9 512 Ft

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Teljesítés százaléka	Teljesítés százaléka	Anyag összesen	Díj összesen
5	33-011- 1.1.2.1.2.1.1- 1123306	Válaszfal építése, égetett agyag-kerámia termékekből, nutféderes elemekből, 100 mm falvastagságban, 500x238x100 mm-es méretű válaszfallapból, falazó, cementes mészhabarcsba falazva LEIERTHERM 10/50 N+F falazóelem, 100x500x238 mm méretben, Cikkszám: HUTMD1599, M 1 (Hf10- mc) falazó, cementes mészhabarcs	27,5 m2	3689	3553	101 448 Ft	97 708 Ft	100%	100%	101 448 Ft	97 708 Ft
6	33-091-1.1.1- 1110002	Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag- kerámia termékekből, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, 250 mm és ennél vastagabb falban csorbázatvéléssel, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, Kisméretű tömör téglá 250x120x65 mm I.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs	3,91 m3	66623	51359	260 496 Ft	200 814 Ft	100%	100%	260 496 Ft	200 814 Ft

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Teljesítés százaléka	Teljesítés százaléka	Anyag összesen	Díj összesen
1	35-000-9.1	Egyéb ácsszerkezetek, falépcső bontása	1	klt	0	35824	- Ft	35 824 Ft	0%	100%	- Ft	35 824 Ft
2	35-005-1.1.2- 0211007	Vízálló, műgyantával stabilizált faforgácslap (OSB) elhelyezése vágott (nútolatlan) kivitelben, vízszintesen, alátámasztó segédszerkezettel benntmaradó zsaluként	11,2	m2	5644	5384	63 213 Ft	60 301 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
3	35-008-1.1	Padláslépcső ELŐÍRÁNYZAT	1	klt	126000	51682	126 000 Ft	51 682 Ft	100%	100%	126 000 Ft	51 682 Ft
1	36-051-5.1	Élvédő profilok elhelyezése rozsdamentes acélból, pozitív sarkokhoz	403	m	284	1023	114 452 Ft	412 269 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
1	39-001-3.1.1- 0120012	CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 2 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, CW 50 tartóvázzal RIGIPS normál építőlemez RB 12,5 mm, ásványi szálal hőszigetelés	94,6	m2	5873	9690	555 586 Ft	916 674 Ft	100%	100%	555 586 Ft	916 674 Ft

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Teljesítés százaléka	Teljesítés százaléka	Anyag összesen	Díj összesen
2	39-001-23.2.1-0120021	CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 2 rtg. impregnált, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, sűrített, (40 vagy 41,7 cm bordatávolság) CW 50 tartóvázzal RIGIPS impregnált építőlemez RBI 12,5 mm, ásványi szálal hőszigetelés	59,15	m2	7245	10013	428 542 Ft	592 269 Ft	100%	100%	428 542 Ft	592 269 Ft
3	39-001-29.2.1-0120021	CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 rtg. impregnált és 2 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, sűrített, (40 vagy 41,7 cm bordatávolság) CW 50 tartóvázzal RIGIPS impregnált építőlemez RBI 12,5 mm, ásványi szálal hőszigetelés	103,2	m2	6755	10013	697 116 Ft	1 033 342 Ft	100%	100%	697 116 Ft	1 033 342 Ft

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Teljesítés százaléka	Teljesítés százaléka	Anyag összesen	Díj összesen
4	39-003- 6.2.1.2- 0123001	Légtechnika eldobozolása	35,1	fm	4114	6525	144 401 Ft	229 028 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
5	39-003- 6.2.5.2- 0123001	Tetőtéri borítás készítése, ferde vagy vízszintes kivitelben, szigetelés nélkül, csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), szarufákhoz rögzítve, fém tartóvázra, 2 rtg. normál 12,5 mm vtg. gipszkarton lemezről MASTERPLAST NORGIPS GKB normál gipszkarton lap, 12,5 mm, Cikkszám: 0731-12520000	7,8	m2	3905	10466	30 459 Ft	81 635 Ft	100%	100%	30 459 Ft	81 635 Ft
6	39-004- 1.1.1.1- 0214267	Látszóbordás függesztett álmennyezet szerelése, L falszegéllyel, 15 mm talpszélességű fő és kereszt tartószerkezettel, ásványi anyagú betételek elhelyezésével, 60x60 cm- es raszterben	107,25	m2	5702	5168	611 540 Ft	554 268 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Teljesítés százaléka	Teljesítés százaléka	Anyag összesen	Díj összesen
7	39-005-1-0120012	Szárazvakolat készítése, gipszkartonlapból, maximális magasság 3,0 m (lapok toldása nem javasolt) RIGIPS normál építőlemez RB 12,5 mm gipszkartonból, Rifix ragasztóval	997,42 m2	1672	4199	1 667 686 Ft	4 188 167 Ft	70%	70%	1 167 380 Ft	2 931 717 Ft
8	39-005-2.2.1-0120031	Szabadon álló előtétfal készítése, üveggyapot szigetelőanyag kitöltéssel, 2 rtg. gipszkarton borítással, 50 mm széles profilvázra szerelve RIGIPS 2 rtg. RF 12,5 tűzgátló gipszkarton + 50 mm szigetelőanyag (11 kg/m ³), Th=0,5 óra	12,3 m2	4494	7106	55 276 Ft	87 404 Ft	70%	70%	38 693 Ft	61 183 Ft
9	39-005-2.2.1-9000001	Szabadon álló előtétfal készítése, üveggyapot szigetelőanyag kitöltéssel, 2 rtg. gipszkarton borítással, 50 mm széles profilvázra szerelve RIGIPS 2 rtg. RB gipszkarton + 50 mm szigetelőanyag	24,3 m2	3759	7106	91 344 Ft	172 676 Ft	90%	90%	82 210 Ft	155 408 Ft

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Teljesítés százaléka	Teljesítés százaléka	Anyag összesen	Díj összesen
10	39-012- 1.2.1.1.1- 0110027	Kerámiarost erősítéses nútféderes gipszlapokból szerelt falszerkezetek, hanggátló szerkezetek, előtétfal, 50 mm széles profilvázra szerelve, 2x12,5 mm Rigips Rigitone akusztikai lemez, Isover Akusto szigeteléssel	29 m2	6642	6783	192 618 Ft	196 707 Ft	100%	100%	192 618 Ft	196 707 Ft
1	42-000-2.1	Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból	115,98 m2	0	2842	- Ft	329 615 Ft	0%	100%	- Ft	329 615 Ft
2	42-000-2.2	Lapburkolatok bontása, fal- , pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe	21,34 m2	0	4651	- Ft	99 252 Ft	0%	100%	- Ft	99 252 Ft
3	42-000-3.2.2	Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, csaphornyos vagy mozaikparketta, 22 mm vastag aljzatbetonra ragasztva	14,3 m2	0	2455	- Ft	35 107 Ft	0%	100%	- Ft	35 107 Ft

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Teljesítés százaléka	Teljesítés százaléka	Anyag összesen	Díj összesen
4	42-000-3.4	Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, gumilemez vagy PVC burkolat tekercsből, lapokból vagy lépcsőn betétként	326,23 m2	0	2067	- Ft	674 317 Ft	0%	100%	- Ft	674 317 Ft
5	42-011- 1.1.1.1- 0211251	Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, téglá, beton és vakolt alapfelületen, felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben KEMIKÁL BARRA tapadóhíd és alapozó	997,42 m2	630	904	628 375 Ft	901 668 Ft	100%	100%	628 375 Ft	901 668 Ft
6	42-011- 1.1.2.1- 0151721	Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, gipszkarton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben weber.col primer alapozó, Kód: G65015	251,4 m2	294	904	73 912 Ft	227 266 Ft	100%	100%	73 912 Ft	227 266 Ft

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Teljesítés százaléka	Teljesítés százaléka	Anyag összesen	Díj összesen
7	42-011- 2.1.1.1- 0151721	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben weber.col primer alapozó, Kód: G65015	923,6	m2	294	775	271 538 Ft	715 790 Ft	100%	100%	271 538 Ft	715 790 Ft
8	42-011- 2.1.1.4.1- 0313032	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban MAPEI Ultraplan Renovation önterülő aljzatkiegyenlítő, Csz: 0124325	923,6	m2	2092	1938	1 932 171 Ft	1 789 937 Ft	100%	100%	1 932 171 Ft	1 789 937 Ft

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Teljesítés százaléka	Teljesítés százaléka	Anyag összesen	Díj összesen
9	42-012- 1.1.1.2.1.1- 0313116	Fal-, pillér-, oszlop- és lábazatburkolat készítése beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Csz: 119125 MAPEI Ultracolor Plus fugázóhabarcs, fehér, Csz: 6010002 Konyhák 20x20 cm-es lap	11,04 m2	7875	9044	86 940 Ft	99 846 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Teljesítés százaléka	Teljesítés százaléka	Anyag összesen	Díj összesen
10	42-012- 1.1.1.2.1.1- 9000001	Fal-, pillér-, oszlop- és lábazatburkolat készítése beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Csz: 119125 MAPEI Ultracolor Plus fugázóhabarcs, fehér, Csz: 6010002 Vizes helységek 30x60 cm-es lap	240,4	m2	7875	9044	1 893 150 Ft	2 174 178 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Teljesítés százaléka	Teljesítés százaléka	Anyag összesen	Díj összesen
11	42-022- 1.1.1.2.1.1- 0313116	Padlóburkolat készítése, belsőben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Csz: 119125 MAPEI Ultracolor Plus fugázóhabarcs, fehér, Csz: 6010002	122	m2	7875	9044	960 750 Ft	1 103 368 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Teljesítés százaléka	Teljesítés százaléka	Anyag összesen	Díj összesen
12	42-022- 3.1.1.1.2.1- 0313116	Lépcsőburkolat készítése, belsőben, 3-10 mm ragasztóba rakva, 1-20 mm fugaszélességgel, járólap 35 cm szélességig, 3 cm lapvastagságig, (élvédelem nélkül) gres, kőporcelán lappal, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Csz: 119125 MAPEI Ultracolor Plus fugázóhabarcs, fehér, Csz: 6010002	12	m	2625	5814	31 500 Ft	69 768 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Teljesítés százaléka	Teljesítés százaléka	Anyag összesen	Díj összesen
13	42-022- 3.1.1.2.2.1- 0313116	Lépcsőburkolat készítése, beltérben, 3-10 mm ragasztóba rakva, 1-20 mm fugaszélességgel, homloklap, tagozat nélkül, gres, kőporcelán lappal, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Csz: 119125 MAPEI Ultracolor Plus fugázóhabarcs, fehér, Csz: 6010002	12 m		1260	2455	15 120 Ft	29 460 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
14	42-042- 6.1.1.2- 0311143	Kisegítő- és részmunkák, fa lépcsőlap csiszolása és lakkozása, normál igénybevételre, 2 rétegben, vízbázisú lakkal MUREXIN LV 45 Univerzális alapozó PU lakkhoz MUREXIN PO 70 Aqua Objekt vizeslakk, selyemmatt	15 m2		3675	8398	55 125 Ft	125 970 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Teljesítés százaléka	Teljesítés százaléka	Anyag összesen	Díj összesen
15	42-042-11.1- 0312051	PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra, habosított, heterogén PVC- lemezről (ragasztó anyag külön tételben kiírva) Tarkett Rekord PVC burkolat, PUR felületnemesítés, 3,15 mm vtg., 0,5 mm kopt. rtg., 2 m x 23 m, 40 szín Lábazattal együtt	609,13	m2	8925	3101	5 436 485 Ft	1 888 912 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
16	42-042-11.9- 0313034	PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra, ajánlott ragasztó PVC burkolat fektetéséhez (a ragasztás ideje a burkolási tételknél szerepel) MAPEI Ultrabond Eco 380 diszperziós ragasztó, Csz: 1943416	609,13	m2	578	0	352 077 Ft	- Ft	0%	0%	- Ft	- Ft

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Teljesítés százaléka	Teljesítés százaléka	Anyag összesen	Díj összesen
17	42-042-12.1- 1315171	PVC-sportburkolat fektetése szabványos, kiegyenlített aljzatra, habosított, heterogén PVC- lemezről (ragasztó anyag külön tételben kiírva) TarektSport Dancefloor Lábazattal együtt R5 rétegrend szerint - vinil kopóréteg - színezett fólia - szótt üvegrost - homogén kenderlap - zárt cellás hab - gyalult vörösfenyő deszka párnafán, hőszigetelve	192,46	m2	20790	12145	4 001 243 Ft	2 337 427 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
18	42-071-11- 0148405	Élzáró profil elhelyezése fal és padlóburkolatok külső sarkainak védelmére, szegletes és lekerekített kialakítással, záróprofil nélkül, műanyagból, festett alumíniumból, nemesacélból, rézből, 2-30 mm magassági mérettel MUREXIN PVC szegletes élzárósín, 8 mm, fehér, hossz: 3 m	115	m	630	840	72 450 Ft	96 600 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Teljesítés százaléka	Teljesítés százaléka	Anyag összesen	Díj összesen
1	44-000-1.1	Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m ² -ig	50,45 m ²	0	3553	- Ft	179 249 Ft	0%	100%	- Ft	179 249 Ft
2	44-000-1.3	Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 4,01-6,00 m ² között	10,73 m ²	0	1938	- Ft	20 795 Ft	0%	100%	- Ft	20 795 Ft
3	44-027-2.1- 0461101	Fa lépcsőlap ELŐIRÁNYZAT	1 klt	123900	64602	123 900 Ft	64 602 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
4	44-090-1.2	Meglévő mindenféle nyílászáró szerkezet kisebb javítása faanyag- és/vagy vasalatpótlással, 1,21-2 m ² között, vasalatpótlással	14 db	10290	16151	144 060 Ft	226 114 Ft	100%	100%	144 060 Ft	226 114 Ft
5	44-090-2.1	Meglévő mindenféle nyílászáró szerkezet javítása faanyag- és/vagy vasalatpótlással, 0,0008 m ³ - ig, ajtózár vasalatpótlással	14 db	15435	19381	216 090 Ft	271 334 Ft	100%	100%	216 090 Ft	271 334 Ft
6	K-tétel	Tükör elhelyezése fűt kivitelben 2,0 m magassággal	57,1 m ²	12411	4522	708 668 Ft	258 206 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
7	44-090-101	Lépcső korlát kiegészítés javítás	1 klt	100800	193806	100 800 Ft	193 806 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
1	45-000-3.3	Egyéb épületlakatos szerkezetek bontása, acéllépcső	1 db	0	35919	- Ft	35 919 Ft	0%	100%	- Ft	35 919 Ft

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Teljesítés százaléka	Teljesítés százaléka	Anyag összesen	Díj összesen
2	K-tétel	Beltéri ajtók elhelyezése, kiegészítő szerelvényekkel, 40 mm vastag papír rácsbetétes, 3 oldalon falcolt ajtólapal, 0,6 mm vastag felületkezelt acéllemezből, Hörmann ZK beltéri ajtólap Konzsig jel.: BA-1.1	11	db	123480	19704	1 358 280 Ft	216 744 Ft	100%	70%	1 358 280 Ft	151 721 Ft
3	K-tétel	Beltéri ajtók elhelyezése, kiegészítő szerelvényekkel, 40 mm vastag papír rácsbetétes, 3 oldalon falcolt ajtólapal, 0,6 mm vastag felületkezelt acéllemezből, Hörmann ZK beltéri ajtólap Konzsig jel.: BA-1.2	1	db	123480	19704	123 480 Ft	19 704 Ft	100%	70%	123 480 Ft	13 793 Ft
4	K-tétel	Beltéri ajtók elhelyezése, kiegészítő szerelvényekkel, 40 mm vastag papír rácsbetétes, 3 oldalon falcolt ajtólapal, 0,6 mm vastag felületkezelt acéllemezből, Hörmann ZK beltéri ajtólap Konzsig jel.: BA-2.1	8	db	123480	19704	987 840 Ft	157 632 Ft	100%	70%	987 840 Ft	110 342 Ft

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Teljesítés százaléka	Teljesítés százaléka	Anyag összesen	Díj összesen
5	K-tétel	Beltéri ajtók elhelyezése, kiegészítő szerelvényekkel, 40 mm vastag papír rácsbetétes, 3 oldalon falcolt ajtólapal, 0,6 mm vastag felületkezelt acéllemezből, Hörmann ZK beltéri ajtólap Konzsig jel.: BA-2.1*	1	db	340200	38761	340 200 Ft	38 761 Ft	100%	70%	340 200 Ft	27 133 Ft
6	K-tétel	Beltéri ajtók elhelyezése, kiegészítő szerelvényekkel, 40 mm vastag papír rácsbetétes, 3 oldalon falcolt ajtólapal, 0,6 mm vastag felületkezelt acéllemezből, Hörmann ZK beltéri ajtólap Konzsig jel.: BA-2.1**	1	db	132300	19704	132 300 Ft	19 704 Ft	100%	70%	132 300 Ft	13 793 Ft
7	K-tétel	Beltéri ajtók elhelyezése, kiegészítő szerelvényekkel, 40 mm vastag papír rácsbetétes, 3 oldalon falcolt ajtólapal, 0,6 mm vastag felületkezelt acéllemezből, Hörmann ZK beltéri ajtólap Konzsig jel.: BA-2.2	3	db	132300	19704	396 900 Ft	59 112 Ft	100%	70%	396 900 Ft	41 378 Ft

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Teljesítés százaléka	Teljesítés százaléka	Anyag összesen	Díj összesen
8	K-tétel	Beltéri ajtók elhelyezése, kiegészítő szerelvényekkel, 40 mm vastag papír rácsbetétes, 3 oldalon falcolt ajtólapal, 0,6 mm vastag felületkezelt acéllemezből, Hörmann ZK beltéri ajtólap Konzsig jel.: BA-2.3	2 db	132300	19704	264 600 Ft	39 408 Ft	100%	30%	264 600 Ft	11 822 Ft
9	K-tétel	Beltéri ajtók elhelyezése, kiegészítő szerelvényekkel, 40 mm vastag papír rácsbetétes, 3 oldalon falcolt ajtólapal, 0,6 mm vastag felületkezelt acéllemezből, Hörmann ZK beltéri ajtólap Konzsig jel.: BA-2.3*	1 db	132300	19704	132 300 Ft	19 704 Ft	100%	70%	132 300 Ft	13 793 Ft
10	K-tétel	Beltéri ajtók elhelyezése, kiegészítő szerelvényekkel, 40 mm vastag papír rácsbetétes, 3 oldalon falcolt ajtólapal, 0,6 mm vastag felületkezelt acéllemezből, Hörmann ZK beltéri ajtólap Konzsig jel.: BA-2.4	1 db	340200	38761	340 200 Ft	38 761 Ft	100%	70%	340 200 Ft	27 133 Ft

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Teljesítés százaléka	Teljesítés százaléka	Anyag összesen	Díj összesen
11	K-tétel	Beltéri ajtók elhelyezése, kiegészítő szerelvényekkel, 40 mm vastag papír rácsbetétes, 3 oldalon falcolt ajtólapal, 0,6 mm vastag felületkezelt acéllemezből, Hörmann ZK beltéri ajtólap Konzsig jel.: BA-2.5	1	db	132300	19704	132 300 Ft	19 704 Ft	100%	70%	132 300 Ft	13 793 Ft
12	K-tétel	Beltéri ajtók elhelyezése, kiegészítő szerelvényekkel, 40 mm vastag papír rácsbetétes, 3 oldalon falcolt ajtólapal, 0,6 mm vastag felületkezelt acéllemezből, Hörmann ZK beltéri ajtólap Konzsig jel.: BA-2.5*	1	db	321300	38761	321 300 Ft	38 761 Ft	100%	70%	321 300 Ft	27 133 Ft
13	K-tétel	Beltéri ajtók elhelyezése, kiegészítő szerelvényekkel, 40 mm vastag papír rácsbetétes, 3 oldalon falcolt ajtólapal, 0,6 mm vastag felületkezelt acéllemezből, Hörmann ZK beltéri ajtólap Konzsig jel.: BA-3.1	1	db	148680	19704	148 680 Ft	19 704 Ft	100%	0%	148 680 Ft	- Ft

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Teljesítés százaléka	Teljesítés százaléka	Anyag összesen	Díj összesen
14	K-tétel	Beltéri ajtók elhelyezése, kiegészítő szerelvényekkel, 40 mm vastag papír rácsbetétes, 3 oldalon falcolt ajtólapal, 0,6 mm vastag felületkezelt acéllemezből, Hörmann ZK beltéri ajtólap Konzsig jel.: BA-3.2*	1	db	340200	38761	340 200 Ft	38 761 Ft	100%	70%	340 200 Ft	27 133 Ft
15	K-tétel	Beltéri ajtók elhelyezése, kiegészítő szerelvényekkel, 40 mm vastag papír rácsbetétes, 3 oldalon falcolt ajtólapal, 0,6 mm vastag felületkezelt acéllemezből, Hörmann ZK beltéri ajtólap Konzsig jel.: BA-3.3*	1	db	340200	38761	340 200 Ft	38 761 Ft	100%	70%	340 200 Ft	27 133 Ft
16	K-tétel	Beltéri ajtók elhelyezése, kiegészítő szerelvényekkel, 40 mm vastag papír rácsbetétes, 3 oldalon falcolt ajtólapal, 0,6 mm vastag felületkezelt acéllemezből, Hörmann ZK beltéri ajtólap Konzsig jel.: BA-3.4	1	db	148680	19704	148 680 Ft	19 704 Ft	100%	70%	148 680 Ft	13 793 Ft

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Teljesítés százaléka	Teljesítés százaléka	Anyag összesen	Díj összesen
17	K-tétel	Beltéri ajtók elhelyezése, kiegészítő szerelvényekkel, 40 mm vastag papír rácsbetétes, 3 oldalon falcolt ajtólapal, 0,6 mm vastag felületkezelt acéllemezből, Hörmann ZK beltéri ajtólap Konzsig jel.: BA-4.1	1	db	302400	51682	302 400 Ft	51 682 Ft	100%	70%	302 400 Ft	36 177 Ft
18	K-tétel	Beltéri ajtók elhelyezése, kiegészítő szerelvényekkel, 40 mm vastag papír rácsbetétes, 3 oldalon falcolt ajtólapal, 0,6 mm vastag felületkezelt acéllemezből, Hörmann ZK beltéri ajtólap Konzsig jel.: BA-5.1*	1	db	831600	51682	831 600 Ft	51 682 Ft	100%	70%	831 600 Ft	36 177 Ft
19	K-tétel	Beltéri ajtók elhelyezése, kiegészítő szerelvényekkel, 40 mm vastag papír rácsbetétes, 3 oldalon falcolt ajtólapal, 0,6 mm vastag felületkezelt acéllemezből, Hörmann ZK beltéri ajtólap Konzsig jel.: BA-5.2	1	db	318679	51682	318 679 Ft	51 682 Ft	100%	70%	318 679 Ft	36 177 Ft

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Teljesítés százaléka	Teljesítés százaléka	Anyag összesen	Díj összesen
20	K-tétel	Beltéri ajtók elhelyezése, kiegészítő szerelvényekkel, Üvegfal Konzsig jel.: BA- 6.1	1	db	774900	77522	774 900 Ft	77 522 Ft	0%	70%	- Ft	54 265 Ft
21	K-tétel	Beltéri kétszárnyú ajtók elhelyezése, kiegészítő szerelvényekkel, Egyedi acéllemez borítású rkétszárnyú raktárajtó 210/350 Konzsig jel.: BA- 7.1	1	db	715575	73377	715 575 Ft	73 377 Ft	100%	70%	715 575 Ft	51 364 Ft
22	K-tétel	Lépcsőkorlát átalakítása, átépítése bejárati előtérben 3,60 fm	1	db	165900	335930	165 900 Ft	335 930 Ft	0%	30%	- Ft	100 779 Ft
1	47-000- 1.21.7.1.1- 0415513	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, gipszes glettel, vakolt felületen, tagolatlan felületen Baunit FinoGrande, gipszes glett, 2-10 mm-es vastagságban, Cikkszám: 951723	150	m2	694	1227	104 100 Ft	184 050 Ft	50%	50%	52 050 Ft	92 025 Ft

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Teljesítés százaléka	Teljesítés százaléka	Anyag összesen	Díj összesen
2	47-000- 1.21.7.3.1- 0419505	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, gipszes glettel, gipszkarton felületen, tagolatlan felületen POLI- FARBE hézagoló glettgipsz 0-3, gipszes beltéri glettanyag, fehér	3545,6 m2	512	1615	1 815 363 Ft	5 726 192 Ft	50%	50%	907 682 Ft	2 863 096 Ft
3	47-011- 15.1.1.1- 0154004	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes- diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen D1 belsőtéri, matt, diszperziós falfesték, fehér	3545,6 m2	324	2326	1 148 784 Ft	8 247 135 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Teljesítés százaléka	Teljesítés százaléka	Anyag összesen	Díj összesen
1	48-007- 41.1.1.1.2- 0113230	Födém; Padló hő-, hangszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, aljzatbeton alá, úszató réteggként vagy talajon fekvő padlószerkezetben, expandált polisztirolhab lemezzel AUSTROTHERM lépéshang-szigetelő lemez, AT-L2 1000x500x30 mm	11	m2	1000	1163	11 000 Ft	12 793 Ft	50%	50%	5 500 Ft	6 397 Ft
2	48-008- 21.1.1.2- 0010890	Hangszigetelő tartószerkezetek elhelyezése, teherhordó hangszigetelő elem szállítása és beépítése (betonozás külön tételben), pihenő és lépcsőkar hangtechnikai elválasztására, előregyártott szerkezetek esetén SCHÖCK Tronsole F 1,0 "Linie" hangszigetelő alátét, teherhordó betéttel l=100 cm VRd = 33,0 kN/elem	2	db	11460	1938	22 920 Ft	3 876 Ft	100%	100%	22 920 Ft	3 876 Ft

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Teljesítés százaléka	Teljesítés százaléka	Anyag összesen	Díj összesen
3	48-008-21.1.6- 0010902	Hangszigetelő tartószerkezetek elhelyezése, teherhordó hangszigetelő elem szállítása és beépítése (betonozás külön tételben), alátétlemez elhelyezése, lépcsőkar alá SCHÖCK Tronsole B 100 x 60 x 1,5 "Linie" PE hab hangszigetelő alátét teherviselő betéttel l=100 cm b=60cm Vd = 33,0 kN/elem Hd = 2,8 kN/elem	2	db	22712	2455	45 424 Ft	4 910 Ft	100%	100%	45 424 Ft	4 910 Ft

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Teljesítés százaléka	Teljesítés százaléka	Anyag összesen	Díj összesen
4	48-014-4.4- 0313001	Üzemi-használati víz elleni, víznyomásnak nem kitett helyzetű, kerámia vagy GRES lapburkolat alatti függőleges falszigetelés bevonatszigeteléssel, két rétegben, minimum 2,0 mm száraz rétegvastagságú kétkomponensű szigetelőhabarccsal, glettvassal vagy simítóval felhordva MAPEI Mapelastic kétkomponensű, cementkötésű, kenhető vízszigetelő habarcs, Csz: 167124+168108AU	88	m2	5221	3553	459 448 Ft	312 664 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Teljesítés százaléka	Teljesítés százaléka	Anyag összesen	Díj összesen
5	48-014-7.4- 0313001	Üzemi-használati víz elleni, víznyomásnak nem kitett helyzetű, kerámia vagy GRES lapburkolat alatti padlószigetelés bevonatszigeteléssel, két rétegben, minimum 2,0 mm száraz rétegvastagságú kétkomponensű szigetelőhabarccsal, glettva ssal vagy simítóval felhordva MAPEI Mapelastic kétkomponensű, cementkötésű, kenhető vízszigetelő habarcs, Csz: 167124+168108AU	113	m2	5221	3230	589 973 Ft	364 990 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Teljesítés százaléka	Teljesítés százaléka	Anyag összesen	Díj összesen
6	48-014-12- 0312628	Üzemi-használati víz elleni szigetelés hajlaterősítése szigetelőhabarcs vagy műanyagbázisú bevonatszigetelésnél, egy rétegben, szigetelés rétegei közé beágyazva, minimum 8,0 cm széles rendszerkomponens hajlaterősítő-résáthidaló szalaggal MAPEI Mapeband Easy rendkívül könnyen beépíthető, mindkét oldalán nem szőtt szövevvel bevont hajlaterősítő szalag, vízszigetelő rendszerekhez, Csz: 7972030	178,3 m	1528	775	272 442 Ft	138 183 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
1	88-003-1.2- 0470006	Acélbetétek utólagos beragasztása (tüskézés), átmérő: 16 mm HILTI Ragasztóhabarcs HIT-ICE 300ml, Csz.: 2055411	92 db	1509	1346	138 828 Ft	123 832 Ft	100%	100%	138 828 Ft	123 832 Ft
						38 370 980 Ft	45 557 070 Ft			18 383 092 Ft	21 119 465 Ft

Ssz.	Tétel szövege	Egy ség	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Teljesítés százaléka	Teljesítés százaléka	Anyag összesen	Díj összesen
1. Előkészítő munkák										
1.1	Lámpatestek bontása	1 klt	0 Ft	430 680 Ft	0 Ft	430 680 Ft	0%	100%	- Ft	430 680 Ft
1.2	Szerelvények, csatlakozótáblák bontása	1 klt	0 Ft	430 680 Ft	0 Ft	430 680 Ft	0%	100%	- Ft	430 680 Ft
1.3	Egyéb berendezések, kábelek, tartószerkezetek bontása	1 klt	0 Ft	430 680 Ft	0 Ft	430 680 Ft	0%	100%	- Ft	430 680 Ft
1.4	Meglévő, szomszédos ipari üzemet betápláló mért fővezeték állagmegóvása felújítás ideje alatt (pinca szinten halad és a közút alatt megy át)	1 klt	105 000 Ft	107 670 Ft	105 000 Ft	107 670 Ft	60%	100%	63 000 Ft	107 670 Ft
1.5	Felvonulási villamosenergia ellátás kialakítása szintenkénti felvonulási szekrényekkel, 24V világítással	1 klt	420 000 Ft	538 350 Ft	420 000 Ft	538 350 Ft	100%	100%	420 000 Ft	538 350 Ft
2. Nyomvonal kialakítási munkák										
2.1	150x60x1 kábeltálca, épület tartószerkezethez rögzítve, tartószerkezettel, tűzihorganyzott acél kivitel, Basor	30 m	6 825 Ft	3 411 Ft	204 750 Ft	102 330 Ft	80%	80%	163 800 Ft	81 864 Ft
2.2	200x60x1 kábeltálca, épület tartószerkezethez rögzítve, tartószerkezettel, tűzihorganyzott acél kivitel, Basor	40 m	7 875 Ft	3 721 Ft	315 000 Ft	148 843 Ft	80%	80%	252 000 Ft	119 074 Ft
2.3	300x60x1 kábeltálca, épület tartószerkezethez rögzítve, tartószerkezettel, tűzihorganyzott acél kivitel, Basor	40 m	8 925 Ft	4 031 Ft	357 000 Ft	161 247 Ft	80%	80%	285 600 Ft	128 997 Ft
2.4	MÜIII D13mm védőcső, marással, 2000 m	2000 m	210 Ft	1 550 Ft	420 000 Ft	3 100 896 Ft	80%	80%	336 000 Ft	2 480 717 Ft

Ssz.	Tétel szövege	Egy ség	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Teljesítés százaléka	Teljesítés százaléka	Anyag összesen	Díj összesen
2.5	MÜIII D16mm védőcső, marással, 2000 m véséssel, rögzítéssel, elágazódobozokkal		231 Ft	1 550 Ft	462 000 Ft	3 100 896 Ft	80%	80%	369 600 Ft	2 480 717 Ft
2.6	MÜIII D20mm védőcső, marással, 500 m véséssel, rögzítéssel, elágazódobozokkal			1 938 Ft	0 Ft	969 030 Ft	80%	80%	- Ft	775 224 Ft
2021.07	D20mm hajlékonyfalú műanyag gégecső, rögzítéssel, elágazódobozokkal	1000 m	231 Ft	2 455 Ft	231 000 Ft	2 454 876 Ft	80%	80%	184 800 Ft	1 963 901 Ft
2.8	Szerelvényezhető osztott parapetcsatorna bútorban elhelyezve, Kopos	10 m	5 670 Ft	2 842 Ft	56 700 Ft	28 425 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
2.9	Födémáttörések tűzgátló lezárása, födém tűzállóságával megegyező minőségben, Hilti	1 klt	420 000 Ft	258 408 Ft	420 000 Ft	258 408 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
3. Kábelezési munkák							0%	0%	- Ft	- Ft
3.1	NYM-J 2x1	500 m	177 Ft	888 Ft	88 725 Ft	444 139 Ft	80%	80%	70 980 Ft	355 311 Ft
3.2	NYM-J 3x1,5	1960 m	224 Ft	888 Ft	438 766 Ft	1 741 024 Ft	80%	80%	351 012 Ft	1 392 819 Ft
3.3	NYM-J 3x2,5	4735 m	407 Ft	888 Ft	1 926 056 Ft	4 205 994 Ft	80%	80%	1 540 845 Ft	3 364 795 Ft
3.4	NYM-J 3x4	50 m	751 Ft	947 Ft	37 538 Ft	47 375 Ft	80%	80%	30 030 Ft	37 900 Ft
3.5	NYM-J 5x2,5	50 m	669 Ft	969 Ft	33 443 Ft	48 452 Ft	80%	80%	26 754 Ft	38 761 Ft
3.6	NYM-J 5x4	15 m	819 Ft	1 077 Ft	12 285 Ft	16 151 Ft	80%	80%	9 828 Ft	12 920 Ft
3.7	NYM-J 5x10	40 m	2 525 Ft	1 292 Ft	101 010 Ft	51 682 Ft	80%	80%	80 808 Ft	41 345 Ft
3.8	NHXXH FEI 90 2x1, funkciómegartó szereléssel	100 m	546 Ft	1 077 Ft	54 600 Ft	107 670 Ft	80%	80%	43 680 Ft	86 136 Ft
3.9	NHXXH FEI 90 3x2,5, funkciómegartó szereléssel	100 m	819 Ft	1 292 Ft	81 900 Ft	129 204 Ft	80%	80%	65 520 Ft	103 363 Ft
3.10	NHXXH FEI 90 5x2,5, funkciómegartó szereléssel	200 m	1 365 Ft	1 400 Ft	273 000 Ft	279 942 Ft	80%	80%	218 400 Ft	223 954 Ft
3.11	NHXXH FEI 90 5x4, funkciómegartó szereléssel	60 m	2 594 Ft	1 400 Ft	155 610 Ft	83 983 Ft	80%	80%	124 488 Ft	67 186 Ft

Ssz.	Tétel szövege	Egy ség	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Teljesítés százaléka	Teljesítés százaléka	Anyag összesen	Díj összesen
3.12	NHXX FEI 90 5x16, funkciómegartó szereléssel	10 m	6 689 Ft	1 615 Ft	66 885 Ft	16 151 Ft	80%	80%	53 508 Ft	12 920 Ft
3.13	NHXX FEI 90 6x1, funkciómegartó szereléssel	100 m	1 638 Ft	4 845 Ft	163 800 Ft	484 515 Ft	80%	80%	131 040 Ft	387 612 Ft
3.14	NYJ-J 5x25	55 m	6 143 Ft	5 276 Ft	337 838 Ft	290 171 Ft	80%	80%	270 270 Ft	232 137 Ft
3.15	NYJ-J 5x35	35 m	7 508 Ft	5 599 Ft	262 763 Ft	195 959 Ft	80%	80%	210 210 Ft	156 768 Ft
3.16	NYJ-J 5x50	65 m	12 149 Ft	5 814 Ft	789 653 Ft	377 922 Ft	80%	80%	631 722 Ft	302 337 Ft
3.17	NYJ-J 5x120	10 m	39 585 Ft	11 252 Ft	395 850 Ft	112 515 Ft	80%	80%	316 680 Ft	90 012 Ft
3.18	Cat.6. UTP kábel, Belden	5988 m	287 Ft	888 Ft	1 716 460 Ft	5 319 006 Ft	80%	80%	1 373 168 Ft	4 255 205 Ft
3.19	Riasztókábel 6x0,22	2000 m	137 Ft	592 Ft	273 000 Ft	1 184 370 Ft	80%	80%	218 400 Ft	947 496 Ft
3.20	Riasztókábel 12x0,22+2x0,5	200 m	164 Ft	592 Ft	32 760 Ft	118 437 Ft	80%	80%	26 208 Ft	94 750 Ft
3.21	JYStY 2x2x0,8	500 m	205 Ft	592 Ft	102 375 Ft	296 093 Ft	80%	80%	81 900 Ft	236 874 Ft
3.22	2x0,75 hangszórókábel	250 m	573 Ft	592 Ft	143 325 Ft	148 046 Ft	80%	80%	114 660 Ft	118 437 Ft
3.23	H07V-K MKH z/s 6mm2 EPH	200 m	164 Ft	592 Ft	32 760 Ft	118 437 Ft	80%	80%	26 208 Ft	94 750 Ft
3.24	Gépészeti és egyéb berendezések bekötése (motoros kapuk, zsaluzia motorok, ventilátor motorok, szivattyúk, klímák, sütő, főzőlap stb.)	42 db	683 Ft	4 845 Ft	28 665 Ft	203 496 Ft	80%	80%	22 932 Ft	162 797 Ft
4. Szerelvények							0%	0%	- Ft	- Ft
4.1	2P+F dugalj, mérési kijelöléssel, véséssel, dobozolással, felszereléssel, kerettel, bekötéssel kompletten, Legrand Valena fehér	360 db	2 100 Ft	5 922 Ft	756 000 Ft	2 131 866 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
4.2	2P+F dugalj, mérési kijelöléssel, véséssel, dobozolással, felszereléssel, kerettel, bekötéssel kompletten, Legrand Valena fehér, IP44	26 db	2 205 Ft	5 922 Ft	57 330 Ft	153 968 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft

Ssz.	Tétel szövege	Egy ség	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Teljesítés százaléka	Teljesítés százaléka	Anyag összesen	Díj összesen
4.3	1P kapcsoló, mérési kijelöléssel, véséssel, dobozolással, felszereléssel, kerettel, bekötéssel kompletten, Legrand Valena fehér	3 db	1 575 Ft	5 922 Ft	4 725 Ft	17 766 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
4.4	2P kapcsoló, mérési kijelöléssel, véséssel, dobozolással, felszereléssel, kerettel, bekötéssel kompletten, Legrand Valena fehér	26 db	2 625 Ft	5 922 Ft	68 250 Ft	153 968 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
4.5	2P kapcsoló, mérési kijelöléssel, véséssel, dobozolással, felszereléssel, kerettel, bekötéssel kompletten, Legrand Valena fehér, IP44	38 db	2 625 Ft	5 922 Ft	99 750 Ft	225 030 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
4.6	DALI fényerőszabályozós kapcsoló, mérési kijelöléssel, véséssel, dobozolással, felszereléssel, kerettel, bekötéssel kompletten, Legrand Valena fehér	5 db	22 050 Ft	5 922 Ft	110 250 Ft	29 609 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
4.7	Redőnykapcsoló, mérési kijelöléssel, véséssel, dobozolással, felszereléssel, kerettel, bekötéssel kompletten, Legrand Valena fehér	2 db	2 625 Ft	5 922 Ft	5 250 Ft	11 844 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft

Ssz.	Tétel szövege	Egy ség	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Teljesítés százaléka	Teljesítés százaléka	Anyag összesen	Díj összesen
4.8	Váltókapcsoló, mérési kijelöléssel, véséssel, dobozolással, felszereléssel, kerettel, bekötéssel kompletten, Legrand Valena fehér	22 db	2 730 Ft	5 922 Ft	60 060 Ft	130 281 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
4.9	Kettős váltókapcsoló, mérési kijelöléssel, véséssel, dobozolással, felszereléssel, kerettel, bekötéssel kompletten, Legrand Valena fehér	6 db	4 305 Ft	5 922 Ft	25 830 Ft	35 531 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
4.10	Keresztkapcsoló, mérési kijelöléssel, véséssel, dobozolással, felszereléssel, kerettel, bekötéssel kompletten, Legrand Valena fehér	2 db	4 253 Ft	5 922 Ft	8 505 Ft	11 844 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
4.11	1P nyomógomb, mérési kijelöléssel, véséssel, dobozolással, felszereléssel, kerettel, bekötéssel kompletten, Legrand Valena fehér	3 db	1 628 Ft	5 922 Ft	4 883 Ft	17 766 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
4.12	Koax antennaaljzat, végponti, mérési kijelöléssel, véséssel, dobozolással, felszereléssel, kerettel, bekötéssel kompletten, Legrand Valena fehér	4 db	2 625 Ft	5 922 Ft	10 500 Ft	23 687 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
4.13	2xRJ45 Cat6 UTP aljzat, mérési kijelöléssel, véséssel, dobozolással, felszereléssel, kerettel, bekötéssel kompletten, Legrand Valena fehér	41 db	5 880 Ft	5 922 Ft	241 080 Ft	242 796 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft

Ssz.	Tétel szövege	Egy ség	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Teljesítés százaléka	Teljesítés százaléka	Anyag összesen	Díj összesen
4.14	Mono hangfalaljzat, mérési kijelöléssel, véséssel, dobozolóással, felszereléssel, kerettel, bekötéssel kompletten, Legrand Valena fehér	10 db	5 250 Ft	5 922 Ft	52 500 Ft	59 219 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
4.15	HDMI aljzat, mérési kijelöléssel, véséssel, dobozolóással, felszereléssel, kerettel, bekötéssel kompletten, Legrand Valena fehér	2 db	15 750 Ft	10 767 Ft	31 500 Ft	21 534 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
4.16	5P, 63A ipari aljzat falba süllyesztett kivitelben, Mennekes	2 db	21 000 Ft	16 151 Ft	42 000 Ft	32 301 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
4.17	Padlócsatlakozó 4db 1xRJ45 Cat6 UTP, 4db 2P+F csatlakozó, véséssel, dobozolóással, felszereléssel, kerettel, bekötéssel kompletten, OBO/Legrand	1 klt	63 000 Ft	43 068 Ft	63 000 Ft	43 068 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
4.18	Tűzeseti távkioldó bejárat mellett elhelyezve (TFK.N, TFK.TÚE), Gewiss	2 db	5 250 Ft	5 922 Ft	10 500 Ft	11 844 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
4.19	Falon kívüli tokozott 0-1 kapcsoló, 3P, 32A (raktár világítások, gépészeti berendezések) GANZ	7 db	15 750 Ft	7 537 Ft	110 250 Ft	52 758 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
4.20	Falon kívüli tokozott 0-1 kapcsoló, 2P, 20A (raktár világítások, gépészeti berendezések) GANZ	21 db	12 600 Ft	7 537 Ft	264 600 Ft	158 275 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft

Ssz.	Tétel szövege	Egy ség	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Teljesítés százaléka	Teljesítés százaléka	Anyag összesen	Díj összesen
4.21	ACT- RWA-TESZTER BVT IP40 NARANCS (hő-és füstelvezetés kézi jeladó)	7 db	10 500 Ft	5 922 Ft	73 500 Ft	41 453 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
5. Lámpatestek							0%	0%	- Ft	- Ft
5.1	L1 jelű lámpatest, V-TAC 300x1200 mennyezeti LED panel, 4000K	101 db	20 475 Ft	7 994 Ft	2 067 975 Ft	807 444 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
5.2	L2 jelű lámpatest, V-TAC mennyezeti IP44 kerek LED panel vizes helyiségekbe, 4000K	30 db	16 380 Ft	7 994 Ft	491 400 Ft	239 835 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
5.3	L3 jelű lámpatest, V-TAC oldalfali IP44 LED panel vizes helyiségekbe, 4000K	15 db	17 745 Ft	7 994 Ft	266 175 Ft	119 917 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
5.4	L4 jelű lámpatest, V-TAC oldalfali pultvilágító lámpatest IP44, 4000K	5 db	12 968 Ft	7 994 Ft	64 838 Ft	39 972 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
5.5	L5 jelű lámpatest, V-TAC 600x600 mennyezeti LED panel, 4000K	44 db	19 793 Ft	7 994 Ft	870 870 Ft	351 758 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
5.6	L6 jelű lámpatest, V-TAC 300x1200 mennyezeti LED panel, 4000K, DALI előtéttel	20 db	47 093 Ft	7 994 Ft	941 850 Ft	159 890 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
5.7	L7 jelű lámpatest, V-TAC oldalfali kültéri lámpatest, IP44, 4000K	1 db	16 380 Ft	7 994 Ft	16 380 Ft	7 994 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
5.8	L8 jelű lámpatest, V-TAC 600x600 mennyezeti LED panel, 4000K, DALI előtéttel	8 db	48 458 Ft	7 994 Ft	387 660 Ft	63 956 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft

Ssz.	Tétel szövege	Egy ség	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Teljesítés százaléka	Teljesítés százaléka	Anyag összesen	Díj összesen
5.9	Kijáratmutató lámpatest, állandó üzemű, 90p áthidalási idő, Schrack NLK	41 db	20 475 Ft	3 661 Ft	839 475 Ft	150 092 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
5.10	Biztonsági világítási lámpatest, készenléti üzemű, 90p áthidalási idő, Schrack NLK	59 db	19 110 Ft	3 661 Ft	1 127 490 Ft	215 986 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
6. Elosztóberendezések							0%	0%	- Ft	- Ft
6.1	E-1-0.N normál fogyasztók ellátására szánt elosztóberendezés Schrack termékekből, gyártással, szállítással, beüzemeléssel kompletten	1 klt	1 575 000 Ft	807 525 Ft	1 575 000 Ft	807 525 Ft	50%	50%	787 500 Ft	403 763 Ft
6.2	E-1-1.TÚE tűzeseti fogyasztók ellátására szánt elosztóberendezés Schrack termékekből, gyártással, szállítással, beüzemeléssel kompletten	1 klt	525 000 Ft	269 175 Ft	525 000 Ft	269 175 Ft	50%	50%	262 500 Ft	134 588 Ft
6.3	E-2-0.N normál fogyasztók ellátására szánt elosztóberendezés Schrack termékekből, gyártással, szállítással, beüzemeléssel kompletten	1 klt	1 050 000 Ft	538 350 Ft	1 050 000 Ft	538 350 Ft	50%	50%	525 000 Ft	269 175 Ft

Ssz.	Tétel szövege	Egy ség	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Teljesítés százaléka	Teljesítés százaléka	Anyag összesen	Díj összesen
6.4	E-3-0.N normál fogyasztók ellátására szánt elosztóberendezés Schrack termékekből, gyártással, szállítással, beüzemeléssel kompletten	1 klt	1 050 000 Ft	538 350 Ft	1 050 000 Ft	538 350 Ft	50%	50%	525 000 Ft	269 175 Ft
6.5	E-3-1.IT IT fogyasztók ellátására szánt elosztóberendezés Schrack termékekből, gyártással, szállítással, beüzemeléssel kompletten	1 klt	420 000 Ft	215 340 Ft	420 000 Ft	215 340 Ft	50%	50%	210 000 Ft	107 670 Ft
6.6	E-P-0.N normál fogyasztók ellátására szánt elosztóberendezés Schrack termékekből, gyártással, szállítással, beüzemeléssel kompletten	1 klt	1 050 000 Ft	538 350 Ft	1 050 000 Ft	538 350 Ft	50%	50%	525 000 Ft	269 175 Ft
6.7	E-M jelű elosztóberendezés Hensel termékekből, gyártással, szállítással, beüzemeléssel kompletten, tipizált Hensel 3x250A áramváltós fogyasztásmérőhely, 2db mért oldali leágazással kiegészítve (3x200A normál fogyasztók, 3x40A túzeseti fogyasztók)	1 klt	840 000 Ft	430 680 Ft	840 000 Ft	430 680 Ft	50%	50%	420 000 Ft	215 340 Ft
6.8	E-1-2.TVT túzeseti vezérlőpanel Schrack termékekből, gyártással, szállítással, beüzemeléssel kompletten	1 klt	420 000 Ft	215 340 Ft	420 000 Ft	215 340 Ft	50%	50%	210 000 Ft	107 670 Ft

Ssz.	Tétel szövege	Egy ség	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Teljesítés százaléka	Teljesítés százaléka	Anyag összesen	Díj összesen
6.9	ACTULUX ACT- SVM 24V-5A BASIC RWA központ (szállítással, beüzemeléssel, teszteléssel kompletten	1 klt	630 000 Ft	323 010 Ft	630 000 Ft	323 010 Ft	50%	50%	315 000 Ft	161 505 Ft
7. Áramütés elleni védelem							0%	0%	- Ft	- Ft
7.1	Új potenciálrögzítő földelés kialakítása pincszinten, 3m TH keresztföldelővel (max 100hm!)	1 klt	63 000 Ft	43 068 Ft	63 000 Ft	43 068 Ft	100%	100%	63 000 Ft	43 068 Ft
7.2	Épülethez fémesen csatlakozó közművezetékek csatlakoztatása az EPH rendszerhez	1 klt	84 000 Ft	43 068 Ft	84 000 Ft	43 068 Ft	50%	50%	42 000 Ft	21 534 Ft
7.3	Kábeltálcák csatlakoztatása a potenciálkiegyenlítő rendszerhez	1 klt	42 000 Ft	32 301 Ft	42 000 Ft	32 301 Ft	50%	50%	21 000 Ft	16 151 Ft
7.4	Liftszerkezet csatlakoztatása a potenciálkiegyenlítő rendszerhez	1 klt	42 000 Ft	32 301 Ft	42 000 Ft	32 301 Ft	100%	100%	42 000 Ft	32 301 Ft
7.5	EPH kialakítása gázkazánok számára	4 klt	52 500 Ft	32 301 Ft	210 000 Ft	129 204 Ft	100%	100%	210 000 Ft	129 204 Ft
7.6	OBO EPH csomópont	4 db	25 200 Ft	10 767 Ft	100 800 Ft	43 068 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
8. Gyengeáramú berendezések							0%	0%	- Ft	- Ft
8.1	Oldalfali passzív infra mozgásérzékelő riasztórendszerhez illetve, felszereléssel, bekötéssel, beüzemeléssel kompletten, Paradox	14 db	4 043 Ft	2 961 Ft	56 595 Ft	41 453 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft

Ssz.	Tétel szövege	Egy ség	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Teljesítés százaléka	Teljesítés százaléka	Anyag összesen	Díj összesen
8.2	Nyitászérzékelő felületre szerelve, riasztórendszerhez illesztve, felszereléssel, bekötéssel, beüzemeléssel kompletten, Paradox	32 db	1 386 Ft	2 961 Ft	44 352 Ft	94 750 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
8.3	Riasztóközpont dobozzal, akkumulátorral, tamper	1 klt	288 750 Ft	177 656 Ft	288 750 Ft	177 656 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
8.4	Kültéri sziréna hang- és fényjelzéssel, beépített akkumulátorral, szabotázsvédett kivitel, felszereléssel, bekötéssel, beüzemeléssel kompletten, Paradox	1 klt	34 650 Ft	11 844 Ft	34 650 Ft	11 844 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
8.5	LCD kezelőegység riasztórendszerhez illesztve, felszereléssel, bekötéssel, beüzemeléssel kompletten, Paradox	3 klt	40 425 Ft	14 212 Ft	121 275 Ft	42 637 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
8.6	IP alapú telefonközpont 1 fővonal, 12 mellék kezelésére, felszereléssel, bekötéssel, beüzemeléssel kompletten	1 klt	231 000 Ft	118 437 Ft	231 000 Ft	118 437 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
8.7	IP alapú dome kamera, fix fókus, nem motoros kivitel, 4Mpx, PoE tápellátással, Techson	17 db	34 650 Ft	10 659 Ft	589 050 Ft	181 209 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
8.8	PoE switch, 8port, 1000Mbps, RACK-be szerelhető kivitel, TP-LINK	3 db	34 650 Ft	1 184 Ft	103 950 Ft	3 553 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft

Ssz.	Tétel szövege	Egy ség	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Teljesítés százaléka	Teljesítés százaléka	Anyag összesen	Díj összesen
8.9	IP kamera rögzítőegység, 2 hétnyi felvétel tárolására alkalmas merevlemezzel, RACK-be helyezve tálcával, felszereléssel, bekötéssel, beüzemeléssel kompletten, Techson	1 klt	231 000 Ft	118 437 Ft	231 000 Ft	118 437 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
8.10	300 Mbps access point, PoE tápellátással, felszereléssel, bekötéssel, beüzemeléssel kompletten, MikroTik	7 db	34 650 Ft	2 606 Ft	242 550 Ft	18 239 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
8.11	1000Mbps switch, RACK-be szerelhető kivitel, 24 port, menedzselhető, MikroTik	4 db	28 875 Ft	1 184 Ft	115 500 Ft	4 737 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
8.12	1000Mbps router, RACK-be szerelhető kivitel, MikroTik	1 db	34 650 Ft	1 184 Ft	34 650 Ft	1 184 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
8.13	RACK szekrény 800x800, álló kivitel, guruló lábakkal, üvegajtóval, fekete porszórt kivitel, 3db 6x2P+F kontaset elosztósávval, szükséges apróanyagokkal	1 klt	115 500 Ft	35 531 Ft	115 500 Ft	35 531 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
8.14	Egylakásos buszos audio kaputelefon rendszer, 1 beltéri, 1 kültéri egységgel, felszereléssel, bekötéssel, beüzemeléssel kompletten, Futura Digital	1 klt	173 250 Ft	59 219 Ft	173 250 Ft	59 219 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
8.15	Beléptetőrendszer központ, szükséges bővítőkkal, tápegységgel, felszereléssel, bekötéssel, beüzemeléssel kompletten, Seawing	1 klt	346 500 Ft	236 874 Ft	346 500 Ft	236 874 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft

Ssz.	Tétel szövege	Egy ség	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Teljesítés százaléka	Teljesítés százaléka	Anyag összesen	Díj összesen
8.16	Beléptetőrendszer kártyaolvasó, felszereléssel, bekötéssel, beüzemeléssel kompletten, Seawing	11 db	34 650 Ft	14 212 Ft	381 150 Ft	156 337 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
8.17	Beléptetőrendszer mágneszár, felszereléssel, bekötéssel, beüzemeléssel kompletten, Seawing	11 db	17 325 Ft	14 212 Ft	190 575 Ft	156 337 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
9. Egyéb							0%	0%	- Ft	- Ft
9.1	Átadási dokumentáció összeállítása (mérési jegyzőkönyvek, megvalósulási tervek, FMV nyilatkozat, kivitelezői nyilatkozat, beépített anyagok teljesítménynyilatkozatai)	1 klt	31 500 Ft	77 522 Ft	31 500 Ft	77 522 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
9.2	Gyengeáramú végpontok sávszélesség mérése, jegyzőkönyv készítés	1 klt	31 500 Ft	258 408 Ft	31 500 Ft	258 408 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
9.3	Villamos biztonsági felülvizsgálat és jegyzőkönyv készítése 1pld elektronikus, 4pld nyomtatott formában	1 klt	31 500 Ft	516 816 Ft	31 500 Ft	516 816 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
9.4	Norma szerinti villámvédelem kialakítása, tervezése a teljes épületre vonatkozóan (előírányzat)	1 klt	2 604 000 Ft	1 559 062 Ft	2 604 000 Ft	1 559 062 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
9.5	Villámvédelmi felülvizsgálat és jegyzőkönyv készítése 1pld elektronikus, 4pld nyomtatott formában	1 klt	31 500 Ft	215 340 Ft	31 500 Ft	215 340 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft

Ssz.	Tétel szövege	Egy ség	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Teljesítés százaléka	Teljesítés százaléka	Anyag összesen	Díj összesen
9.6	Tűzvédelmi felülvizsgálat és jegyzőkönyv készítése 1pld elektronikus, 4pld nyomtatott formában	1 klt	31 500 Ft	538 350 Ft	31 500 Ft	538 350 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
9.7	Karbantartási és használati utasítás 1pld elektronikus, 4pld nyomtatott formában	1 klt	31 500 Ft	107 670 Ft	31 500 Ft	107 670 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
9.8	Személyzet oktatása	1 klt	31 500 Ft	107 670 Ft	31 500 Ft	107 670 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
9.9	Megvalósulási tervek készítése és átadása 1pld elektronikus, 4pld nyomtatott formában	1 klt	31 500 Ft	516 816 Ft	31 500 Ft	516 816 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
9.10	Felelős műszaki vezetés, nyilatkozat kiállítás 1pld elektronikus, 4 pld nyomtatott formában	1 klt	31 500 Ft	193 806 Ft	31 500 Ft	193 806 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
9.11	Utánvilágító táblák(RWA központ, kézi jeladók, tűzcsapok, poroltók)	15 db	5 250 Ft	2 153 Ft	78 750 Ft	32 301 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
9.12	Relédoboz zsaluzia motorok számára	2 klt	31 500 Ft	18 089 Ft	63 000 Ft	36 177 Ft	0%	0%	- Ft	- Ft
					34 146 236 Ft	43 864 494 Ft			12 272 051 Ft	24 965 456 Ft

				Anyag DÍJ összesen		Teljesítés Teljesítés		Anyag DÍJ összesen	
				összesen		százaléka százalék		összesen	
						0%	0%	- Ft	- Ft
1	81-000-201-000-00-00000	Szabadon, vagy padlócsatornába szerelt horganyzott, vagy fekete acélcső bontása, tartószerkezetekről 2"-ig, vagy DN 50- ig	80,00 m	A.: 0,00 D.: 1 540 G.: 0,00	0,00 123 200 0,00	0%	100%	- Ft	123 200 Ft
	k					0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
2	82-000-311-000-00-00000	Gáztűzhely, gázfőző, vízmelegítő, falifűtő, hősugárzó, konvektor leszerelése	1,00 db	A.: 0,00 D.: 3 000 G.: 0,00	0,00 3 000 0,00	0%	100%	- Ft	3 000 Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
3	K-00-000020	Bontandó gázos berendezések kéményeinek elbontása. meglévő kémények bontása	12,00 db	A.: 0,00 D.: 21 000 G.: 0,00	0,00 252 000 0,00	0%	100%	- Ft	252 000 Ft
	#					0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft

				Anyag Díj összesen		Teljesítés Teljesítés		Anyag Díj összesen	
				összesen		százaléka százalék		összesen	
	meglévő gázos technológiai berendezések bontása. technológiai berendezések	10,00	A.: 0,00	0,00	0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
4	K-00-000023		D.: 56 000		560 000	0%	100%	- Ft	560 000 Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						100%	0%	2 648 Ft	- Ft
	Varratnélküli normál falú fekete acélcsőből készült gázvezeték, hegesztett kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával. Anyagminőség: MSZ EN 10255: 2005 St. 37,0 (MSZ 120-2: 1982 A 37), szabadon szerelve,								
5	81-311-107-007-01-11101	1,00 m	A.: 2 648	2 648					
	gázcsőbilinccsel 2"		D.: 9 000		9 000	0%	100%	- Ft	9 000 Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft

				Anyag Díj összesen		Teljesítés Teljesítés Anyag Díj összesen százaléka százaléka				
						0% 0% - Ft - Ft				
		Alapmázolás a felület megtisztításával, portalanításával, cső és regisztercső felületén (DN 80-ig), függesztő és tartó szerkezeten, állványzaton, Supralux Koralkyd								
6	47-424-002-001-05-12150	alapozófestékekkel fehér	60,00 m	A.: 56,00 D.: 560 G.: 0,00	3 360	33 600	0,00	100%	100%	- Ft 33 600 Ft
								0%	0%	- Ft - Ft
								0%	0%	- Ft - Ft
								0%	0%	- Ft - Ft
								0%	0%	- Ft - Ft
		Közbenső mázolás a felület megtisztításával, portalanításával, cső és regisztercső felületén (DN 80-ig), függesztő és tartó szerkezeten, állványzaton, Supralux Astralin								
7	47-444-002-009-05-12510	zománccfestékekkel sárga	60,00 m	A.: 60,10 D.: 560 G.: 0,00	3 606	33 600	0,00	100%	100%	- Ft 33 600 Ft
								0%	0%	- Ft - Ft
								0%	0%	- Ft - Ft
								0%	0%	- Ft - Ft

		Anyag		Díj összesen		Teljesítés		Teljesítés		Anyag		Díj összesen	
				összesen		százaléka		százaléka		összesen		összesen	
						0%		0%		- Ft		- Ft	
	Átvonó fedőmázolás a felület megtisztításával, portalanításával, cső és regisztercső felületén (DN 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton, Supralux Astralin												
8	47-464-002-009-05-12510	zománccfestéssel sárga	60,00 m	A.: 60,10	3 606								
				D.: 490		29 400	0%	0%	- Ft	- Ft			
				G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft			
							0%	0%	- Ft	- Ft			
							0%	0%	- Ft	- Ft			
							0%	0%	- Ft	- Ft			
	Víz- és gázmérőhelyek szerelvényeinek												
9	82-000-101-000-00-00000	leszerelése	1,00 db	A.: 0,00	0,00								
				D.: 24 355		24 355	0%	100%	- Ft	24 355 Ft			
				G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft			
							0%	0%	- Ft	- Ft			
							0%	0%	- Ft	- Ft			
							100%	0%	10 429 Ft	- Ft			
#	K-00-001267	Rákötés meglévő gázvezetékre meglévő gázvezeték	1,00 klt	A.: 10 429	10 429								
				D.: 8 500		8 500	0%	100%	- Ft	8 500 Ft			
				G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft			
							0%	0%	- Ft	- Ft			
							0%	0%	- Ft	- Ft			

				Anyag Díj összesen összesen		Teljesítés Teljesítés százaléka százalék		Anyag Díj összesen összesen	
	Gázszerelési munkák próbái, gázvezetéki rendszer szilárdsági nyomáspróbája	8,00 óra	A.: 0,00	0,00	0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
# 82-999-311-001-00-00000			D.: 7 000		56 000	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
	Gázszerelési munkák próbái, gázvezetéki rendszer hatósági szilárdsági nyomáspróbája	8,00 óra	A.: 0,00	0,00	0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
# 82-999-311-002-00-00000			D.: 7 000		56 000	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
	Gázszerelési munkák próbái, gázvezetéki rendszer hatósági tömörségi nyomáspróbája	8,00 óra	A.: 0,00	0,00	0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
# 82-999-311-003-00-00000			D.: 7 000		56 000	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft

		Anyag		Díj összesen	Teljesítés		Anyag		Díj összesen
		összesen			százaléka	százaléka	összesen		
					0%	0%	- Ft		- Ft
	Gázszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek, átadási dokumentáció készítése	4,00 óra	A.: 0,00	0,00					
# 82-999-321-001-00-00000			D.: 7 000	0,00	28 000	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00	0,00	0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
	Gázszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek, átadási eljárás lefolytatása	4,00 óra	A.: 0,00	0,00					
# 82-999-321-002-00-00000			D.: 7 000	0,00	28 000	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00	0,00	0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
	Gázszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek, kezelési utasítás készítése	4,00 óra	A.: 0,00	0,00					
# 82-999-321-003-00-00000			D.: 7 000	0,00	28 000	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00	0,00	0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft

				Anyag Díj összesen		Teljesítés Teljesítés		Anyag Díj összesen	
				összesen		százaléka százalék		összesen	
						0% 0%		- Ft - Ft	
# 82-999-321-004-00-00000	Gázszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek, kezelésre vonatkozó kioktatás	4,00	óra	A.: 0,00	0,00				
				D.: 7 000		28 000	0%	0%	- Ft - Ft
				G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft - Ft
							0%	0%	- Ft - Ft
							0%	0%	- Ft - Ft
							0%	0%	- Ft - Ft
# 82-999-331-001-00-00000	Szakvélemények, hatósági engedélyek beszerzésével kapcsolatos költségek, kéményseprő szakvélemény	1,00	db	A.: 40 950	40 950				
				D.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft - Ft
				G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft - Ft
							0%	0%	- Ft - Ft
							0%	0%	- Ft - Ft
# K-00-000025	Air-tonic légbevezető nyílászáróba. El nem zárható kivitel. légbevezető	2,00	db	A.: 5 040	10 080				
				D.: 6 700		13 400	0%	0%	- Ft - Ft
				G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft - Ft
							0%	0%	- Ft - Ft
							0%	0%	- Ft - Ft
							0%	0%	- Ft - Ft

Fűtés szerelés

		Anyag		Díj összesen		Teljesítés		Teljesítés		Anyag		Díj összesen	
						százaléka		százaléka		összesen			
						0%	0%	- Ft	- Ft				
						100%	0%	230 400 Ft	- Ft				
	Ötvözetlen, kívül horganyzott szénacél csővezeték, préskötéses csatlakozásokkal, zárt fűtési, hűtési és cirkulációs hálózat, száraz sűrített levegős csőhálózat és fűtőolaj hálózat kiépítésére, préskötéses idomokkal és tartószerkezettel, szabadon, horonyba, vagy padlócsatornába szerelve, szakaszos nyomáspróbával (a szerelőműves munkák nélkül), GEBERIT MAPRESS (Mapress C-Stahl) típusú, átm. 18,0 x 1,2 mm 29253	60,00 m	A.: 3 840 D.: 4 970 G.: 0,00	230 400	298 200	0%	100%	- Ft	298 200 Ft				
						0%	0%	- Ft	- Ft				
						0%	0%	- Ft	- Ft				
						0%	0%	- Ft	- Ft				

M-81-431-001-018-11-1 11101

		Anyag		Díj összesen		Teljesítés		Teljesítés		Anyag		Díj összesen		
						százaléka		százaléka		összesen				
						100%		0%		932 400 Ft		- Ft		
M-81-431-002-022-11-2 11101	Ötvözetlen, kívül horganyzott szénacél csővezeték, préskötéses csatlakozásokkal, zárt fűtési, hűtési és cirkulációs hálózat, száraz sűrített levegős csőhálózat és fűtőolaj hálózat kiépítésére, préskötéses idomokkal és tartószerkezettel, szabadon, horonyba, vagy padlócsatornába szerelve, szakaszos nyomáspróbával (a szerelőközműves munkák nélkül), GEBERIT MAPRESS (Mapress C-Stahl) típusú, átm. 22,0 x 1,5 mm 29254	200 m	A.:	4 662	932 400									
			D.:	5 400		1 080 000	0%	100%	- Ft	1 080 000 Ft				
			G.:	0,00		0,00	0%	100%	- Ft	- Ft				
							0%	0%	- Ft	- Ft				
							0%	0%	- Ft	- Ft				

		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>		<u>Teljesítés</u>		<u>Teljesítés</u>		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>	
						százaléka		százaléka		összesen			
						100%		0%		228 024 Ft		- Ft	
M-81-431-003-028-11-3 11101	Ötvözetlen, kívül horganyzott szénacél csővezeték, préskötéses csatlakozásokkal, zárt fűtési, hűtési és cirkulációs hálózat, száraz sűrített levegős csőhálózat és fűtőolaj hálózat kiépítésére, préskötéses idomokkal és tartószerkezettel, szabadon, horonyba, vagy padlócsatornába szerelve, szakaszos nyomáspróbával (a szerelőközműves munkák nélkül), GEBERIT MAPRESS (Mapress C-Stahl) típusú, átm. 28,0 x 1,5 mm 29255	36,00 m	A.:	6 334	228 024								
			D.:	5 800		208 800	0%	100%	- Ft	208 800 Ft			
			G.:	0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft			
							0%	0%	- Ft	- Ft			
							0%	0%	- Ft	- Ft			

		Anyag		Díj összesen	Teljesítés		Anyag		Díj összesen
		összesen			százaléka	százaléka	összesen		
					100%	0%	449 955 Ft		- Ft
	Ötvözetlen, kívül horganyzott szénacél csővezeték, préskötéses csatlakozásokkal, zárt fűtési, hűtési és cirkulációs hálózat, száraz sűrített levegős csőhálózat és fűtőolaj hálózat kiépítésére, préskötéses idomokkal és tartószerkezettel, szabadon, horonyba, vagy padlócsatornába szerelve, szakaszos nyomáspróbával (a szerelőközműves munkák nélkül), GEBERIT MAPRESS (Mapress C-Stahl) típusú, átm. 35,0 x 1,5 mm 29256	45,00 m	A.:	9 999	449 955				
			D.:	6 720		302 400	0%	100%	- Ft 302 400 Ft
			G.:	0,00		0,00	0%	0%	- Ft - Ft
							0%	0%	- Ft - Ft
							0%	0%	- Ft - Ft

M-81-431-004-035-11-4 11101

		Anyag		Díj összesen	Teljesítés		Anyag		Díj összesen
		összesen			százaléka	százaléka	összesen		
					100%	0%	71 935 Ft		- Ft
M-81-431-005-042-11-5 11101	Ötvözetlen, kívül horganyzott szénacél csővezeték, préskötéses csatlakozásokkal, zárt fűtési, hűtési és cirkulációs hálózat, száraz sűrített levegős csőhálózat és fűtőolaj hálózat kiépítésére, préskötéses idomokkal és tartószerkezettel, szabadon, horonyba, vagy padlócsatornába szerelve, szakaszos nyomáspróbával (a szerelőközműves munkák nélkül), GEBERIT MAPRESS (Mapress C-Stahl) típusú, átm. 42,0 x 1,5 mm 29257	5,00 m	A.:	14 387	71 935				
			D.:	7 000		35 000	0%	100%	- Ft 35 000 Ft
			G.:	0,00		0,00	0%	0%	- Ft - Ft
							0%	0%	- Ft - Ft
							0%	0%	- Ft - Ft

		Anyag		Díj összesen		Teljesítés		Teljesítés		Anyag		Díj összesen	
		összesen				százaléka		százaléka		összesen			
						100%	0%	50 790 Ft	- Ft				
		Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi, szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal, teljes felületen ragasztva, KAIFLEX PE típusú, csőhéj, anyaga: szintetikus kaucsuk, szaniter, légtechnikai, klíma és hűtési csővezetésekre, 22 mm vastag 22 mm atm. csővezetésekre		30,00 m	A.: 1 693	50 790							
M-48-830-021-018-71-6 87040			D.: 1 820				54 600	0%	100%	- Ft	54 600 Ft		
			G.: 0,00				0,00	0%	0%	- Ft	- Ft		
								0%	0%	- Ft	- Ft		
								0%	0%	- Ft	- Ft		

				Anyag Díj összesen		Teljesítés Teljesítés		Anyag Díj összesen	
				összesen		százaléka százalék		összesen	
						100% 0%		21 376 Ft - Ft	
	Előregyártott osztó vagy gyűjtő, acélcsőből, mélydomború edényfenékkal, előre beépített támaszokra helyezve, felszerelve. Anyagminőség: MSZ EN 10216-1/P235TR2 (MSZ 29: 1986 A 37), 88,9 x 3,2 mm-es acélcsőből 1 m								
8	82-561-101-031-75-78151	hosszban	2,00 db	A.: 10 688	21 376				
				D.: 19 400		38 800	0%	100%	- Ft 38 800 Ft
				G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft - Ft
							0%	0%	- Ft - Ft
							0%	0%	- Ft - Ft
							100%	0%	2 604 Ft - Ft
	Előregyártott elágazócsonk, osztóra felhegesztve. Anyagminőség: MSZ EN 10255: 2005. St. 37,0 (MSZ 120-2: 1982 A37), menetes véggel								
9	82-561-202-002-75-78172	1/2"	4,00 db	A.: 651	2 604				
				D.: 0,00		0,00	0%	100%	- Ft - Ft
				G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft - Ft
							0%	0%	- Ft - Ft
							0%	0%	- Ft - Ft

				Anyag DÍJ összesen		Teljesítés Teljesítés		Anyag DÍJ összesen		
				összesen		százaléka százalék		összesen		
	Előregyártott elágazócsonk, osztóra felhegesztve. Anyagminőség: MSZ EN 10255: 2005. St. 37,0 (MSZ 120-2: 1982 A37), menetes véggel 1 1/4"	4,00	db	A.:	1 047	4 188	100%	0%	4 188 Ft	- Ft
# 82-561-205-005-75-78172				D.:	0,00		0%	100%	- Ft	- Ft
				G.:	0,00		0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
							100%	0%	13 678 Ft	- Ft
	Fesz mérő alumínium házban, fém burkolattal, a maximális üzemnyomást jelző mutatóval, 1/2"-os alsó csatlakozással, felszerelve, 0- 4 bar mérési határok között DN 100	2,00	db	A.:	6 839	13 678				
# 82-552-111-010-81-81201				D.:	2 100		0%	100%	- Ft	4 200 Ft
				G.:	0,00		0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft

				<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>				<u>Teljesítés</u>		<u>Teljesítés</u>		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>		
				<u>összesen</u>						<u>százaléka</u>		<u>százaléka</u>		<u>összesen</u>				
										100%		0%		5 460 Ft		- Ft		
	Ipari üveg hőmérő, kis egyenes, környezetvédelmi előírásoknak megfelelő töltőfolyadékkal, felszerelve, LOMBIK gyártmányú, 0+100°C mérési határok között 103 mm bemerülő																	
#	82-552-111-002-83-11122	hosszal 11112-1050	2,00 db	A.:	2 730	5 460												
				D.:	2 100		4 200			0%	100%	- Ft	4 200 Ft					
				G.:	0,00		0,00			0%	0%	- Ft	- Ft					
										0%	0%	- Ft	- Ft					
										0%	0%	- Ft	- Ft					
										100%	0%	36 852 Ft	- Ft					
	Golyóscsap, teljes átömlésű, sárgarézből, nikkelezett kivitelben, felszerelve, EFFEBI-Aster típusú, PN 40, 100°C-ig, 0821 fogantyúval, egyenes kivitelben, belső-belső																	
#	82-121-204-004-34-37114	menetes 1"	12,00 db	A.:	3 071	36 852												
				D.:	4 340		52 080			0%	100%	- Ft	52 080 Ft					
				G.:	0,00		0,00			0%	0%	- Ft	- Ft					
										0%	0%	- Ft	- Ft					
										0%	0%	- Ft	- Ft					

		Anyag		Díj összesen		Teljesítés		Teljesítés		Anyag		Díj összesen	
				összesen		százaléka		százaléka		összesen			
						100%	0%	40 512 Ft		- Ft			
# 82-121-205-005-34-37112	Golyóscsap, teljes átömlésű, sárgarézből, nikkelezett kivitelben, felszerelve, EFFEBI- Aster típusú, PN 40, 100°C-ig, 0801 kézikarral, egyenes kivitelben, belső-belső menetes 1 1/4"	8,00 db	A.:	5 064	40 512								
			D.:	5 180		41 440	0%	100%	- Ft	41 440 Ft			
			G.:	0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft			
							0%	0%	- Ft	- Ft			
							0%	0%	- Ft	- Ft			
					100%	0%	48 320 Ft	- Ft					
# 82-121-207-007-34-37112	Golyóscsap, teljes átömlésű, sárgarézből, nikkelezett kivitelben, felszerelve, EFFEBI- Aster típusú, PN 40, 100°C-ig, 0801 kézikarral, egyenes kivitelben, belső-belső menetes 6/4"	4,00 db	A.:	12 080	48 320								
			D.:	6 860		27 440	0%	100%	- Ft	27 440 Ft			
			G.:	0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft			
							0%	0%	- Ft	- Ft			
							0%	0%	- Ft	- Ft			
					100%	0%	8 844 Ft	- Ft					
# 82-121-205-005-42-34111	Visszacsapószelep 306 sz., felszerelve 1 " 306007	3,00 db	A.:	2 948	8 844								

				<u>Anyag Díj összesen</u> összesen		<u>Teljesítés Teljesítés</u> százaléka százaléka		<u>Anyag Díj összesen</u> összesen	
			D.:	5 180	15 540		0%	100%	- Ft 15 540 Ft
			G.:	0,00		0,00	0%	0%	- Ft - Ft
							0%	0%	- Ft - Ft
							0%	0%	- Ft - Ft
							100%	0%	62 800 Ft - Ft
# 82-121-102-002-42-35121	Légtelenítő szelep sárgarézből, felszerelve, Flexvent típusú, elzárható kivitelben 1/2" 27740	20,00 db	A.:	3 140	62 800				
			D.:	2 100		42 000	0%	100%	- Ft 42 000 Ft
			G.:	0,00		0,00	0%	0%	- Ft - Ft
							0%	0%	- Ft - Ft
							0%	0%	- Ft - Ft
							100%	0%	7 372 Ft - Ft
# 82-121-203-032-42-36143	Biztonsági szelep sárgarézből, felszerelve 3/4" 2,50 bar 27020	2,00 db	A.:	3 686	7 372				
			D.:	3 500		7 000	0%	100%	- Ft 7 000 Ft
			G.:	0,00		0,00	0%	0%	- Ft - Ft
							0%	0%	- Ft - Ft
							0%	0%	- Ft - Ft
							100%	0%	51 328 Ft - Ft
# 82-552-111-031-42-81113	Hő- és nyomásmérő, felszerelve, hátsó csatlakozású átm. 80 mm 120° 03,32,004	8,00 db	A.:	6 416	51 328				
			D.:	2 100		16 800	0%	100%	- Ft 16 800 Ft
			G.:	0,00		0,00	0%	0%	- Ft - Ft
							0%	0%	- Ft - Ft
							0%	0%	- Ft - Ft

				Anyag Díj összesen		Teljesítés			
				összesen	összesen	százaléka	százaléka	Anyag összesen	Díj összesen
						100%	0%	9 870 Ft	- Ft
# 82-121-103-003-31-37131	Kazántöltő és ürítő gömbcsap, sárgarézből, felszerelve, AHA-MOFÉM típusú, 3/4"	3,00 db	A.: 3 290 D.: 2 240 G.: 0,00	9 870	6 720	0%	100%	- Ft	6 720 Ft
					0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						100%	0%	62 790 Ft	- Ft
# 82-121-206-006-25-41623	Iszapleválasztó univerzális kivitelben, sárgarézből, menetes, illetve szorítógyűrűs csatlakozással, felszerelve, Magnet ZUM típusú, mágneses kivitelben 1 1/2" bm. 7893140	1,00 db	A.: 62 790 D.: 5 600 G.: 0,00	62 790	5 600	0%	100%	- Ft	5 600 Ft
					0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft

		Anyag DÍJ összesen		Teljesítés Teljesítés		Anyag DÍJ összesen			
		összesen		százaléka	százaléka				
				100%	0%	9 112 Ft	- Ft		
Változó nyomású zárt tágulási tartály fűtési és hűtési rendszerek számára, nem cserélhető membránnal, maximális hőmérséklet a membránon 70°C, 1,5 bar légoldali előfeszítéssel, piros színben, gyári tartozékkal, felszerelve, Flexcon C/100 kPa típusú, 3 bar/120°C 12 literes Flexcon C/100 kPa		1,00 db	A.: 9 112 D.: 36 000 G.: 0,00	9 112	36 000	0%	100%	- Ft	36 000 Ft
M-82-461-101-012-77- # 11101					0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft

		Anyag		Díj összesen	Teljesítés		Teljesítés		Anyag		Díj összesen
		összesen			százaléka	százaléka	összesen				
					100%	0%	62 654 Ft		- Ft		
	Változó nyomású zárt tágulási tartály fűtési és hűtési rendszerek számára, nem cserélhető membránnal, maximális hőmérséklet a membránon 70°C, 1,5 bar légoldali előfeszítéssel, piros színben, gyári tartozékkal, felszerelve, Flexcon C/100 kPa" típusú, 6 bar/120°C N 100 j. 50 literes Flexcon C/100 kPa	1,00 db	A.: 62 654	62 654							
M-82-461-103-100-77-# 11101			D.: 39 600				0%	100%	- Ft		39 600 Ft
			G.: 0,00				0%	0%	- Ft		- Ft
							0%	0%	- Ft		- Ft
							0%	0%	- Ft		- Ft
							100%	0%	7 781 Ft		- Ft
	Gyorscsatlakozó szelep avatatlan elzárás elleni biztosítással, ürítő csonkkal, 10 bar/120°C, felszerelve, REFLEX "SU" típusú, SU 3/4" x 3/4" RX	1,00 db	A.: 7 781	7 781							
# 82-121-203-003-77-11121	7613000		D.: 3 500				0%	100%	- Ft		3 500 Ft

				Anyag Díj összesen		Teljesítés Teljesítés		Anyag Díj összesen	
				összesen		százaléka százalék		összesen	
		G.:	0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						100%	0%	13 036 Ft	- Ft
		Gyorscsatlakozó szelep avatatlan elzárás elleni biztosítással, ürítő csonkkal, 10 bar/120°C, felszerelve, REFLEX "SU" típusú,							
# 82-121-204-004-77-11121	SU 1" x 1" RX 7613100	1,00 db	A.:	13 036	13 036				
			D.:	4 340		4 340	0%	100%	- Ft 4 340 Ft
			G.:	0,00		0,00	0%	0%	- Ft - Ft
							0%	0%	- Ft - Ft
							0%	0%	- Ft - Ft
							100%	0%	6 280 Ft - Ft
		Üzemviteli manométer, fekete festett acél házzal, műszerüveg ablakkal, réz ötvözet mérőművel, felszerelve, LOMBIK gyártmányú, atm. 100 x 1/2" alsó csatlakozással 0- 4,0 bar mérési tartományban							
# 82-552-111-004-83-12112		2,00 db	A.:	3 140	6 280				
			D.:	2 100		4 200	0%	100%	- Ft 4 200 Ft
			G.:	0,00		0,00	0%	0%	- Ft - Ft
							0%	0%	- Ft - Ft

				Anyag Díj összesen		Teljesítés Teljesítés Anyag Díj összesen százaléka százaléka			
						0%	0%	- Ft	- Ft
						100%	0%	63 882 Ft	- Ft
# K-TÉTEL	Kis hidraulikus váltó,Fix Tech hidraulikus váltó 6/4" 50/80	1,00 db	A.: 63 882	63 882					
			D.: 10 640		10 640	0%	100%	- Ft	10 640 Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						100%	0%	356 538 Ft	- Ft
# K-TÉTEL	Nedvestengelyű, elektronikusan szabályzott, fűtési keringtető szivattyú, menetes kivitelben, hollandis kötéskészlettel szerelve, (de a külön tételben kiírt csavarzat anyagára nélkül), elektromotorral összeépítve, fűtési csővezetékbe beépítve, GRUNDFOS MAGNA1 típusú PN 10, szürkeöntvény házzal, 1x230 V tápfeszültségre MAGNA31 25- 60 1"	2,00 db	A.: 178 269	356 538					
			D.: 9 800		19 600	0%	100%	- Ft	19 600 Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft

		Anyag Díj összesen		Teljesítés Teljesítés		Anyag Díj összesen					
		összesen		százaléka	százaléka	összesen					
				0%	0%	- Ft	- Ft				
				100%	0%	116 025 Ft	- Ft				
# K-TÉTEL	Nedvestengelyű, elektronikusan szabályzott, KAZÁN fűtési keringtető szivattyú, menetes kivitelben, hollandis kötéskészlettel szerelve, (de a külön tételben kiírt csavarzat anyagára nélkül), elektromotorral összeépítve, fűtési csővezetékbe beépítve, [ALPHA 2 25- 80 1" 180 típusú PN 10, szürkeöntvény házzal, 1x230 V tápfeszültségre Légkezelő köri szivattyú. ALPHA 2 25- 80 1" 180	1,00 db	A.: 116 025 D.: 28 000 G.: 0,00	116 025	116 025	28 000	0,00	0% 0% 0% 0%	100% 0% 0% 0%	- Ft - Ft - Ft - Ft	28 000 Ft - Ft - Ft - Ft

		Anyag		Díj összesen	Teljesítés		Teljesítés		Anyag	Díj összesen
		összesen			százaléka	százaléka	összesen			
					100%	0%	348 075 Ft			- Ft
#	K-TÉTEL									
	Nedvestengelyű, elektronikusan szabályzott, KAZÁN fűtési keringtető szivattyú, menetes kivitelben, hollandis kötéskészlettel szerelve, (de a külön tételben kiírt csavarzat anyagára nélkül), elektromotorral összeépítve, fűtési csővezetékbe beépítve, [ALPHA 2 25- 80 1" 130 típusú PN 10, szürkeöntvény házzal, 1x230 V tápfeszültségre MEGLÉVŐ kazánok, kazán szivattyújának felülvizsgálata és cseréje. ALPHA 2 25- 80 1" 130	3,00	db	A.: 116 025 D.: 28 000 G.: 0,00	348 075					
					84 000	0%	100%	- Ft		84 000 Ft
					0,00	0%	0%	- Ft		- Ft
						0%	0%	- Ft		- Ft
						0%	0%	- Ft		- Ft

		Anyag DÍJ összesen		Teljesítés Teljesítés		Anyag DÍJ összesen			
		összesen		százaléka százalék		összesen			
				100% 0%		48 967 Ft - Ft			
Konzol készlet, mely a fűtőtestet az alsó és felső füleinél fogva a faltól 24 mm távolságra rögzíti, zajvédő betéttel, kiemelés és elcsúszás elleni biztosítással, a szükséges műanyag dübellel, csavarokkal, alátétekkel, felszerelve, (a felszerelési időt a radiátorok szerelési ideje tartalmazza), VOGEL and VONOMAT típusú, 2 db-os szett, 1600 mm radiátor hosszúságig 600 mm építési magasság esetén		23,00 db	A.: 2 129 D.: 0,00 G.: 0,00	48 967	0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
				0,00	0%	0%	- Ft	- Ft	
					0%	0%	- Ft	- Ft	
					0%	0%	- Ft	- Ft	

		Anyag DÍJ összesen		Teljesítés Teljesítés		Anyag DÍJ összesen		
		összesen		százaléka	százaléka			
				100%	0%	19 710 Ft	- Ft	
Kompakt acéllemez lapradiátor, a szerelési helyre széthordva, (külön tételben kiírt szerelési tartozékokkal), összeállítva, felszerelve és bekötve, festés miatti le- és visszaszereléssel, VOGEL and NOOT HIGIÉNIAI 20 típusú, kétsoros kivitelben, 90/70/20°C, RAL 9016 szerinti törtfehér színben, 600 mm építési magassággal 400 mm hosszúsággal, ht: 524 Watt		2,00 db	A.: 9 855 D.: 17 920 G.: 0,00	19 710	35 840	0%	100%	- Ft 35 840 Ft
# 82-612-121-040-19-21114					0,00	0%	0%	- Ft - Ft
						0%	0%	- Ft - Ft
						0%	0%	- Ft - Ft

		Anyag		Díj összesen	Teljesítés		Anyag		Díj összesen
		összesen			százaléka	százaléka	összesen		
					100%	0%	30 576 Ft		- Ft
Kompakt acéllemez lapradiátor, a szerelési helyre széthordva, (külön tételben kiírt szerelési tartozékokkal) összeállítva, felszerelve és bekötve, festés miatti le- és visszaszereléssel, VOGEL and NOOT VONOVA 22K típusú, kétsoros, 2 konvektorlemez kivitelben, 90/70/20°C, RAL 9016 szerinti törtfehér színben, 600 mm építési magassággal 400 mm hosszúsággal, ht: 875									
# 82-612-121-040-19-11134	Watt	2,00 db	A.: 15 288	30 576					
			D.: 17 920		0%	100%	- Ft		35 840 Ft
			G.: 0,00		0%	0%	- Ft		- Ft
					0%	0%	- Ft		- Ft
					0%	0%	- Ft		- Ft

		Anyag DÍJ összesen		Teljesítés Teljesítés		Anyag DÍJ összesen	
		összesen	összesen	százaléka	százaléka	összesen	összesen
				100%	0%	28 529 Ft	- Ft
Kompakt acéllemez lapradiátor, a szerelési helyre széthordva, (külön tételben kiírt szerelési tartozékokkal) összeállítva, felszerelve és bekötve, festés miatti le- és visszaszereléssel, VOGEL and NOOT VONOVA 22K típusú, kétsoros, 2 konvektorlemez kivitelen, 90/70/20°C, RAL 9016 szerinti törtfehér színben, 600 mm építési magassággal 800 mm hosszúsággal, ht: 1751							
# 82-612-121-080-19-11134	Watt	1,00 db	A.: 28 529	28 529			
			D.: 17 920		17 920	0%	100%
			G.: 0,00		0,00	0%	0%
						0%	0%
						0%	0%
						- Ft	17 920 Ft
						- Ft	- Ft
						- Ft	- Ft
						- Ft	- Ft

		Anyag		Díj összesen		Teljesítés		Teljesítés		Anyag		Díj összesen	
						százaléka		százaléka		összesen			
						0%		0%		- Ft		- Ft	
Kompakt acéllemez lapradiátor, a szerelési helyre széthordva, (külön tételben kiírt szerelési tartozékokkal) összeállítva, felszerelve és bekötve, festés miatti le- és visszaszereléssel, VOGEL and NOOT VONOVA 22K típusú, kétsoros, 2 konvektorlemez kivitelben, 90/70/20°C, RAL 9016 szerinti törtfehér színben, 600 mm építési magassággal 920 mm hosszúsággal, ht: 2013													
# 82-612-121-092-19-11134	Watt	1,00	db	A.:	32 760	32 760							
				D.:	17 920		17 920	0%	0%	- Ft	- Ft		
				G.:	0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft		
								0%	0%	- Ft	- Ft		
								0%	0%	- Ft	- Ft		

		Anyag DÍJ összesen		Teljesítés Teljesítés		Anyag DÍJ összesen	
		összesen	összesen	százaléka	százaléka	összesen	összesen
				100%	0%	35 354 Ft	- Ft
Kompakt acéllemez lapradiátor, a szerelési helyre széthordva, (külön tételben kiírt szerelési tartozékokkal) összeállítva, felszerelve és bekötve, festés miatti le- és visszaszereléssel, VOGEL and NOOT VONOVA 22K típusú, kétsoros, 2 konvektorlemez kivitelen, 90/70/20°C, RAL 9016 szerinti törtfehér színben, 600 mm építési magassággal 1000 mm hosszúsággal, ht:							
# 82-612-121-100-19-11134	2188 Watt	1,00 db	A.: 35 354	35 354			
			D.: 17 920		17 920	0%	100%
			G.: 0,00		0,00	0%	0%
						0%	0%
						0%	0%
						- Ft	17 920 Ft
						- Ft	- Ft
						- Ft	- Ft
						- Ft	- Ft

		Anyag		Díj összesen		Teljesítés		Teljesítés		Anyag		Díj összesen	
		összesen				százaléka		százaléka		összesen			
						100%		0%		44 090 Ft		- Ft	
<p>Kompakt acéllemez lapradiátor, a szerelési helyre széthordva, (külön tételben kiírt szerelési tartozékokkal) összeállítva, felszerelve és bekötve, festés miatti le- és visszaszereléssel, VOGEL and NOOT VONOVA 22K típusú, kétsoros, 2 konvektorlemez kivitelben, 90/70/20°C, RAL 9016 szerinti törtfehér színben, 600 mm építési magassággal 1320 mm hosszúsággal, ht:</p>													
#	82-612-121-132-19-11134	2889 Watt	1,00	db	A.:	44 090	44 090						
					D.:	17 920		17 920	0%	100%	- Ft	17 920 Ft	
					G.:	0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft	
									0%	0%	- Ft	- Ft	
									0%	0%	- Ft	- Ft	

		Anyag		Díj összesen		Teljesítés		Teljesítés		Anyag		Díj összesen	
		összesen				százaléka		százaléka		összesen			
						100%		0%		46 683 Ft		- Ft	
# 82-612-121-140-19-11134	Kompakt acéllemez lapradiátor, a szerelési helyre széthordva, (külön tételben kiírt szerelési tartozékokkal) összeállítva, felszerelve és bekötve, festés miatti le- és visszaszereléssel, VOGEL and NOOT VONOVA 22K típusú, kétsoros, 2 konvektorlemez kivitelen, 90/70/20°C, RAL 9016 szerinti törtfehér színben, 600 mm építési magassággal 1400 mm hosszúsággal, ht: 3064 Watt	1,00 db	A.: 46 683	46 683									
			D.: 17 920		17 920	0%	100%	- Ft	17 920 Ft				
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft				
						0%	0%	- Ft	- Ft				
						0%	0%	- Ft	- Ft				

		Anyag		Díj összesen	Teljesítés		Anyag		Díj összesen
		összesen			százaléka	százaléka	összesen		
					100%	0%	212 940 Ft		- Ft
Kompakt acéllemez lapradiátor, a szerelési helyre széthordva, (külön tételben kiírt szerelési tartozékokkal) összeállítva, felszerelve és bekötve, festés miatti le- és visszaszereléssel, VOGEL and NOOT VONOVA 22K típusú, kétsoros, 2 konvektorlemez kivitelben, 90/70/20°C, RAL 9016 szerinti törtfehér színben, 600 mm építési magassággal 1600 mm hosszúsággal, ht:									
# 82-612-121-160-19-11134	3501 Watt	4,00 db	A.: 53 235	212 940					
			D.: 17 920		71 680	0%	100%	- Ft	71 680 Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft

		Anyag		Díj összesen					
		összesen				Teljesítés	Teljesítés	Anyag	Díj összesen
					százaléka	százaléka			
					100%	0%	52 416 Ft	- Ft	
#	82-612-121-100-19-11135								
	Kompakt acéllemez lapradiátor, a szerelési helyre széthordva, (külön tételben kiírt szerelési tartozékokkal) összeállítva, felszerelve és bekötve, festés miatti le- és visszaszereléssel, VOGEL and NOOT VONOVA 22K típusú, kétsoros, 2 konvektorlemezes kivitelben, 90/70/20°C, RAL 9016 szerinti törtfehér színben, 900 mm építési magassággal 1000 mm hosszúsággal, ht:								
	2931 Watt	1,00 db	A.:	52 416	52 416				
			D.:	17 920		17 920	0%	100%	- Ft 17 920 Ft
			G.:	0,00		0,00	0%	0%	- Ft - Ft
							0%	0%	- Ft - Ft
							0%	0%	- Ft - Ft

		Anyag DÍJ összesen		Teljesítés Teljesítés		Anyag DÍJ összesen	
		összesen	összesen	százaléka	százaléka	összesen	összesen
				100%	0%	85 586 Ft	- Ft
Kompakt acéllemez lapradiátor, a szerelési helyre széthordva, (külön tételben kiírt szerelési tartozékokkal) összeállítva, felszerelve és bekötve, festés miatti le- és visszaszereléssel, VOGEL and NOOT VONOVA 22K típusú, kétsoros, 2 konvektorlemez kivitelen, 90/70/20°C, RAL 9016 szerinti törtfehér színben, 900 mm építési magassággal 1600 mm hosszúsággal, ht:							
# 82-612-121-160-19-11135	4690 Watt	1,00 db	A.: 85 586	85 586			
			D.: 17 920		17 920	0%	100%
			G.: 0,00		0,00	0%	0%
						0%	0%
						0%	0%
						- Ft	17 920 Ft
						- Ft	- Ft
						- Ft	- Ft
						- Ft	- Ft

		Anyag DÍJ összesen		Teljesítés Teljesítés		Anyag DÍJ összesen	
		összesen		százaléka	százaléka	összesen	
				100%	0%	113 568 Ft	- Ft
<p>Kompakt acéllemez lapradiátor, a szerelési helyre széthordva, (külön tételben kiírt szerelési tartozékokkal) összeállítva, felszerelve és bekötve, festés miatti le- és visszaszereléssel, VOGEL and NOOT VONOVA 33K típusú, háromsoros, 3 konvektorlemez kivitelben, 90/70/20°C, RAL 9016 szerinti törtfehér színben, 900 mm építési magassággal 1200 mm hosszúsággal, ht:</p>							
# 82-612-131-120-19-11145	4948 Watt	1,00 db	A.: 113 568	113 568			
			D.: 17 920		17 920	0%	100%
			G.: 0,00		0,00	0%	0%
						0%	0%
						0%	0%
						- Ft	17 920 Ft
						- Ft	- Ft
						- Ft	- Ft
						- Ft	- Ft

		Anyag		Díj összesen		Teljesítés		Teljesítés		Anyag		Díj összesen	
		összesen				százaléka		százaléka		összesen			
						100%	0%	35 354 Ft				- Ft	
Kompakt acéllemez lapradiátor, a szerelési helyre széthordva, (külön tételben kiírt szerelési tartozékokkal) összeállítva, felszerelve és bekötve, festés miatti le- és visszaszereléssel, VOGEL and NOOT VONOVA 22K típusú, kétsoros, 2 konvektorlemez kivitelen, 90/70/20°C, RAL 9016 szerinti törtfehér színben, 600 mm építési magassággal 1000 mm hosszúsággal, ht:													
# 82-612-121-100-19-11134	2188 Watt	1,00 db	A.:	35 354	35 354								
			D.:	17 920		17 920	0%	100%			- Ft	17 920 Ft	
			G.:	0,00		0,00	0%	0%			- Ft	- Ft	
							0%	0%			- Ft	- Ft	
							0%	0%			- Ft	- Ft	

		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>		<u>Teljesítés</u>		<u>Teljesítés</u>		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>		
		<u>összesen</u>				<u>százaléka</u>		<u>százaléka</u>		<u>összesen</u>				
						100%	0%	9 855 Ft	- Ft					
M-82-612-121-040-19- # 21114	Kompakt acéllemez lapradiátor, ÁTHELYEZÉS a szerelési helyre széthordva, (külön tételben kiírt szerelési tartozékokkal), összeállítva, felszerelve és bekötve, festés miatti le- és visszaszereléssel, [ÁTHELYEZÉSkétsoro s kivitelben, 90/70/20°C, RAL 9016 szerinti törtfehér színben, 600 mm építési magassággal 400 mm hosszúsággal ÁTHELYEZÉSt	1,00 db	A.:	9 855	9 855									
			D.:	17 920		17 920	0%	100%	- Ft	17 920 Ft				
			G.:	0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft				
							0%	0%	- Ft	- Ft				

		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>		<u>Teljesítés</u>		<u>Teljesítés</u>		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>	
		összesen				százaléka		százaléka		összesen			
						100%		0%		- Ft		- Ft	
M-82-612-121-040-19- # 21114	Kompakt acéllemez lapradiátor, ÁTHELYEZÉS a szerelési helyre széthordva, (külön tételben kiírt szerelési tartozékokkal), összeállítva, felszerelve és bekötve, festés miatti le- és visszaszereléssel, [ÁTHELYEZÉSkétsoro s kivitelben, 90/70/20°C, RAL 9016 szerinti törtfehér színben, 600 mm építési magassággal 600 mm hosszúsággal ÁTHELYEZÉSt	3,00 db	A.:	0,00	0,00					- Ft	53 760 Ft		
			D.:	17 920		53 760	0%	100%	- Ft				
			G.:	0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft			
							0%	0%	- Ft	- Ft			
							0%	0%	- Ft	- Ft			

		Anyag		Díj összesen	Teljesítés		Teljesítés		Anyag		Díj összesen
		összesen			százaléka	százaléka	összesen				
					100%	0%	- Ft		- Ft		
# 11145	M-82-612-131-160-19- Kompakt acéllemez lapradiátor, ÁTHELYEZÉSE a szerelési helyre széthordva, (külön tételben kiírt szerelési tartozékokkal) összeállítva, felszerelve és bekötve, festés miatti le- és visszaszereléssel, ÁTHELYEZÉS, 800 mm ÁTHELYEZÉS 6597 Watt	1,00 db	A.: 0,00	0,00							
			D.: 17 920		17 920,00	0%	100%	- Ft	17 920 Ft		
			G.: 0,00			0%	0%	- Ft	- Ft		
						0%	0%	- Ft	- Ft		
						0%	0%	- Ft	- Ft		
# K-TÉTEL	Bontás, bontandó fűtési vezetékek bontása, elszállítása és depóniába hordása. Bontás	1,00 db	A.: 20 475	20 475					20 475 Ft		- Ft
			D.: 280 000		280 000	0%	100%	- Ft	280 000 Ft		
			G.: 0,00			0%	0%	- Ft	- Ft		
						0%	0%	- Ft	- Ft		
						0%	0%	- Ft	- Ft		
# K-TÉTEL	Csatlakozás a fűtési hálózatra Csatlakozás a fűtési hálózatra	26,00 db	A.: 6 825	177 450					177 450 Ft		- Ft
			D.: 21 000		546 000	0%	100%	- Ft	546 000 Ft		

		Anyag		Díj összesen	Teljesítés		Teljesítés		Anyag		Díj összesen
		összesen			százaléka	százaléka	összesen				
		G.:	0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
						100%	0%	47 775 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	Csatlakozás a légtechnikai berendezésre, flexiilis bekötő csővel. Csatlakozás a légtechnikai berendezésre.	1,00 db	A.: 47 775	47 775							
# K-TÉTEL			D.: 48 290		48 290	0%	100%	- Ft	48 290 Ft	- Ft	- Ft
		G.:	0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
						100%	0%	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	Kompakt acéllemez lapradiátor, ÁTHELYEZÉSE a szerelési helyre széthordva, (külön tételben kiírt szerelési tartozékokkal) összeállítva, felszerelve és bekötve, festés miatti le- és visszaszereléssel, ÁTHELYEZÉS, , 900 mm építési magassággal 1000 mm ÁTHELYEZÉS	2,00 db	A.: 0,00	0,00							
# M-82-612-131-160-19-11145	6597 Watt		D.: 17 920		35 840,00	0%	100%	- Ft	35 840 Ft	- Ft	- Ft

		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>		<u>Teljesítés</u>	<u>Teljesítés</u>	<u>Anyag</u>	<u>Díj összesen</u>
		összesen				százaléka	százaléka	összesen	
	G.:	0,00		0,00		0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						100%	0%	3 859 Ft	- Ft
	Vakdugó O gyűrűvel, nikkelezett sárgarézből, felszerelve, VOGEL and NOOT típusú, 1/2"- os	17,00 db	A.:	227	3 859				
# 81-112-102-001-19-91281			D.:	840	14 280	0%	100%	- Ft	14 280 Ft
			G.:	0,00	0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						100%	0%	5 661 Ft	- Ft
	Légtelenítő dugó O gyűrűvel, nikkelezett sárgarézből, felszerelve, VOGEL and NOOT típusú, 1/2"- os	17,00 db	A.:	333	5 661				
# 81-112-102-001-19-91282			D.:	840	14 280	0%	100%	- Ft	14 280 Ft
			G.:	0,00	0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft

		Anyag		Díj összesen		Teljesítés		Teljesítés		Anyag		Díj összesen	
		összesen				százaléka		százaléka		összesen			
						100%	0%	251 168 Ft				- Ft	
	Termosztatikus radiátorszelep, nyomáskülönbségszabályzóval egybeépítve sárgaréz szeleptesttel, termosztatikus fej nélkül, előbeállítási lehetőséggel, PN 10, felszerelve, SIEMENS VPD-A típusú, (Az egyenes és sarok kivitelű szelepeket a helyszíni felmérés alapján a kivitelezőnek külön kell választania.)												
#	K-TÉTEL												
	VPD115A j. 1/2"	16,00	db	A.:	15 698	251 168							
				D.:	3 920		62 720	0%	100%	- Ft		62 720 Ft	
				G.:	0,00		0,00	0%	0%	- Ft		- Ft	
								0%	0%	- Ft		- Ft	
								0%	0%	- Ft		- Ft	

		Anyag		Díj összesen		Teljesítés		Teljesítés		Anyag		Díj összesen	
		összesen				százaléka		százaléka		összesen			
						100%		0%		15 698 Ft		- Ft	
#	K-TÉTEL												
	Termosztatikus radiátorszelep, nyomáskülönbségszabályzóval egybeépítve sárgaréz szeleptesttel, termosztatikus fej nélkül, előbeállítási lehetőséggel, PN 10, felszerelve, SIEMENS VPD-A típusú, (Az egyenes és sarok kivitelű szelepeket a helyszíni felmérés alapján a kivitelezőnek külön kell választania.) VPD115A j. 1/2"	1,00	db	A.:	15 698	15 698							
				D.:	3 920		3 920	0%	100%	- Ft			3 920 Ft
				G.:	0,00		0,00	0%	0%	- Ft			- Ft
								0%	0%	- Ft			- Ft
								0%	0%	- Ft			- Ft

				Anyag DÍJ összesen		Teljesítés Teljesítés		Anyag DÍJ összesen	
				összesen		százaléka százalék		összesen	
	Termosztatikus radiátorszelep, nyomáskülönbségszabályzóval egybeépítve sárgaréz szeleptesttel, termosztatikus fej nélkül, előbeállítási lehetőséggel, PN 10, felszerelve, SIEMENS VPD-A típusú, (Az egyenes és sarok kivitelű szelepeket a helyszíni felmérés alapján a kivitelezőnek külön kell választania.)					100%	0%	109 886 Ft	- Ft
# K-TÉTEL	VPD115A j. 1/2"	7,00 db	A.: 15 698	109 886					
			D.: 3 920		27 440	0%	100%	- Ft	27 440 Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
	Termosztatikus fej radiátorszelepre felszerelve, SIEMENS gyártmányú, RTN 51 j. alapkivitelű					100%	0%	141 460 Ft	- Ft
# 82-652-211-001-34-11411		44,00 db	A.: 3 215	141 460					
			D.: 1 680		73 920	0%	20%	- Ft	14 784 Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft

		Anyag		Díj összesen	Teljesítés		Teljesítés		Anyag		Díj összesen
		összesen			százaléka	százaléka	összesen				
	Visszatérő radiátorszelep sárgaréz szeleptesttel, felszerelve, SIEMENS ADN típusú, egyenes kivitelben (Az egyenes és sarok kivitelű szelepeket a helyszíni felmérés alapján a kivitelezőnek külön kell választania.) ADN 15 j. 1/2"	44,00 db	A.: 2 321 D.: 3 920 G.: 0,00	102 124	172 480	0%	100%	102 124 Ft	- Ft	172 480 Ft	
M-82-651-112-002-34- # 11461					0,00	0%	0%	- Ft	- Ft	- Ft	
	SunSystem HSN 500- egy spirális vízmelegítő. V=500 l; elektromos fűtőpatronnal.Qf=36 kW;V=1,77 m3/h Pe=6 kW; 230V/50Hz; HSN 500	1,00 db	A.: 384 930 D.: 31 500 G.: 0,00	384 930	31 500	0%	100%	384 930 Ft	- Ft	31 500 Ft	
M-82-321-222-080-23- # 20211					0,00	0%	0%	- Ft	- Ft	- Ft	
						0%	0%	- Ft	- Ft	- Ft	

				Anyag Díj összesen		Teljesítés Teljesítés		Anyag Díj összesen			
				összesen		százaléka százalék		összesen			
	Szabályzó, digitális, magyar menürendszerrel, felszerelve, 3 db Siemens REV 24 termosztáttal (de az elektromos bekötés nélkül), Szabályzó,	1,00 db	A.: 819 000 D.: 48 290 G.: 0,00	819 000	819 000	48 290	0,00	50%	0%	409 500 Ft	- Ft
# K-TÉTEL								0%	50%	- Ft	24 145 Ft
								0%	0%	- Ft	- Ft
								0%	0%	- Ft	- Ft
								0%	0%	- Ft	- Ft
	Fűtészerezési munkák próbái, fűtési vezetékhálózat nyomáspróbája	3,00 klt	A.: 0,00 D.: 56 000 G.: 0,00	0,00	0,00	168 000	0,00	0%	100%	- Ft	168 000 Ft
# 82-999-211-001-00-00000								0%	0%	- Ft	- Ft
								0%	0%	- Ft	- Ft
								0%	0%	- Ft	- Ft
								0%	0%	- Ft	- Ft
	Fűtészerezési munkák próbái, hatósági nyomáspróba	3,00 klt	A.: 0,00 D.: 56 000 G.: 0,00	0,00	0,00	168 000	0,00	0%	100%	- Ft	168 000 Ft
# 82-999-211-002-00-00000								0%	0%	- Ft	- Ft
								0%	0%	- Ft	- Ft
								0%	0%	- Ft	- Ft

				Anyag DÍJ összesen		Teljesítés Teljesítés		Anyag DÍJ összesen	
				összesen		százaléka százalék		összesen	
						0% 0%		- Ft - Ft	
# 82-999-222-002-00-00000	Fűtészerezési munkák próbái, próbafűtés, radiátorok beszabályozása 23,261- 45,440 W telj. - ig	3,00 db	A.: 0,00 D.: 172 800 G.: 0,00	0,00	0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
					518 400	0%	0%	- Ft	- Ft
					0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
# 82-999-232-002-00-00000	Fűtészerezési munkák próbái, kazánok, illetve hőközpont beüzemelése 23,261- 45,440 W telj. -ig	3,00 db	A.: 0,00 D.: 174 900 G.: 0,00	0,00	0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
					524 700	0%	0%	- Ft	- Ft
					0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
# 82-999-241-001-00-00000	Fűtészerezési munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek, átadási dokumentáció készítés	1,00 klt	A.: 0,00 D.: 28 000 G.: 0,00	0,00	0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
					28 000	0%	0%	- Ft	- Ft
					0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft

			Anyag Díj összesen		Teljesítés Teljesítés Anyag Díj összesen százaléka százaléka			
					0%	0%	- Ft	- Ft
# 82-999-241-002-00-00000	Fűtésszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek, átadási eljárás lefolytatása	1,00 klt	A.: 0,00 D.: 28 000 G.: 0,00	0,00 28 000 0,00	0,00 28 000 0,00	0% 0% 0%	0% 0% 0%	- Ft - Ft - Ft
# 82-999-241-003-00-00000	Fűtésszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek, kezelési utasítás készítése	1,00 klt	A.: 0,00 D.: 28 000 G.: 0,00	0,00 28 000 0,00	0,00 28 000 0,00	0% 0% 0%	0% 0% 0%	- Ft - Ft - Ft
# 82-999-241-004-00-00000	Fűtésszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek, kezelésre vonatkozó kioktatás	1,00 klt	A.: 0,00 D.: 28 000 G.: 0,00	0,00 28 000 0,00	0,00 28 000 0,00	0% 0% 0%	0% 0% 0%	- Ft - Ft - Ft

Szennyvíz szerelés

Tokos lefolyóvezeték
műanyagból,
gumigyűrűs
kötésekkel, szakaszos
tömörégi próbával.
Anyaga: PVC, MSZ
8000-4: 1981
Nyomásfokozat: P1,
PIPELIFE típusú,
szabadon, horonyba
vagy padlócsatornába
szerelve,
tartószerkezetekkel,
műanyag
csőidomokkal átm. 32
x 1,8 mm

		Anyag		Díj összesen		Teljesítés		Teljesítés		Anyag		Díj összesen	
		összesen		összesen		százaléka		százaléka		összesen		összesen	
1	81-231-104-032-01-91011	KAEM032/1M	95,00	m	A.: 927	88 065	0%	100%	-	Ft	-	492 100	Ft
					D.: 5 180	492 100	0%	0%	-	Ft	-	-	Ft
					G.: 0,00	0,00	0%	0%	-	Ft	-	-	Ft
							0%	0%	-	Ft	-	-	Ft

		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>		<u>Teljesítés</u>		<u>Teljesítés</u>		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>		
						százaléka		százaléka		összesen				
						100%		0%		11 470 Ft		- Ft		
Tokos lefolyóvezeték műanyagból, gumigyűrűs kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával. Anyaga: PVC, MSZ 8000-4: 1981 Nyomásfokozat: P1, PIPELIFE típusú, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába szerelve, tartószerkezetekkel, műanyag csőidomokkal átm. 40 x 1,8 mm														
2	81-231-105-040-01-91011	KAEM040/1M	10,00 m	A.: 1 147	11 470									
				D.: 6 720		67 200	0%	100%		- Ft	67 200 Ft			
				G.: 0,00		0,00	0%	0%		- Ft	- Ft			
							0%	0%		- Ft	- Ft			
							0%	0%		- Ft	- Ft			

		Anyag DÍJ összesen				Teljesítés Teljesítés		Anyag DÍJ összesen	
						százaléka százalék			
								25 940 Ft - Ft	
Tokos lefolyóvezeték műanyagból, gumigyűrűs kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával. Anyaga: PVC, MSZ 8000-4: 1981 Nyomásfokozat: P1, PIPELIFE típusú, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába szerelve, tartószerkezetekkel, műanyag csőidomokkal átm. 50 x 1,8 mm									
3	81-231-106-050-01-91011	KAEM050/1M	20,00 m	A.: 1 297	25 940				
				D.: 7 280		145 600	0%	100%	- Ft 145 600 Ft
				G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft - Ft
							0%	0%	- Ft - Ft
							0%	0%	- Ft - Ft

		Anyag DÍJ összesen				Teljesítés Teljesítés		Anyag DÍJ összesen		
						százaléka százalék				
								21 090 Ft - Ft		
Tokos lefolyóvezeték műanyagból, gumigyűrűs kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával. Anyaga: PVC, MSZ 8000-4: 1981 Nyomásfokozat: P1, PIPELIFE típusú, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába szerelve, tartószerkezetekkel, műanyag csőidomokkal átm. 63 x 1,9 mm										
4	81-231-107-063-01-91011	KAEM063/1M	15,00 m	A.: 1 406	21 090					
				D.: 7 800		117 000	0%	100%	- Ft	117 000 Ft
				G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft

				Anyag Díj összesen		Teljesítés Teljesítés		Anyag Díj összesen	
				összesen		százaléka százalék		összesen	
						100% 0%		162 765 Ft - Ft	
	Tokos lefolyóvezeték műanyagból, gumigyűrűs kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával, szabadon szerelve, csőidomokkal és csőtartókkal együtt. Anyaga: PVC-KG PIPELIFE típusú, átm. 110 x 3,2 mm								
5	81-241-110-110-01-92011	KGEM110/1M-S	45,00 m	A.: 3 617 D.: 9 100 G.: 0,00	162 765	409 500	0%	100%	- Ft 409 500 Ft
						0,00	0%	0%	- Ft - Ft
							0%	0%	- Ft - Ft
							0%	0%	- Ft - Ft
							0%	0%	- Ft - Ft
	Tokos lefolyóvezeték műanyagból, gumigyűrűs kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával, szabadon szerelve, csőidomokkal és csőtartókkal együtt. Anyaga: PVC-KG PIPELIFE típusú, átm. 125 x 3,2 mm								
6	81-241-111-125-01-92011	KGEM125/1M-S	20,00 m	A.: 4 559 D.: 9 940 G.: 0,00	91 180	198 800	0%	0%	- Ft - Ft
						0,00	0%	0%	- Ft - Ft
							0%	0%	- Ft - Ft
							0%	0%	- Ft - Ft

				<u>Anyag</u> <u>Díj összesen</u>					
				<u>összesen</u>		<u>Teljesítés</u>	<u>Teljesítés</u>	<u>Anyag</u>	<u>Díj összesen</u>
						<u>százaléka</u>	<u>százaléka</u>	<u>összesen</u>	
						100%	0%	131 040 Ft	- Ft
Tokos lefolyóvezeték műanyagból, gumigyűrűs kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával, szabadon szerelve, csőidomokkal és csőtartókkal együtt. Anyaga: PVC-KG PIPELIFE típusú, átm. 160 x 4,0 mm									
7	81-241-112-160-01-92011	KGEM160/1M-S	20,00 m	A.: 6 552	131 040				
				D.: 10 780		0%	100%	- Ft	215 600 Ft
				G.: 0,00		0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						100%	0%	8 136 Ft	- Ft
Tokos tisztítóidom műanyagból, gumigyűrűs kötéssel, lefolyóvezetékhez felszerelve. Anyaga: PVC-KG PIPELIFE KGRE típusú, átm. 110 mm									
8	81-242-310-110-01-92611	mm KGRE110P	4,00 db	A.: 2 034	8 136				
				D.: 4 340		0%	100%	- Ft	17 360 Ft
				G.: 0,00		0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft

		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>		<u>Teljesítés</u>		<u>Teljesítés</u>		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>	
		<u>összesen</u>				<u>százaléka</u>		<u>százaléka</u>		<u>összesen</u>			
						100%	0%	93 912 Ft		- Ft			
	Zuhanytálca szifon műanyagból (PP), gömbcsuklóval állítható kifolyócsővel (PE), 6/4" szeleppel, hajfogóval, rozsdamentes acél ráccsal felszerelve, HL510N jelű, ÖNORM B 2511, EN 329 szerint PP DN40/50x1 1/2"												
9	82-281-706-040-41-00253 HL510N	8,00 db	A:	11 739	93 912								
			D:	4 060		32 480	0%	100%	- Ft	32 480 Ft			
			G:	0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft			
							0%	0%	- Ft	- Ft			
							0%	0%	- Ft	- Ft			
							100%	0%	62 790 Ft	- Ft			
	Klímaszifon, kondenzvíz és cseppgyűjtéshez, DN 32 függőleges kimenettel, kiszáradás esetén is búzzáró szifonkazettával, atm. 20 - 32 mm-es csővel vagy tömlővel, 9 liter/perc lefolyóteljesítménn., falba süllyesztve beépítve, revíziós fedéllel HL 138 jelű, DN 32 függőleges kimenettel												
#	82-281-861-032-41-00158	5,00 db	A:	12 558	62 790								

			Anyag összesen	Díj összesen		Teljesítés százaléka	Teljesítés százaléka	Anyag összesen	Díj összesen
	D.:	0,00		0,00		0%	0%	- Ft	- Ft
	G.:	0,00		0,00		0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						100%	0%	87 360 Ft	- Ft
	Padlólefolyó műanyagból (PP-PE), vízszintestől függőlegesig elfordítható kimenettel, szigetelő karimával, mechanikus búzzárral, 123x123 mm-es műanyag rácstartóval, 115x115 mm-es nemesacél ráccsal, felszerelve, HL80 jelű, DIN 19535 és 19560 szerint PP DN50/75								
# 82-282-307-050-41-00555	HL80.1	5,00 db	A.:	17 472	87 360				
			D.:	5 600	28 000	0%	100%	- Ft	28 000 Ft
			G.:	0,00	0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft

				Anyag Díj összesen		Teljesítés Teljesítés		Anyag Díj összesen	
				összesen		százaléka százalék		összesen	
						100% 0%		116 620 Ft - Ft	
	Légbeszívó szelep műanyagból (PP), hőszigetelő burkolattal, beépítési magasság 97 mm, teljesítmény 5,5 l/s, felszerelve, HL905 jelű, PP DN50/75								
# 82-281-851-032-41-00452	HL905	7,00 db	A.: 16 660	116 620					
			D.: 3 080		21 560	0%	100%	- Ft	21 560 Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						100%	0%	3 453 Ft	- Ft
	Csőszifon műanyagból (PP), visszacsapószelepes mosógép csatlakozóval, függőlegesen állítható összekötőcsővel, gömbcsuklós kimeneti csatlakozóval, 1 1/2"- os menetes csatlakozással, felszerelve, HL100 jelű, ÖNORM B 2511, EN 411 szerint PP DN50								
# 82-281-081-050-41-00101	HL100/50	1,00 db	A.: 3 453	3 453					
			D.: 2 380		2 380	0%	100%	- Ft	2 380 Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft

				Anyag Díj összesen		Teljesítés Teljesítés		Anyag Díj összesen	
				összesen		százaléka százalék		összesen	
						100% 0%		88 045 Ft - Ft	
# K-00-000004	Vastagfalú lefolyó és szennyvízelvezető cső műanyagból, szakaszos tömörségi próbával, csúszó csőtartószerkezettel, csőkötésekkel, csőidomokkal. Anyaga: polietilén Pipelife Master 3 Plus típusú, szabadon szerelve átm. 110 x 6,0 mm	5,00 m	A.: 17 609 D.: 13 850 G.: 0,00	88 045	69 250	0%	100%	- Ft	69 250 Ft
					0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
# K-TÉTEL	Rákötés meglévő szennyvízre	7,00 klt	A.: 11 111 D.: 13 090 G.: 0,00	77 777	91 630	100%	0%	77 777 Ft	- Ft
					0,00	0%	100%	- Ft	91 630 Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						100%	0%	53 238 Ft	- Ft
# 33-630-017-025-40-10101	Áttörés helyreállítással, 0,10 m2/db méretig, vasbeton födémbe 25 cm vastagságig	6,00 db	A.: 8 873 D.: 22 600 G.: 0,00	53 238	135 600	0%	100%	- Ft	135 600 Ft
					0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft

			Anyag Díj összesen		Teljesítés			
			összesen	összesen	százaléka	százaléka	Anyag összesen	Díj összesen
					0%	0%	- Ft	- Ft
					0%	0%	- Ft	- Ft
# 82-999-111-001-00-00000	Víz, - csatornaszerelési munkák próbái, vízvezetéki lefolyórendszer tömörségi próbája	1,00 klt	A.: 0,00 D.: 56 000 G.: 0,00	0,00 56 000 0,00	0% 100% 0% 0% 0%	0% 100% 0% 0% 0%	- Ft 56 000 Ft - Ft - Ft - Ft	- Ft 56 000 Ft - Ft - Ft - Ft
# 82-999-121-001-00-00000	Víz, - csatornaszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek átadási dokumentáció készítés	1,00 klt	A.: 0,00 D.: 14 000 G.: 0,00	0,00 14 000 0,00	0% 0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0% 0%	- Ft - Ft - Ft - Ft - Ft	- Ft - Ft - Ft - Ft - Ft
# 82-999-121-002-00-00000	Víz, - csatornaszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek átadási eljárás lefolytatása	1,00 klt	A.: 0,00 D.: 14 000 G.: 0,00	0,00 14 000 0,00	0% 0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0% 0%	- Ft - Ft - Ft - Ft - Ft	- Ft - Ft - Ft - Ft - Ft

		Anyag		Díj összesen			Teljesítés	Teljesítés	Anyag	Díj összesen
		összesen					százaléka	százaléka	összesen	
							0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
							100%	0%	199 577 Ft	- Ft
# K-00-000003	HL 715.2 Visszatorlódás gátló szelep, DN160, 2 db. nemesacél csappanytyúval, tisztítófedélel, kézi zárral ABS műanyagból HL 715.2 Visszatorlódás gátló szelep	1,00	A.:	199 577	199 577					
			D.:	28 000		28 000	0%	100%	- Ft	28 000 Ft
			G.:	0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
							100%	0%	167 080 Ft	- Ft
# K-00-000005	Vastagfalú lefolyó és szennyvízelvezető cső műanyagból, szakaszos tömörségi próbával, csúszó csőtartószerkezettel, csőkötésekkel, csőidomokkal. Anyaga: polietilén Pipelife Master 3 Plus típusú, szabadon szerelve átm. 125 x 6,5 mm	8,00 m	A.:	20 885	167 080					
			D.:	15 050		120 400	0%	100%	- Ft	120 400 Ft
			G.:	0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft

				Anyag Díj összesen		Teljesítés Teljesítés		Anyag Díj összesen	
				összesen		százaléka százalék		összesen	
						0%	0%	- Ft	- Ft
	SOLE178 klíma szerelődoboz oldalsó kondenzvízelvezetővel SOLE178	11,00 db	A.: 3 242	35 662		100%	0%	35 662 Ft	- Ft
# K-00-000006			D.: 17 500		192 500	0%	100%	- Ft	192 500 Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						100%	0%	188 370 Ft	- Ft
	Horganyzott acélcső, keményforrasztással horganyzott csőidomokhoz forrasztva csőidomokkal és csőtartókkal szabadon, horonyba vagy padlócsatornába szerelve, APL Apollo Tubes Limited típusú, 2" átm. 60,3 x 2,9 mm	15,00 m	A.: 12 558	188 370		0%	100%	- Ft	237 300 Ft
1 K-TÉTEL			D.: 15 820		237 300	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft

Tűzivíz szerelés

				Anyag Díj összesen		Teljesítés Teljesítés		Anyag Díj összesen		
				összesen		százaléka százalék		összesen		
	Horganyzott acélcső, keményforrasztással horganyzott csőidomokhoz forrasztva csőidomokkal és csőtartókkal szabadon, horonyba vagy padlócsatornába szerelve, APL Apollo Tubes Limited típusú, 2 1/2" átm. 76,1 x 2,9 mm	50,00	m	A.: 17 357 D.: 19 035 G.: 0,00	867 850	951 750	0,00	100%	- Ft	951 750 Ft
2 K-TÉTEL						0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
	Gömbcsap kézikarral, ellenkarimákkal, tömítésekkel, anyáscsavarokkal, felszerelve, szénacélból, MVV. 7,12 sz. UNIBALL 23154 típusú, PN 16 DN 65	3,00	db	A.: 72 318 D.: 15 260 G.: 0,00	216 954	45 780	0%	100%	- Ft	45 780 Ft
3 82-122-208-008-02-27221						0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
							100%	0%	216 954 Ft	- Ft

		Anyag		Díj összesen		Teljesítés		Teljesítés		Anyag		Díj összesen	
				összesen		százaléka		százaléka		összesen			
						100%		0%		76 986 Ft		- Ft	
4	82-122-248-008-02-24231	Rugóterhelésű visszacsapószelep, karimás kivitelben, ellenkarimákkal, tömítésekkel, anyáscsavarokkal, felszerelve, MVV RETURNVENT 2,30 típusú, bronzból - PN 16 DN 65	2,00 db	A.: 38 493 D.: 17 500 G.: 0,00	76 986								
							0%	100%		- Ft			35 000 Ft
							0%	0%		- Ft			- Ft
							0%	0%		- Ft			- Ft
							0%	0%		- Ft			- Ft
							0%	0%		- Ft			- Ft
5	82-111-117-007-00-00002	Vízmérőhely készítése, 2,40 m horganyzott acélcsővel, 1 db horganyzott közcsavarral, 1 db horganyzott T idommal, 2 db MVV. DN 50 PN10 tolózárrel, ellenkarimákkal, tömítésekkel, anyáscsavarokkal, 1 db 679 mm hosszú 2"- os horganyzott acélcsőből készült illesztődarabbal,. 2" DN 50	1,00 db	A.: 109 610	109 610								

		Anyag Díj összesen		Teljesítés százaléka	Teljesítés százaléka	Anyag összesen	Díj összesen
D.:	192 460	192 460		0%	0%	- Ft	- Ft
G.:	0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
				0%	0%	- Ft	- Ft
				0%	0%	- Ft	- Ft
				0%	0%	- Ft	- Ft
6 K-TÉTEL	1,00 db	A.: 313 950	313 950				
		D.: 24 500		0%	0%	- Ft	- Ft
		G.: 0,00		0%	0%	- Ft	- Ft
			0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
				0%	0%	- Ft	- Ft

Iker
 vízmennyiségmérő,
 egy Woltman és egy
 többsugaras mérő
 összeépítve, a két
 mérő között
 áramlásfüggő
 automata
 átkapcsolással,
 karimás kivitelben,
 ellenkarinmákkal,
 tömítésekkel,
 anyáscsavarokkal,
 hitelesítve,
 víznyomóvezetékbe
 szerelve, ZENNER
 WPV típusú,
 hidegvízre, 50°C-ig DN
 50

	Anyag összesen	Díj összesen	Teljesítés százaléka	Teljesítés százaléka	Anyag összesen	Díj összesen
Nyomásfokozó berendezés, rozsdamentes nagynyomású örvényszivattyúval, léghűtéses, integrált frekvenciaváltóval, készreszerelt kompakt, teljesen elektronikus kivitelben, rezgés csillapítóval ellátott alappal, nemesacél gyári csövezéssel, átfolyószerelvénnyel, membrános nyomásálló tartállyal, szabályozható fordulatszámú elektromotorral egybeépítve, háromfázisú kivitelben, 3-400 V, 50 Hz, felszerelve, GRUNDFOS Hy1000 típusú, gyári tartozékaival DN 50 karimás csatlakozással, ellenkarimákkal, kötéskészletekkel Hy1000/P-1CR20-07 3x400/50DL			0%	0%	- Ft	- Ft
M-82-736-106-364-06- 7 31302		1,00 db A.: 2 578 185 D.: 14 800				2 578 185 14 800
			0%	0%	- Ft	- Ft

		Anyag Díj összesen		Teljesítés Teljesítés		Anyag Díj összesen	
		összesen		százaléka	százaléka	összesen	
G.:		0,00		0%	0%	- Ft	- Ft
			0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
				0%	0%	- Ft	- Ft
				100%	0%	357 864 Ft	- Ft
<p>Fali tűzcsapszekrény MSZ EN 671-2 szerint, C típusú, acéllemezéből, kétrétegű lakkfestéssel vagy porszórással, C- 2"-os falitűzcsappal, 20 m atm. 52 mm-es lapos tömlővel, egyszerű C sugárcsővel, kiépített tűzivíz hálózatokhoz, falon kívüli kivitelben, felszerelve, CSOLNOKI SZERELVÉNYGYÁRT Ó gyártmányú, 650 x 450 x 250 mm-es V2-</p>							
8	82-181-311-003-71-71602	Cnű típ., üveges	4,00 db	A.: 89 466	357 864		
				D.: 19 500		78 000	0% 100% - Ft 78 000 Ft
				G.: 0,00		0,00	0% 0% - Ft - Ft
							0% 0% - Ft - Ft
							0% 0% - Ft - Ft

				Anyag Díj összesen		Teljesítés		Anyag Díj összesen	
				összesen		százaléka		összesen	
						100%		0%	
	Áttörés helyreállítással, 0,10 m2/db méretig, vasbeton födémbe tűzgátló tömítéssel ellátva 25 cm vastagságig	3,00 db	A.: 19 847	59 541				59 541 Ft	- Ft
9 K-TÉTEL			D.: 22 600		67 800	0%	100%	- Ft	67 800 Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
	Rákötés meglévő hidegvíz hálózatra	1,00 klt	A.: 14 237	14 237				- Ft	- Ft
# K-00-001622			D.: 12 450		12 450	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
	Víz, - csatornaszerelési munkák próbái, vízvezetési nyomórendszer nyomáspróbája	1,00 klt	A.: 0,00	0,00				- Ft	- Ft
# 82-999-111-002-00-00000			D.: 56 000		56 000	0%	100%	- Ft	56 000 Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft

				Anyag összesen	Díj összesen	Teljesítés százaléka	Teljesítés százaléka	Anyag összesen	Díj összesen	
						0%	0%	- Ft	- Ft	
# 82-999-121-001-00-00000	Víz, - csatornaszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek átadási dokumentáció készítés	1,00 klt	A.:	0,00	0,00					
			D.:	28 000		28 000	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.:	0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
# 82-999-121-002-00-00000	Víz, - csatornaszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek átadási eljárás lefolytatása	1,00 klt	A.:	0,00	0,00					
			D.:	28 000		28 000	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.:	0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
Víz szerelés						0%	0%	- Ft	- Ft	
						0%	0%	- Ft	- Ft	

		Anyag DÍJ összesen		Teljesítés Teljesítés		Anyag DÍJ összesen	
		összesen		százaléka	százaléka	összesen	
				100%	0%	90 552 Ft	- Ft
Alumíniumbetétes ötrétegű, oxigéndiffúziómentes műanyag csővezeték, hideg-, melegvíz nyomóvezetéki, valamint központifűtési célokra, célszerszámmal szerelhető, préskötéses oldhatatlan kötéssel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon szerelve, csőidomokkal és tartóbilincsekkel, WAVIN Future K1 típusú, tekercsben szállítva átm. 16 x 2,00							
1	81-514-002-016-21-31015	mm FFC16	33,00 m	A.: 2 744	90 552		
				D.: 2 520	83 160	0%	100%
				G.: 0,00	0,00	0%	0%
						0%	0%
						0%	0%
						- Ft	83 160 Ft
						- Ft	- Ft
						- Ft	- Ft
						- Ft	- Ft

		<u>Anyag</u> <u>Díj összesen</u>				<u>Teljesítés</u> <u>Teljesítés</u>		<u>Anyag</u> <u>Díj összesen</u>	
		<u>összesen</u>				<u>százaléka</u> <u>százaléka</u>		<u>összesen</u>	
						100%		0%	
								602 000 Ft	
								- Ft	
	Alumíniumbetétes ötrétegű, oxigéndiffúziómentes műanyag csővezeték, hideg-, melegvíz nyomóvezetéki, valamint központifűtési célokra, célszerszámmal szerelhető, préskötéses oldhatatlan kötéssel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon szerelve, csőidomokkal és tartóbilincsekkel, WAVIN Future K1 típusú, tekercsben szállítva átm. 20 x 2,25								
2	81-514-003-020-21-31015 mm FFC20	140 m	A.: 4 300	602 000					
			D.: 2 800		392 000	0%	100%	- Ft	392 000 Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft

		Anyag DÍJ összesen		Teljesítés Teljesítés		Anyag DÍJ összesen	
		összesen		százaléka	százaléka	összesen	
				100%	0%	100 935 Ft	- Ft
Alumíniumbetétes ötrétegű, oxigéndiffúziómentes műanyag csővezeték, hideg-, melegvíz nyomóvezetéki, valamint központifűtési célokra, célszerszámmal szerelhető, préskötéses oldhatatlan kötéssel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon szerelve, csőidomokkal és tartóbilincsekkel, WAVIN Future K1 típusú, tekercsben szállítva átm. 25 x 2,50							
3	81-514-004-025-21-31015	mm FFC25	15,00 m	A.: 6 729	100 935		
				D.: 2 800	42 000	0%	100%
				G.: 0,00	0,00	0%	0%
						0%	0%
						0%	0%
						- Ft	42 000 Ft
						- Ft	- Ft
						- Ft	- Ft
						- Ft	- Ft

		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>		<u>Teljesítés</u>		<u>Teljesítés</u>		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>		
		összesen				százaléka		százaléka		összesen				
						100%		0%		94 959 Ft		- Ft		
Alumíniumbetétes ötrétegű, oxigéndiffúziómentes műanyag csővezeték, hideg-, melegvíz nyomóvezetéki, valamint központifűtési célokra, célszerszámmal szerelhető, préskötéses oldhatatlan kötéssel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon szerelve, csőidomokkal és tartóbilincsekkel, WAVIN Future K1 típusú, tekercsben szállítva átm. 32 x 3,00		4	81-514-005-032-21-31015	mm FFC32	9,00 m	A.: 10 551	94 959							
					D.: 2 940	26 460	0%	100%	- Ft	26 460 Ft				
					G.: 0,00	0,00	0%	0%	- Ft	- Ft				
							0%	0%	- Ft	- Ft				
							0%	0%	- Ft	- Ft				

		Anyag		Díj összesen		Teljesítés		Teljesítés		Anyag		Díj összesen	
						százaléka		százaléka		összesen			
						100%		0%		92 550 Ft		- Ft	
	Alumíniumbetétes ötrétegű, oxigéndiffúziómentes műanyag csővezeték, hideg-, melegvíz nyomóvezetéki, valamint központifűtési célokra, célszerszámmal szerelhető, préskötéses oldhatatlan kötéssel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon szerelve, csőidomokkal és tartóbilincsekkel, WAVIN Future K1 típusú, számban szállítva, (ár kérésre a 0 Ft anyagköltségű tégeknél) átm. 40 x												
5	81-514-006-040-21-31025	4,00 mm FFCS40	6,00 m	A.: 15 425	92 550								
				D.: 3 080		18 480	0%	100%	- Ft			18 480 Ft	
				G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft			- Ft	
							0%	0%	- Ft			- Ft	
							0%	0%	- Ft			- Ft	

		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>		<u>Teljesítés</u>		<u>Teljesítés</u>		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>	
		<u>összesen</u>				<u>százaléka</u>		<u>százaléka</u>		<u>összesen</u>			
						100%	0%	15 741 Ft	- Ft				
	Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi, szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal, teljes felületen ragasztva, KAIFLEX ST típusú, csőhéj, anyaga: szintetikus kaucsuk, szaniter, légtechnikai, klíma és hűtési csővezetésekre, 6 mm vastag 16 mm atm. csővezetésekre	33,00 m	A.: 477 D.: 1 820 G.: 0,00	15 741	60 060	0%	100%	- Ft	60 060 Ft				
6	48-830-021-018-71-87010				0,00	0%	0%	- Ft	- Ft				
						0%	0%	- Ft	- Ft				
						0%	0%	- Ft	- Ft				

		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>		<u>Teljesítés</u>		<u>Teljesítés</u>		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>	
		<u>összesen</u>				<u>százaléka</u>		<u>százaléka</u>		<u>összesen</u>			
						100%	0%	37 520 Ft	-	Ft			
	Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi, szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal, teljes felületen ragasztva, KAIFLEX ST típusú, csőhéj, anyaga: szintetikus kaucsuk, szaniter, légtechnikai, klíma és hűtési csővezetésekre, 6 mm vastag 20 mm atm. csővezetésekre	70,00 m	A:	536	37 520								
7 48-830-021-022-71-87010			D:	1 820		127 400	0%	100%	-	Ft	127 400	Ft	
			G:	0,00		0,00	0%	0%	-	Ft	-	Ft	
							0%	0%	-	Ft	-	Ft	
							0%	0%	-	Ft	-	Ft	

		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>		<u>Teljesítés</u>		<u>Teljesítés</u>		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>	
		<u>összesen</u>				<u>százaléka</u>		<u>százaléka</u>		<u>összesen</u>			
						100%	0%	60 760 Ft	- Ft				
	Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi, szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal, teljes felületen ragasztva, KAIFLEX ST típusú, csőhéj, anyaga: szintetikus kaucsuk, szaniter, légtechnikai, klíma és hűtési csővezetékre, 11 mm vastag 20 mm atm. csővezetékre	70,00 m	A.: 868 D.: 1 820 G.: 0,00	60 760	127 400	0%	100%	- Ft	127 400 Ft				
M-48-830-021-022-71-8 87030						0%	0%	- Ft	- Ft				
						0%	0%	- Ft	- Ft				
						0%	0%	- Ft	- Ft				

		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>		<u>Teljesítés</u>		<u>Teljesítés</u>		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>	
		<u>összesen</u>				<u>százaléka</u>		<u>százaléka</u>		<u>összesen</u>			
						100%	0%	4 515 Ft	- Ft				
Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi, szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal, teljes felületen ragasztva, KAIFLEX ST típusú, csőhéj, anyaga: szintetikus kaucsuk, szaniter, légtechnikai, klíma és hűtési csővezetékre, 6 mm vastag 25 mm atm. csővezetékre		7,00 m	A.: 645	4 515									
9 48-830-021-028-71-87010			D.: 1 820		12 740	0%	100%	- Ft	12 740 Ft				
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft				
						0%	0%	- Ft	- Ft				
						0%	0%	- Ft	- Ft				

		Anyag		Díj összesen			Teljesítés	Teljesítés	Anyag	Díj összesen
		összesen					százaléka	százaléka	összesen	
							100%	0%	8 512 Ft	- Ft
	Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi, szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal, teljes felületen ragasztva, KAIFLEX ST típusú, csőhéj, anyaga: szintetikus kaucsuk, szaniter, légtechnikai, klíma és hűtési csővezetékre, 11 mm vastag 25 mm atm. csővezetékre	8,00	m	A.: 1 064 D.: 1 820 G.: 0,00	8 512					
M-48-830-021-028-71- # 87030										
						14 560	0%	100%	- Ft	14 560 Ft
						0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft

		Anyag		Díj összesen		Teljesítés		Teljesítés		Anyag		Díj összesen	
		összesen				százaléka		százaléka		összesen			
						100%	0%	3 156 Ft	- Ft				
# 48-830-021-035-71-87010	Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi, szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal, teljes felületen ragasztva, KAIFLEX ST típusú, csőhéj, anyaga: szintetikus kaucsuk, szaniter, légtechnikai, klíma és hűtési csővezetékre, 6 mm vastag 32 mm atm. csővezetékre	4,00 m	A.: 789 D.: 1 820 G.: 0,00	3 156	7 280	0%	100%	- Ft	7 280 Ft				
					0,00	0%	0%	- Ft	- Ft				
						0%	0%	- Ft	- Ft				
						0%	0%	- Ft	- Ft				

		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>		<u>Teljesítés</u>		<u>Teljesítés</u>		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>	
		<u>összesen</u>				<u>százaléka</u>		<u>százaléka</u>		<u>összesen</u>			
						100%	0%	6 095 Ft	- Ft				
	Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi, szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal, teljes felületen ragasztva, KAIFLEX ST típusú, csőhéj, anyaga: szintetikus kaucsuk, szaniter, légtechnikai, klíma és hűtési csővezetékre, 11 mm vastag 32 mm atm. csővezetékre	5,00 m	A.: 1 219 D.: 1 820 G.: 0,00	6 095	9 100	0%	100%	- Ft	9 100 Ft				
M-48-830-021-035-71- # 87030						0%	0%	- Ft	- Ft				
						0%	0%	- Ft	- Ft				
						0%	0%	- Ft	- Ft				

		Anyag		Díj összesen		Teljesítés		Teljesítés		Anyag		Díj összesen	
						százaléka		százaléka		összesen			
						100%		0%		4 623 Ft		- Ft	
	Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi, szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal, teljes felületen ragasztva, KAIFLEX ST típusú, csőhéj, anyaga: szintetikus kaucsuk, szaniter, légtechnikai, klíma és hűtési csővezetésekre, 6 mm vastag 40 mm atm. csővezetésekre	3,00 m	A.:	1 541	4 623								
M-48-830-022-042-71- # 87020			D.:	2 100		6 300	0%	100%		- Ft		6 300 Ft	
			G.:	0,00		0,00	0%	0%		- Ft		- Ft	
							0%	0%		- Ft		- Ft	
							0%	0%		- Ft		- Ft	

		Anyag		Díj összesen			Teljesítés	Teljesítés	Anyag	Díj összesen
		összesen					százaléka	százaléka	összesen	
							100%	0%	4 137 Ft	- Ft
	Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi, szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal, teljes felületen ragasztva, KAIFLEX ST típusú, csőhéj, anyaga: szintetikus kaucsuk, szaniter, légtechnikai, klíma és hűtési csővezetékre, 13 mm vastag 40 mm átm. csővezetékre	3,00 m	A.:	1 379	4 137					
# 48-830-022-042-71-87030			D.:	2 100		6 300	0%	100%	- Ft	6 300 Ft
			G.:	0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft

		Anyag		Díj összesen		Teljesítés		Teljesítés		Anyag		Díj összesen	
		összesen				százaléka		százaléka		összesen			
						100%		0%		408 278 Ft		- Ft	
M-81-431-001-015-11- # 21101	Rozsdamentes acél csővezeték préskötéses csatlakozásokkal, ivóvíz, gáz és technológiai alkalmazásra, idomokkal és tartószerkezettel, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába szerelve, szakaszos nyomáspróbával (de a szerelőközműves munkák nélkül). Anyaga: DIN EN 10088 szerinti 1,4401 anyagminőségű rozsdamentes acél, 2% feletti molibdén tartalommal. Viega Sanpress Inox) típusú, átm. 15,0 x 1,2 mm	82,00	m	A.:	4 979	408 278							
				D.:	3 500		287 000	0%	100%	- Ft	287 000 Ft		
				G.:	0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft		
								0%	0%	- Ft	- Ft		
								0%	0%	- Ft	- Ft		

		Anyag		Díj összesen	Teljesítés		Teljesítés		Anyag		Díj összesen
		összesen			százaléka	százaléka	összesen				
					100%	0%	564 144 Ft		- Ft		
M-81-431-001-018-11- # 21101	Rozsdamentes acél csővezeték préskötéses csatlakozásokkal, ivóvíz, gáz és technológiai alkalmazásra, idomokkal és tartószerkezettel, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába szerelve, szakaszos nyomáspróbával (de a szerelőközműves munkák nélkül). Anyaga: DIN EN 10088 szerinti 1,4401 anyagminőségű rozsdamentes acél, 2% feletti molibdén tartalommal. Viega Sanpress Inox) típusú, átm. 18,0 x 1,2 mm	84,00	m	A.:	6 716	564 144					
				D.:	3 500		294 000	0%	100%	- Ft	294 000 Ft
				G.:	0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
								0%	0%	- Ft	- Ft
								0%	0%	- Ft	- Ft

		Anyag		Díj összesen		Teljesítés		Teljesítés		Anyag		Díj összesen	
		összesen				százaléka		százaléka		összesen			
						100%		0%		420 888 Ft		- Ft	
		Rozsdamentes acél											
		csővezeték											
		préskötéses											
		csatlakozásokkal,											
		ivóvíz, gáz és											
		technológiai											
		alkalmazásra,											
		idomokkal és											
		tartószerkezettel,											
		szabadon, horonyba											
		vagy padlócsatornába											
		szerelve, szakaszos											
		nyomáspróbával (de a											
		szerelőközműves											
		munkák nélkül).											
		Anyaga: DIN EN 10088											
		szerinti 1,4401											
		anyagminőségű											
		rozsdamentes acél,											
		2% feletti molibdén											
		tartalommal. Viega											
		Sanpress Inox) típusú,											
		átm. 22,0 x 1,5 mm											
M-81-431-002-022-11-		52,00 m		A.:		8 094		420 888					
# 21101				D.:		1 820		94 640		0%		100%	
				G.:		0,00		0,00		0%		0%	
										0%		0%	
										0%		0%	
										- Ft		94 640 Ft	
										- Ft		- Ft	
										- Ft		- Ft	
										- Ft		- Ft	

		Anyag		Díj összesen		Teljesítés		Teljesítés		Anyag		Díj összesen	
		összesen				százaléka		százaléka		összesen			
						100%		0%		182 767 Ft		- Ft	
M-81-431-003-028-11- # 21101	Rozsdamentes acél csővezeték préskötéses csatlakozásokkal, ivóvíz, gáz és technológiai alkalmazásra, idomokkal és tartószerkezettel, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába szerelve, szakaszos nyomáspróbával (de a szerelőközműves munkák nélkül). Anyaga: DIN EN 10088 szerinti 1,4401 anyagminőségű rozsdamentes acél, 2% feletti molibdén tartalommal. Viega Sanpress Inox) típusú, átm. 28,0 x 1,5 mm	17,00 m	A.:	10 751	182 767								
			D.:	2 240		38 080	0%	100%	- Ft	38 080 Ft			
			G.:	0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft			
							0%	0%	- Ft	- Ft			
							0%	0%	- Ft	- Ft			

		Anyag		Díj összesen		Teljesítés		Teljesítés		Anyag		Díj összesen	
		összesen				százaléka		százaléka		összesen			
						100%		0%		935 482 Ft		- Ft	
		Rozsdamentes acél											
		csővezeték											
		préskötéses											
		csatlakozásokkal,											
		ivóvíz, gáz és											
		technológiai											
		alkalmazásra,											
		idomokkal és											
		tartószerkezettel,											
		szabadon, horonyba											
		vagy padlócsatornába											
		szerelve, szakaszos											
		nyomáspróbával (de a											
		szerelőközműves											
		munkák nélkül).											
		Anyaga: DIN EN 10088											
		szerinti 1,4401											
		anyagminőségű											
		rozsdamentes acél,											
		2% feletti molibdén											
		tartalommal. Viega											
		Sanpress Inox) típusú,											
		átm. 35,0 x 1,5 mm											
M-81-431-004-035-11- # 21101		58,00 m		A.:		16 129		935 482					
				D.:		2 660		154 280		0% Ft		100% 154 280 Ft	
				G.:		0,00		0,00		0% Ft		0% - Ft	
										0% Ft		0% - Ft	
										0% Ft		0% - Ft	

		Anyag		Díj összesen		Teljesítés		Teljesítés		Anyag		Díj összesen	
		összesen				százaléka		százaléka		összesen			
						100%		0%		535 106 Ft		- Ft	
M-81-431-005-042-11- # 21101	Rozsdamentes acél csővezeték préskötéses csatlakozásokkal, ivóvíz, gáz és technológiai alkalmazásra, idomokkal és tartószerkezettel, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába szerelve, szakaszos nyomáspróbával (de a szerelőközműves munkák nélkül). Anyaga: DIN EN 10088 szerinti 1,4401 anyagminőségű rozsdamentes acél, 2% feletti molibdén tartalommal. Viega Sanpress Inox) típusú, átm. 42,0 x 1,5 mm	26,00	m	A.:	20 581	535 106							
				D.:	2 940		76 440	0%	100%	- Ft	76 440 Ft		
				G.:	0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft		
								0%	0%	- Ft	- Ft		
								0%	0%	- Ft	- Ft		

		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>		<u>Teljesítés</u>		<u>Teljesítés</u>		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>	
						százaléka		százaléka		összesen			
						0%		0%		- Ft		- Ft	
	Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi, szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal, teljes felületen ragasztva, KAIFLEX ST típusú, csőhéj, anyaga: szintetikus kaucsuk, szaniter, légtechnikai, klíma és hűtési csővezetésekre, 11 mm vastag 15 mm atm. csővezetésekre	82,00 m	A.: 477	39 114									
M-48-830-021-018-71- # 87010			D.: 1 820		149 240	0%	0%	- Ft	- Ft				
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft				
						0%	0%	- Ft	- Ft				
						0%	0%	- Ft	- Ft				

		Anyag		Díj összesen		Teljesítés	Teljesítés	Anyag	Díj összesen
						százaléka	százaléka	összesen	
						0%	0%	- Ft	- Ft
	Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi, szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal, teljes felületen ragasztva, KAIFLEX ST típusú, csőhéj, anyaga: szintetikus kaucsuk, szaniter, légtechnikai, klíma és hűtési csővezetésekre, 11 mm vastag 18 mm atm. csővezetésekre	47,00	m	A.:	477	22 419			
M-48-830-021-022-71- # 87010				D.:	1 820		85 540	0%	0%
				G.:	0,00		0,00	0%	0%
								0%	0%
								0%	0%

		Anyag		Díj összesen		Teljesítés	Teljesítés	Anyag	Díj összesen
						százaléka	százaléka	összesen	
						0%	0%	- Ft	- Ft
M-48-830-021-022-71- # 87010	Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi, szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal, teljes felületen ragasztva, KAIFLEX ST típusú, csőhéj, anyaga: szintetikus kaucsuk, szaniter, légtechnikai, klíma és hűtési csővezetékre, 19 mm vastag 18 mm atm. csővezetékre	47,00	m	A.:	714	33 558			
				D.:	1 820		85 540	0%	0%
				G.:	0,00		0,00	0%	0%
								0%	0%
								0%	0%

		Anyag		Díj összesen	Teljesítés		Anyag		Díj összesen
		összesen			százaléka	százaléka	összesen		
					100%	0%	22 568 Ft		- Ft
	Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi, szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal, teljes felületen ragasztva, KAIFLEX ST típusú, csőhéj, anyaga: szintetikus kaucsuk, szaniter, légtechnikai, klíma és hűtési csővezetésekre, 19 mm vastag 22 mm atm. csővezetésekre	26,00 m	A.: 868	22 568					
M-48-830-021-022-71- # 87030			D.: 1 820			0%	100%	- Ft	47 320 Ft
			G.: 0,00			0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft

		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>		<u>Teljesítés</u>		<u>Teljesítés</u>		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>	
						százaléka		százaléka		összesen			
						0%		0%		- Ft		- Ft	
	Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi, szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal, teljes felületen ragasztva, KAIFLEX ST típusú, csőhéj, anyaga: szintetikus kaucsuk, szaniter, légtechnikai, klíma és hűtési csővezetékre, 11 mm vastag 22 mm atm. csővezetékre	26,00 m	A:	1 302	33 852								
M-48-830-021-028-71- # 87010			D:	1 820		47 320	0%	0%			- Ft	- Ft	
			G:	0,00		0,00	0%	0%			- Ft	- Ft	
							0%	0%			- Ft	- Ft	
							0%	0%			- Ft	- Ft	

		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>		<u>Teljesítés</u>		<u>Teljesítés</u>		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>	
		<u>összesen</u>				<u>százaléka</u>		<u>százaléka</u>		<u>összesen</u>			
						100%	0%	7 448 Ft	- Ft				
	Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi, szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal, teljes felületen ragasztva, KAIFLEX ST típusú, csőhéj, anyaga: szintetikus kaucsuk, szaniter, légtechnikai, klíma és hűtési csővezetékre, 11 mm vastag 28 mm atm. csővezetékre	7,00 m	A.: 1 064 D.: 1 820 G.: 0,00	7 448	12 740	0%	100%	- Ft	12 740 Ft				
M-48-830-021-028-71- # 87030						0%	0%	- Ft	- Ft				
						0%	0%	- Ft	- Ft				
						0%	0%	- Ft	- Ft				

		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>		<u>Teljesítés</u>		<u>Teljesítés</u>		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>	
		<u>összesen</u>				<u>százaléka</u>		<u>százaléka</u>		<u>összesen</u>			
						100%	0%	14 364 Ft					- Ft
	Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi, szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal, teljes felületen ragasztva, KAIFLEX ST típusú, csőhéj, anyaga: szintetikus kaucsuk, szaniter, légtechnikai, klíma és hűtési csővezetékre, 19 mm vastag 28 mm atm. csővezetékre	9,00 m	A.:	1 596	14 364								
M-48-830-021-028-71- # 87030			D.:	1 820		16 380	0%	100%			- Ft		16 380 Ft
			G.:	0,00		0,00	0%	0%			- Ft		- Ft
							0%	0%			- Ft		- Ft
							0%	0%			- Ft		- Ft

		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>		<u>Teljesítés</u>		<u>Teljesítés</u>		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>	
		<u>összesen</u>				<u>százaléka</u>		<u>százaléka</u>		<u>összesen</u>			
						100%	0%	37 207 Ft	- Ft				
	Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi, szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal, teljes felületen ragasztva, KAIFLEX ST típusú, csőhéj, anyaga: szintetikus kaucsuk, szaniter, légtechnikai, klíma és hűtési csővezetékre, 11 mm vastag 35 mm atm. csővezetékre	29,00 m	A.: 1 283 D.: 1 820 G.: 0,00	37 207	52 780	0%	100%	- Ft	52 780 Ft				
M-48-830-021-035-71- # 87010					0,00	0%	0%	- Ft	- Ft				
						0%	0%	- Ft	- Ft				
						0%	0%	- Ft	- Ft				

		Anyag		Díj összesen		Teljesítés		Teljesítés		Anyag		Díj összesen	
						százaléka		százaléka		összesen			
						0%		0%		- Ft		- Ft	
	Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi, szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal, teljes felületen ragasztva, KAIFLEX ST típusú, csőhéj, anyaga: szintetikus kaucsuk, szaniter, légtechnikai, klíma és hűtési csővezetésekre, 19 mm vastag 35 mm atm. csővezetésekre	29,00	m	A.:	1 925	55 825							
M-48-830-021-035-71- # 87030				D.:	1 820		52 780	0%	0%	- Ft	- Ft		
				G.:	0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft		
								0%	0%	- Ft	- Ft		
								0%	0%	- Ft	- Ft		

		Anyag		Díj összesen		Teljesítés		Teljesítés		Anyag		Díj összesen	
						százaléka		százaléka		összesen			
						0%		0%		- Ft		- Ft	
	Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi, szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal, teljes felületen ragasztva, KAIFLEX ST típusú, csőhéj, anyaga: szintetikus kaucsuk, szaniter, légtechnikai, klíma és hűtési csővezetékre, 11 mm vastag 42 mm atm. csővezetékre	13,00 m	A.:	1 706	22 178								
			D.:	2 100		27 300	0%	0%			- Ft		- Ft
			G.:	0,00		0,00	0%	0%			- Ft		- Ft
							0%	0%			- Ft		- Ft
							0%	0%			- Ft		- Ft

**M-48-830-022-042-71-
87020**

		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>		<u>Teljesítés</u>		<u>Teljesítés</u>		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>	
						százaléka		százaléka		összesen			
						0%		0%		- Ft		- Ft	
	Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi, szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal, teljes felületen ragasztva, KAIFLEX ST típusú, csőhéj, anyaga: szintetikus kaucsuk, szaniter, légtechnikai, klíma és hűtési csővezetésekre, 19 mm vastag 42 mm atm. csővezetésekre	13,00 m	A:	2 562	33 306								
			D:	2 100		27 300	0%	0%			- Ft	- Ft	
			G:	0,00		0,00	0%	0%			- Ft	- Ft	
							0%	0%			- Ft	- Ft	
							0%	0%			- Ft	- Ft	

M-48-830-022-042-71-
87020

		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>		<u>Teljesítés</u>		<u>Teljesítés</u>		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>	
						százaléka		százaléka		összesen			
						0%		0%		- Ft		- Ft	
	Szaniter kerámia mosdó, hideg- melegvízre, műanyag faliékekkel, csavarokkal, 1 db MOFÉM leeresztőszelep nélküli csapteleppel 2 db falikoronggal, 2 db MOFÉM sarokszeleppel, nyomó összekötőcsővel, 1 db MOFÉM leeresztőszelepes búzelzáróval, felszerelve, V&B ALFÖLDI-Bázis típusú, búzelzáró takaróelem és mosdóláb nélkül, MOFÉM JUNIOR ECO 150-0021-00 sz. egykaros mosdócsapteleppel 60x44 cm fehér												
# 82-211-911-114-01-11104	419671	8,00	db	A.:	27 983	223 864							
				D.:	36 670		293 360	0%	0%	- Ft	- Ft		
				G.:	0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft		
								0%	0%	- Ft	- Ft		
								0%	0%	- Ft	- Ft		

		Anyag		Díj összesen	Teljesítés		Anyag		Díj összesen
		összesen			százaléka	százaléka	összesen		
					0%	0%	- Ft		- Ft
	Szaniter kerámia kézmosó, hideg- melegvízre, műanyag faliékekkel, csavarokkal, 1 db MOFÉM leeresztőszelep nélküli csapteleppel, 2 db falikoronggal, 2 db MOFÉM sarokszeleppel, nyomó összekötőcsővel, 1 db MOFÉM leeresztőszelepes búzelzáróval, felszerelve, V&B ALFÖLDI-Bázis típusú, búzelzáró takaróelem és mosdóláb nélkül, MOFÉM JUNIOR ECO 150-0021-00 sz. egykaros mosdócsapteleppel 45x36 cm fehér								
# 82-212-911-112-01-11202	414801	4,00	db	A.: 25 662	102 648				
				D.: 32 600		130 400	0%	0%	- Ft - Ft
				G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft - Ft
							0%	0%	- Ft - Ft
							0%	0%	- Ft - Ft

		Anyag		Díj összesen	Teljesítés		Anyag		Díj összesen	
		összesen			százaléka	százaléka	összesen			
					0%	0%	- Ft		- Ft	
# K-TÉTEL	Szaniter kerámia sarok kézmosó, hideg- melegvízre, műanyag faliékekkel, csavarokkal, 1 db MOFÉM leeresztőszelep nélküli csapteleppel, 2 db falikoronggal, 2 db MOFÉM sarokszeleppel, nyomó összekötőcsővel, 1 db MOFÉM leeresztőszelepes bűzelzáróval, felszerelve, V&B ALFÖLDI-Bázis típusú, bűzelzáró takaróelem és mosdóláb nélkül, MOFÉM JUNIOR ECO 150-0021-00 sz. egykaros mosdócsapteleppel 45x45 cm fehér 414545	1,00	db	A.: 26 208 D.: 32 600 G.: 0,00	26 208	32 600	0%	0%	- Ft	- Ft
						0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft

		Anyag		Díj összesen		Teljesítés		Teljesítés		Anyag		Díj összesen	
		összesen				százaléka		százaléka		összesen			
						0%		0%		- Ft		- Ft	
Szaniter kerámia WC csésze, padlóra szerelhető kivitelben a szükséges szerelési tartozékokkal, továbbá													
1 db műanyag öblítőtartállyal, 1 db falikoronggal, 1 db MOFÉM sarokszeleppel, 1 db FIL-NOX flexibilis vízbekötőcsővel, 1 db WC ülőkével, felszerelve, V&B ALFÖLDI-Bázis típusú, SANIT 930 sz. műanyag öblítőtartállyal, mélyöblítésű kivitelben alsó kifolyású, fehér													
# 82-213-912-121-01-11312	4033 00 01 sz.	10,00	db	A.:	51 051	510 510							
				D.:	24 070		240 700	0%	0%	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
				G.:	0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
								0%	0%	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
								0%	0%	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft

				Anyag DÍJ összesen		Teljesítés Teljesítés		Anyag DÍJ összesen		
				összesen		százaléka százalék		összesen		
						0% 0%		- Ft - Ft		
# 82-214-911-111-01-11401	Szaniter kerámia vizele berendezés, felerősítő dűbelkészlettel, gumitömítésekkel, 1 db vizele öblítőszelppel, 1 db falikoronggal, 1 db MOFÉM vizele bűzelzáróval, felszerelve, V&B ALFÖLDI-Bázis típusú, SCHELL 2462 sz. öblítőszelppel 30 cm, fehér 4331 00 01 sz.	1,00 db	A.: 32 760 D.: 18 750 G.: 0,00	32 760	32 760	18 750	0%	0%	- Ft	- Ft
						0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
							100%	0%	375 648 Ft	- Ft
# M-82-217-111-001-02-17111	Zuhanytálca acéllemezből, tűzzománcozva, (külön tételben kiírt bűzelzáróval), felszerelve, fehér színű kivitelben, 80x80 cm	8,00 db	A.: 46 956 D.: 16 230 G.: 0,00	46 956	375 648	129 840	0%	100%	- Ft	129 840 Ft
						0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft

				Anyag DÍJ összesen		Teljesítés Teljesítés		Anyag DÍJ összesen	
				összesen		százaléka százalék		összesen	
						100% 0%		16 056 Ft - Ft	
	Csempezelep, sárgarézből, krómozott takarótárcsával, felszerelve, MOFÉM típusú, kék szín jelöléssel 1/2" 164-								
# 82-252-232-001-24-12951	0014-00	8,00 db	A.: 2 007	16 056					
			D.: 3 220		25 760	0%	100%	- Ft	25 760 Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						100%	0%	16 056 Ft	- Ft
	Csempezelep, sárgarézből, krómozott takarótárcsával, felszerelve, MOFÉM típusú, piros szín jelöléssel 1/2" 164-								
# 82-252-232-001-24-12961	0015-00	8,00 db	A.: 2 007	16 056					
			D.: 3 220		25 760	0%	100%	- Ft	25 760 Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft

		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>		<u>Teljesítés</u>		<u>Teljesítés</u>		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>	
		összesen				százaléka		százaléka		összesen			
						0%		0%		- Ft		- Ft	
	Zuhanycsaptelep, sárgarézből, krómozott kivitelben, keramikus vezérlőegységgel, zajcsökkentő elemmel, visszacsapó szeleppel, felszerelve, MOFÉM JUNIOR EVO típusú, zuhany felszállócsővel, vízkőmentes, lopásbiztos zuhanyfejvel 153-0047-												
# 82-251-711-003-24-11231	20	8,00 db	A.: 18 837		150 696								
			D.: 8 400			67 200	0%	0%			- Ft		- Ft
			G.: 0,00			0,00	0%	0%			- Ft		- Ft
							0%	0%			- Ft		- Ft
							0%	0%			- Ft		- Ft

		Anyag		Díj összesen	Teljesítés		Anyag		Díj összesen
		összesen			százaléka	százaléka	összesen		
					0%	0%	- Ft		- Ft
# 82-201-911-111-01-10111	Háztartási mosogató rozsdamentes acéllemezből, gumiperemmel, lánctartóval, gyöngylánccal, műanyag dugóval, leeresztőszeleppel, bűzelzáróval, 1 db MOFÉM álló mosogatócsapteleppel, 2 db falikoronggal, 2 db MOFÉM sarokszeleppel, nyomó összekötőcsővel egymedencés, MOFÉM JUNIOR ECO 652-0042-00 sz. egykaros csapteleppel 3/11 típusú	2,00 db	A.: 40 677	81 354					
			D.: 37 100		74 200	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft

				Anyag Díj összesen		Teljesítés Teljesítés		Anyag Díj összesen		
				összesen		százaléka százalék		összesen		
						0% 0%		- Ft - Ft		
# 82-201-922-111-01-10126	Háztartási mosogató rozsdamentes acéllemezből, gumiperemmel, lánctartóval, gyöngylánccal, műanyag dugóval, leeresztőszeleppel, bűzelzáróval, 1 db MOFÉM fali mosogatócsapteleppel, 2 db falikoronggal, bútorba szerelve, egymedencés-csepptá., MOFÉM JUNIOR ECO 152-0023-00 sz. egykaros csapteleppel szögletes kivitel	1,00 db	A.: 26 618 D.: 25 600 G.: 0,00	26 618	26 618	25 600	0%	0%	- Ft	- Ft
						0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
# 82-202-111-001-01-10511	Falikút acéllemezről, kívül-belül fehérre tűzzománcozva, egy vagy két csaplyukkal, felszerelve, rövid hátfal	1,00 db	A.: 8 176 D.: 7 700 G.: 0,00	8 176	8 176	7 700	0%	0%	- Ft	- Ft
						0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft

				Anyag DÍJ összesen		Teljesítés Teljesítés		Anyag DÍJ összesen	
				összesen		százaléka százalék		összesen	
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
# 82-252-202-002-24-12601	Kifolyószelep dizájn kivitelben, sárgarézből, krómozott, felszerelve, MOFÉM típusú, tömlővéggel, 1/2" 162- 0035-17	2,00 db	A.: 3 563 D.: 2 100 G.: 0,00	7 126	4 200 0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
# 82-252-232-001-24-12951	Csempezelep, sárgarézből, krómozott takarótárcsával, felszerelve, MOFÉM típusú, kék szín jelöléssel 1/2" 164- 0014-00	1,00 db	A.: 2 007 D.: 3 220 G.: 0,00	2 007	3 220 0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft

				<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>		<u>Teljesítés</u>		<u>Teljesítés</u>		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>	
				<u>összesen</u>				<u>százaléka</u>		<u>százaléka</u>		<u>összesen</u>			
								0%	0%	-	Ft	-	Ft		
# 82-252-232-001-24-12961	Csempeszelep, sárgarézből, krómozott takarótárcsával, felszerelve, MOFÉM típusú, piros szín jelöléssel 1/2" 164- 0015-00	1,00 db	A.:	2 007	2 007							-	Ft	-	Ft
			D.:	3 220			3 220	0%	0%	-	Ft	-	Ft	-	Ft
			G.:	0,00			0,00	0%	0%	-	Ft	-	Ft	-	Ft
								0%	0%	-	Ft	-	Ft	-	Ft
								0%	0%	-	Ft	-	Ft	-	Ft
# 82-252-322-003-49-45106	Vízvezetéki gumicső, vízvezetéki berendezési tárgyak bekötéséhez, rozsdamentes acélháló védőbevonattal, sárgaréz krómozott csatlakozó idomokkal, felszerelve, FIL-NOX (normál) típusú, hollandis-hollandis csatlakozással, 1/2" - 1/2" 25 cm hosszúsággal	2,00 db	A.:	338	676							-	Ft	-	Ft
			D.:	3 219			6 438	0%	0%	-	Ft	-	Ft	-	Ft
			G.:	0,00			0,00	0%	0%	-	Ft	-	Ft	-	Ft
								0%	0%	-	Ft	-	Ft	-	Ft
								0%	0%	-	Ft	-	Ft	-	Ft

				Anyag Díj összesen		Teljesítés Teljesítés		Anyag Díj összesen	
				összesen		százaléka százalék		összesen	
						0% 0%		- Ft - Ft	
# 82-219-202-001-51-10112	Interfolded hajtogatású kéztörölő adagoló ABS és MABS műanyagból, kulccsal és anélkül is nyitható, padlótól 120 cm magasságra falra felszerelve, TORK Elevation típusú, 400 lap befogadására alkalmas 44,4x30,2x10,2 cm-es, fehér 552000	10,00 db	A.: 11 916 D.: 3 500 G.: 0,00	119 160	35 000 0,00	0% 0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0% 0%	- Ft - Ft - Ft - Ft - Ft	- Ft - Ft - Ft - Ft - Ft
# 82-219-201-001-51-10131	Toalettpapír adagoló ABS és MABS műanyagból, tartaléktekerccs funkcióval, kulccsal és anélkül is nyitható, padlótól 70 cm magasságra falra felszerelve, TORK Elevation Jumbo típusú, 26 cm átm. toalettpapírokhoz 36,0x43,7x13,3 cm-es, fehér 554000	8,00 db	A.: 8 845 D.: 2 660	70 760	21 280	0%	0%	- Ft	- Ft

		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>		<u>Teljesítés</u>	<u>Teljesítés</u>	<u>Anyag</u>	<u>Díj összesen</u>
		összesen				százaléka	százaléka	összesen	
G.:		0,00		0,00		0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
Folyékonyszappan adagoló alumíniumból és ABS műanyagból, 1 literes TORK folyékonyszappan adagolásához, kulccsal nyitható kivitelben, mosdó vagy pult fölé 20 cm magasságra falra felszerelve, TORK típusú, 29,7x10,5x10,2 cm-es 452000									
# 82-219-201-001-51-10201	13,00 db	A.:	15 425	200 525					
		D.:	2 660		34 580	0%	0%	- Ft	- Ft
		G.:	0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
Mini hulladékgyűjtő ABS műanyagból, falra felszerelve, TORK típusú, 38,0x19,4x16,0 cm-es, fehér 564000									
# 82-219-202-001-51-10631	13,00 db	A.:	7 985	103 805					
		D.:	3 500		45 500	0%	0%	- Ft	- Ft
		G.:	0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft

				Anyag Díj összesen		Teljesítés				
				összesen	összesen	százaléka	százaléka	Anyag összesen	Díj összesen	
						0%	0%	- Ft	- Ft	
# 82-219-201-011-22-19107	Kozmetikai talpas falitükör, műanyag faliékekkel, csavarokkal, felszerelve, MERKAPT Granada típusú, GMI 431440 szögletes talppal, krómozott	13,00 db	A.:	7 385	96 005					
			D.:	2 660		34 580	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.:	0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
# 82-219-000-011-22-19291	WC kefetartó, elhelyezve, MERKAPT Granada Arcana típusú, GAR 549310	8,00 db	A.:	9 678	77 424					
			D.:	0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.:	0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
# 82-219-101-006-01-11902	Szaniter kerámia piperetárgy, műanyag faliékekkel, csavarokkal, felszerelve, V&B ALFÖLDI-Bázis típusú, piperepolc 60x14 cm fehér 46810001	8,00 db	A.:	3 413	27 304					
			D.:							
			G.:							

				Anyag Díj összesen		Teljesítés					
				összesen		százaléka		Teljesítés		Anyag Díj összesen	
								százaléka			
						100%	0%	58 878 Ft		- Ft	
	Cirkulációs szelep HMV rendszerbe beépítve, DANFOSS MTCV típusú, DN 15- 1/2" 40-60°C										
# 82-121-222-002-21-62731	003Z4515	2,00 db	A.: 29 439	58 878							
			D.: 3 920		7 840	0%	100%	- Ft		7 840 Ft	
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft		- Ft	
						0%	0%	- Ft		- Ft	
						0%	0%	- Ft		- Ft	
						100%	0%	2 696 Ft		- Ft	
	Kazántöltő és ürítő gömbcsap, sárgarézből, felszerelve, AHA- MOFÉM típusú, 1/2"										
# 82-121-102-002-31-37131		1,00 db	A.: 2 696	2 696							
			D.: 2 100		2 100	0%	100%	- Ft		2 100 Ft	
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft		- Ft	
						0%	0%	- Ft		- Ft	
						0%	0%	- Ft		- Ft	
						100%	0%	7 144 Ft		- Ft	
	Vízfék felszerelve HONEYWELL gyártmányú KB191 3/4"										
# K-00-001375		1,00 db	A.: 7 144	7 144							
			D.: 3 500		3 500	0%	100%	- Ft		3 500 Ft	
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft		- Ft	
						0%	0%	- Ft		- Ft	
						0%	0%	- Ft		- Ft	
						100%	0%	5 119 Ft		- Ft	
	HMV biztonsági szelep sárgarézből, felszerelve 3/4" 6,0 bar										
# 82-121-203-034-42-36144	27110	1,00 db	A.: 5 119	5 119							

				Anyag Díj összesen		Teljesítés		Anyag Díj összesen	
				összesen		százaléka		összesen	
		D.:	3 500		3 500	0%	100%	- Ft	3 500 Ft
		G.:	0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
M-82-121-102-002-42- # 35121	Légbeszívószelep felszerelve, HAWLE típusú, HAWLE	1,00 db	A.: 13 473		13 473	100%	0%	13 473 Ft	- Ft
			D.: 2 100		2 100	0%	100%	- Ft	2 100 Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						100%	0%	2 730 Ft	- Ft
# 82-121-102-002-42-35121	Légtelenítő szelep sárgarézből, felszerelve, Flexvent típusú, elzárható kivitelben 1/2" 27740	1,00 db	A.: 2 730		2 730				
			D.: 2 100		2 100	0%	100%	- Ft	2 100 Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						100%	0%	911 Ft	- Ft
# 82-121-202-002-42-34111	Visszacsapószelep 306 sz., felszerelve 1/2" 306004	1,00 db	A.: 911		911				
			D.: 3 220		3 220	0%	100%	- Ft	3 220 Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						100%	0%	6 348 Ft	- Ft
# 82-121-204-004-42-34111	Visszacsapószelep 306 sz., felszerelve 1" 306006	3,00 db	A.: 2 116		6 348				
			D.: 4 340		13 020	0%	100%	- Ft	13 020 Ft

		Anyag		Díj összesen	Teljesítés		Teljesítés		Anyag		Díj összesen
		összesen			százaléka	százaléka	összesen				
		G.:	0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft		
						0%	0%	- Ft	- Ft		
						0%	0%	- Ft	- Ft		
						100%	0%	2 404 Ft	- Ft		
	Golyóscsap, teljes átömlésű, sárgarézből, nikkelezett kivitelben, felszerelve, EFFEBI- Aster típusú, PN 40, 100°C-ig, 0821 fogantyúval, egyenes kivitelben, belső-belső menetes 1/2"	# 82-121-202-002-34-37114	2,00 db	A.:	1 202	2 404					
				D.:	3 220		6 440	0%	100%	- Ft	6 440 Ft
				G.:	0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
								0%	0%	- Ft	- Ft
								0%	0%	- Ft	- Ft
								100%	0%	9 828 Ft	- Ft
	Golyóscsap, teljes átömlésű, sárgarézből, nikkelezett kivitelben, felszerelve, EFFEBI- Aster típusú, PN 40, 100°C-ig, 0821 fogantyúval, egyenes kivitelben, belső-belső menetes 1"	# 82-121-204-004-34-37114	4,00 db	A.:	2 457	9 828					
				D.:	4 340		17 360	0%	100%	- Ft	17 360 Ft
				G.:	0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
								0%	0%	- Ft	- Ft
								0%	0%	- Ft	- Ft

		Anyag		Díj összesen	Teljesítés		Teljesítés		Anyag		Díj összesen
		összesen			százaléka	százaléka	összesen				
					100%	0%	45 455 Ft		- Ft		
# 82-712-102-001-01-42143	Nedvestengelyű használati melegvíz szivattyú, menetes kivitelben, hollandis kötéskészlettel szerelve, (de a külön tételben kiírt csavarzat anyagára nélkül), elektromotorral összeépítve, fűtési csővezetékbe beépítve, GRUNDFOS UP-Comfort típusú, bronz házzal, 1x230 V tápfeszültségre UP 15- 14B 1/2" 96433883	1,00	db	A.: 45 455 D.: 7 140 G.: 0,00	45 455	7 140	0,00	0%	100%	- Ft	7 140 Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft	
							0%	0%	- Ft	- Ft	
							0%	0%	- Ft	- Ft	
							100%	0%	18 701 Ft	- Ft	
# 82-261-124-014-11-11211	Termosztikus keverőszelep, vízvezetéki berendezési tárgyak szerelvényeihez, 30- 70°C melegvíz előállításához, felszerelve THMIX típ. 1"	1,00	db	A.: 18 701 D.: 7 280 G.: 0,00	18 701	7 280	0,00	0%	100%	- Ft	7 280 Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft	

				Anyag Díj összesen		Teljesítés Teljesítés		Anyag Díj összesen	
				összesen		százaléka százalék		összesen	
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						100%	0%	12 271 Ft	- Ft
	Ferdeülésű elzárószelep, sárgarézből, belső menetes kivitelben, kézikerekkel, felszerelve, STRÖMAX A-4117 típusú, 1"								
# 82-121-204-004-26-63221	Kvs=10,40 4117,23	1,00 db	A.: 12 271	12 271					
			D.: 4 340		4 340	0%	100%	- Ft	4 340 Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						100%	0%	480 Ft	- Ft
	Áttörés helyreállítással, 0,10 m2/db méretig, vasbeton födémbe 25 cm vastagságig								
# 33-630-017-025-40-10101		8,00 db	A.: 60,00	480					
			D.: 22 600		180 800	0%	100%	- Ft	180 800 Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						100%	0%	- Ft	- Ft
	Víz, - csatornaszerelési munkák próbái, vízvezetési nyomórendszer nyomáspróbája								
# 82-999-111-002-00-00000		1,00 klt	A.: 0,00	0,00					
			D.: 56 000		56 000	0%	100%	- Ft	56 000 Ft

				Anyag Díj összesen		Teljesítés		Anyag Díj összesen		
				összesen	összesen	százaléka	százaléka	összesen	összesen	
			G.:	0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
# 82-999-111-003-00-00000	Víz, - csatornaszerelési munkák próbái, hatósági nyomáspróba	1,00 klt	A.:	0,00	0,00					
			D.:	56 000		56 000	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.:	0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
# 82-999-111-004-00-00000	Víz, - csatornaszerelési munkák próbái, vezetérendszer fertőtlenítése	1,00 klt	A.:	0,00	0,00					
			D.:	56 000		56 000	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.:	0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
# 82-999-121-001-00-00000	Víz, - csatornaszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek átadási dokumentáció készítés	1,00 klt	A.:	0,00	0,00					
			D.:	14 000		14 000	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.:	0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft

			Anyag DÍJ összesen		Teljesítés Teljesítés Anyag DÍJ összesen százaléka százalékát			
					0%	0%	- Ft	- Ft
					0%	0%	- Ft	- Ft
	Víz, - csatornaszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek átadási eljárás lefolytatása	1,00 klt	A.: 0,00 D.: 14 000 G.: 0,00	0,00 14 000 0,00	0% 0% 0% 0% 100%	0% 0% 0% 0% 0%	- Ft - Ft - Ft - Ft 20 475 Ft	- Ft - Ft - Ft - Ft - Ft
# 82-999-121-002-00-00000								
	Bontás, bontandó víz-szennyvíz vezetékek és vizes berendezések bontása, elszállítása és depóniába hordása.	1,00 db	A.: 20 475 D.: 454 900 G.: 0,00	20 475 454 900 0,00	0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%	100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%	- Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft	454 900 Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft
# K-TÉTEL	Bontás							
Szellőzés szerelés								

		Anyag		Díj összesen		Teljesítés		Teljesítés		Anyag		Díj összesen		
		összesen		összesen		százaléka		százaléka		összesen		összesen		
						30%		0%		5 325 Ft		- Ft		
1	83-121-001-010-11-11001	Kör keresztmetszetű spirálkorcolt merev lemezcső, horganyzott acélszalagból, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, LINDAB Safe SR típusú, merevítés nélkül NA 100 lv. 0,50 mm	10,00 m	A.:	1 775	17 750								
				D.:	4 340		43 400	0%	30%	- Ft	13 020 Ft			
				G.:	0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft			
							0%	0%	- Ft	- Ft				
							0%	0%	- Ft	- Ft				
						300%	0%	300 375 Ft	- Ft					
2	83-121-002-012-11-11001	Kör keresztmetszetű spirálkorcolt merev lemezcső, horganyzott acélszalagból, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, LINDAB Safe SR típusú, merevítés nélkül NA 125 lv. 0,50 mm	45,00 m	A.:	2 225	100 125								
				D.:	4 760		214 200	0%	30%	- Ft	64 260 Ft			
				G.:	0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft			
							0%	0%	- Ft	- Ft				
							0%	0%	- Ft	- Ft				

		Anyag		Díj összesen		Teljesítés		Teljesítés		Anyag		Díj összesen				
		összesen		összesen		százaléka		százaléka		összesen		összesen				
						30%		0%		46 844 Ft		- Ft				
3	83-121-002-016-11-11001	Kör keresztmetszetű spirálkorcolt merev lemezcső, horganyzott acélszalagból, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, LINDAB Safe SR típusú, merevítés nélkül NA 160 lv. 0,50 mm	55,00 m	A.:	2 839	156 145	0,00	0%	30%	- Ft	78 540 Ft	0%	0%			
				D.:	4 760									261 800	- Ft	- Ft
				G.:	0,00									0,00	- Ft	- Ft
															- Ft	- Ft
															- Ft	- Ft
					30%	0%	53 025 Ft	- Ft								
4	83-121-003-020-11-11001	Kör keresztmetszetű spirálkorcolt merev lemezcső, horganyzott acélszalagból, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, LINDAB Safe SR típusú, merevítés nélkül NA 200 lv. 0,50 mm	50,00 m	A.:	3 535	176 750	0,00	0%	30%	- Ft	73 500 Ft	0%	0%			
				D.:	4 900									245 000	- Ft	- Ft
				G.:	0,00									0,00	- Ft	- Ft
															- Ft	- Ft
															- Ft	- Ft
					0%	0%	- Ft	- Ft								

		Anyag		Díj összesen			Teljesítés	Teljesítés	Anyag	Díj összesen
		összesen					százaléka	százaléka	összesen	
							30%	0%	9 345 Ft	- Ft
Kör keresztmetszetű spirálkorcolt merev lemezcső, horganyzott acélszalagból, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, LINDAB Safe SR típusú, merevítés nélkül NA 250 lv. 0,50										
5	83-121-003-025-11-11001	mm	7,00 m	A.: 4 450	31 150					
				D.: 4 900		34 300	0%	30%	- Ft	10 290 Ft
				G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
							30%	0%	7 821 Ft	- Ft
Kör keresztmetszetű spirálkorcolt merev lemezcső, horganyzott acélszalagból, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, LINDAB Safe SR típusú, merevítés nélkül NA 280 lv. 0,50										
6	83-121-003-028-11-11001	mm	5,00 m	A.: 5 214	26 070					
				D.: 4 900		24 500	0%	30%	- Ft	7 350 Ft
				G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft

			Anyag		Díj összesen	Teljesítés		Anyag		Díj összesen	
			összesen			százaléka	százaléka	összesen			
						30%	0%	18 141 Ft		- Ft	
			Kör keresztmetszetű spirálkorcolt merev lemezcső, horganyzott acélszalagból, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, LINDAB Safe SR típusú, külső merevítővel NA 300 lv.								
7	83-121-004-030-11-11001	0,60 mm	10,00 m	A.:	6 047	60 470					
				D.:	5 600			0%	30%	- Ft	16 800 Ft
				G.:	0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
								0%	0%	- Ft	- Ft
								0%	0%	- Ft	- Ft
								30%	0%	45 492 Ft	- Ft
			Kör keresztmetszetű spirálkorcolt merev lemezcső, horganyzott acélszalagból, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, LINDAB Safe SR típusú, külső merevítővel NA 315 lv.								
8	83-121-004-032-11-11001	0,60 mm	23,00 m	A.:	6 593	151 639					
				D.:	5 600		128 800	0%	30%	- Ft	38 640 Ft
				G.:	0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
								0%	0%	- Ft	- Ft
								0%	0%	- Ft	- Ft

		Anyag		Díj összesen		Teljesítés		Teljesítés		Anyag		Díj összesen	
				összesen		százaléka		százaléka		összesen		Díj összesen	
						30%		0%		13 711 Ft		- Ft	
	Kör keresztmetszetű spirálkorcolt merev lemezcső, horganyzott acélszalagból, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, LINDAB Safe SR típusú, külső merevítővel NA 400 lv.												
g	83-121-005-040-11-11001	0,60 mm	6,00 m	A.: 7 617	45 702								
				D.: 7 280		43 680	0%	30%	- Ft	13 104 Ft			
				G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft			
							0%	0%	- Ft	- Ft			
							0%	0%	- Ft	- Ft			
							30%	0%	12 989 Ft	- Ft			
	Kör keresztmetszetű spirálkorcolt merev lemezcső, horganyzott acélszalagból, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, LINDAB Safe SR típusú, külső merevítővel NA 500 lv.												
#	83-121-006-050-11-11001	0,70 mm	4,00 m	A.: 10 824	43 296								
				D.: 8 540		34 160	0%	30%	- Ft	10 248 Ft			
				G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft			
							0%	0%	- Ft	- Ft			
							0%	0%	- Ft	- Ft			

		Anyag		Díj összesen			Teljesítés	Teljesítés	Anyag	Díj összesen
		összesen					százaléka	százaléka	összesen	
							30%	0%	7 813 Ft	- Ft
# 83-131-111-022-01-41012	Egyenes korcolt lemezvezeték, négyyszög keresztmetszettel, tipizált kötésanyaggal, külön tételben kiírt tartószerkezetre felszerelve, PANOL gyártmányú, horganyzott acéllemezből, MEZ peremmel, II. kivitelben 0,70 mm vtg. lemezből	4,00	m2	A.: 6 511 D.: 14 000 G.: 0,00	26 044	56 000	0%	30%	- Ft	16 800 Ft
						0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
							30%	0%	2 261 Ft	- Ft
# 83-123-021-010-11-11221	Könyökídom, horganyzott acéllemezből, U profilú EPDM gumiperem tömítéssel, a kötést megerősítő lemezcsavarokkal, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, LINDAB Safe BU típusú, 90°-os, préselt NA 100	4,00	db	A.: 1 884 D.: 3 080	7 536	12 320	0%	30%	- Ft	3 696 Ft

		Anyag DÍJ összesen		Teljesítés Teljesítés		Anyag DÍJ összesen			
		összesen	összesen	százaléka	százaléka	összesen	összesen		
G.:		0,00		0,00		0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						30%	0%	6 302 Ft	- Ft
Könyökidom, horganyzott acéllemezből, U profilú EPDM gumiperem tömítéssel, a kötést megerősítő lemezcsavarokkal, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, LINDAB Safe BU típusú, 90°-os, # 83-123-022-012-11-11221 préselt NA 125		9,00 db	A.: 2 334	21 006					
			D.: 4 480		40 320	0%	30%	- Ft	12 096 Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft

		Anyag		Díj összesen			Teljesítés	Teljesítés	Anyag	Díj összesen
		összesen					százaléka	százaléka	összesen	
							30%	0%	9 074 Ft	- Ft
	Könyökidom, horganyzott acéllemezből, U profilú EPDM gumiperem tömítéssel, a kötést megerősítő lemezcsavarokkal, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, LINDAB Safe BU típusú, 90°-os, préselt NA 160	8,00 db	A.:	3 781	30 248					
# 83-123-022-016-11-11221			D.:	4 480		35 840	0%	30%	- Ft	10 752 Ft
			G.:	0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
							30%	0%	24 114 Ft	- Ft
	Könyökidom, horganyzott acéllemezből, U profilú EPDM gumiperem tömítéssel, a kötést megerősítő lemezcsavarokkal, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, LINDAB Safe BU típusú, 90°-os, préselt NA 200	13,00 db	A.:	6 183	80 379					
# 83-123-023-020-11-11221			D.:	5 040		65 520	0%	30%	- Ft	19 656 Ft
			G.:	0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft

				Anyag Díj összesen		Teljesítés Teljesítés		Anyag Díj összesen		
				összesen		százaléka százalék		összesen		
						30% 0%		12 531 Ft - Ft		
# 83-123-024-030-11-11231	Könyökidom, horganyzott acéllemezről, U profilú EPDM gumiperem tömítéssel, a kötést megerősítő lemezcsavarokkal, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, LINDAB Safe BFU típusú, 90°-os, szegmentált NA 300	3,00 db	A.: D.: G.:	13 923 7 550 0,00	41 769	22 650	0% 0% 0%	30% 0% 0%	- Ft - Ft - Ft	6 795 Ft - Ft - Ft
						0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
							30%	0%	18 838 Ft	- Ft
# 83-123-024-031-11-11231	Könyökidom, horganyzott acéllemezről, U profilú EPDM gumiperem tömítéssel, a kötést megerősítő lemezcsavarokkal, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, LINDAB Safe BFU típusú, 90°-os, szegmentált NA 315	4,00 db	A.:	15 698	62 792					

		<u>Anyag DÍJ összesen</u>		<u>Teljesítés Teljesítés Anyag DÍJ összesen</u>			
		<u>összesen</u>	<u>összesen</u>	<u>százaléka</u>	<u>százaléka</u>	<u>összesen</u>	<u>összesen</u>
	D.:	7 550	30 200	0%	30%	- Ft	9 060 Ft
	G.:	0,00	0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
				0%	0%	- Ft	- Ft
				0%	0%	- Ft	- Ft
				30%	0%	12 776 Ft	- Ft
	Könyökidom, horganyzott acéllemezből, U profilú EPDM gumiperem tömítéssel, a kötést megerősítő lemezcsavarokkal, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, LINDAB Safe BFU típusú, 90°-os, szegmentált NA 400						
# 83-123-025-040-11-11231		3,00 db	A.: 14 196	42 588			
	D.:		8 680	26 040	0%	30%	- Ft 7 812 Ft
	G.:		0,00	0,00	0%	0%	- Ft - Ft
					0%	0%	- Ft - Ft
					0%	0%	- Ft - Ft

		Anyag		Díj összesen	Teljesítés		Teljesítés		Anyag		Díj összesen
		összesen			százaléka	százaléka	összesen				
					30%	0%	653 Ft		- Ft		
	Végl záróidom, horganyzott acéllemezből, a kötést megerősítő lemezcsavarokkal, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, LINDAB Safe EPF típusú, SAFE csatlakozóidomokra										
# 83-123-011-010-11-11141	NA 100	2,00 db	A.: 1 089	2 178							
			D.: 2 100		4 200	0%	30%	- Ft		1 260 Ft	
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft		- Ft	
						0%	0%	- Ft		- Ft	
						0%	0%	- Ft		- Ft	
						30%	0%	536 Ft		- Ft	
	Végl záróidom, horganyzott acéllemezből, a kötést megerősítő lemezcsavarokkal, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, LINDAB Safe EPF típusú, SAFE csatlakozóidomokra										
# 83-123-012-012-11-11141	NA 125	2,00 db	A.: 893	1 786							
			D.: 3 079		6 158	0%	30%	- Ft		1 847 Ft	
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft		- Ft	
						0%	0%	- Ft		- Ft	
						0%	0%	- Ft		- Ft	

				Anyag Díj összesen		Teljesítés Teljesítés		Anyag Díj összesen	
				összesen		százaléka százalék		összesen	
						0% 0%		- Ft - Ft	
	Végl záróidom, horganyzott acéllemezből, a kötést megerősítő lemezcsavarokkal, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, LINDAB Safe EPF típusú, SAFE csatlakozóidomokra								
# 83-123-013-020-11-11141	NA 200	1,00 db	A.: 1 331	1 331					
			D.: 3 499		3 499	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
	Végl záróidom, horganyzott acéllemezből, a kötést megerősítő lemezcsavarokkal, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, LINDAB Safe EPF típusú, SAFE csatlakozóidomokra								
# 83-123-014-032-11-11141	NA 315	2,00 db	A.: 2 252	4 504					
			D.: 5 040		10 080	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft

		Anyag		Díj összesen		Teljesítés		Teljesítés		Anyag		Díj összesen	
		összesen				százaléka		százaléka		összesen			
						50%	0%	3 468 Ft			- Ft		
<p>Koncentrikus szűkítőidom, horganyzott acéllemezről, U profilú EPDM gumiperem tömítéssel, a kötést megerősítő lemezcsavarokkal, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, LINDAB Safe RCFU típusú, egyik végén idomkapcsolós</p>													
# 83-123-022-022-11-11512	NA 125/ 100	4,00 db	A.: 1 734	6 936									
			D.: 4 480		17 920	0%	50%	- Ft	8 960 Ft				
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft				
						0%	0%	- Ft	- Ft				
						0%	0%	- Ft	- Ft				

		Anyag		Díj összesen		Teljesítés		Teljesítés		Anyag		Díj összesen	
						százaléka		százaléka		összesen			
						50%		0%		4 096 Ft		- Ft	
<p>Koncentrikus szűkítőidom, horganyzott acéllemezből, U profilú EPDM gumiperem tömítéssel, a kötést megerősítő lemezcsavarokkal, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, LINDAB Safe RCFU típusú, egyik végén idomkapcsolós</p>													
#	83-123-022-043-11-11512	NA 160/ 125	4,00 db	A.: 2 048	8 192								
				D.: 4 480		17 920	0%	50%	- Ft			8 960 Ft	
				G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft			- Ft	
							0%	0%	- Ft			- Ft	
							0%	0%	- Ft			- Ft	

		Anyag		Díj összesen			Teljesítés	Teljesítés	Anyag	Díj összesen
				összesen			százaléka	százaléka	összesen	
							0%	0%	- Ft	- Ft
<p>Koncentrikus szűkítőidom, horganyzott acéllemezből, U profilú EPDM gumiperem tömítéssel, a kötést megerősítő lemezcsavarokkal, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, LINDAB Safe RCFU típusú, egyik végén idomkapcsolós</p>										
#	83-123-022-062-11-11512	NA 200/ 100	1,00 db	A.: 2 662	2 662					
				D.: 4 480		4 480	0%	0%	- Ft	- Ft
				G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft

		Anyag		Díj összesen		Teljesítés		Teljesítés		Anyag		Díj összesen	
						százaléka		százaléka		összesen			
						0%		0%		- Ft		- Ft	
	Koncentrikus szűkítőidom, horganyzott acéllemezből, U profilú EPDM gumiperem tömítéssel, a kötést megerősítő lemezcsavarokkal, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, LINDAB Safe RCFU típusú, egyik végén idomkapcsolós												
# 83-123-023-063-11-11512	NA 200/ 125	1,00	db	A.:	2 594	2 594							
				D.:	5 040		5 040	0%	0%	- Ft	- Ft		
				G.:	0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft		
								0%	0%	- Ft	- Ft		
								0%	0%	- Ft	- Ft		

		Anyag		Díj összesen		Teljesítés		Teljesítés		Anyag		Díj összesen	
						százaléka		százaléka		összesen			
						0%		0%		- Ft		- Ft	
<p>Koncentrikus szűkítőidom, horganyzott acéllemezből, U profilú EPDM gumiperem tömítéssel, a kötést megerősítő lemezcsavarokkal, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, LINDAB Safe RCFU típusú, egyik végén idomkapcsolós</p>													
#	83-123-023-065-11-11512	NA 200/ 160	1,00 db	A:	2 798	2 798							
				D:	5 040		5 040	0%	0%	- Ft	- Ft		
				G:	0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft		
								0%	0%	- Ft	- Ft		
								0%	0%	- Ft	- Ft		

		Anyag		Díj összesen			Teljesítés	Teljesítés	Anyag	Díj összesen
				összesen			százaléka	százaléka	összesen	
							0%	0%	- Ft	- Ft
<p>Koncentrikus szűkítőidom, horganyzott acéllemezről, U profilú EPDM gumiperem tömítéssel, a kötést megerősítő lemezcsavarokkal, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, LINDAB Safe RCFU típusú, egyik végén idomkapcsolós</p>										
#	83-123-023-075-11-11512	NA 250/ 160	1,00 db	A.: 3 303	3 303					
				D.: 5 040		5 040	0%	0%	- Ft	- Ft
				G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft

		Anyag		Díj összesen		Teljesítés		Teljesítés		Anyag		Díj összesen	
						százaléka		százaléka		összesen			
						0%		0%		- Ft		- Ft	
<p>Koncentrikus szűkítőidom, horganyzott acéllemezről, U profilú EPDM gumiperem tömítéssel, a kötést megerősítő lemezcsavarokkal, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, LINDAB Safe RCFU típusú, egyik végén idomkapcsolós</p>													
#	83-123-023-085-11-11512	NA 300/ 160	1,00 db	A:	6 825	6 825							
				D:	5 040		5 040	0%	0%	- Ft	- Ft		
				G:	0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft		
								0%	0%	- Ft	- Ft		
								0%	0%	- Ft	- Ft		

		Anyag		Díj összesen			Teljesítés	Teljesítés	Anyag	Díj összesen
				összesen			százaléka	százaléka	összesen	
							0%	0%	- Ft	- Ft
<p>Koncentrikus szűkítőidom, horganyzott acéllemezből, U profilú EPDM gumiperem tömítéssel, a kötést megerősítő lemezcsavarokkal, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, LINDAB Safe RCFU típusú, egyik végén idomkapcsolós</p>										
#	83-123-024-088-11-11512	NA 300/ 250	1,00 db	A.: 4 313	4 313					
				D.: 7 550		7 550	0%	0%	- Ft	- Ft
				G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft

		Anyag		Díj összesen		Teljesítés		Teljesítés		Anyag		Díj összesen	
						százaléka		százaléka		összesen			
						0%		0%		- Ft		- Ft	
<p>Koncentrikus szűkítőidom, horganyzott acéllemezből, U profilú EPDM gumiperem tömítéssel, a kötést megerősítő lemezcsavarokkal, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, LINDAB Safe RCFU típusú, egyik végén idomkapcsolós</p>													
#	83-123-023-084-11-11512	NA 315/ 125	1,00 db	A:	6 552	6 552							
				D:	5 040		5 040	0%	0%	- Ft	- Ft		
				G:	0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft		
								0%	0%	- Ft	- Ft		
								0%	0%	- Ft	- Ft		

		Anyag		Díj összesen		Teljesítés		Teljesítés		Anyag		Díj összesen	
						százaléka		százaléka		összesen			
						0%		0%		- Ft		- Ft	
<p>Koncentrikus szűkítőidom, horganyzott acéllemezből, U profilú EPDM gumiperem tömítéssel, a kötést megerősítő lemezcsavarokkal, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, LINDAB Safe RCFU típusú, egyik végén idomkapcsolós</p>													
#	83-123-023-085-11-11512	NA 315/ 160	1,00 db	A:	6 825	6 825							
				D:	5 040		5 040	0%	0%	- Ft	- Ft		
				G:	0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft		
								0%	0%	- Ft	- Ft		
								0%	0%	- Ft	- Ft		

		Anyag		Díj összesen			Teljesítés	Teljesítés	Anyag	Díj összesen
				összesen			százaléka	százaléka	összesen	
							0%	0%	- Ft	- Ft
	Koncentrikus szűkítőidom, horganyzott acéllemezből, U profilú EPDM gumiperem tömítéssel, a kötést megerősítő lemezcsavarokkal, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, LINDAB Safe RCFU típusú, egyik végén idomkapcsolós									
#	83-123-024-088-11-11512 NA 315/ 280	1,00	db	A.: 4 313	4 313					
				D.: 7 560		7 560	0%	0%	- Ft	- Ft
				G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft

		Anyag		Díj összesen			Teljesítés	Teljesítés	Anyag	Díj összesen
		összesen					százaléka	százaléka	összesen	
							0%	0%	- Ft	- Ft
	Koncentrikus szűkítőidom, horganyzott acéllemezből, U profilú EPDM gumiperem tömítéssel, a kötést megerősítő lemezcsavarokkal, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, LINDAB Safe RCFU típusú, egyik végén idomkapcsolós									
# 83-123-024-109-11-11512	NA 315/ 300	1,00	db	A.: 5 706	5 706					
				D.: 7 560		7 560	0%	0%	- Ft	- Ft
				G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft

		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>		<u>Teljesítés</u>		<u>Teljesítés</u>		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>	
		<u>összesen</u>				<u>százaléka</u>		<u>százaléka</u>		<u>összesen</u>			
						0%		0%		- Ft		- Ft	
	Beállítószelep, horganyzott acéllemezből, erős merevítőkkal, megerősített szeleplappal ellátva, kézi beállításhoz, U profilú EPDM gumiperem tömítéssel, (de a besabályozás külön tételben történő elszámolásával), felszerelve, LINDAB Damper DRU típusú,												
# 83-232-111-032-11-77201	NA 315	3,00 db	A.: 7 972	23 916									
			D.: 10 500		31 500	0%	0%	- Ft	- Ft				
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft				
						0%	0%	- Ft	- Ft				
						0%	0%	- Ft	- Ft				

		Anyag		Díj összesen		Teljesítés		Teljesítés		Anyag		Díj összesen	
		összesen				százaléka		százaléka		összesen			
						0%		0%		- Ft		- Ft	
	Beállítószelep, horganyzott acéllemezből, erős merezítőkkel, megerősített szeleplappal ellátva, kézi beállításhoz, U profilú EPDM gumiperem tömítéssel, (de a besabályozás külön tételben történő elszámolásával), felszerelve, LINDAB Damper DRU típusú,												
# 83-232-111-025-11-77201	NA 250	2,00 db	A.: 6 525	13 050									
			D.: 10 500		21 000		0%	0%		- Ft		- Ft	
			G.: 0,00			0,00	0%	0%		- Ft		- Ft	
							0%	0%		- Ft		- Ft	
							0%	0%		- Ft		- Ft	

		Anyag		Díj összesen		Teljesítés		Teljesítés		Anyag		Díj összesen	
		összesen				százaléka		százaléka		összesen			
						0%		0%		- Ft		- Ft	
	Beállítószelep, horganyzott acéllemezből, erős merezítőkkel, megerősített szeleplappal ellátva, kézi beállításhoz, U profilú EPDM gumiperem tömítéssel, (de a beszállítás külön tételben történő elszámolásával), felszerelve, LINDAB Damper DRU típusú,												
# 83-232-111-020-11-77201	NA 200	1,00	db	A.:	5 446	5 446							
				D.:	10 500		10 500	0%	0%	- Ft	- Ft		
				G.:	0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft		
								0%	0%	- Ft	- Ft		
								0%	0%	- Ft	- Ft		

		Anyag		Díj összesen			Teljesítés	Teljesítés	Anyag	Díj összesen
		összesen					százaléka	százaléka	összesen	
							0%	0%	- Ft	- Ft
	Beállítószelep, horganyzott acéllemezből, erős merezítőkkel, megerősített szeleplappal ellátva, kézi beállításhoz, U profilú EPDM gumiperem tömítéssel, (de a beszállítás külön tételben történő elszámolásával), felszerelve, LINDAB Damper DRU típusú,									
# 83-232-111-016-11-77201	NA 160	2,00	db	A.: 4 586	9 172					
				D.: 10 500		21 000	0%	0%	- Ft	- Ft
				G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft

		Anyag		Díj összesen			Teljesítés	Teljesítés	Anyag	Díj összesen
		összesen					százaléka	százaléka	összesen	
							0%	0%	- Ft	- Ft
	Beállítószelep, horganyzott acéllemezből, erős merezítőkkel, megerősített szeleplappal ellátva, kézi beállításhoz, U profilú EPDM gumiperem tömítéssel, (de a besabályozás külön tételben történő elszámolásával), felszerelve, LINDAB Damper DRU típusú,									
# 83-232-111-012-11-77201	NA 125	1,00	db	A.: 4 150	4 150					
				D.: 10 500		10 500	0%	0%	- Ft	- Ft
				G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft

		Anyag		Díj összesen			Teljesítés	Teljesítés	Anyag	Díj összesen
				összesen			százaléka	százaléka	összesen	
							0%	0%	- Ft	- Ft
<p>Koncentrikus szűkítőidom, horganyzott acéllemezből, U profilú EPDM gumiperem tömítéssel, a kötést megerősítő lemezcsavarokkal, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, LINDAB Safe RCFU típusú, egyik végén idomkapcsolós</p>										
#	83-123-025-169-11-11512	NA 500/ 300	1,00 db	A.: 9 814	9 814					
				D.: 8 680		8 680	0%	0%	- Ft	- Ft
				G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft

		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>		<u>Teljesítés</u>		<u>Teljesítés</u>		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>	
		<u>összesen</u>				<u>százaléka</u>		<u>százaléka</u>		<u>összesen</u>			
						0%		0%		- Ft		- Ft	
	Elágazóidom, horganyzott acéllemezből, U profilú EPDM gumiperem tömítéssel, a kötést megerősítő lemezcsavarokkal, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, LINDAB SafeTCPU típusú, rápréselt nyeregídommal, vagy felső résszel, egál kivitelben NA 100												
#	83-123-031-010-11-11311	3,00	db	A.:	2 430	7 290							
				D.:	4 480		13 440	0%	0%	- Ft	- Ft		
				G.:	0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft		
								0%	0%	- Ft	- Ft		
								0%	0%	- Ft	- Ft		

		Anyag		Díj összesen			Teljesítés	Teljesítés	Anyag	Díj összesen
		összesen					százaléka	százaléka	összesen	
							0%	0%	- Ft	- Ft
	Elágazóidom, horganyzott acéllemezből, U profilú EPDM gumiperem tömítéssel, a kötést megerősítő lemezcsavarokkal, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, LINDAB SafeTCPU típusú, rápréselt nyeregídommal, vagy felső résszel, egál									
# 83-123-032-012-11-11311	kivitelben NA 125	1,00	db	A.: 2 757	2 757					
				D.: 6 720		6 720	0%	0%	- Ft	- Ft
				G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft

		Anyag		Díj összesen			Teljesítés	Teljesítés	Anyag	Díj összesen
		összesen					százaléka	százaléka	összesen	
							0%	0%	- Ft	- Ft
# 83-123-032-016-11-11311	Elágazóidom, horganyzott acéllemezből, U profilú EPDM gumiperem tömítéssel, a kötést megerősítő lemezcsavarokkal, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, LINDAB SafeTCPU típusú, rápréselt nyeregídommal, vagy felső résszel, egál kivitelben NA 160	2,00	db	A.: 3 699 D.: 6 720 G.: 0,00	7 398	13 440	0%	0%	- Ft	- Ft
						0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft

		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>		<u>Teljesítés</u>		<u>Teljesítés</u>		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>	
		összesen				százaléka		százaléka		összesen			
						0%		0%		- Ft		- Ft	
# 83-123-034-030-11-11311	Elágazóidom, horganyzott acéllemezből, U profilú EPDM gumiperem tömítéssel, a kötést megerősítő lemezcsavarokkal, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, LINDAB SafeTCPU típusú, rápréselt nyeregídommal, vagy felső résszel, egál kivitelben NA 300	2,00	db	A.: 11 370	22 740								
				D.: 11 200		22 400	0%	0%		- Ft		- Ft	
				G.: 0,00		0,00	0%	0%		- Ft		- Ft	
							0%	0%		- Ft		- Ft	
							0%	0%		- Ft		- Ft	

		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>		<u>Teljesítés</u>		<u>Teljesítés</u>		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>	
		összesen				százaléka		százaléka		összesen		összesen	
						0%		0%		- Ft		- Ft	
# 83-123-034-032-11-11311	Elágazóidom, horganyzott acéllemezből, U profilú EPDM gumiperem tömítéssel, a kötést megerősítő lemezcsavarokkal, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, LINDAB SafeTCPU típusú, rápréselt nyeregídommal, vagy felső résszel, egál kivitelben NA 315	3,00	db	A.:	11 370	34 110					- Ft	- Ft	
				D.:	11 200		33 600	0%	0%	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
				G.:	0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
								0%	0%	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft

		Anyag		Díj összesen		Teljesítés		Teljesítés		Anyag		Díj összesen	
		összesen				százaléka		százaléka		összesen			
						0%		0%		- Ft		- Ft	
	Elágazóidom, horganyzott acéllemezből, U profilú EPDM gumiperem tömítéssel, a kötést megerősítő lemezcsavarokkal, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, LINDAB SafeTCPU típusú, rápréselt nyeregídommal, vagy felső résszel, szűkített kivitelben NA 125/ 125/												
#	83-123-032-022-11-11312	100	4,00 db	A.: 3 003	12 012								
				D.: 6 720		26 880	0%	0%		- Ft		- Ft	
				G.: 0,00		0,00	0%	0%		- Ft		- Ft	
							0%	0%		- Ft		- Ft	
							0%	0%		- Ft		- Ft	

		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>		<u>Teljesítés</u>		<u>Teljesítés</u>		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>		
		<u>összesen</u>				<u>százaléka</u>		<u>százaléka</u>		<u>összesen</u>				
						0%		0%		- Ft		- Ft		
Elágazóidom, horganyzott acéllemezből, U profilú EPDM gumiperem tömítéssel, a kötést megerősítő lemezcsavarokkal, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, LINDAB SafeTCPU típusú, rápréselt nyeregídommal, vagy felső résszel, szűkített kivitelben NA 160/ 160/														
# 83-123-032-042-11-11312	100	4,00	db	A.:	3 372	13 488								
				D.:	6 720		26 880	0%	0%	- Ft	- Ft			
				G.:	0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft			
								0%	0%	- Ft	- Ft			
								0%	0%	- Ft	- Ft			

		Anyag		Díj összesen		Teljesítés		Teljesítés		Anyag		Díj összesen		
		összesen				százaléka		százaléka		összesen				
						0%		0%		- Ft		- Ft		
Elágazóidom, horganyzott acéllemezből, U profilú EPDM gumiperem tömítéssel, a kötést megerősítő lemezcsavarokkal, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, LINDAB SafeTCPU típusú, rápréselt nyeregídommal, vagy felső résszel, szűkített kivitelben NA 160/ 125/														
# 83-123-032-043-11-11312	125	1,00	db	A.:	3 467	3 467								
				D.:	6 720		6 720	0%	0%	- Ft	- Ft			
				G.:	0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft			
								0%	0%	- Ft	- Ft			
								0%	0%	- Ft	- Ft			

		Anyag		Díj összesen		Teljesítés		Teljesítés		Anyag		Díj összesen		
		összesen				százaléka		százaléka		összesen				
						0%		0%		- Ft		- Ft		
Elágazóidom, horganyzott acéllemezből, U profilú EPDM gumiperem tömítéssel, a kötést megerősítő lemezcsavarokkal, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, LINDAB SafeTCPU típusú, rápréselt nyeregídommal, vagy felső résszel, szűkített kivitelben NA 200/ 200/														
# 83-123-033-062-11-11312	100	4,00	db	A.:	5 719	22 876								
				D.:	7 550		30 200	0%	0%	- Ft	- Ft			
				G.:	0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft			
								0%	0%	- Ft	- Ft			
								0%	0%	- Ft	- Ft			

		Anyag		Díj összesen		Teljesítés		Teljesítés		Anyag		Díj összesen		
		összesen				százaléka		százaléka		összesen				
						0%		0%		- Ft		- Ft		
Elágazóidom, horganyzott acéllemezből, U profilú EPDM gumiperem tömítéssel, a kötést megerősítő lemezcsavarokkal, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, LINDAB SafeTCPU típusú, rápréselt nyeregídommal, vagy felső résszel, szűkített kivitelben NA 200/ 160/														
# 83-123-033-065-11-11312	160	1,00	db	A.:	4 081	4 081								
				D.:	7 550		7 550	0%	0%	- Ft	- Ft			
				G.:	0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft			
								0%	0%	- Ft	- Ft			
								0%	0%	- Ft	- Ft			

		Anyag		Díj összesen		Teljesítés	Teljesítés	Anyag	Díj összesen
		összesen				százaléka	százaléka	összesen	
						0%	0%	- Ft	- Ft
	Elágazóidom, horganyzott acéllemezből, U profilú EPDM gumiperem tömítéssel, a kötést megerősítő lemezcsavarokkal, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, LINDAB SafeTCPU típusú, rápréselt nyeregídommal, vagy felső résszel, szűkített kivitelben NA 200/ 200/								
# 83-123-033-065-11-11312	160	1,00 db	A.: 4 354	4 354					
			D.: 7 550		7 550	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft

		Anyag		Díj összesen		Teljesítés		Teljesítés		Anyag		Díj összesen		
		összesen				százaléka		százaléka		összesen				
						0%		0%		- Ft		- Ft		
Elágazóidom, horganyzott acéllemezből, U profilú EPDM gumiperem tömítéssel, a kötést megerősítő lemezcsavarokkal, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, LINDAB SafeTCPU típusú, rápréselt nyeregídommal, vagy felső résszel, szűkített kivitelben NA 280/ 200/														
# 83-123-033-077-11-11312	200	1,00	db	A.:	9 842	9 842								
				D.:	7 550		7 550	0%	0%	- Ft	- Ft			
				G.:	0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft			
								0%	0%	- Ft	- Ft			
								0%	0%	- Ft	- Ft			

		Anyag		Díj összesen		Teljesítés	Teljesítés	Anyag	Díj összesen	
		összesen				százaléka	százaléka	összesen		
						0%	0%	- Ft	- Ft	
Elágazóidom, horganyzott acéllemezből, U profilú EPDM gumiperem tömítéssel, a kötést megerősítő lemezcsavarokkal, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, LINDAB SafeTCPU típusú, rápréselt nyeregídommal, vagy felső résszel, szűkített kivitelben NA 250/ 250/										
# 83-123-033-073-11-11312	125	2,00 db	A.: 7 084	14 168						
			D.: 7 550		15 100	0%	0%	- Ft	- Ft	
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft	
						0%	0%	- Ft	- Ft	
						0%	0%	- Ft	- Ft	

		Anyag		Díj összesen		Teljesítés	Teljesítés	Anyag	Díj összesen
		összesen				százaléka	százaléka	összesen	
						0%	0%	- Ft	- Ft
	Elágazóidom, horganyzott acéllemezből, U profilú EPDM gumiperem tömítéssel, a kötést megerősítő lemezcsavarokkal, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, LINDAB SafeTCPU típusú, rápréselt nyeregídommal, vagy felső résszel, szűkített kivitelben NA 250/ 250/								
# 83-123-033-077-11-11312	200	1,00 db	A.:	9 842	9 842				
			D.:	7 550		7 550	0%	0%	- Ft
			G.:	0,00		0,00	0%	0%	- Ft
							0%	0%	- Ft
							0%	0%	- Ft

		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>		<u>Teljesítés</u>		<u>Teljesítés</u>		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>	
		összesen				százaléka		százaléka		összesen			
						100%		0%		58 968 Ft		- Ft	
M-83-312-122-012-11- # 11115	Hangcsillapító szigetelt csőszakasz, U profilú EPDM gumiperem tömítéssel, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, LINDAB Silencer LRCA 125 1000 típusú, 50 mm-es kőgyapot szigeteléssel, E30- as tűzvédelmi engedéllyel, l=1200 mm NA 125	2,00 db	A.:	29 484	58 968								
						6 860	13 720	0%	50%	- Ft	6 860 Ft		
						0,00	0,00	0%	0%	- Ft	- Ft		
								0%	0%	- Ft	- Ft		
								0%	0%	- Ft	- Ft		

		Anyag		Díj összesen			Teljesítés	Teljesítés	Anyag	Díj összesen
				összesen			százaléka	százaléka	összesen	
							100%	0%	450 452 Ft	- Ft
	Hangcsillapító szigetelt csőszakasz, U profilú EPDM gumiperem tömítéssel, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, LINDAB Silencer LRBCB 400 típusú, 50 mm-es kőgyapot szigeteléssel, E30-as tűzvédelmi engedéllyel, l=1000 mm NA 500	4,00 db	A.:	112 613	450 452					
M-83-312-126-050-11-# 11115			D.:	12 300		49 200	0%	50%	- Ft	24 600 Ft
			G.:	0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
							100%	0%	341 250 Ft	- Ft
	Elektromos zárócsappantyú, műanyagból, négyszög keresztmetszettel, felszerelve, Tűzálló földém átvezetéshez, villamos kábelezéssel, bekötéssel tűzoltó rendszerhez KVE-30	2,00 db	A.:	170 625	341 250					
M-83-231-211-030-02-# 77122			D.:	10 500		21 000	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.:	0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft

		Anyag		Díj összesen		Teljesítés		Teljesítés		Anyag		Díj összesen	
				összesen		százaléka		százaléka		összesen			
						0%	0%	- Ft	- Ft				
						100%	0%	259 350 Ft	- Ft				
	Elektromos zárócsappantyú, műanyagból, négyszög keresztmetszettel, felszerelve, Tűzálló födém átvezetéshez, villamos kábelezéssel, bekötéssel tűzoltó rendszerhez KVE-20	2,00 db	A.:	129 675	259 350								
M-83-231-211-020-02- # 77122			D.:	10 500		21 000		0%	0%	- Ft	- Ft		
			G.:	0,00		0,00		0%	0%	- Ft	- Ft		
								0%	0%	- Ft	- Ft		
								0%	0%	- Ft	- Ft		
								100%	0%	2 149 875 Ft	- Ft		
	Korcolt lemezidom, négyszög keresztmetszettel, tipizált kötésanyaggal, külön tételben kiírt tartószerkezetre felszerelve, E600 x S single tűzállóságú légcsonna 0,70 mm vtg. lemezből	105 m2	A.:	20 475	2 149 875								
M-83-132-111-022-01- # 41022			D.:	14 000		1 470 000		0%	50%	- Ft	735 000 Ft		
			G.:	0,00		0,00		0%	0%	- Ft	- Ft		
								0%	0%	- Ft	- Ft		
								0%	0%	- Ft	- Ft		

		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>		<u>Teljesítés</u>		<u>Teljesítés</u>		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>	
		összesen				százaléka		százaléka		összesen			
	Radiális csatornaventilátor horganyzott acéllemez házzal, felszerelve, AIRVENT RKB típusú, közvetlen hajtású hátrahajló járókerékkel, 3 fázisú (400 V 50 Hz) külső forgórészes aszinkron motorral RKB- 1000X500 J3												
# 83-532-014-101-51-11167		3,00 db	A.: 426 563	1 279 689				100%	0%	1 279 689 Ft			- Ft
			D.: 51 700			155 100		0%	50%	- Ft			77 550 Ft
			G.: 0,00			0,00		0%	0%	- Ft			- Ft
								0%	0%	- Ft			- Ft
								0%	0%	- Ft			- Ft

		Anyag		Díj összesen		Teljesítés		Teljesítés		Anyag		Díj összesen	
		összesen				százaléka		százaléka		összesen			
						100%		0%		1 779 960 Ft		- Ft	
Radiális tetőventilátor horizontális kifúvásra, poliészter bevonatú horganyzott acéllemez házzal, hátrahajló lapátozású járókerékkel, (a motor- járókerék egység tisztításra kibillenthető), felszerelve, AIRVENT CTHT típusú, 3 fázisú (400 V 50 Hz, külön jelölve 230/400 V 50 Hz) aszinkron motorral,, Tartó szerkezettel, bádogozással, vízszigetelés kialakításával legalább 2 óráig 400 °C-os közeg szállítására alkalmas, füstelszívó ventilátorként való használata		engedélyezett CTHT/ 8- 710		2,00 db		A.: 889 980		1 779 960					
						D.: 168 000		336 000		0% Ft		50% 168 000 Ft	
						G.: 0,00		0,00		0% Ft		0% - Ft	
										0% Ft		0% - Ft	
										0% Ft		0% - Ft	

M-83-571-014-085-51-
11662

				Anyag		Díj összesen				Teljesítés		Teljesítés		Anyag		Díj összesen								
				összesen						százaléka		százaléka		összesen										
										100%		0%		439 530 Ft		- Ft								
M-83-252-212-062-21- # 10101	Szabályozó és elzáró zsalu négyszögletes légcsatorna hálózatba építhető kivitelben, tűzálló kivitelben a hő és füstelvezetéshez, motorral eventillátorhoz reteszelve kábelezve 600- 400	2,00 db	A.:	219 765	439 530						0%	50%	- Ft	322 000 Ft										
				D.:															322 000	644 000	0%	0%	- Ft	- Ft
				G.:															0,00	0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
																					0%	0%	- Ft	- Ft
																					100%	0%	636 090 Ft	- Ft
M-83-252-213-064-21- # 10101	Szabályozó és elzáró zsalu négyszögletes légcsatorna hálózatba építhető kivitelben, tűzálló kivitelben a hő és füstelvezetéshez, motorral eventillátorhoz reteszelve kábelezve 600- 600	2,00 db	A.:	318 045	636 090						0%	50%	- Ft	22 400 Ft										
				D.:															22 400	44 800	0%	0%	- Ft	- Ft
				G.:															0,00	0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
																					0%	0%	- Ft	- Ft
																					0%	0%	- Ft	- Ft

				Anyag Díj összesen		Teljesítés Teljesítés		Anyag Díj összesen		
				összesen		százaléka százalék		összesen		
						100% 0%		413 595 Ft - Ft		
M-83-252-213-076-21- # 10101	Szabályozó és elzáró zsalu négyszögletes légcsatorna hálózatba építhető kivitelben, tűzálló kivitelben a hő és füstelvezetéshez, motorral eventillátorhoz reteszelve kábelezve 700- 700	1,00 db	A.:	413 595	413 595					
			D.:	22 400		22 400	0%	50%	- Ft	11 200 Ft
			G.:	0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
						100%	0%	4 336 605 Ft	- Ft	
# K-TÉTEL	Hővisszanyerős légkezelő gép elektromos kapcsoló szekrényvel, beüzemeléssel, összeszereléssel , kábelezéssel VTS gyártmányú, VVS030s- R-FPVHF / FPV_cd	1,00 db	A.:	4 336 605	4 336 605					
			D.:	154 000		154 000	0%	50%	- Ft	77 000 Ft
			G.:	0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft	
M-83-211-214-124-01- # 14122	LINDAB RGS-0-1225- 125 LINDAB RGS-0- 1225-125	1,00 db	A.:	34 125	34 125					

				Anyag Díj összesen		Teljesítés		Anyag Díj összesen	
				összesen	összesen	százaléka	százaléka	összesen	összesen
			D.:	13 700	13 700	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.:	0,00	0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
M-83-211-214-124-01- # 14122	LINDAB AFC-11-PF- 400-1000 füstmentesítés AFC-11- PF-400-1000	1,00 db	A.:	95 550	95 550				
			D.:	13 700	13 700	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.:	0,00	0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
M-83-211-213-123-01- # 14122	LINDAB AFC-11-PF- 1000-300 LINDAB AFC-11-PF-1000-300	1,00 db	A.:	95 550	95 550				
			D.:	11 200	11 200	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.:	0,00	0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
M-83-211-213-123-01- # 14122	LINDAB AFC-11-PF- 1000-400 füstmentesítés LINDAB AFC-11-PF- 1000-400	2,00 db	A.:	75 075	150 150				
			D.:	11 200	22 400	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.:	0,00	0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft

				Anyag Díj összesen		Teljesítés		Anyag Díj összesen	
				összesen		százaléka		összesen	
	LINDAB AFC-11-PF-600-600					0%	0%	- Ft	- Ft
	füstmentesítés								
M-83-211-213-123-01- # 14122	LINDAB AFC-11-PF-600-600	2,00 db	A.: 75 075	150 150					
			D.: 11 200		22 400	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
	EKOVENTEKO-YZ-700x600-1					0%	0%	- Ft	- Ft
M-83-211-213-123-01- # 14122	EKOVENTEKO-YZ-700x600-1	1,00 db	A.: 47 775	47 775					
			D.: 11 200		11 200	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
	EKOVENTEKO-YZ-700x600-1					0%	0%	- Ft	- Ft
M-83-211-213-123-01- # 14122	EKOVENTEKO-YZ-700x600-1	1,00 db	A.: 47 775	47 775					
			D.: 11 200		11 200	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
	LINDAB AFC-11-PF-600-600					0%	0%	- Ft	- Ft
M-83-211-213-123-01- # 14122	LINDAB AFC-11-PF-600-600	2,00 db	A.: 17 609	35 218					
			D.: 11 200		22 400	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft

				<u>Anyag Díj összesen</u>		<u>Teljesítés Teljesítés</u>		<u>Anyag Díj összesen</u>	
						<u>százaléka százalék</u>			
						0%	0%	- Ft	- Ft
M-83-221-131-016-01- # 31111	LINDAB Lindab CRL- 100 - 4-way NA 100	7,00 db	A.:	4 163	29 141	0%	0%	- Ft	- Ft
			D.:	20 570		0%	0%	- Ft	- Ft
			G.:	0,00		0%	0%	- Ft	- Ft
					143 990	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
					0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
M-83-221-131-016-01- # 31111	LINDAB PR1-S- 500x150 + WB-2- 500x150 - 1-way PR1- S-500x150 + WB-2- 500x150 - 1-way	1,00 db	A.:	12 285	12 285			- Ft	- Ft
			D.:	20 570		0%	0%	- Ft	- Ft
			G.:	0,00		0%	0%	- Ft	- Ft
					20 570	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
					0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
M-83-221-131-016-01- # 31111	LINDAB PR1-S- 500x150 + WB-2- 500x150 - 1-way NA 100	1,00 db	A.:	12 968	12 968			- Ft	- Ft
			D.:	20 570		0%	0%	- Ft	- Ft
			G.:	0,00		0%	0%	- Ft	- Ft
					20 570	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
					0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
M-83-221-131-016-01- # 31111	Elszívás AR-11- C+VBX-2-300-100 160 NA 160	1,00 db	A.:	14 333	14 333			- Ft	- Ft
			D.:	20 570		0%	0%	- Ft	- Ft
			G.:	0,00		0%	0%	- Ft	- Ft
					20 570	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
					0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft

				<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>		<u>Teljesítés</u>		<u>Teljesítés</u>		<u>Anyag</u>		<u>Díj összesen</u>	
				<u>összesen</u>				<u>százaléka</u>		<u>százaléka</u>		<u>összesen</u>			
M-83-221-131-016-01- # 31111	Lindab KVG 100 100 NA 100	13,00	db	A.:	8 190	106 470		0%	0%	-	Ft	-	Ft		
				D.:	20 570		267 410	0%	0%	-	Ft	-	Ft		
				G.:	0,00		0,00	0%	0%	-	Ft	-	Ft		
								0%	0%	-	Ft	-	Ft		
								0%	0%	-	Ft	-	Ft		
M-83-221-131-016-01- # 31111	Lindab KVG 125 125 NA 125	3,00	db	A.:	8 463	25 389		0%	0%	-	Ft	-	Ft		
				D.:	20 570		61 710	0%	0%	-	Ft	-	Ft		
				G.:	0,00		0,00	0%	0%	-	Ft	-	Ft		
								0%	0%	-	Ft	-	Ft		
								0%	0%	-	Ft	-	Ft		
M-83-221-131-016-01- # 31111	Lindab KVG 160 160 NA 160	1,00	db	A.:	8 463	8 463		0%	0%	-	Ft	-	Ft		
				D.:	20 570		20 570	0%	0%	-	Ft	-	Ft		
				G.:	0,00		0,00	0%	0%	-	Ft	-	Ft		
								0%	0%	-	Ft	-	Ft		
								0%	0%	-	Ft	-	Ft		
# 83-811-011-002-01-21101	Fix kivitelű csőtartó szerkezetek, felszerelve 1,01 - 2,00 kg/db súlyig	240	kg	A.:	785	188 400		0%	0%	-	Ft	-	Ft		
				D.:	5 460		1 310 400	0%	0%	-	Ft	-	Ft		
				G.:	0,00		0,00	0%	0%	-	Ft	-	Ft		
								0%	0%	-	Ft	-	Ft		
								0%	0%	-	Ft	-	Ft		
# 33-630-002-025-40-10101	Áttörés helyreállítással, 0,10 m2/db méretig, felmenő téglafalban 38 cm vastagságig	6,00	db	A.:	119	714									

				Anyag Díj összesen		Teljesítés Teljesítés		Anyag Díj összesen	
				összesen		százaléka százalék		összesen	
		D.:	12 600		75 600	0%	0%	- Ft	- Ft
		G.:	0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
# 33-630-017-025-40-10101	Áttörés helyreállítással, 0,10 m2/db méretig, vasbeton födémben 25 cm vastagságig	12,00 db	A.: 60,00		720				
			D.: 22 600		271 200	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
# 83-991-001-001-00-00000	Légcsatorna hálózat és tartozékainak üzempróbái és beszabályozása, vezetékrendszer tömörégi vizsgálata	1,00 klt	A.: 0,00		0,00				
			D.: 56 000		56 000	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
# 83-991-001-002-00-00000	Légcsatorna hálózat és tartozékainak üzempróbái és beszabályozása, szabályzó szerkezetek beszabályozása	1,00 klt	A.: 0,00		0,00				
			D.: 350 000		350 000	0%	0%	- Ft	- Ft

			Anyag Díj összesen		Teljesítés				
			összesen	összesen	százaléka	százaléka	Anyag összesen	Díj összesen	
		G.:	0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
	Légcsatorna hálózat és tartozékainak üzempróbái és bes szabályozása, légkezelő központok (klímák) üzempróbái és bes szabályozása	1,00 klt	A.: 0,00	0,00					
# 83-991-001-003-00-00000			D.: 56 000		56 000	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
	Légcsatorna hálózat és tartozékainak üzempróbái és bes szabályozása, a teljes légtechnikai rendszer bes szabályozása és próbaüzeme	1,00 klt	A.: 0,00	0,00					
# 83-991-001-004-00-00000			D.: 56 000		56 000	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.: 0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft

			Anyag		Díj összesen	Teljesítés	Teljesítés	Anyag	Díj összesen	
			összesen			százaléka	százaléka	összesen		
						0%	0%	- Ft	- Ft	
# 83-991-011-001-00-00000	Légtechnikai szerelési munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek, átadási dokumentáció készítés	1,00 klt	A.:	0,00	0,00					
			D.:	28 000		28 000	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.:	0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
# 83-991-011-002-00-00000	Légtechnikai szerelési munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek, átadási eljárás lefolytatása	1,00 klt	A.:	0,00	0,00					
			D.:	28 000		28 000	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.:	0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
# 83-991-011-003-00-00000	Légtechnikai szerelési munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek, kezelési utasítás készítés	1,00 klt	A.:	0,00	0,00					
			D.:	28 000		28 000	0%	0%	- Ft	- Ft

				Anyag Díj összesen		Teljesítés Teljesítés		Anyag Díj összesen		
				összesen		százaléka százalék		összesen		
			G.:	0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
	Gipszkarton burkolat komplett szerelése.(tartózással, glettelve, hálózva festve) Gipszkarton burkolat	22,00 m2	A.:	8 190	180 180					
#	K-00-000024		D.:	5 600		123 200	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.:	0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
	LINDAB AD-21-C-300- 100 típusú, Rács		A.:	6 825	20 475					
#	M-83-211-211-031-01- 14121	3,00 db	D.:	8 120		24 360	0%	0%	- Ft	- Ft
	LINDAB AD-21-C-2300- 100 típusú,		G.:	0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
	LINDAB RGS-0-1225- 125 LINDAB RGS-0- 1225-125	1,00 db	A.:	12 968	12 968					
#	M-83-211-212-121-01- 14121		D.:	9 100		9 100	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.:	0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft

				Anyag Díj összesen		Teljesítés Teljesítés		Anyag Díj összesen	
				összesen	összesen	százaléka	százaléka	összesen	összesen
	LINDAB AD-21-C-400-100 típusú, Rács					0%	0%	- Ft	- Ft
M-83-211-211-041-01- # 14121	LINDAB AD-21-C-400-100 típusú,	3,00 db	A.:	11 603	34 809				
			D.:	8 120		0%	0%	- Ft	- Ft
			G.:	0,00		0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
	LINDAB AD-21-C-200-100 típusú, Rács								
M-83-211-211-021-01- # 14121	LINDAB AD-21-C-200-100 típusú,	2,00 db	A.:	6 143	12 286				
			D.:	8 120		0%	0%	- Ft	- Ft
			G.:	0,00		0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft
						0%	0%	- Ft	- Ft

Hűtés szerelés

		Anyag DÍJ összesen		Teljesítés Teljesítés		Anyag DÍJ összesen	
		összesen		százaléka	százaléka	összesen	
				0%	0%	- Ft	- Ft
	Vörösrézcső vezeték hűtés és klímatechnikai célra, forrasztásos csőkötésekkel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába szerelve, (a szerelőközműves munkák külön tételben történő elszámolásával), csőidomokkal és tartókkal, FRIGOTEC típusú, tisztított kivitelben, lezárt csővégekkel, EN 12735-1 szerint, CU-DHP anyagminőségű, lágy kivitelben, 9 mm-es szigeteléssel átm.						
1	83-669-101-006-21-11024 6,0 x 1,0 mm	105 m	A.: 2 519 D.: 2 940 G.: 0,00	264 495	308 700	0%	0%
					0,00	0%	0%
						0%	0%
						0%	0%

		Anyag		Díj összesen		Teljesítés		Teljesítés		Anyag		Díj összesen	
		összesen				százaléka		százaléka		összesen			
						0%		0%		- Ft		- Ft	
	Vörösrézcső vezeték hűtés és klimatechnikai célra, forrasztásos csőkötésekkel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába szerelve, (a szerelőközműves munkák külön tételben történő elszámolásával), csőidomokkal és tartókkal, FRIGOTEC típusú, tisztított kivitelben, lezárt csővégekkel, EN 12735-1 szerint, CU- DHP anyagminőségű, lágú kivitelben, 9 mm- es szigeteléssel átm.												
2	83-669-101-010-21-11024	105 m	A.: 2 961		310 905								
			D.: 3 080			323 400	0%	0%		- Ft		- Ft	
			G.: 0,00			0,00	0%	0%		- Ft		- Ft	
							0%	0%		- Ft		- Ft	
							0%	0%		- Ft		- Ft	

		Anyag		Díj összesen		Teljesítés		Teljesítés		Anyag		Díj összesen	
		összesen				százaléka		százaléka		összesen			
						0%		0%		- Ft		- Ft	
3 K-TÉTEL	Split légkondicionáló berendezés, beltéri és kültéri egységgel, gyári tartozékokkal, faláttöréssel és helyreállítással, R32 freon gázzal való feltöltéssel, felszerelve. (a rézcső szerelés, elektromos bekötés és be szabályozás költsége nélkül), oldalfali készülék egy beltéri és egy kültéri egységgel, GREE Comfort X típusú, hőszivattyús GWH09ACC-K6DNA1A 2,60/ 2,80 kW	1,00	db	A.:	220 980	220 980							
				D.:	70 680		70 680	0%	0%	- Ft	- Ft		
				G.:	0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft		
								0%	0%	- Ft	- Ft		

		Anyag		Díj összesen		Teljesítés		Teljesítés		Anyag		Díj összesen	
		összesen				százaléka		százaléka		összesen			
						0%		0%		- Ft		- Ft	
4 K-TÉTEL	Split légkondicionáló berendezés, beltéri és kültéri egységgel, gyári tartozékokkal, faláttöréssel és helyreállítással, R32 freon gázzal való feltöltéssel, felszerelve. (a rézcső szerelés, elektromos bekötés és be szabályozás költsége nélkül), oldalfali készülék egy beltéri és egy kültéri egységgel, GREE Comfort X típusú, hőszivattyús GWH12ACC-K6DNA1D 3,7 / 3,50 kW	2,00 db	A.:	236 991	473 982								
			D.:	70 680		141 360	0%	0%	- Ft	- Ft			
			G.:	0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft			
							0%	0%	- Ft	- Ft			

		Anyag		Díj összesen		Teljesítés		Teljesítés		Anyag		Díj összesen		
						százaléka		százaléka		összesen				
						0%		0%		- Ft		- Ft		
5 K-TÉTEL	Split légkondicionáló berendezés, beltéri és kültéri egységgel, gyári tartozékokkal, faláttöréssel és helyreállítással, R32 freon gázzal való feltöltéssel, felszerelve. (a rézcső szerelés, elektromos bekötés és be szabályozás költsége nélkül), oldalfali készülék egy beltéri és egy kültéri egységgel, GREE Comfort X típusú, hőszivattyús GWH18ACD-K6DNA1D 5,3/ 5,2 kW	3,00	db	A.:	342 642	1 027 926								
				D.:	70 680		212 040	0%	0%	- Ft	- Ft			
				G.:	0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft			
								0%	0%	- Ft	- Ft			
								0%	0%	- Ft	- Ft			

				Anyag Díj összesen		Teljesítés Teljesítés		Anyag Díj összesen		
				összesen		százaléka százalék		összesen		
						0% 0%		- Ft - Ft		
6 K-TÉTEL	Split légkondicionáló berendezés, beltéri és kültéri egységgel, gyári tartozékokkal, faláttöréssel és helyreállítással, R32 freon gázzal való feltöltéssel, felszerelve. (a rézcső szerelés, elektromos bekötés és be szabályozás költsége nélkül), oldalfali készülék egy beltéri és egy kültéri egységgel, GREE Comfort X típusú, hőszivattyús GWH24ACE-K6DNA1A 7,2/ 7,0 kW	5,00 db	A.:	416 380	2 081 900					
			D.:	70 680		353 400	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.:	0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
							0%	0%	- Ft	- Ft
7 33-630-002-025-40-10101	Áttörés helyreállítással, 0,10 m2/db méretig, felmenő téglafalban 38 cm vastagságig	11,00 db	A.:	119	1 309					
			D.:	12 600		138 600	0%	0%	- Ft	- Ft
			G.:	0,00		0,00	0%	0%	- Ft	- Ft

