

Műszaki átadás-átvételi Jegyzőkönyv

Helyszín: 2700 Cegléd, Szabadság utca 2.

Időpont: 2026. április 2.

Tárgy: Cegléd Város Önkormányzatának megrendelésére „Autista nappali ellátó kialakítása Cegléden” projekt műszaki átadás-átvétele

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint

Megrendelő:

Cegléd Város Önkormányzata

Székhelye: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1.

Törzskönyvi szám: 731234,

Adószáma: 15731230-2-13,

Képviseli: Dr. Csáky András polgármester,

mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

Vállalkozó:

TPG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 3240 Parád, Émály utca 10.

Adószám: 25901582-2-10

Cégjegyzékszám: 10-09-036208

Képviseli: Tóth-Pál Roland ügyvezető

Teljesítés helye: 2700 Cegléd, Szabadság utca 2.

Kivitelezési határidő: 2026. február 27.

Vállalási összeg: nettó 102.062.867,- Ft + ÁFA

Műszaki átadás-átvételi eljárás folyamata:

A Vállalkozó a kivitelezési munkákat 2026.02.27. nappal készre jelentette, a Megrendelő a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdését a 2026.03.03. napra tűzte ki.

A műszaki átadás-átvételi eljárás 2026.03.03-án megkezdődött, de a bejárás során feltárt hibák és hiányosságok miatt nem került lezárásra. A Vállalkozó a javítási munkákat készre jelentette így a mai napon az eljárás folytatásra került.

A helyszíni ellenőrzés megállapításai:

A mai napon megtartott rész műszaki átadás-átvételi eljárás során jelenlevők a létesítményt bejárták és az alábbiakat rögzítik

Megrendelő és műszaki ellenőr nyilatkozata:

A 2026.03.03. napon készült műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdéséről készült jegyzőkönyv mellékletét képező hiba és hiánylistában lévő tételek pótlása, javítása megtörtént, a szerződésben vállalt műszaki tartalom megvalósult, az elkészült létesítmény rendeltetésszerű használatra alkalmas, a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárható.

Kivitelező nyilatkozata:

A nappali autista ellátó kialakítási munkái, a vonatkozó megvalósulási terveknek, műszaki leírásoknak, hatósági előírásoknak megfelelően I oszt. minőségben, a hatályban lévő magyar és európai szabványoknak megfelelően készült. A hiba és hiánylistában szereplő tételeket javítása, pótlása elkészült.

Végső megállapítás:

A műszaki átadás átvételi eljárás megkezdésekor felvett hiba és hiánylistában lévő szereplő hibák javítása és hiányosságok pótlását megtörtént, a szerződésben vállalt műszaki tartalom megvalósult az elkészült létesítmény rendeltetésszerű használatra alkalmas, a műszaki átadás-átvételi eljárás a mai napon lezárásra került.

k.m.f



TPG Építő Kft.
25901582-2-10
3240 Parád, Émály utca 10.
TPG Építő Kft. 12033007-01592992-00100006

