

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

2. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről

Dunakeszi Város Önkormányzata

Székhely: 2120 Dunakeszi, Fő út 25.
Adószám: 15731247-2-13
Számlavezető bank: OTP Bank Nyrt.
Számlaszám: 11784009-15731247
Képviseli: Dióssi Csaba polgármester
mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről

SKS Terv Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név: SKS Terv Kft.
Székhely: 1145 Budapest, Lőportár utca 14. I. em. 9.
Cégjegyzékszám: 01-09-911353
Adószám: 14601941-2-42
Számlavezető bank: Raiffeisen Bank Zrt.
Számlaszám: 12012156-01126251-00100001
Képviseli: Kiss Balázs László ügyvezető, tervező
kamrai száma: KÉ-K 13-11580

mint tervező (a továbbiakban: **Tervező**)

(Megrendelő és Tervező a továbbiakban együttesen: **Szerződő Felek**) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

Előzmények

Dunakeszi Város Önkormányzata 2022. május 10. 12:00 óra benyújtási határidővel ajánlattételi felhívást tett közzé a Dunakeszi, Hunyadi utca északi irányba történő folytatásaként építendő út egyesített engedélyezési és kiviteli tervdokumentációjának, valamint a szükséges ingatlanok kisajátítási tervének elkészítése tárgyban. A megadott határidőre egy ajánlattevő nyújtott be ajánlatot. A bírálati szempontok figyelembe vételével Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II.06.) számú rendelete a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 89.§ (2) bekezdés 1. c.) pontja alapján az SKS Terv Kft. ajánlata felelt meg az ajánlattételi felhívásnak, így elfogadásra került a kiírásban foglalt feladatok elvégzésére.

Szerződő felek 2022. június 27. napján Tervezői szerződést kötöttek a Hunyadi út tervdokumentáció felülvizsgálata, szükség szerinti átervezése, engedélyezési folyamatban való közreműködés és kiviteli tervdokumentáció elkészítése tárgyban.

A Tervezési szerződés 1. számú módosítására 2023. február 6. napján került sor, tekintettel arra, hogy a megrendelői igények a szerződés megkötése után módosultak. A tervezői feladatok kiegészítésre kerültek a talajvédelmi terv elkészítésével és a művelési ágból történő kivezetéssel a szükséges dokumentációk elkészítésével és ügyintézésével. A tervezési feladatban történt változás miatt a tervezési díj összege is módosult.

A Tervezési szerződés jelen módosítására a fizetési feltételek módosulása, valamint a kapcsolattartó személyében bekövetkezett változásra tekintettel kerül sor.

1. A Tervezési szerződés 2. sz. módosítása

1.1. Felek a Tervezési szerződés 2.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:

2. A tervezői díj

2.1. Az 1.1. pontban foglalt feladat szerződésszerű teljesítése esetén a tervezői díj mindösszesen nettó 8.060.000,- Ft, + Áfa, azaz Nyolcmillió-hatvanezer Forint.

Az ÁFA mértéke és összege a mindenkor általános forgalmi adóról szóló törvényben meghatározott összeg és mérték.

A tervező két részszámla és egy végszámla benyújtására jogosult, az alábbiak szerint:

- a.) A tervező jogosult nettó 5.642.000,-Ft + ÁFA, azaz nettó Ötmillió-hatszáznegyvenkétezer forint + ÁFA összegű részszámla benyújtására az engedélyezési tervdokumentáció elkészítése és engedélyező hatóság felé történő benyújtását követően.
- b.) A Tervező jogosult nettó 500 000.- Ft + Áfa Forint, azaz nettó ötszázezer Forint + Áfa összegű részszámla benyújtására a Kisajátítási és záradékolási tervezői és ügyintézési munkák elvégzése után.
- c.) A végszámla benyújtására a kiviteli tervdokumentáció hiánytalan elkészítése és az építési engedély megléte után jogosult a Tervező.

1.2. A Tervezési szerződés 5.3. pontja az alábbiak szerint módosul:

5. Fizetési feltételek, határidők

5.3. Megrendelő részéről a szakmai teljesítést *Hegyvári János műszaki csoportvezető* igazolja.

2. Vegyes rendelkezések

2.1. Jelen szerződés módosítás mindkét Fél által történő aláírása napján lép hatályba.


2.2. Jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.

2.3. Felek rögzítik, hogy a Tervezési szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal maradnak hatályban.

Jelen szerződés módosítás 4 (négy) példányban készült magyar nyelven és 3 (három) számozott oldalt tartalmaz.

Szerződő Felek a jelen módosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Dunakeszi, 2025. 09. 10.



Dunakeszi Város Önkormányzata
képviseli: Dióssi Csaba polgármester
Megrendelő



Dunakeszi, 2025. 09. 10.



SKS Terv Mérnökiroda Kft.
1134 Budapest,
Lőportár utca 14. I. em. 9.
Adószám: 14601941-2-41

SKS Terv Kft.
képviseli: Kiss Balázs László
Tervező

Dunakeszi, 2025. 09. 10.

Ellenjegyzem:



Nagyné dr. Spiegelhalter Renáta
Jegyző

Dunakeszi, 2025. 09. 10.

Pénzügyileg ellenjegyzem:



Pálincás Józsefné
Gazdasági osztályvezető

