

Jegyzőkönyv
műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáról

Projekt:	„Belterületi útfejlesztés Szabadszálláson (Kabók Lajos utca burkolat-felújítás (hrsz.: 1039))”
Azonosító számok:	<u>Projekt azonosító:</u> TOP_PLUSZ-1.2.3-21 <u>Pályázat azonosító:</u> TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BK1-2022-00004
Helyszín:	Szabadszállás Város Önkormányzata
Tárgyidőszak:	2024. február 19. – 2024. április 29.

I. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG SZERZŐDÉSES ADATAI:

Megrendelő:	Szabadszállás Város Önkormányzata
Kapcsolattartója:	Darabos József polgármester
Kivitelező:	Kecskeméti Katalin egyéni vállalkozó
Kapcsolattartók:	Fekete Tamás, Kecskeméti Katalin
Szerződéses ár:	73 210 000 + 27 % ÁFA
A szerződés aláírásának napja:	2024. február 19.
Befejezési határidő:	Munkaterület átadástól számított 6 hónap, azaz 2024. szeptember 05.

II. MŰSZAKI ELLENŐRI TEVÉKENYSÉG SZERZŐDÉSES ADATAI:

Megrendelő:	Szabadszállás Város Önkormányzata
Megbízó:	Darabos József polgármester
Megbízott (Műszaki ellenőr):	Vakondok '97 Kft.
Képviselő:	Vaits Zoltán
A szerződés aláírásának napja:	2023. július 27.
Befejezési határidő:	A szerződés hatálya a kivitelezési munkák műszaki átadás-átvételi eljárás eredményes lezárásának időpontjáig szól.

III. ÖSSZEFOGLALÁS A MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTELI ELJÁRÁSRÓL

Megrendelő részére, Vállalkozó a vállalkozási szerződés befejezési határidőt betartva, 2024. április 19. napjával, az építési munkát készre jelentette.
A műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésére 2024. április 29. napján került sor.

Vállalkozó által 2024. április 25. napján átadásra kerülő 2 pld. átadási-megvalósulási dokumentációt, a karbantartási utasítást műszaki ellenőr jóváhagyta.
Útkezelő a műszaki átadás-átvételi eljáráshoz történő hozzájárulását jelen jegyzőkönyv és annak mellékleteinek aláírásával megadja.

Jelenlévő felek képviselői, az építési munka területeit együttesen bejárták.
A megrendelői utasításokkal, az e-építési naplóba történt bejegyzésekkel az elkészült építményt részletesen ellenőrizték, egyeztették.
Együttesen ellenőrizték az e-építési naplót.
Megállapították, hogy a kivitelezés a vállalkozási szerződésben rögzítettek szerint történt.
A vonatkozó műszaki előírásokat a vállalkozó betartotta.

A műszaki átadás-átvételi eljáráson jelenlévők, az átvételt nem akadályozó mennyiségi és minőségi hibákat, hiányosságokat nem találtak.

Jelenlévő felek megállapítják, hogy a kivitelezés I. osztályú minőségű.

A közös megtekintés során megállapítást nyert, hogy a vállalkozási szerződésben rögzítetteknek megfelelően készült a kivitelezés.

Vállalkozó, 36 hónap általános jótállási kötelezettsége a mai napon kezdetét veszi és 2027. április 29. napjáig áll fenn.

A Megrendelő a munkát a mai nappal a Vállalkozótól átveszi, és ezzel tudomásul veszi egyrészt, hogy a kárveszély az átvétel időpontjától a Megrendelőre száll át, másrészt, hogy a mai naptól a rendelkezésre bocsátott építmény vagyónvédelméről gondoskodni kötelesek.

Jelenlévő felek megállapítják azt is, hogy a munka befejezése a Megrendelő által kitűzött határidőre megtörtént.

Az e-építési naplóban, Vállalkozó utolsó napi bejegyzésére 2024. április 25. napján került sor.

Az átadás-átvételen részt vevők írásbeli nyilatkozatai alapján, a létesítmény szerződés szerinti teljesítése megtörtént.

Szabadszállás Város Önkormányzata az elkészült létesítményt a mai nappal visszaveszi kezelésbe és átveszi üzemeltetésre.

Felek a mai napig beérkezett nyilatkozatok és a fenitek alapján a műszaki átadás – átvételi eljárást lezárják.

A jegyzőkönyvben foglaltak a valósággal megegyeznek.

Szabadszállás, 2024. április 29.


Kecske Katalin E.V.
6116 Fülöp Jakab Alkotmány u.1.
Adószám: 43996168-2-23
Nyilv.sz.: 6295951
Kecske Katalin ev.

Vakondok '97 Tervező Iroda Kft.
6800 Hódmezővásárhely,
Rudnay Gyula u. 24/A
Telefon/Fax: +36 (62) 239-237
Adószám: 11598228-2-06


Mernök



Szabadszállás Város Önkormányzata

Jelenléti ív

Projekt megnevezése: **„Belterületi útfejlesztés Szabadszálláson (Kabók Lajos utca burkolat-felújítás (hrsz.: 1039))”**

Projekt azonosító: **TOP PLUSZ-1.2.3-21**

Pályázat azonosító: **TOP PLUSZ-1.2.3-21-BK1-2022-00004**

Helyszín: Szabadszállás, Kabók Lajos utca

Tárgy: Műszaki átadás-átvételi eljárás

Időpont:

2	0	2	4
---	---	---	---

0	4
---	---

2	9
---	---

1	4
---	---

0	0
---	---

[illegible]

Építtetői Nyilatkozat

Projekt megnevezése: **„Belterületi útfejlesztés Szabadszálláson (Kabók Lajos utca burkolat-felújítás (hrszt.: 1039))”**

Projekt azonosító: **TOP_PLUSZ-1.2.3-21**

Pályázat azonosító: **TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BK1-2022-00004**

Helyszín: **Szabadszállás, Kabók Lajos utca**

Tárgy: **Műszaki átadás-átvételi eljárás**

Időpont:

2	0	2	4
---	---	---	---

 .

0	4
---	---

 .

2	9
---	---

 .

1	4
---	---

 :

0	0
---	---

A mai napon megtartott műszaki átadási-átvételi eljárással kapcsolatban az alábbi nyilatkozatot teszem:

„Belterületi útfejlesztés Szabadszálláson (Kabók Lajos utca burkolat-felújítás (hrszt.: 1039))” projekt során Vállalkozó a létesítményt a tervdokumentáció és az elrendelt változtatások alapján készítette el.

Aláírás:

Név (olvasható):

Képviselet cég:


.....


Darabos József
polgármester

Szabadszállás Város Önkormányzata

Nyilatkozat

Projekt megnevezése: **„Belterületi útfejlesztés Szabadszálláson (Kabók Lajos utca burkolat-felújítás (hrs.: 1039))”**

Projekt azonosító: **TOP_PLUSZ-1.2.3-21**

Pályázat azonosító: **TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BK1-2022-00004**

Helyszín: **Szabadszállás, Kabók Lajos utca**

Tárgy: **Műszaki átadás-átvételi eljárás**

Időpont:

2	0	2	4
---	---	---	---

 .

0	4
---	---

 .

2	9
---	---

 .

1	4
---	---

 :

0	0
---	---

A mai napon megtartott műszaki átadási-átvételi eljárással kapcsolatban az alábbi nyilatkozatot teszem:

„Belterületi útfejlesztés Szabadszálláson (Kabók Lajos utca burkolat-felújítás (hrs.: 1039))” során a felújított útburkolatot **Szabadszállás Város Önkormányzata**, mint kezelő, kezelésbe és üzemeltetésbe átveszi.

Aláírás:

Név (olvasható):

Képviselet cég:




Darabos József
polgármester

Szabadszállás Város Önkormányzata