

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

1333-2/2024. számú támogatási szerződéshez

A Fóti Szabad Waldorf Egyesület, mint a Fóti Szabad Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium (továbbiakban: Intézmény) fenntartója 234.177.888 forint vissza nem térítendő támogatást kapott a fenti számú Támogatási Szerződésben foglaltak szerint.

A támogatást két fő területen használtuk fel az alábbiak szerint:

- 1) **40.227.077 forintot** használtunk fel a támogatásból az iskolaépület tetőterének befejezésére, amivel az ott kialakított euritmia terem, színházterem, tanári szoba és mosdók használhatóvá váltak az iskola közössége számára.
- 2) 193.950.811 forintot pedig a főépülettől ÉK-re épülő **óvodaépület kivitelezésére** fordítottuk, ami ebben az ütemben teljesen elkészült, megkapta a használatbavételi engedélyt és a működési engedélyt is, az óvodás gyerekek a tavaszi szünet után már ott kezdenek meg az óvodás napokat.

A tetőtér kialakítására és az óvoda befejezésére nemzeti eljárásrend szerint, EKR000457712025 azonosító számon Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárást indítottunk, ahol a tetőtér és az óvoda befejezés két külön részként szerepelt, önállóan is pályázhatóan.

A közbeszerzést az alábbi feladatokra írtuk ki:

1. rész: Fóti Waldorf iskola 554m² alapterületű tetőtéri ingatlanrész meglevő gipszkarton felületeinek glettelése, festése, mosdók gépészeti kialakítása, melegburkolása, nyílászárók behelyezése, tűzcsap és tűzjelző rendszer, elektromos rendszer kiépítése.
2. rész: Fóti kétszoptos Waldorf Óvoda kivitelezése, elektromos és gépészeti feladatok. Hasznos alapterület: összesen 593,62 m², ebből földszint belső 384,45 m², tetőtér 165,79 m², földszint külső 43,38 m².

A nyertes ajánlattevő a CLL-STÚDIO Mérnöki Kft. lett mindkét rész esetében, akivel 2025.04.15-én megkötöttük a szerződéseket.

A kivitelező partner az előzetes ütemezésnek megfelelően haladt, a tetőtér 2025.09.15-én elkészült, az óvoda pedig 2025.12.17-én került leigazolásra a műszaki ellenőr által.

A tetőtérrel kapcsolatban további hatósági eljárás nem volt szükséges, az iskola használatba vehette és használja azóta is tanórákra és a Waldorf pedagógiára oly jellemző művészi előadásokra. Iskolai közösségünknek nagy lépés a tetőtér befejezése, mert így saját intézményünkben jött létre egy megfelelő méretű közösségi tér, amit nap, mint nap tudunk használni.

Az óvoda használatbavételi engedélyezési eljárását 2026. januárjában kezdeményeztük és a Pest Megyei Kormányhivatal 2026.03.17-én megadta a végleges használatbavételi engedélyt. Ezek után az intézmény működési engedély módosítását kellett beadni, amit megtettünk párhuzamosan a használatbavételi engedélyezéssel. A Belügyminisztérium Köznevelési Helyettes Államtitkára 2026.03.24-én módosította az intézmény működési engedélyét és ezzel engedélyezte az óvoda új épületbe költözését.

Az óvoda a tervek szerint április elején, az ünnepek után költözik, hogy a gyermekek már a szünet után az új épületbe térhessenek vissza. Ezzel végre megvalósul az intézmény újra-egyesülése, az óvodások méltó környezetbe költözése.

Az elnyert támogatást a fentiek szerint használtuk fel, amely jelentős mértékű fejlesztést jelent Intézményünk számára.

Fót, 2026. március 30.



Jarmy Zsuzsanna

elnök

Fóti Szabad Waldorf Egyesület


FÓTI SZABAD WALDORF
EGYESÜLET

2151 Fót, Károlyi István u. 44.
Adószám: 18082250-1-13

Fotódokumentáció az építés folyamatáról:

Tetőtér









Óvoda:



