

pátria nyomtatvány

Építési napló, naplórész

„NK” ÉPÍTŐ KFT.

7827 Pécs, Szántó L. u. 6.

Telefon: 72/ 333-770

Bankszámlaszám:

MTB RT. 50400113-11002020

Adószám: 11000815-2-02

B. Ért. 820/új/V

25×2 lapos tömb + 9 garn.

Építmény megnevezése: Prince infektáló

Címe: Nagyasszony, Damjanich s. 5. 442 Hrs

A naplórész kötet száma: 1

A naplórész megkezdésének kelte: 2024 év 07 hó 22 nap

A naplórész lezárásának kelte: 2024 év 08 hó 13 nap



pátria nyomda
pátria irodaszer
pátria partner

A tartalomjegyzék oldalszáma:

Tartalomjegyzék

[illegible]

dátum

megbízó



"NK" ÉPÍTŐ KFT.
7627 Pécs, Szent L. u. 6.
Telefon: 72/ 333-770
Bankszámlaszám:
MTB RT. 50400113-11002020
Adószám: 11000815-2-00

Az építmény megnevezése: Pince injektálása
címe: Nagyszékely, Damjanich u. 5 442. em.
Naplómelléklet típusa: tervező/oldalszám: V1.

Nyilvántartási rész (Tervező)

A kivitelezési dokumentáció tervezője:

Neve (elnevezése): Rábel Antal
Címe (székhelye): 2013 Póda, Mátyások u. 20.

Tervezők:

Az építmény rendeltetése szerinti:

tervező szakági:

Neve: Rábel Antal

Címe, telefonszáma: 2013 Póda, Mátyások u. 20.

Névjegyzéki bejegyzés száma: 13-11098 V2, T.

..... szakági:

Neve:

Címe, telefonszáma:

Névjegyzéki bejegyzés száma:

..... szakági:

Neve:

Címe, telefonszáma:

Névjegyzéki bejegyzés száma:

..... szakági:

Neve:

Címe, telefonszáma:

Névjegyzéki bejegyzés száma:

2024. 07. 22.
dátum



megbízó

„NK” ÉPÍTŐ KFT.
7227 Pécs, Szántó L. u. 6.
Telefon: 72/ 333-770.
Bankk számlaszám:
Változatok
MTB RT. 50400113-11002020
Adószám: 11000815-2-02

Az építmény megnevezése:

Pince nyitástalpa

címe:

Vagyasszony, Damjanich u. 5. 462. k. 2.

Naplómelléklet típusa: alvállalkozó/oldalszám:

V.

Nyilvántartási rész (Alvállalkozó)

Az alvállalkozó kivitelező:

Neve (elnevezése):

Alvállalkozó bevonására nem kerülhet

Címe (székhelye):

Adószáma:

Vállalkozói engedély vagy cégbírósági
bejegyzés száma:

Nyilvántartási száma:

Naplóbejegyzésre jogosult képviselője:

Kivitelezési tevékenység
rövid meghatározása:

Munkaterület átadás:

év hó nap

Szerződéses befejezési határidő:

év hó nap

Tényleges befejezési határidő:

év hó nap

Fizetési határidő:

év hó nap

Felelős műszaki vezető:

Neve:

Címe, telefonszáma:

Névjegyzéki bejegyzés száma:

Építési napló:

☐ A vállalkozó kivitelező az alvállalkozói építési napló vezetését a szerződésben átvállalja

☐ Az alvállalkozó az építési naplót önállóan vezeti

Az alvállalkozó naplójába a vállalkozó
kivitelező naplóbejegyzésre jogosult
képvisele:

Az alvállalkozó naplójába
az alvállalkozó naplóbejegyzésre jogosult
képvisele:

2024. 07. 22

dátum

Az adatok helyességének igazolásaként
az alvállalkozó aláírása



ÉPÍTŐ KFT.
7627 Pátia, L. u. 6.
Telefon: 72/ 333-770
Bankszámlaszám:
MTB RT. 50400113-11002020
Adószám: 11000815-2-01

Az építmény megnevezése, címe: Pince nyelvtalálása
Nagyszékely, Danyowich u. 5 442 hrsz
Naplómelléklet típusa: vállalkozó (fővállalkozó)/oldalszám: IV.

Nyilvántartási rész Vállalkozó (fővállalkozó)

A vállalkozó (fővállalkozó) kivitelező:

Neve (elnevezése): NK Építő Kft
Címe (székhelye): 7627 Pécs, Szántó László u. 6
Adószáma: 11000815-2-02
Vállalkozói (fővállalkozó) engedély
vagy cégbírósági bejegyzés száma: Cg 02-09-06 1287
Nyilvántartási száma: C 34 A - 0192
Naplóbejegyzésre jogosult képviselője: Kiffer Péter, Halász Julianna

Felelős műszaki vezető:

Az építmény rendeltetése szerinti:

közl. szakági:

Neve: Halász Julianna
Címe, telefonszáma: 7627 Pécs, Szántó László u. 6 30/742-7160
Névjegyzéki bejegyzés száma: MV-KÉ-R, MV-B-R 102-51893

..... szakági:

Neve:

Címe, telefonszáma:

Névjegyzéki bejegyzés száma:

..... szakági:

Neve:

Címe, telefonszáma:

Névjegyzéki bejegyzés száma:

..... szakági:

Neve:

Címe, telefonszáma:

Névjegyzéki bejegyzés száma:

2024. 07. 22
.....
dátum



NK Építő KFT.
7627 Pécs, Szántó L. u. 6.
vállalkozó
Telefon: 72/333-770
Bankszámlaszám:
MTB RT. 50400113-11002020
Adószám: 11000815-2-02

Az építmény megnevezése: Pintér nyelvtanítás
címe: Nagyszekely, Damjanich u. 5 442. legr.
Naplómelléklet típusa: megrendelő/oldalszám: III.

Nyilvántartási rész (Megrendelő)

A megrendelő (építtető):

Neve (elnevezése): Nagyszekely Községi Önkormányzat
Címe (székhelye): 7085 Nagyszekely, Tóthcsics u. 11
Naplóbejegyzésre jogosult képviselője: Klubeck István

Műszaki ellenőr:

Az építmény rendeltetése szerinti:

építési szakági:
Neve: Laufer Imre
Címe, telefonszáma: 7085 Nagymányok, Alkotmány u. 2/a. 30/348 6157
Névjegyzéki bejegyzés száma: IX 14-00873 ME-E, ME-EM 17-7085

szakági:
Neve:
Címe, telefonszáma:
Névjegyzéki bejegyzés száma:
szakági:

szakági:
Neve:
Címe, telefonszáma:
Névjegyzéki bejegyzés száma:
szakági:

szakági:
Neve:
Címe, telefonszáma:
Névjegyzéki bejegyzés száma:
szakági:

A beruházás-lebonyolító:

Neve (elnevezése):
Címe (székhelye):
Naplóbejegyzésre jogosult képviselője:
2024.07.22 dátum



Az építmény megnevezése: Pince injektálása
címe: Nagyzeke'hely, Danyanich n. 5. 442. hrsz.
Naplómelléklet típusa: szerződés/oldalszám: 1.

Nyilvántartási rész (Szerződés)

Az építés-szerelési munka:

Megnevezése: Pince injektálása
Helye (település, utca, házszám, HRSZ): 1085 Nagyzeke'hely, Danyanich n. 5. 442. hrsz.
Jellege*: új építés, bontás, átalakítás, fenntartás, felújítás, karbantartás, egyéb:
veszélyellonitás
* aláhúzandó

A szerződés főbb adatai:

Kelte: 2024 év június hó 22 nap
Munkaterület átadás: 2024 év július hó 22 nap
Szerződés szerinti befejezési határidő: 2024 év július hó 31. nap
Tényleges befejezési határidő: 2024 év aug hó 06 nap

Részhatáridők:

.....megnevezés	év	hó	nap
.....megnevezés	év	hó	nap
.....megnevezés	év	hó	nap
.....megnevezés	év	hó	nap
.....megnevezés	év	hó	nap

Szerződésmódosítások:

Kelte:évhónap
Kelte:évhónap
Kelte:évhónap

2024. 07. 22.
dátum

megbízó



MTK" ÉPÍTŐ KFT.
7627 Pécs, Szépkö L. u. 6.
Telefon: 76-383-770
Bankszámlaszám:
MTB RT. 50400113-11002020
Adószám: 11000815-2-02

Sorszám: **G0066851**

Az építmény megnevezése: Pinceszőlőtelep
címe: Nagyszőlőtelep, Damjanich u. 5. 442. Hsz

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Kötet száma: A napló oldalszáma:

Kelet (hó és nap)	BEJEGYZÉS
	Munkaterület átadása - átvétele A mai napon a munkaterületet bejártuk, munkavégzésre alkalmasnak találtuk, megrendelt a munkaterület pallalkotóval munkavégzésre átadja, validációra. Valahoz, rendelkezésim áll a bejelentési ferdokumentum. A validáció feladata, az ideiglenes forgalomra szabályozás megvalósítása, a munkaterület lehatárolása, és a bevétele. Nagykőrös, 2024. 07. 16. LAMBDA DESIGN Kft. 7355 Nagymányok, Alkotmány u. 2/A Adószám: 13373074-1-07 Bankszámla: 12300000000000000000000000 „NK” ÉPÍTŐ KFT. 7627 Pécs, Szántó L. u. 6. Telefon: 72/ 333-770 Bankszámlaszám: MTB RT. 50400113-11002020 Adószám: 11000815-2-02

Az építmény megnevezése: Pince injektálásacíme: Nagyszékely, Damjanich u. 5 442. #12.

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Kötet száma: 1.A napló oldalszáma: 1.

Kelet (hó és nap)	BEJEGYZÉS
2024. 07. 16 kedd	A munkahely $G^{30}-15^{30}$ között telepítve. Fel- vétel, munkaterület elkerítése, fűrészek helyének kijelölése, injektorcsövek perfora- ciójának elkészítése. Építési hulladék nem volt. Levegő: vízjár: 1, km 1 fő. Időjárás: napos +24, +32, +35°C Hűlés folyamatosan
2024. 07. 17 szombat	A munkahely $G^{30}-15^{30}$ között telepítve. Injektor csövek perforációjának készítése. Fűrészek helyének kijelölése. Építési hulladék nem volt. Levegő: vízjár: 2, km: 1, km: 3 fő. Időjárás: meleg +25, +32, +33°C
2024. 07. 18 csütörtök	A munkahely $G^{30}-15^{30}$ között telepítve. Fűrészek készítése a kijelölt helyeken. Építési hulla- dek nem volt. Levegő: vízjár: 2, km: 3, km: 1 fő Időjárás: napos +23, +30, +34°C Hűlés folyamatosan
2024. 07. 19 péntek	A munkahely $G^{30}-12^{30}$ között telepítve. Injektor csövek elhelyezésére palástozással. 5 nap technológiai szünet követhet ezért munka- részlet legkorábban 07. 25-én. Levegő: vízjár 2, km: 1, km: 3 fő. Időjárás: +22, +28, +34°C Építési hulladék nem volt. Hűlés folyamatosan Székelybirtok, elrendelték nem felelt, Nagyszékely, 2024. 07. 19.
2024. 07. 25 csütörtök	A munkahely $G^{30}-15^{30}$ között telepítve. Fűrészek injektálása #50 jelű cementtejjel az előző napon. Technológiai szünet után követhet munkarészlet 07. 29-én. Építési hulladék nem volt. Levegő: vízjár: 2, km: 1, km: 3 fő Időjárás: meleg +23, +30, +34°C Hűlés folyamatosan

Sorszám: 60066853

Az építmény megnevezése:

Riace injektálása

címe:

Nagyserkely, Damjanich ut 442 hrsz

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Kötet száma:

1.

A napló oldalszáma:

3.

Kelet (hó és nap)	BEJEGYZÉS
2024. 07. 29 Hétfő	A munkakör 6 ³⁰ -15 ³⁰ között telepítve. Furatok injektálása #50 jelű cementtejjel az előírt mennyiséssel. Technológiai szünet után és a kompresszor meghibásodása miatt előrelátá- ból a munkavégzés legközelebb 08. 05-én. Adatok: vízár 2, köm. 1, tm. 2 ft. Időjárás: napos +20, +27, +28°C. Helyi felmérés: építési hulladék nem keletkezett. Hűlési mér.
2024. 08. 05. Hétfő	A munkakör 6 ³⁰ -15 ³⁰ között telepítve. Furatok injektálása #50 jelű cementtejjel az előírt mennyiséssel. Építési hulladék nem keletkezett. Adatok: vízár 2, köm. 1, tm. 2 ft. Időjárás: meleg napos +18, +26, +28°C. Helyi felmérés
	Mű. III. befejezés. Ellenőrzés, vállalkozás, munkák végül a munkát. Nagyserkely, 2024. 08. 05.
2024. 08. 06 Kedd	A munkakör telepítve 6 ³⁰ -15 ³⁰ között. Injektor működés vizsgálata, tereprendezés, társítás, munkatervleltetés, gépmunka. A munka elkezdett később a műszak. Ellenőrzés a műszaki átadás átvitel lebonyolítására. Építési hulladék nem keletkezett. Adatok: vízár 1, köm. 1, tm. 1 ft. Időjárás: napos +17, +25, +28°C. Helyi felmérés
	A munkakör munkavégzési átadásra, átviteli megőrzés, az építési naplót 60066853 - 60066853 naplóoldalaként keltetve. A munkakör Nagyserkely, 2024. 08. 06. - Kabos
	LAMBDA DESIGN Kft. 7355 Nagymányok, Árkády u. 2/A. Adószám: 13300002-1 Bérszám: 13300002-1

"NK" ÉPÍTŐ KFT.

7627 Pécs, Szántó L. u. 6.

Telefon: 72/333-770

Bankszámlaszám:

MTB RT. 50400113-11002020

Adószám: 11000815-2-02

Építési napló összesítő lapja

a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet a 2. sz. melléklet 3. pontja alapján

1. Építető adatai:	neve (elnevezése):	Nagyszékely Község Önkormányzata
	címe (település, utca, házszám, emelet, ajtó vagy Pf.):	Nagyszékely, Táncsics utca 11.
2. Építési helyszín adatai	címe (település, utca, házszám):	Nagyszékely, Damjanich u. 5
	helyrajzi száma:	442
	építési, vagy bontási engedély ügy- és iratazonosítója:	EBR 618 735
Fővállalkozó kivitelező(k) adatai:	tevékenysége kezdete (dátum):	2024.07.22.
	tevékenysége vége (dátum):	2024.08.13.
	neve (elnevezése):	NK Építő Kft
	nyilvántartási száma:	C 34 A-0192
Felelős műszaki vezető(k) adatai:	tevékenysége kezdete (dátum):	
	tevékenysége vége (dátum):	
	neve (elnevezése):	
	nyilvántartási száma:	
	Levélcíme:	
Építési műszaki ellenőr, vagy beruházási tanácsadó adatai:	tevékenysége kezdete (dátum):	2024.07.22.
	tevékenysége vége (dátum):	2024.08.13.
	neve (elnevezése):	Laufer Imre
	nyilvántartási száma:	ME-É, ME-ÉM, CE 1400073 17-7051
Építési munkaterület átadás-átvételének dátuma:		2024.07.22.
Építési munkaterület visszaadás-visszavételének dátuma:		2024.08.13.

Mint a fent nevezett építési tevékenység kivitelezője/felelős műszaki vezetője* nyilatkozom arról, hogy:

a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 14. § alapján

- a) az építőipari kivitelezési tevékenységet a jogerős építési engedélynek és a hozzátartozó engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentációnak, valamint az 1. melléklet szerinti kivitelezési dokumentációnak megfelelően,
- b) az építőipari kivitelezési tevékenységre vonatkozó jogszabályok, általános érvényű és eseti előírások, így különösen a statikai és az épületenergetikai követelmények, szakmai, minőségi, környezetvédelmi és biztonsági előírások megtartásával, szakszerűen végeztük,
- c) az építmény kivitelezése során alkalmazott műszaki megoldás az Étv. 31.§ (2) bekezdésében meghatározott követelményeknek megfelel,
- d) a jogerős építési engedélytől és a hozzátartozó engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentációtól, valamint az 1. melléklet szerinti kivitelezési dokumentációtól eltértünk/nem térünk el*, az eltérés felsorolása és szükségességének ismertetése:

- e) a külön jogszabályban előírt egyeztetés eredményeképpen a közműellátás szakszerűen biztosított
- f) az építési munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék mennyisége elérte/nem érte el* a külön jogszabályban előírt mértéket, az előírások szerint kezelték és az építőipari kivitelezési tevékenység befejezésekor a munkaterületről a külön jogszabályban foglaltak szerint elszállították,
- g) az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas állapotban van.

Nagyszékely, 2024.08.13.

aláírás
NKI ÉPÍTŐ KFT.
kivitelező/felelős műszaki vezető*
7627 Pécs, Szántó L. u. 6.
Telefon: 72/ 333-770
Bankszámlaszám:
MTB RT. 50400113-11002020
Adószám: 11000815-2-02

* a megfelelő rész aláhúzendó

a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet a 2. sz. melléklet 3. pontja alapján

Mint a fent nevezett építési tevékenység kivitelezője/felelős műszaki vezetője* nyilatkozom arról, hogy:

a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 14. § alapján

- e) a külön jogszabályban előírt egyeztetés eredményeképpen a közmuellátás szakszerűen biztosított
- f) az építési munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék mennyisége elérte/nem érte el* a külön jogszabályban előírt mértéket, az előírások szerint kezelték és az építőipari kivitelezési tevékenység befejezésekor a munkaterületről a külön jogszabályban foglaltak szerint elszállították,
- g) az építmény rendeltetészerű és biztonságos használatra alkalmas állapotban van.

Kelén József
aláírás
kivitelező/felelős műszaki vezető*

* a megfelelő rész aláhúzendó

**Egyszerűsített műszaki átadás-átvételi
jegyzőkönyv**

Készült: Nagyszékely, 2024.08.13.

Tárgy : Pince injektálás, Nagyszékely, Damjanich u. 5 előtti 442 hrsz.

Vis maior

EBR: 618 735

Jelen vannak

Köblény Község Önkormányzata részéről: Klubecz Istvánné polgármester

Kivitelező: „NK” Építő Kft Kiffer Péter ügyvezető

Műszaki Ellenőr: Laufer Imre

Jelenlevők a munkaterületet bejárták és az alábbiakban állapotnak meg. A szerződésben szereplő munka a szakvéleményben illetve a kiviteli tervben szereplő műszaki tartalomnak megfelelően 100% készültségi fokban és első osztályú minőségben a Miniszteri döntéssel összhangban elkészült, mennyiségi vagy minőségi kifogás nem merült fel. Vállalkozó a munkaterületet visszaadja a Megrendelő részére.

k.m.f.








„NK” ÉPÍTŐ KFT.
7627 Pécs, Szántó L. u. 6.
Telefon: 72/ 333-770
Bankszámlaszám:
MTB RT. 50400113-11002020
Adószám: 11000815-2-02

pátria nyomtatvány

Építési napló, naplórész

B. Ért. 820/új/V/3

25×3 lapos tömb + 9 garn.

Topa és Társa Építési Kft.
7090 Tamási, Dózsa Gy. u. 100.
Adószám: 13048918-2-17

Építmény megnevezése:

Pincekút és utólagos állítás.

Címe:

Vagyner, Dampvidi utca.

A naplórész kötetszáma:

1.

A naplórész megkezdésének kelte:

2024. 04. 20. nap

A naplórész lezárásának kelte:

2024. 09. 20. nap



51997674319154



pátria nyomda
pátria irodaszer
pátria partner

Sorszám: B 16364 / 7

Az építmény megnevezése:

címe:

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Kötet száma:

A napló oldalszáma:

Kelet (hó és nap)	BEJEGYZÉS
2024.09.23 Hétfő	Időjárás: Várhatóan idő +14°C +25 +19°C Levegő: 14°C, 25°C, 19°C Működés: a működés az időjárás szerint Levegő: 14°C, 25°C, 19°C Földfelszín: 14°C, 25°C, 19°C
2024.09.24 Kedd	Időjárás: Várhatóan idő +14°C +24°C +15°C Levegő: 14°C, 24°C, 15°C Működés: a működés az időjárás szerint Levegő: 14°C, 24°C, 15°C Földfelszín: 14°C, 24°C, 15°C
2024.09.25 Szerda	Időjárás: Várhatóan idő +11°C +22°C +12°C Levegő: 11°C, 22°C, 12°C Működés: a működés az időjárás szerint Levegő: 11°C, 22°C, 12°C Földfelszín: 11°C, 22°C, 12°C
2024.09.26 Csütörtök	Időjárás: Várhatóan idő +16°C +25°C +12°C Levegő: 16°C, 25°C, 12°C Működés: a működés az időjárás szerint Levegő: 16°C, 25°C, 12°C Földfelszín: 16°C, 25°C, 12°C
2024.09.27 Péntek	Időjárás: Várhatóan idő +16°C +28°C +17°C Levegő: 16°C, 28°C, 17°C Működés: a működés az időjárás szerint Levegő: 16°C, 28°C, 17°C Földfelszín: 16°C, 28°C, 17°C
2024.09.28 Szombat	Időjárás: Várhatóan idő +16°C +28°C +17°C Levegő: 16°C, 28°C, 17°C Működés: a működés az időjárás szerint Levegő: 16°C, 28°C, 17°C Földfelszín: 16°C, 28°C, 17°C
2024.09.29 Vasárnap	Időjárás: Várhatóan idő +16°C +28°C +17°C Levegő: 16°C, 28°C, 17°C Működés: a működés az időjárás szerint Levegő: 16°C, 28°C, 17°C Földfelszín: 16°C, 28°C, 17°C

Sorszám: B 1636477

Az építmény megnevezése:

címe:

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Kötet száma:

A napló oldalszáma:

Kelet (hó és nap)	BEJEGYZÉS
2074.09.23 Hétfő	Időjárás: Válfeszényszerű idő +19°C +25°C +19°C Hőmérséklet: 14°C szél, 16°C szél, 16°C szél, 16°C szél. Nemzetiségek: 16°C szél, 16°C szél, 16°C szél, 16°C szél. Földrajzi helyzet: 16°C szél, 16°C szél, 16°C szél, 16°C szél.
2074.09.24 Kedd	Időjárás: Válfeszényszerű idő +19°C +26°C +15°C Hőmérséklet: 14°C szél, 16°C szél, 16°C szél, 16°C szél. Nemzetiségek: 16°C szél, 16°C szél, 16°C szél, 16°C szél. Földrajzi helyzet: 16°C szél, 16°C szél, 16°C szél, 16°C szél.
2074.09.25 Szerda	Időjárás: Válfeszényszerű idő +11°C +27°C +13°C Hőmérséklet: 14°C szél, 16°C szél, 16°C szél, 16°C szél. Nemzetiségek: 16°C szél, 16°C szél, 16°C szél, 16°C szél. Földrajzi helyzet: 16°C szél, 16°C szél, 16°C szél, 16°C szél.
2074.09.26 Csütörtök	Időjárás: Válfeszényszerű idő +16°C +25°C +12°C Hőmérséklet: 14°C szél, 16°C szél, 16°C szél, 16°C szél. Nemzetiségek: 16°C szél, 16°C szél, 16°C szél, 16°C szél. Földrajzi helyzet: 16°C szél, 16°C szél, 16°C szél, 16°C szél.
2074.09.27 Péntek	Időjárás: Válfeszényszerű idő +16°C +28°C +17°C Hőmérséklet: 14°C szél, 16°C szél, 16°C szél, 16°C szél. Nemzetiségek: 16°C szél, 16°C szél, 16°C szél, 16°C szél. Földrajzi helyzet: 16°C szél, 16°C szél, 16°C szél, 16°C szél.
	Külső felületi hőmérséklet: 16°C szél, 16°C szél, 16°C szél, 16°C szél. A munkálatok a munkálatok szerint vannak elvégezve. A munkálatok a munkálatok szerint vannak elvégezve. A munkálatok a munkálatok szerint vannak elvégezve. A munkálatok a munkálatok szerint vannak elvégezve.

Az építmény megnevezése:

címe:

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Kötet száma:

A napló oldalszáma:

Sorszám: **B 1636476**

Sorszám: **D 1030**

Piacfelismerés utcai helyszínelés.

Naamszeker Danyanich u.T.hrb. 442.

Kelet (hó és nap)	BEJEGYZÉS
2024.07.09. Hétfő	Időjárás: napos, változékony meleg idő +22°C +29°C +28°C. Létszám: 4 fő kőmű. Munkafolyamat: A leszerelés utolsó része. leszerése, kordtárolás. (107)
2024.07.09. Kedd.	Időjárás: változékony idő +25°C +33°C +28°C. Létszám: 2 fő kőmű. 1 fő szűz, 1 fő szedőgép, 1 fő szűz, 1 fő vízszűrő. Munkafolyamat: A szűz felrakása, a szűz felrakása a szűz felrakása, a szűz felrakása, a szűz felrakása. közvetlen felrakása kőművel szűz felrakása mellett víz, gáz. (107)
2024.07.10. Szerda.	Időjárás: változékony idő +25°C +35°C +29°C. Létszám: 2 fő kőmű. 1 fő szedőgép Munkafolyamat: A közvetlen felrakása a szűz felrakása, a szűz felrakása. közvetlen felrakása, a szűz felrakása. kőmű földmunka a közvetlen felrakása, víz, gáz szűz felrakása. munka felrakása. (107)
2024.07.11. Csütörtök.	Időjárás: változékony idő +26°C +37°C +28°C. Létszám: 4 fő kőmű. 1 fő szedőgép. Munkafolyamat: A szűz felrakása, a szűz felrakása. munka felrakása. (107)
2024.07.12. Péntek.	Időjárás: változékony idő +27°C +37°C +28°C. Létszám: 4 fő kőmű. 1 fő szedőgép. Munkafolyamat: A szűz felrakása, a szűz felrakása. kőmű felrakása, a szűz felrakása. (107) A munka szűz felrakása 2024.07.13-09.22-ig Szűz felrakása Nagykőmű, 2024.07.12

Az építmény megnevezése:

címe:

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Kötet száma:

A napló oldalszáma:

[illegible]

Az építmény megnevezése:

címe:

fiúcsatorna elvezetés előtti fertőtlenítő állomás
Nagybányai Domjánok u. 5. HRSZ. 442.

Naplómelléklet típusa: tervező/oldalszám:

Nyilvántartási rész (Tervező)

A kivitelezési dokumentáció tervezője:

Neve (elnevezése):

Ráber Áttil

Címe (székhelye):

Ponics Mártíros u. 20.

Tervezők:

Az építmény rendeltetése szerinti:

Műgyártó

szakági:

Neve:

Ráber Áttil

Címe, telefonszáma:

Ponics Mártíros u. 20.

Névjegyzéki bejegyzés száma:

VZ-T, KE-T/13-11098

szakági:

Neve:

Címe, telefonszáma:

Névjegyzéki bejegyzés száma:

szakági:

Neve:

Címe, telefonszáma:

Névjegyzéki bejegyzés száma:

szakági:

Neve:

Címe, telefonszáma:

Névjegyzéki bejegyzés száma:

2024.04.20.

dátum

megbízó



Topa és Társa Építési Kft.
7090 Tamási, Dózsa Gy. u. 100.
Adószám: 13048918-2-17

vállalkozó

Az építmény megnevezése:

címe:

Naplómelléklet típusa: tervező/oldalszám:

Nyilvántartási rész (Tervező)

A kivitelezési dokumentáció tervezője:

Neve (elnevezése):

Címe (székhelye):

Tervezők:

Az építmény rendeltetése szerinti:

Neve:

Címe, telefonszáma:

Névjegyzéki bejegyzés száma:

szakági:

szakági:

Neve:

Címe, telefonszáma:

Névjegyzéki bejegyzés száma:

szakági:

Neve:

Címe, telefonszáma:

Névjegyzéki bejegyzés száma:

szakági:

Neve:

Címe, telefonszáma:

Névjegyzéki bejegyzés száma:

dátum

megbízó

vállalkozó

Az építmény megnevezése, címe:

Püspökladányi előtér, elkerítés, utcai elvezetés
Hagyaszerény Dózsa Gy. u. I. HKÖ. 442.

Naplómelléklet típusa: vállalkozó (fővállalkozó)/oldalszám:

Nyilvántartási rész Vállalkozó (fővállalkozó)

A vállalkozó (fővállalkozó) kivitelező:

Neve (elnevezése):

Topa és Társa Építési Kft.

Címe (székhelye):

7090 Tamási, Dózsa Gy. u. 100

Adószáma:

13048918-2-17.

Vállalkozói (fővállalkozó) engedély
vagy cégbíróági bejegyzés száma:

17-09-004260.

Nyilvántartási száma:

36-A20598

Naplóbejegyzésre jogosult képviselője:

Topa István.

Felelős műszaki vezető:

Az építmény rendeltetése szerinti:

14 építési

szakági:

Neve:

Topa István

Címe, telefonszáma:

Tamási Dózsa Gy. u. 21. 26+2062 05128

Névjegyzéki bejegyzés száma:

NV-KE-R 17-5558

szakági:

Neve:

Címe, telefonszáma:

Névjegyzéki bejegyzés száma:

szakági:

Neve:

Címe, telefonszáma:

Névjegyzéki bejegyzés száma:

szakági:

Neve:

Címe, telefonszáma:

Névjegyzéki bejegyzés száma:

2024. 04. 27.

dátum



megbízó

Topa és Társa Építési Kft.
7090 Tamási, Dózsa Gy. u. 100
Adószám: 13048918-2-17

vállalkozó

Az építmény megnevezése, címe:

Előzetes engedély a lakóház építésére
Hagyományos Dözsza Gy. u. 100. HRS. 1162.

Naplómelléklet típusa: vállalkozó (fővállalkozó)/oldalszám:

Nyilvántartási rész Vállalkozó (fővállalkozó)

A vállalkozó (fővállalkozó) kivitelező:

Neve (elnevezése):

Topa és Társa Építési Kft.

Címe (székhelye):

7090 Tamási, Dözsza Gy. u. 100.

Adószáma:

13048918-2-17

Vállalkozói (fővállalkozó) engedély
vagy cégbírósági bejegyzés száma:

17-09-004760

Nyilvántartási száma:

26-A 20598

Naplóbejegyzésre jogosult képviselője:

Topa István

Felelős műszaki vezető:

Az építmény rendeltetése szerinti:

lakóépítési

szakági:

Neve:

Topa István

Címe, telefonszáma:

Tamási Csaba Gy. u. 21. 7612062 05128

Névjegyzéki bejegyzés száma:

NIV-KE-R 17-5558

szakági:

Neve:

Címe, telefonszáma:

Névjegyzéki bejegyzés száma:

szakági:

Neve:

Címe, telefonszáma:

Névjegyzéki bejegyzés száma:

szakági:

Neve:

Címe, telefonszáma:

Névjegyzéki bejegyzés száma:

7.024.04.20.
dátum



Topa és Társa Építési Kft.
7090 Tamási, Dözsza Gy. u. 100.
Adószám: 13048918-2-17
vállalkozó

Az építmény megnevezése:

címe:

Naplómelléklet típusa: megrendelő/oldalszám:

Nyilvántartási rész (Megrendelő)

A megrendelő (építtető):

Neve (elnevezése):

Címe (székhelye):

Naplóbejegyzésre jogosult képviselője:

Műszaki ellenőr:

Az építmény rendeltetése szerinti:

ED/MEMEO

szakági:

Neve:

Címe, telefonszáma:

Névjegyzéki bejegyzés száma:

szakági:

Neve:

Címe, telefonszáma:

Névjegyzéki bejegyzés száma:

szakági:

Neve:

Címe, telefonszáma:

Névjegyzéki bejegyzés száma:

szakági:

Neve:

Címe, telefonszáma:

Névjegyzéki bejegyzés száma:

A beruházás-lebonyolító:

Neve (elnevezése):

Címe (székhelye):

Naplóbejegyzésre jogosult képviselője:

2024.06.20

dátum

megbízó



Topa és Társa Építési Kft.
7090 Tamási, Dózsa Gy. u. 100.
Adószám: 13048918-2-17
vállalkozó

Az építmény megnevezése:

címe:

Naplómelléklet típusa: megrendelő/oldalszám:

Nyilvántartási rész (Megrendelő)

A megrendelő (építtető):

Neve (elnevezése):

Címe (székhelye):

Naplóbejegyzésre jogosult képviselője:

Műszaki ellenőr:

Az építmény rendeltetése szerinti:

Neve:

Címe, telefonszáma:

Névjegyzéki bejegyzés száma:

Neve:

Címe, telefonszáma:

Névjegyzéki bejegyzés száma:

Neve:

Címe, telefonszáma:

Névjegyzéki bejegyzés száma:

Neve:

Címe, telefonszáma:

Névjegyzéki bejegyzés száma:

A beruházás-lebonyolító:

Neve (elnevezése):

Címe (székhelye):

Naplóbejegyzésre jogosult képviselője:

2024.04.20.
dátum



Topa és Társa Építési Kft.
7090 Tamási, Dózsa Gy. u. 100.
Adószám: 13018018-2-17
vállalkozó

Az építmény megnevezése:

címe:

Naplómelléklet típusa: szerződés/oldalszám:

Nyilvántartási rész (Szerződés)

Az építés-szerelési munka:

Megnevezése:

Helye (település, utca, házszám, HRSZ):

Jellege*:

új építés, bontás, átalakítás, fenntartás, felújítás, karbantartás, egyéb:

VISZKATOR KARTYU REATUTALIS

* aláhúzendó

A szerződés főbb adatai:

Kelte:

Munkaterület átadás:

Szerződés szerinti befejezési határidő:

Tényleges befejezési határidő:

Részhatáridők:

.....megnevezés év hó nap

.....megnevezés év hó nap

.....megnevezés év hó nap

.....megnevezés év hó nap

.....megnevezés év hó nap

Szerződésmódosítások:

Kelte: év hó nap

Kelte: év hó nap

Kelte: év hó nap

2024. 04. 27

dátum



Topa és Társa Építési Kft.
7090 Tamási, Dózsa Gy. u. 100.
Adószám: 13048918-2-17
vállalkozó

Az építmény megnevezése: Plumetvédő dítfelfordítás helyi kút

cime: Varonizovaný Domovník w 5. třídě 447

A tartalomjegyzék oldalszáma:

Tartalomjegyzék

[illegible]

2024 ok. 20
dátum

Topa és Társa Építési Kft.
7090 Tamási, Dózsa Gy. u. 100
..... Árdszám: 13048918-2-17
vállalkozó

A tartalomjegyzék oldalszáma:

Tartalomjegyzék

[illegible]

dátum



Topa és Társa Építési Kft.
7090 Tamási, Dózsa Gy. u. 100.
Adószám: 13018918-2-17
vállalkozó

ID: 16

Gazdálkodó szerv megnevezése:	NAGYSZÉKELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT			Szállító megnevezése:	
Költséghely megnevezése:	Önkormányzat			Gyártó megnevezése:	
Költséghely kód:	ÖNK-01			Gyártás éve:	
Szobaszám:				Leírás várható időpontja:	2054-05-12
Használó:				Leírás kulcs:	3.00 %
Eszköz megnevezése:	Damjanich utcai út			Üzembe helyezés kelte:	2007-11-30
Számla szerinti megnevezése:	Damjanich utcai út			Üzembe helyezési okmány száma:	
Mennyiségi egysége:	1.0000 db			Nyilvántartásba vétel kelte:	2024-01-01
Eszköz típusa:	Útépítés			Nyilvántartásba vételi bizonylat száma:	
Főkönyvi szám:	12114811 - Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke			Értéksökkenés főkönyv:	12914811
Leltári száma:	2025/11/188/1			Nullás főkönyv:	121924811
Gyári száma:				Bruttó érték	31 800 187
Beszerezési számla szám:				Értéksökkenés	2 939 207
Forgalomképeség:	forgalomképtelen törvény alapján			Nettó érték	28 860 980
Kihordási/elhasználódási idő:					0
Állag mutató:				Készültség foka:	100%
Tulajdoni hányad:	1/1			Elidegenítés tilalom dátum:	
				Megjegyzés:	

Könyvelés kelte	Bizonylat száma	Eszközmozgás (mozgások)	Költséghely kód	Főkönyvi szám	Bruttó érték	Értéksökkenés változás	Nettó érték	Megjegyzés
2024-01-01		Nyitás (500 - Nyitó felvitel)	ÖNK-01	12114811	V: 23 673 593 E: 23 673 593	V: 2 939 207 E: 2 939 207	V: 20 734 386 E: 20 734 386	
2024-09-30		Ráaktiválás idegen felújításból (625 - Felújítás (idegen kivitelezés))	ÖNK-01	12114811	V: 8 126 594 E: 31 800 187	V: 0 E: 2 939 207	V: 8 126 594 E: 28 860 980	