

8. melléklet a 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelethez

Igénylésazonosító 618 735

A) Adatlap a vis maior támogatásra vonatkozó elszámoláshoz

1. Támogatott önkormányzat:	Nagyszékely Község Önkormányzata
2. Vis maior esemény rövid leírása	A közelmúltban leesett nagy mennyiségű csapadék a Nagyszékely, Damjanich utca 5. szám előtti, 442 helyrajzi számú önkormányzati út, járda alatt és mellett 3x3x4 méteres üreget mosott ki. Az út alatt közművek is találhatók (víz, gáz), amik a további beszakadás miatt veszélyeztetve vannak. Továbbá az üreg további károsodás miatt az 5-ös házszámú magántulajdonban lévő épület is veszélyeztetve van.
3. Tervezett kezdési időpont	2023.12.01.
4. Tervezett befejezési időpont	2024.01.31.
5. Tényleges kezdési időpont	2024.02.14.
6. Tényleges befejezési időpont	2024.09.30.
7. Vis maior esemény bekövetkezésének időpontja	2023.11.18.
8. Miniszteri döntés időpontja	2024.06.12.
9. Folyósított támogatás (9.a.+9.b.+9.c.+9.d.+9.e.+9.f.)	8 710 934
9.a. Védekezés esetében	0
9.b. Út, híd, komp- és révátkelőhely esetében	1 124 000
9.c. Pince-, partfalomlás, földcsuszamlás esetében	7 586 934
9.d. Oktatási, kulturális, szociális és egészségügyi feladatot szolgáló épületek esetében	0
9.e. Igazgatási, valamint egyéb kötelező feladatot szolgáló épületek esetében	0
9.f. Ár- és belvízvédelmi vízáterhelésművek, közmű és műtárgyai esetében	0
10. Támogatási mértékek	
10.a. Védekezés esetében	0
10.b. Út, híd, komp- és révátkelőhely esetében	89,94
10.c. Pince-, partfalomlás, földcsuszamlás esetében	90,00
10.d. Oktatási, kulturális, szociális és egészségügyi feladatot szolgáló épületek esetében	0
10.e. Igazgatási, valamint egyéb kötelező feladatot szolgáló épületek esetében	0
10.f. Ár- és belvízvédelmi vízáterhelésművek, közmű és műtárgyai esetében	0
11. Védekezés és helyreállítás tényleges bruttó költsége vis maior eseményenként	
11.a. Védekezés esetében	0
11.b. Út, híd, komp- és révátkelőhely esetében	1 377 632
11.c. Pince-, partfalomlás, földcsuszamlás esetében	8 429 927

A táblázat következő sora a következő oldalon kezdődik...

11.d. Oktatási, kulturális, szociális és egészségügyi feladatot szolgáló épületek esetében	0
11.e. Igazgatási, valamint egyéb kötelező feladatot szolgáló épületek esetében	0
11.f. Ár- és belvízvédelmi vízilétesítmények, közmű és műtárgyai esetében	0
12. Védekezéshez és helyreállításhoz felhasznált támogatás a bruttó költségek és a támogatási mértékek alapján (vis maior eseményenként)	
12.a. Védekezés esetében	0
12.b. Út, híd, komp- és révátkelőhely esetében	1 124 000
12.c. Pince-, partfalomlás, földcsuszamlás esetében	7 586 934
12.d. Oktatási, kulturális, szociális és egészségügyi feladatot szolgáló épületek esetében	0
12.e. Igazgatási, valamint egyéb kötelező feladatot szolgáló épületek esetében	0
12.f. Ár- és belvízvédelmi vízilétesítmények, közmű és műtárgyai esetében	0
12.g. Felhasznált támogatás összesen	8 710 934
13. Visszafizetendő támogatás (12. és 9. pontok szerinti vis maior eseményenként részletezettek alapján)	0

Számlaösszesítő a vis maior támogatás elszámolásához

Sorszám	Vis maior esemény	Számla kiállítója	Számla sorszáma/ egyéb bizonylatok	Termék/ szolgáltatás megnevezése	Számla/egyéb bizonylatok kelte	Teljesítés dátuma	Nettó összeg	Le nem vonható áfa	Bruttó összeg
1.	pince- <u> </u> partfal helyreállítása	Topa és Társa Építési Kft.	2024/00045	Homlokzat dúcolás	2024.02.15.	2024.02.22.	777 694	209 977	987 671
2.	pince- <u> </u> partfal helyreállítása	Lambda Design Kft.	LD02/2024	Műszaki ellenőrzés	2024.02.21.	2024.03.01.	84 000	0	84 000
3.	pince- <u> </u> partfal helyreállítása	Kenesei József e.v.	RHASA3448647	Szakvélemény	2024.06.17.	2024.07.02.	320 000	0	320 000
4.	pince- <u> </u> partfal helyreállítása	Rábel Antal Gyula e.v.	RAEV00005/2024	Kiviteli terv elkészítése	2024.06.18.	2024.07.02.	297 400	0	297 400
5.	pince- <u> </u> partfal helyreállítása	NK Építő Kft.	NK-2024-18	Pince injektálása	2024.08.13.	2024.08.15.	3 720 000	1 004 400	4 724 400
6.	pince- <u> </u> partfal helyreállítása	Lambda Design Kft.	LD16/2024	Műszaki ellenőrzés	2024.09.30.	2024.09.30.	150 000	0	150 000
7.	út helyreállítása	Topa és Társa Építési Kft.	2024/00261	Úthelyreállítás	2024.09.30.	2024.09.30.	984 750	265 882	1 250 632
8.	pince- <u> </u> partfal helyreállítása	E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt.	2114059897	Közmű szakfelügyelet	2024.07.23.	2024.07.30.	28 900	7 803	36 703
9.	pince- <u> </u> partfal helyreállítása	Topa és Társa Építési Kft.	2024/00261	Pincemunkák	2024.09.30.	2024.09.30.	1 440 750	389 003	1 829 753
10.	út helyreállítása	Lambda Design Kft.	LD16/2024	Műszaki ellenőrzés	2024.09.30.	2024.09.30.	50 000	0	50 000
11.	út helyreállítása	Kenesei József e.v.	RHASA3448647	Szakvélemény	2024.06.17.	2024.07.02.	61 000	0	61 000
12.	út helyreállítása	Lambda Design Kft.	LD02/2024	Műszaki ellenőrzés	2024.02.21.	2024.03.01.	16 000	0	16 000
Összesen							7 930 494	1 877 065	9 807 559

Kelt: 2025.07.09.

P. H.

P. H.

.....

.....

polgármester/elnök

jegyző

Feltöltött dokumentumok

Általános dokumentumok		
1		pince-, partfal helyreállítása
1/a.	a Támogatott nevére és címére kiállított számlák, számlát helyettesítő egyéb bizonylatok, az elvégzett munkatételeket tartalmazó számlarészletezők (8. § (1) bekezdés aa) pontja szerint)	Fájl neve: "Nagyszekely_számla, bankkivonat, számlarészletező.pdf" Fájl mérete: 1,81 MB Feltöltés dátuma: 2025.05.13.
1/b.	a bér és járulékok kifizetését igazoló bizonylatok, munkanapló, jelenléti ív (8. § (1) bekezdés ab) pontja szerint)	
1/c.	a saját kivitelezésben végzett védekezéshez kapcsolódó belső bizonylat és kimutatás a felmerült költségekről (8. § (1) bekezdés ac) pontja szerint)	
1/d.	a kapcsolódó vállalkozási szerződések, megrendelők, árajánlatok, valamint a teljesítés igazolása (8. § (1) bekezdés ad) pontja szerint)	Fájl neve: "Nagyszekely_árajánlat, szerződés, teljesítés igazolás.pdf" Fájl mérete: 1,73 MB Feltöltés dátuma: 2025.05.13.
1/e.	az egyéb forrásból kapott támogatás összegéről szóló bankbizonylatok (8. § (1) bekezdés ae) pontja szerint)	Fájl neve: "Nagyszekely_nyilatkozat_más forrás.pdf" Fájl mérete: 0,03 MB Feltöltés dátuma: 2025.07.03.
1/f.	készpénzes fizetés esetén kinyomtatott pénztárnapló vagy a bankszámlakivonat hitelesített másolata a pénzfelvételről, valamint a bevételi és kiadási pénztárbizonylat (8. § (1) bekezdés af) pontja szerint)	
1/g.	banknapló és főkönyvi kivonat a kapott támogatás, a számlák, valamint azok kiegyenlítésének lekönyveléséről (8. § (1) bekezdés ag) pontja szerint)	Fájl neve: "Nagyszekely_főkönyvi kiv, banknapló, bankszámlakiv.pdf" Fájl mérete: 1,47 MB Feltöltés dátuma: 2025.07.03.
1/h.	a kapcsolódó fotódokumentáció elektronikusan (8. § (1) bekezdés ah) pontja szerint)	Fájl neve: "Nagyszekely_fotódokumentáció.pdf" Fájl mérete: 2,6 MB Feltöltés dátuma: 2025.05.12.
1/i.	a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó beszerzések esetében az eljárás lefolytatását igazoló iratok (8. § (1) bekezdés aj) pontja szerint)	Fájl neve: "Nagyszekely_nyilatkozat_közbeszerzés.pdf" Fájl mérete: 0,03 MB Feltöltés dátuma: 2025.07.03.
További dokumentumok helyreállítás esetén		
2	Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv (8. § (1) bekezdés bb) pontja szerint)	Fájl neve: "Nagyszekely_átadás-átvételi jegyző" Fájl mérete: 0,13 MB Feltöltés dátuma: 2025.05.12.
3	Építéssel történő helyreállítás esetén építési napló és tárgyi eszköz karton (8. § (1) bekezdés bc) pontja szerint)	Fájl neve: "Nagyszekely_építési napló, tárgyi e" Fájl mérete: 2,62 MB Feltöltés dátuma: 2025.05.12.
4	Az építésiengedély-köteles helyreállítások esetén az építési engedély és használatbavételi engedély (8. § (1) bekezdés bd) pontja szerint)	Fájl neve: "Nagyszekely_nyilatkozat_építési en" Fájl mérete: 0,06 MB Feltöltés dátuma: 2025.07.09.
5	A Rendelet 4. § (3) bekezdés b) pontja szerinti szakértői vélemény és a miniszteri döntés alapján elkészült kiviteli terv és annak költségvetése (8. § (1) bekezdés be) pontja szerint)	Fájl neve: "Nagyszekely_szakértői vélemény_k" Fájl mérete: 2,01 MB Feltöltés dátuma: 2025.07.03.
6	Ha az igénylés során nem csatolta vagy az igénylés benyújtása óta új körülmények merültek fel – biztosítással, kártérítéssel kapcsolatos dokumentumok (8. § (1) bekezdés bf) pontja szerint)	
Egyéb dokumentumok		

A táblázat következő oszlopa a következő oldalon található...

út helyreállítása	
Fájl neve: "Nagyszékely_számla, bankkivonat, számlarészletező_út.pdf" Fájl mérete: 0,33 MB Feltöltés dátuma: 2025.05.13.	
Fájl neve: "Nagyszékely_árajánlat, szerződés, teljesítés igazolás_út.pdf" Fájl mérete: 0,32 MB Feltöltés dátuma: 2025.05.13.	
Fájl neve: "Nagyszékely_nyilatkozat_más forrás.pdf" Fájl mérete: 0,03 MB Feltöltés dátuma: 2025.07.03.	
Fájl neve: "Nagyszékely_főkönyvi kiv, banknapló, bankszámlakiv.pdf" Fájl mérete: 1,47 MB Feltöltés dátuma: 2025.07.03.	
Fájl neve: "Nagyszékely_fotódokumentáció.pdf" Fájl mérete: 2,6 MB Feltöltés dátuma: 2025.05.12.	
Fájl neve: "Nagyszékely_nyilatkozat_közbeszerzés.pdf" Fájl mérete: 0,03 MB Feltöltés dátuma: 2025.07.03.	
könyv.pdf"	
szköz karton.pdf"	
gedély.pdf"	
iviteli terv.pdf"	

A táblázat következő sora a következő oldalon kezdődik...

7	Az előző sorokba nem beilleszthető, minden további egyéb dokumentum	Fájl neve: "Nagyszékely_költségfelosztás jav.p Fájl mérete: 0,08 MB Feltöltés dátuma: 2025.07.04.
---	---	---

A táblázat következő oszlopa a következő oldalon található...

df"