




Huszár Márta



Pályázati azonosító:

108117/05147

Kitöltő neve:

Huszár Márta

E-mail:

[Redacted]

Dátum:

2022.05.02.

Tisztelt Támogató!

Kérem, a 108117/05147 pályázati azonosító számú A KÖSZÍVŰ EMBER FIAI CÍMŰ MUSICAL MEGVALÓSÍTÁSÁRA pályázati téma/program megvalósítására készült támogatási szerződés alábbiak szerinti **módosítását**:

Megvalósítási határidő:



A szerződésben meghatározott téma/program megvalósítási határidejének módosítását kérem az alábbi új határidő elfogadásával: **2020-09-01 - 2022-08-31**

Szerződésben megadott megvalósítási határidő: 2020-09-01 - 2022-05-01

Elszámolási határidő:



A szerződésben meghatározott téma/program elszámolási határidejének módosítását kérem az alábbi új határidő elfogadásával: **2022-09-30**

Szerződésben megadott elszámolási határidő: 2022-06-30

Pénzügyi bizonylatok teljesítési dátuma:



2020-07-01 - 2022-09-15

Szerződés szerinti pénzügyi bizonylatok dátuma: 2020-07-01 - 2022-05-11

Felhasználási jogcím:



Eredeti felhasználási jogcímek	Megjegyzés

Módosított felhasználási jogcímek	Megjegyzés

Finanszírozási ütemterv:

Eredeti ütemterv

Módosított ütemterv

Indoklás:



Tisztelt Támogatáskezelő! Ezúton szeretnénk kérni, hogy a pályázat megvalósítási és elszámolási határidejét -méltányossági alapon- módosítani szíveskedjenek. Indoklás: A Kőszívű - A Baradlay legenda c. musical ősbemutatójára március 15-e helyett 2022.06.17-én kerül sor a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon (lásd koszivumusical.hu), ami a pályázat megvalósítását érdemben befolyásolja. Megtisztelő segítségüket előre is köszönjük, Huszár Márta

Egyéb módosítás: