



ZUGLÓ  
Sz. Dániel  
részére

Budapest Főváros XIV. Kerület  
Zugló Önkormányzat Polgármestere

>>> 1145 Budapest, Pétervárad utca 2.

Ügyiratszám: MI/127279/2014  
Ügyintéző: dr. Molnár- Friedrich Szilvia  
Tárgy: válasz közérdekű adatigénylésre

**Tisztelt Sz. Dániel Úr!**

2014. november 12. napján, a KiMitTud webes felületen érkezett közérdekű adatigénylésére az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (1) bekezdése alapján az alábbi választ adom.

Tájékoztatom, hogy a 1147. Budapest, Öv utca 206. bölcsődei feladat-ellátási hely a Mesevonat Bölcsőde megvalósítási projektje.

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) célja, hogy jó gazdaként eljárva valósítsa meg a tárgyi beruházást. Ez érinti a határidőt, a költséghatékonyságot és a kivitelezés ellenőrzött, minőségi elvégztetését is.

A pályázaton elnyert támogatás és az önkormányzat által biztosított fedezet (a projekt összes költsége összesen: 417. 756. 850 Ft, önrész: 251. 090. 183 Ft, támogatás: 166. 666. 667 Ft) áll rendelkezésre ahhoz, hogy nyílt közbeszerzési eljárás keretében az Önkormányzat a kivitelezőt kiválassza. További költség felmerülésével az Önkormányzat nem tervez.

Figyelembe véve, hogy két közbeszerzési eljárás zárult sikertelenül fedezethiány miatt (csak magasabb összegű ajánlatok érkeztek be), és csak a harmadik kör lett eredményes, így kivitelezés a pályázatban tervezettnél csak jóval később kezdődhetett el, 2014. júniusában.

Sajnálatosan a kivitelező a közbeszerzési eljárás során bemutatott referenciái ellenére hibásan teljesített, aminek az eredményeként az Önkormányzat szerződést bontott és a munkaterületet visszavette. Az építési munkáknak mintegy 8%-a készült el 2014 őszéig, azóta az Önkormányzat a javításokat végeztette el, valamint újabb közbeszerzési eljárás előkészítése történt. Az új kivitelező kiválasztása a Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság 2014. decemberi ülése után kezdődhet, aminek eredményeként új kivitelező céggel köthető szerződés.

A Mesevonat Bölcsőde létesítését támogató „Új bölcsődei férőhelyek kialakítása, új telephelyen Zuglóban” című, KMOP 4.5.2-11-2012-0008 számú pályázat Támogatási Szerződése a projekt fizikai megvalósításának zárónapját 2015.06.30-ban határozza meg. Az Önkormányzat ennek a határidőnek a tartásában érdekelt.

Tisztelettel tájékoztatom, hogy a fenti projekt megvalósítása során kifizetés még nem történt a vállalkozó felé, így számlát csatolni az Önkormányzatnak jelenleg nem áll módjában.

Tájékoztatom továbbá, hogy Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata jogszabályi és önként vállalt kötelezettségeinek eleget téve közzéteszi a működésével összefüggésben keletkezett szerződéseket. Az általam ígért dokumentumok folyamatosan kerülnek feltöltésre a [www.zuglo.hu](http://www.zuglo.hu) weboldalra.

A Mesevonal Bölcsőde létesítésével összefüggésben a kifizetéseket megalapozó szerződések megtekinthetők az alábbi linken:

[http://www.zuglo.hu/index.php?01011754\\_az\\_europai\\_unio\\_tamogatasaval\\_megvalosulo\\_fejl\\_esztesek\\_leirasa\\_az\\_azokra\\_vonatkozó\\_szerzodesek](http://www.zuglo.hu/index.php?01011754_az_europai_unio_tamogatasaval_megvalosulo_fejl_esztesek_leirasa_az_azokra_vonatkozó_szerzodesek)

Kérem, levelem szíves tudomásulvételét!

Budapest, 2014. november 27.

Tisztelettel:

