

3/382-A/2014

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

A szerződő felek:

BARCIKA ART Kommunikációs, Kulturális és Sport Szolgáltató Kft.

cégjegyzékszám: 05-09-016036
székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 5.
adószáma: 14408542-2-05
bankszámla száma:
képviselőjében eljár: Göndörné Veres Judit ügyvezető

mint **Megrendelő**, valamint

SEROL BAU Kft.

cégjegyzékszám: 05-09-008166
székhelye: 3700 Kazincbarcika, Akácfa utca 51.
adószáma: 11983624-2-05
bankszámla száma:
képviselőjében eljár: Csirmaz Olivér ügyvezető

mint **Vállalkozó** között a mai napon az alábbi feltételekkel:

1./ A SZERZŐDÉS TÁRGYA

Jelen szerződés tárgya az Európai Unió által támogatott városközpont projekt közösségépítő, közterületfejlesztő és városmarketing tevékenységének keretében, természetben a Kazincbarcika, Rákóczi téren elhelyezendő időkapuszulára vonatkozó tervezési, kivitelezési munkálatok elvégzése.

A szerződés a mellékelt árajánlatban részletezett munkákra terjed ki.

2./ A SZERZŐDÉS ALAPJÁT KÉPEZŐ MŰSZAKI TARTALOM, (MELLÉKLETEK)

2.1 Műszaki tartalom: Árazott költségvetés szerint.
(időkapuszula műhelyi legyártása, elhelyezése, helyszíni lezárása)

3./ A SZERZŐDÉS ELLENÉRTÉKE (VÁLLALKOZÓI DÍJ) ÉS A TELJESÍTÉSÉNEK RENDJE

3.1 A kölcsönösen elfogadott vállalkozói anyag és munkadíja:

Munkálatok	508.805,-- Ft
ÁFA 27%:	137.377,-- Ft
Munkálatok összesen (bruttó):	646.182,-- Ft



Azaz **bruttó** 646.182.- Ft, azaz hatszáznegyvenhatezer-száznyolcvankettő forint, vállalkozói díj ellenében végzi el a feladatot a vállalkozó.

A vállalkozói díj tartalmazza a műszaki tartalom, a szerződés tárgyának rendeltetésszerű használatát biztosító megvalósítás teljes költségét, így többek között, de nem kizárólagosan az építési anyagok, szerkezetek, szerelvények, árát, a vállalkozással összefüggő környezet, vagyon- és munka, védelemmel kapcsolatos költségeket, az esetleges alvállalkozók díját.

3.2. A Vállalkozó a fenti díjon felül többletköltséget nem érvényesíthet, kivéve a Megrendelő által írásban megrendelt és egyeztetett pót-, és/vagy többletmunkák ellenértékét, valamint az olyan többletmunka ellenértékét, amely a Vállalkozónak fel nem róható okból maradt ki (pl. a Megrendelőnek az eredeti műszaki tartalomtól eltérő, azt kiegészítő többletköltséget okozó elvárásaiból adódó munkák)

3.3. A pót-, és többletmunkadíjak elszámolása a Megrendelő által elfogadott tételes költségvetés szerinti fajlagos értékek, a tényleges teljesítések, a rendelkezésre álló normák figyelembe vételével, illetve a tényleges, szállítólevéllel igazolt szállítások alapján történik.

3.4. A vállalkozói díj elszámolása:

1 db végszámla (Megrendelő által leigazolt teljes átadását követően). A teljesítés műszaki tartalmának igazolása a Megrendelő képviselőjének részvételével felvett teljesítésigazoló jegyzőkönyvvel történik.

3.5 Az arra jogosult személy által igazolt, 1 pld. -ban benyújtott számla pénzügyi teljesítése a kézhezvételtől számított 15 naptári napon belül történik, a Vállalkozó által megnevezett számú számlára. A Vállalkozó jogosult 30% előleg és részszámla benyújtására.

Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő kötelezettséget vállal a PTK 301§ (1) bekezdése szerint a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyező kamatot köteles fizetni.

4./ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE

A munkaterület átadásának határideje: 2013.12.12.

A munka megkezdésének határideje: 2013.12.12.

A munka teljes befejezésének határideje: 2013.12.20.

A Megrendelő képviselőjének neve: Göndörné Veres Judit

Megrendelő helyszíni képviselőjének neve: Göndörné Veres Judit

A Vállalkozó helyszíni képviselője: Csirmaz Olivér

A szerződés akkor teljesül, ha valamennyi műszaki dokumentációban rögzített építési munkát a Vállalkozó elvégezte, vagy elvégeztette, és a munkaterületet a Megrendelő részére rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, I osztályú minőségben átadta.



Vállalkozó jogosult határidő előtti teljesítésre, ennek megfelelően számlázásra.

A szerződés teljesítése során Megrendelő, a Vállalkozóval történő előzetes egyeztetés alapján az egyes szakaszok tartalmát írásban módosíthatja az esetleges többletköltségek és határidő-módosulás elismerése mellett.

A Vállalkozó olyan késedelme esetén, amelyért felelős, késedelmi kötbért tartozik fizetni, melynek mértéke naptári naponként 10.000 Ft azaz tízezer forint, amelyet megrendelő a végszámla értékéből levon. A kötbérmaximum alapjául szolgáló késedelmi napok számát meghaladó késedelem 14 nap esetén a Megrendelő a szerződéstől elállhat és a Vállalkozótól további 20% meghiúsulási kötbért követelhet.

A soron lévő munkafolyamat kivitelezési technológiáját meghiúsító szélsőséges időjárási viszonyok (fagy, csapadék, szél, belvíz, stb.), illetve egyéb elháríthatatlan akadályok (Vállalkozónak fel nem róható ok) miatt felmerülő kényszerű munkaszünetről Vállalkozó a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatja, és az akadályról az építési naplóba bejegyzést készít. Az ilyen okra visszavezethető késedelem miatt Megrendelő késedelmi kötbért nem érvényesíthet. A késedelem időtartamával a teljesítési határidő külön megállapodás hiányában is meghosszabbodik.

Ha a szerződés teljesítése olyan okból válik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelős, a szerződés megszűnik. Az elszámolás az elvégzett munka tételes felméréseivel történik, a szerződésben rögzített egységáron.

5./ VAGYON – ÉS FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS

A Vállalkozó felelősséggel tartozik a szerződésben vállalt munkával kapcsolatos teljes körű vagyon-és munkabiztonságért a munka megkezdésétől a műszaki átadás-átvételi igazolás kibocsátásának napjáig.

Bármely, a jelen szerződés tárgyát képező építési munka Vállalkozó, vagy alvállalkozója általi elvégzése kapcsán keletkező károkért kizárólag a Vállalkozót terheli felelősség. Ezért az ilyen kárral összefüggésben a Vállalkozó nem jogosult semmilyen további költség- vagy kártérítésre a Megrendelőtől, a Megrendelő azonban az őt ért kár mértékéig, közös ténymegállapítás és jegyzőkönyvezés alapján a Vállalkozó számlájával szemben beszámítással élhet. Nem terheli a Vállalkozót felelősség a Megrendelő vagy képviselője által, nem a Vállalkozó kijelölt megbízottján keresztül, vagy annak tudtával hozott intézkedés eredményeként bekövetkezett kárért.

6./ A MEGRENDELŐ KÖTELEZETTSÉGEI ÉS JOGAI

- A munkaterületet jogilag rendezett, műszakilag a megállapodás szerinti állapotban és nagyságban jegyzőkönyv felvétele mellett átadni,
- Az elvégzett munkát ellenőrizni. Nem mentesül a Vállalkozó az általa elvégzett munka minőségéért való felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta, vagy nem megfelelően végezte el.
- A Vállalkozóval együttműködni,
- Szükség esetén a beépítésre kerülő anyagok kiválasztásában részt venni,
- A teljesített munka ellenértékét határidőre kifizetni.



Amennyiben a munkaterület az építési munka végzésére alkalmas állapotban történő átadására a szerződésben rögzített időpontban nem kerül sor, a teljesítési határidő külön megállapodás hiányában is meghosszabbodik a késedelem időtartamával.

Ha a Megrendelő a szerződésben deklarált jogánál fogva a szerződés tartalmában változásokat rendel el, és ha a változások olyan jellegűek, hogy jelen szerződés módosítását is megkövetelik, úgy azt a szerződő felek jelen szerződés alakiságainak betartása mellett tehetik meg érvényesen.

7./ A VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGE

- a munkaterületet munkavégzésre, vagy a munkavégzés érdemi elkezdésére való alkalmasság szempontjából megvizsgálni, annak alkalmassága esetén jegyzőkönyv felvétele mellett átvenni,
- a megrendelő által elrendelt változásokat előzetes egyeztetés után befogadni és elvégezni, figyelemmel a 3.2 és 3.3 pontokra,
- minden anyagnak, előre gyártott elemnek, készterméknek és elvégzett munkának, amelyet a Vállalkozónak kell beszereznie vagy elkészítenie
 - a.) a Magyar Szabványokban előírt minőségűnek, továbbá a megrendelő utasításaival összhangban kell lennie,
 - b.) a szükséges minőségi tanúsítványokkal kell rendelkeznie.
 - c.) a Megrendelő által jóváhagyottnak kell lennie. A megfelelő prospektus, mintadarab, fénykép Megrendelő által aláírt példányával, vagy az adott anyagnak az elfogadott költségvetési tételben való szerepeltetésével..
- Vállalkozó a 8. pontban leírt feltételekkel a kivitelezés során szükség szerint alvállalkozó(ka)t vonhat be, de munkájukért Vállalkozó úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna.
- A Vállalkozó köteles alkalmazkodni és ragaszkodni a Megrendelő utasításaihoz minden olyan kérdésben, amely a kivitelezést érinti, vagy arra vonatkozik. Az utasítás nem terjedhet ki a munka megszervezésére, illetve a teljesítését megalapozatlanul nem nehezítheti. A Vállalkozó a Megrendelő által adott utasítás szerint nem végezheti el a munkát, ha ez jogszabály vagy hatósági rendelkezés megsértésére, vagy az élet- és vagyonbiztonság veszélyeztetésére vezetne. Amennyiben a Megrendelő a Vállalkozó szerint cél- vagy szakszerűtlen utasítást ad, a felek az álláspontjaikat egyeztetésen kötelesek megvitatni.
- A munkaterület felelős őrzéséről a munkaterület átvételét követően a Vállalkozó köteles gondoskodni.
- Vállalkozó köteles betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi, munkavédelmi, baleset-megelőzési és-elhárítási, tűzvédelmi, egészségügyi szabályokat. Be kell tartani minden törvényt, illetve általános érvényű jogszabályt, szabványt, helyi rendeletet és egyéb szabályzatot, a beruházó speciális igényeit, amely a kivitelezéssel, a hibák kijavításával, a teljesítendő adatszolgáltatásokkal és esetlegesen fizetendő díjakkal kapcsolatos. Vállalkozó köteles minden felszólítás nélkül a munkabalesetek bejelentését, kivizsgálását, nyilvántartását elvégezni, és erről a Megrendelőt tájékoztatni.
- Ha a technológiai folyamat nyílt láng használatával járó, vagy tűzveszélyes munkafolyamat elvégzését követeli, Vállalkozónak tűzgyújtási, illetve tűzveszélyes munka végzésére szóló engedéllyel kell rendelkeznie. Ugyanakkor kivitelező köteles a szükséges és elégséges mennyiségű minőségű tűzoltó készüléket a nyílt láng használati hely megfelelő közelségében



elhelyezni, és fokozottan betartani a tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges előírásokat.

- A Vállalkozó köteles helyszíni képviselője által biztosítani a folyamatos felügyeletet és irányítást a kivitelezés folyamán.
- A műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv lezárásával egyidejűleg Megrendelő részére átadni a beruházás minőségi bizonylatait.
- A Vállalkozó köteles a munkaterület átadás-átvétele napjától kezdve építési naplót vezetni, a 10. pontban foglaltaknak megfelelően.
- Az épület műszaki átadása előtt a Vállalkozó köteles a munkaterületet tisztán, a durva szennyeződéstől mentesítve, rendeltetésszerű állapotban átadni a Megrendelőnek. A pipere takarítás a Megrendelő feladata.

8./ MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS

- A Vállalkozó által az építési célra felhasznált anyagoknak, építő és szerelőipari termékeknek, szerkezeteknek és az alkalmazott technológiának meg kell felelniük a vonatkozó műszaki specifikációknak, a műszaki előírásoknak, ezek hiányában az Építőipari Alkalmassági Bizonyítvány alkalmazási feltételeinek és követelményeinek, a gyártói Műszaki Feltételeknek. Ezen felül a Vállalkozónak az érvényes magyar építésügyi, munkavédelmi, tűzrendészeti és környezetvédelmi hatósági előírásokat is be kell tartani.
- A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a minőségbiztosítás ügyét kiemelten kezeli, és ezt alvállalkozóitól, beszállítóitól is megköveteli. A velük kötendő szerződésekben hasonló értelmű feltételeket szab, és intézkedéseivel a megrendelői bizalom erősítésére és a nem megfelelés kockázatának csökkentésére törekszik.
- Az alvállalkozó(k) nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, képviselőjük (üzletvezető képviselő, ill. ügyvezető) nevét és címét a velük való szerződés megkötése előtt levélben vagy fax útján közölni kell. Indokolt esetben (csőd-, felszámolási eljárás, büntető eljárás, bizonyítottan kedvezőtlen információ) a Megrendelő az alvállalkozó igénybevitelét megtilthatja.

9./ FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE

- A Megrendelő és a Vállalkozó úgy működnek együtt, hogy a szerződés megfelelő teljesíthetőségét (határidők betartása, akadályok közlése, egyeztetés, stb.) a másik fél számára lehetővé tegyék.
- Amennyiben ellenőrzés során a Megrendelő bármely hibát, hiányt fedez fel, a felek kötelesek a felfedezett hibát, hiányt az ellenőrzésről készült jegyzőkönyvbe felvenni, amelynek szintén tartalmaznia kell a munkarészre eső költségvetési összeget és a Megrendelő által érvényesíteni kívánt szavatossági igényt is.

Vállalkozó személyzetének az építkezés területén tartania kell magát az érvényes szabályokhoz, előírásokhoz, továbbá teljesítenie kell a Megrendelő helyszíni vezetésének utasításait a 6. és 7. pontban részletezett keretek között. Az előírások durva, vagy kismértékű, de sorozatos megsértése esetén a Vállalkozó köteles a Megrendelő felszólítására az érintett személyeket az építkezés területéről eltávolítani, és más alkalmas személyekkel pótolni.

- A pótmunka 3.3 pont szerinti elrendelése esetén a Vállalkozó elkészíti a pótmunkák tételes költségvetését, melynek egyeztetése után felek jelen szerződést az építési napló vonatkozó részével kiegészítik, módosítják, vagy a pótmunkára külön szerződést kötnek.
- Megrendelő jogosult jelen szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal bármikor elállni. Ilyen esetben a Megrendelő a szerződésszerűen elvégzett munka és igazolt költségek ellenértékét a nyilatkozattételtől számított 8 napon belül köteles megfizetni Vállalkozónak. Vita esetén a vitatott munkákat, vagy tételeket szerződő felek a felmondástól számított 30 napon belül közösen felméri, és ugyanezen időn belül egymással elszámolnak. Ezt követően Megrendelő egyoldalú elállása esetén Vállalkozó 20 % megghiúsulási kötbérre tarthat igényt, melynek vetítési alapja a még ki nem fizetett szakaszok szerződéses értéke.
- A Megrendelő a szerződéstől a Vállalkozóhoz intézett egyoldalú nyilatkozattal jogszerűen akkor is elállhat, ha a Vállalkozó vagyonával kapcsolatosan csőd- vagy felszámolási eljárás megindítását kezdeményezték, ha a Vállalkozó a céget elidegeníti, vagy egyéb olyan körülmény merül fel, mely a szerződés teljesítését nyilvánvalóan megghiúsítja. A 4. pontban leírt eseten túlmenően ilyennek kell tekinteni azt is, ha a Vállalkozó vagy alvállalkozója figyelmeztetés ellenére szerződésszegő magatartást tanúsít, nyilvánvalóan olyan szakszerűtlen munkát végez, amellyel a létesítményre vonatkozó használatba vételi engedély kiadását veszélyeztetheti vagy a minősége lényegesen eltér a Vállalkozótól elvárható szinttől. . Az ilyen jogszerű elállás esetén a Megrendelő 20% megghiúsulási kötbérre tarthat igényt, melynek vetítési alapja a még ki nem fizetett szakaszok szerződéses értéke.

10. ÁTADÁS-ÁTVÉTELI ELJÁRÁS

10.1 A műszaki átadás – átvételi eljárás magába foglalja a megtekintést, a szemlét és a bejárást, mely során a Vállalkozónak igazolnia kell, hogy:

- A munka a szerződésben, annak mellékleteiben meghatározott követelményeknek és a hatósági előírásoknak, valamint a menetközben elrendelt megrendelői módosításoknak megfelelően, hiány- és hibamentesen elkészült.
- Rendelkezésre állnak a szükséges alkalmassági és minőségi vizsgálatok bizonyítványai.

A Vállalkozónak nyilatkozatot kell tennie az általa beépített anyagok, szerkezetek, berendezések, munkarészek megfelelőségére, valamint az elvégzett munkák szakszerűségére és kifogástalan minőségére.

Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt a szolgáltatás olyan kisebb hibái, hiányai miatt, melyek kijavítása, pótlása rövid időn belül (legfeljebb 3 munkanap) elvégezhető és az ezek során végzett munkák folytán sem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot, avagy az ilyen hibák a használatba vételi engedély kiadását nem veszélyeztethetik. Ezen munkák ellenértékét és az ezekkel kapcsolatos anyagköltséget azonban a Megrendelő a számlából visszatarthatja.

10.2 A Vállalkozó az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával egyidejűleg köteles átadni Megrendelőnek 1pld. Átadási dokumentációt, melynek tartalmaznia kell:

- **kivitelezői nyilatkozatot**




A kárveszély viselés a teljesült átadás-átvételi eljárásról készült teljesült jegyzőkönyv

Melléklet:

- költségvetés a részletes anyag és díjköltségekkel, az építési munka tételes részletezettségével.

Kazinccarcika, 2013. december 01.

BARCIKA ART
Kommunikációs, Kulturális
és Sport Szolgáltató Kft.
3700 Kazinccarcika, Fő tér 5.
Asz.: 14408542-2-05 • Cg.: 05-09-016036
QTF azla. sz.: 11734132-20034027


.....
Megrendelő képviseletében

SERO - BAU Építőipari
Kereskedelmi és Szolgáltató KFT.
3700 Kazinccarcika, Akácfa út 51.
Asz.: 11983624-2-05
Cégjegyzékszám: 05-09-016036
Vállalkozó képviseletében
Bankszámlasz.: 55400273-11058100-00000000

SEROL-BAU KFT.

3700. Kazincbarcika, Akácfa út 51.

Adószám: 11983624-2-05

BARCIKA ART Kft
3700 Kazincbarcika, Fő tér 5.

Időkapszula elhelyezése Kazincbarcika, Rákóczi téren térburkolat szintjébe
süllyesztve.

Készült: 2013.12.12.

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	378.104	130.701
1.1 Közvetlen önköltség összesen	378.104	130.701
2.1 ÁFA vetítési alap		508.805
2.2 Áfa	27.00%	137.377
3. A munka ára		646.182

Az arajánlatot elfogadtam:

BARCIKA ART
Kommunikációs, Kulturális
és Sport Szolgáltató Kft.
3700 Kazincbarcika, Fő tér 5.
Asz.: 14408542-2-05 • Cg.: 05-09-016036
OTP számlasz.: 11734152/20034027 (14)

SEROL - BAU Építőipari
Kereskedelmi és Szolgáltató KFT.
3700 Kazincbarcika, Akácfa út 51.
Adószám: 11983624-2-05
Cégjegyzékszám: 05-09-008166
Bankszámlasz.: 55409272-11058100-00000000

Aláírás

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	21-003-2.1.2 (14) Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály: III. 1 m3	0	7.700	0	7.700
2	31-000-8.1.1 (44) Térburkolat alatti CKT bontása 1,5 m2	0	6.500	0	9.750
3	31-030-11.1.1.1-0121110 (19) ÖN Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagságig C16/20 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42, 5 pc. D _{max} = 16 mm, m = 6,4 finomsági modulussal 0,2 m3	12.297	10.300	2.459	2.060
4	33-001-1.3.1.1.1-0200100 (89) ÖN Teherhordó és kitöltő falazat készítése, beton falazóblokk vagy zsaluzóelem termékekből, 150 mm falvastagságban, 150x500x250 mm-es méretű beton zsaluzóelemből, kitöltő betonnal, betonacél beépítéssel ZS 15-ös zsaluzóelem, 150/500/250 mm, C12/15-16/kissé képlékeny kavicsbeton, B 38.24:6 mm átmérőjű betonacél 2,1 m2	3.557	3.572	7.470	7.501
5	45-005-2.1 Időkapszula keret (140x70x50 cm) elkészítése rozsdamentes acél zártszelvényből 40x20x2 12 fm	3.800	1.800	45.600	21.600
6	45-005-2.1-0000001 Időkapszula keret (140x70x50 cm) elkészítése rozsdamentes acél zártszelvényből 60x40x2 6 fm	5.200	1.800	31.200	10.800
7	45-005-2.1-0000002 (4) Időkapszula keret (140x70x50 cm) elkészítése rozsdamentes acél zártszelvényből 40x40x2 6 m	4.100	1.800	24.600	10.800

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
8	45-005-2.1-0000003 Időkapszula (140x70x50 cm) belső borításának elkészítése saválló acél lemezből 1x1000x2000 2 tábl	31.500	9.500	63.000	19.000
9	45-005-2.6 Műhelyben előre elkészített zárható políresiszolt időkapszula henger 150mm átmérő 600mm hosszban, min. 130mm szájkialakítással. 1 db	64.000	0	64.000	0
10	46-011-3.1.3-0114003 (9) Járható üvegfelületek profilba történő beépítése, négyoldali felfekvéssel, rögzítéssel, 1,01-1,50 m ² nagyság között különböző üvegtípusokkal Háromrétegű ragasztott biztonsági üveg 30 mm vastagságban 0,95 m ²	98.500	18.000	93.575	17.100
11	62-003-81.1.1-0611820 (45) Térburkolat visszabontása és újbóli lerakása 1,5 m ²	0	4.500	0	6.750
12	71-005-1.1.1.3 (3) Időkapszula megvilágítása ledszalag beépítése adapterrel, a kapszula minden belső oldalára helyezve, térvilágításra kötve. 4,2 fm	7.500	2.600	31.500	10.920
13	71-005-1.1.1.3-0000001 Időkapszula megvilágítása alumínium ledszalagprofil beépítése, a kapszula minden belső oldalára helyezve 4,2 fm	3.500	1.600	14.700	6.720
Munkanem összesen:				378.104	130.701

BARCIKA ART
Kommunikációs, Kulturális
és Sport Szolgáltató Kft.
3700 Kazincbarcika, Fő tér 5.
Asz.: 14408542-2-03 • Cg.: 05-09-016036
OTP azir. no. 11734133-20034027