

Felhalmozási támogatás 5. pont
Önk. költséni let felújítása

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyfelől **Püspökszilágy Község Önkormányzata**

székhelye: 2166 Püspökszilágy, Kossuth u. 9.

adószáma: 15441719-2-13

bankszámlaszám: 11742094-15441719-0

mint **megrendelő,**

másfelől **Püspökszilágy Településfejlesztési és Üzemeltetési Kft.**

székhelye: 2166 Püspökszilágy, Kossuth u. 9.

adószáma: 14038606-2-13

bankszámlaszám: 11742094-20177195


mint **vállalkozó** továbbiakban együttesen: Szerződő felek között az általuk a Püspökszilágy, Kossuth Lajos út felújítására 2012. február 15-én megkötött 16/11/2012 számú vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) módosítása tárgyában közös megegyezéssel, az alábbiak szerint.



1. A Szerződő felek egybehangzóan kijelentik, hogy a Kossuth Lajos út felújításánál, a záró 300 m-en (a Szabadidő központtól a Kossuth Lajos út 78-ig tartó szakaszon) az aszfaltozás az aszfaltár emelkedése miatt nem AC11 (5+1 cm) kopó réteggel történik, hanem hideg hengerelt aszfalttal, 10 cm-es vastagságban.
2. A Szerződés 2. pontja helyébe az alábbi kerül:
 2. A vállalkozási díj: összesen bruttó **7 080 000 Ft**
 - útalap megerősítés, helyreállítás: bruttó 1 392 450 Ft.
 - aszfaltozás AC11 kopó réteg 5+1 cm: bruttó 2.797.550 Ft. ✓
 - a Szabadidő központtól a Kossuth Lajos út 78-ig tartó szakaszon, 300 m-en hideg hengerelt aszfalt 10 cm vastagságban: bruttó 2.270.000 Ft.
 - vízvezető árok teljes felújítása + 1 db 60 cm átmérőjű átereszt felújítása: bruttó 620 000 Ft
3. A szerződés többi rendelkezése változatlan tartalommal érvényben és hatályban marad.

Kelt.: Püspökszilágy, 2012. április 5.



Megrendelő




Vállalkozó: **Vémeth Katalin**
2166 Püspökszilágy, Kossuth u. 9.
március 17.
Püspökszilágy
2012 AUG. 17

aláírás

Szám: 16/11/2012

Felhalmozási támogatás 5 pont
Önk. közt. műk. felújítása

Vállalkozási szerződés

amely létrejött egyfelől **Püspökszilágy Község Önkormányzata**

székhelye: 2166 Püspökszilágy, Kossuth u. 9.

adószáma: 15441719-2-13

bankszámlaszám: 11742094-15441719-0

mint **megrendelő,**

másfelől **Püspökszilágy Településfejlesztési és Üzemeltetési Kft.**

székhelye: 2166 Püspökszilágy, Kossuth u. 9.

adószáma: 14038606-2-13

bankszámlaszám: 11742094-20177195

mint **vállalkozó** között a következők szerint

1. A szerződés tárgya

Püspökszilágy, Kossuth Lajos út felújítása, útalap megerősítéssel 350 fm hosszon, 3 m szélességben, azaz 1050 m²-en. Az útalap megerősítése, kiegyenlítése, szükség szerint osztályozott andezit kövel.

2. A vállalkozási díj: összesen bruttó 7 080 000 Ft

- útalap megerősítés, helyreállítás: bruttó 1 392 450 Ft.
- aszfaltozás AC11 kopó réteg 5+1 cm: bruttó 5 067 550 Ft.
- vízvezető árok teljes felújítása + 1 db 60 cm átmérőjű átereszt felújítása: bruttó 620 000 Ft

3. A Vállalkozó kötelezettségei:

A Vállalkozó vállalja a fenti munkák szakaszos elvégzését a vízvezető árok átereszt felújítás után az útalap megerősítését, helyreállítását szeptember hónap végéig bezáróan.

4. A Megrendelő kötelezettségei

A Megrendelő vállalja, hogy a teljesítéshez szükséges valamennyi információt és dokumentumot a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja, az utépítés során a szükséges terelésekről forgalomirányításról gondoskodik.

5. A munka kezdési határideje: 2012. február 15.


6. A munka befejezési határideje: 2012. július 30.

7. Fizetési feltételek

A megrendelő a vállalkozási díjat teljesítésigazolás alapján számla ellenében a vállalkozó bankszámlájára való átutalással köteles kiegyenlíteni. Részletjesítés lehetséges, teljesítés igazolás alapján.

8. A szerződés példányszáma

Jelen szerződés 3 példányban készült, melyből 1 példány a Vállalkozót, 2 példány a megrendelőt illeti meg.



Püspökszilágy


2012 AUG. 17

aláírás


Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk vonatkozó rendelkezései és szabályozásai az irányadóak. Az esetlegesen felmerülő viták rendezésére felek kikötik a vállalkozó székhelye szerint illetékes bíróságot.


Ezt a szerződést a felek egyetértően elfogadták és cégjegyzésre igazoltan jogosult képviselőik aláírták.

Püspökszilágy, 2012. február 15.


.....
Megrendelő

PÜSPÖKSZILÁGY KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE




.....
Vállalkozó

Az eredetivel mindenben
megegyező másolat.

Püspökszilágy



2012 AUG. 17 aláírás